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1. Sažetak 

 

1.1. Nositelj projekta 

Nositelj projekta   

Nositelj projekta: Grad Čazma 

Korisnici: Gradovi Čazma i Garešnica 

Općine Berek, Hercegovac, Ivanska, Štefanje i 

Velika Trnovitica 

Adresa: Trg Čazmanskog kaptola 13 

43240 Čazma 

Država:  Republika Hrvatska 

Osobni identifikacijski broj:  81963437417 

 

1.2. Kratak opis projekta 

1.2.1. Naziv projekta 

Puni naziv projekta je „Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u gradovima Čazma i Garešnica, 

te općinama Berek, Hercegovac, Ivanska, Štefanje i Velika Trnovitica“. 

 

1.2.2. Sektor  

Projekt „Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u gradovima Čazma i Garešnica, te općinama 

Berek, Hercegovac, Ivanska, Štefanje i Velika Trnovitica“.pripada području infrastrukturnih projekata, 

odnosno izgradnje infrastrukture u sektoru telekomunikacija. 

 

1.3. Ciljevi 

Glavni cilj projekta je izgradnja NGA širokopojasne mreže temeljene na tehnologiji kojom će se 

osigurati pokrivanje brzim i ultrabrzim širokopojasnim pristupom na teritoriju obuhvata projekta. 
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1.4. Pregled najvažnijih dionika projekta 

Osim gradova Čazme i Garešnice, najvažniji dionici projekta su općine Berek, Hercegovac, Ivanska, 

Štefanje i Velika Trnovitica. Drugi važni dionici projekta su Ministarstvo pomorstva, prometa i 

infrastrukture, HAKOM, Bjelovarsko-bilogorska županija i postojeći telekomunikacijski operatori. 

 

1.5. Kratak opis izvješća 

1.5.1. Autori Plana razvoja širokopojasne infrastrukture  

Autor Plana razvoja širokopojasne infrastrukture je tvrtka Corellia savjetovanje j.d.o.o. 

Stručnjaci Corellia savjetovanja pružaju profesionalne i savjetodavne usluge za tvrtke i javne 

institucije s naglaskom na područja strateškog upravljanja, upravljanja nabavom i prodajom, 

financiranja projekata i poslovanja, te razvoja i vođenja složenih projekata. Društvo Corellia 

savjetovanje aktivno je u segmentima trgovine, obnovljivih izvora energije, energetske učinkovitosti, 

poslovnog restrukturiranja, te pripreme projekata za sufinanciranje iz EU fondova i fondova rizičnog 

kapitala. 

 

1.5.2. Korištena metodologija 

Ovaj Plan razvoja širokopojasne infrastrukture izrađen je sukladno uputama Okvirnog nacionalnog 

programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan 

komercijalni interes za ulaganja, Vodiča Europske komisije za analizu troškova i koris  inves cijskih 

projekata i radnih dokumenata JASPERS (skraćeno od eng. Joint Assistance in Supporting Projects in 

European Regions). 

Plan je izrađen na temelju podataka dobivenih od gradova Čazme i Garešnice, te općina Berek, 

Hercegovac, Ivanska, Štefanje i Velika Trnovitica, te drugih javno dostupnih podataka iz javnih izvora 

podataka Državnog zavoda za statistiku, Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, 

Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske obrtničke komore, Ministarstva pomorstva, prometa i 

infrastrukture, Ministarstva financija, Hrvatske narodne banke i drugih relevantnih izvora. 
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2. Prostorni obuhvat projekta 

Projekt razvoja širokopojasne infrastrukture obuhvaća šest jedinica lokalne samouprave i to Grad 

Čazma, Grad Garešnica, Općina Berek, Općina Hercegovac, Općina Ivanska, Općina Štefanje i Općina 

Velika Trnovitica. Svih sedam jedinica lokalne samouprave pripadaju Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. 

Ove jedinice lokalne samouprave tradicionalno su povezane i međuovisne. Iz tog razloga ne 

iznenađuje sličnost demografskih i gospodarskih obilježja pojedinih jedinica lokalne samouprave te 

nerazvijenost i nerasprostranjenost širokopojasne infrastrukture. Jedinice lokalne samouprave 

uključene u ovaj Projekt gravitiraju gradovima Garešnici i Čazmi.  

Grad Garešnica zajednički je određen kao nositelj projekta (dalje u tekstu NP). Dodatni razlog za 

odabir je i taj što je Grad Garešnica uspješan u provedbi različitih komunalnih i infrastrukturalnih 

projekata te u poticanju i privlačenju poduzetnika. 

 

 
Slika 1: Prikaz područja Grada Čazme (Izvor: Google Maps, 2018.) 

 

 
Slika 2: Prikaz područja Grada Garešnice (Izvor: Google Maps, 2018.)  
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Slika 3: Prikaz područja Općine Berek (Izvor: Google Maps, 2018.) 

 

 
Slika 4: Prikaz područja Općine Hercegovac (Izvor: Google Maps, 2018.) 

 

 
Slika 5: Prikaz područja Općine Ivanska (Izvor: Google Maps, 2018.) 
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Slika 6: Prikaz područja Općine Štefanje (Izvor: Google Maps, 2018.) 

 

 
Slika 7: Prikaz područja Općine Velika Trnovitica (Izvor: Google Maps, 2018.)  
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U nastavku slijedi popis svih naselja unutar obuhvaćenih jedinica lokalne samouprave. 

 

Naselje Broj stanovnika 
2011 

Broj kućanstava 
2011 

Andigola 15 5 

Bojana 156 55 

Bosiljevo 283 101 

Cerina 100 36 

Čazma 2.804 985 

Dapci 190 78 

Dereza 218 74 

Donji Draganec 138 43 

Donji Dragičevci 44 14 

Donji Lipovčani 82 33 

Donji Miklouš 200 75 

Gornji Draganec 355 119 

Gornji Dragičevci 121 40 

Gornji Lipovčani 103 34 

Gornji Miklouš 96 37 

Grabik 57 12 

Grabovnica 378 133 

Komuševac 174 66 

Marčani 103 43 

Martinac 72 31 

Milaševac 178 61 

Novo Selo 48 19 

Općevac 114 42 

Palančani 216 71 

Pavličani 63 24 

Pobjenik 216 81 

Pobrđani 29 11 

Prnjarovac 150 36 

Prokljuvani 49 19 

Sišćani 309 97 

Sovari 97 22 

Suhaja 204 71 

Vagovina 378 123 

Vrtlinska 164 60 

Vučani 83 29 

Zdenčec 103 31 

UKUPNO 8.090 2.811 
Tablica 1: Prikaz naselja u Gradu Čazmi (Izvor: DZS, 2011.) 
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Naselje Broj 
stanovnika 

2011 

Broj 
kućanstava 

2011 

Ciglenica 366 127 

Dišnik 345 119 

Duhovi 100 36 

Garešnica 3.873 1.351 

Garešnički Brestovac 907 324 

Gornji Uljanik 117 46 

Hrastovac 482 156 

Kajgana 271 81 

Kaniška Iva 462 164 

Kapelica 543 172 

Mala Bršljanica 49 20 

Mali Pašijan 193 58 

Malo Vukovje 122 47 

Rogoža 249 96 

Tomašica 356 114 

Trnovitički Popovac 389 144 

Uljanički Brijeg 26 12 

Uljanik 274 100 

Velika Bršljanica 230 79 

Veliki Pašijan 346 94 

Veliki Prokop 45 25 

Veliko Vukovje 250 102 

Zdenčac 443 141 

UKUPNO 10.466 3.625 
Tablica 2: Prikaz svih naselja u Gradu Garešnici (Izvor: DZS, 2011.) 
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Naselje Broj stanovnika 
2011 

Broj kućanstava 
2011 

Begovača 35 18 

Berek 450 148 

Gornja Garešnica 158 56 

Kostanjevac 142 46 

Krivaja 60 23 

Novo Selo Garešničko 46 21 

Oštri Zid 101 44 

Podgarić 47 19 

Potok 64 21 

Ruškovac 86 33 

Šimljana 104 37 

Šimljanica 120 38 

Šimljanik 35 18 

UKUPNO 1.448 522 
Tablica 3: Prikaz naselja u Općini Berek (Izvor: DZS, 2011.) 

 

Naselje Broj stanovnika 
2011 

Broj kućanstava 
2011 

Hercegovac 1 044 392 

Ilovski Klokočevac 143 49 

Ladislav 366 117 

Palešnik 516 157 

Velika Trnava 298 97 

UKUPNO 2 367 812 
Tablica 4: Prikaz naselja u Općini Hercegovac (Izvor: DZS, 2011.) 

 

Naselje Broj stanovnika 
2011 

Broj kućanstava 
2011 

Babinac 157 45 

Donja Petrička 157 50 

Đurđic 203 70 

Gornja Petrička 104 33 

Ivanska 720 236 

Kolarevo Selo 160 49 

Križic 202 61 

Paljevine 238 81 

Rastovac 43 20 

Samarica 195 67 

Srijedska 305 99 

Stara Plošćica 260 88 

Utiskani 183 62 

UKUPNO 2.927 961 
Tablica 5: Prikaz naselje u Općini Ivanska (Izvor: DZS, 2011.) 
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Naselje Broj stanovnika 
2011 

Broj kućanstava 
2011 

Blatnica 129 46 

Daskatica 119 41 

Donja Šušnjara 132 44 

Gornja Šušnjara 28 13 

Laminac 340 108 

Narta 663 217 

Starine 79 31 

Staro Štefanje 192 62 

Štefanje 338 112 

UKUPNO 2.020 674 
Tablica 6: Prikaz naselja u Općini Štefanje (Izvor: DZS, 2011.) 

 

Naselje Broj stanovnika 

2011 

Broj kućanstava 

2011 

Gornja Ploščica 40 15 

Gornja Trnovitica 54 19 

Mala Mlinska 81 30 

Mala Trnovitica 58 20 

Mlinski Vinogradi 31 13 

Nova Ploščica 349 106 

Velika Mlinska 131 45 

Velika Trnovitica 629 204 

UKUPNO 1.373 452 

Tablica 7: Prikaz naselja u Općini Velika Trnovitica(Izvor: DZS, 2011.) 
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3. Pregled društvenog i gospodarskog stanja, te analiza demografskih, 

socijalnih, gospodarskih i ekonomskih koristi koje projekt donosi unutar 

ciljanih područja provedbe projekta 

 

3.1. Demografsko stanje 

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, RH broji 4.284.889 stanovnika, što predstavlja smanjenje 

u odnosu na popis stanovništva iz 2001. godine, kada je zabilježeno 4.437.460 stanovnika. RH bilježi 

izuzetno negativna demografska kretanja. Prema službenim podacima Eurostata za 2016. godinu, RH 

broji 4.190 669 stanovnika, što je za 34.647 stanovnika manje u odnosu na podatke iz 2015. godine. 

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije očekivani životni vijek osoba rođenih 2015. 

godine u RH je 75 godina za muškarce i 81 godina za žene.  

 

 

Slika 8: Prirodno kretanje stanovništva u Republici Hrvatskoj, 2003. – 2013. 

 

 

Slika 9: Struktura stanovništva Republike Hrvatske prema dobi, 2011. 
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3.1.1. Grad Čazma 

Grad Čazma prema posljednjem popisu stanovništva iz 2011. godine ima 8.090 stanovnika. Stanovnici 

Grada čine 6,8% ukupnog stanovništva Bjelovarsko-bilogorske županije. Područje koje Grad obuhvaća 

prostire se na površini od 238,07 km². Gustoća naseljenosti je 37,52 st/km2 i manja je od prosjeka 

Bjelovarsko-bilogorske županije (45,52 st/km2) i od prosjeka RH (76 stanovnika/km2). U spolnoj 

strukturi stanovnika više je ženskog stanovništva (50,8%) nego muškaraca (49,2%). 

Udio mladog stanovništva, odnosno stanovništva do 19 godina u Gradu je 21,3%. U usporedbi s 

popisom stanovništva iz 2001. godine manji je za 14,2%. Stanovništva u dobnoj skupini od 15 do 64 

godine ima 66,6%. U odnosu na prethodni popis stanovništva, udio radno sposobnog stanovništva 

smanjio se za 3,8%. Grad bilježi smanjenje udjela stanovnika starije životne dobi od 3,6%, ukupan 

broj stanovnika te životne dobi u Gradu je 24,7%. 

Promatrajući obrazovnu strukturu Garešnice dostupni su sljedeći podatci - bez škole je 1,7% 

stanovnika, osnovnu školu ili dijelom završenu (do 7 razreda) osnovnu školu ima 36,9% stanovnika, 

srednjoškolsko obrazovanih je najviše, njih 46,2%, visoko obrazovanih stanovnika Grada je 7,8%. 

Trend opadanja broja stanovnika prisutan je kako na razini Bjelovarsko-bilogorske županije tako i na 

razini Grada Garešnice. Opadanjem broja stanovnika Grad i Županija prate negativan trend RH. Broj 

stanovnika na razini Županije u 2011. godini niži je 10%, a na razini Grada 9,1% u odnosu na 2001. 

godinu. 
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NASELJE Broj stanovnika Promjena Broj kućanstava Promjena 

2001 2011 2001 2011 

Andigola 14 15 +7,1% 6 5 -16,7% 

Bojana 182 156 -14,3% 57 55 -3,5% 

Bosiljevo 332 283 -14,8% 110 101 -8,2% 

Cerina 117 100 -14,5% 46 36 -21,7% 

Čazma 2.878 2.804 -2,6% 944 985 +4,3% 

Dapci 231 190 -17,7% 80 78 -2,5% 

Dereza 246 218 -11,4% 71 74 +4,2% 

Donji Draganec 154 138 -10,4% 49 43 -12,2% 

Donji Dragičevci 53 44 -17,0% 17 14 -17,6% 

Donji Lipovčani 94 82 -12,8% 29 33 +13,8% 

Donji Miklouš 261 200 -23,4% 94 75 -20,2% 

Gornji Draganec 393 355 -9,7% 137 119 -13,1% 

Gornji Dragičevci 121 121 / 46 40 -13,0% 

Gornji Lipovčani 110 103 -6,4% 36 34 -5,6% 

Gornji Miklouš 114 96 -15,8% 38 37 -2,6% 

Grabik 71 57 -19,7% 20 12 -40,0% 

Grabovnica 413 378 -8,5% 142 133 -6,3% 

Komuševac 193 174 -9,8% 69 66 -4,3% 

Marčani 116 103 -11,2% 40 43 +7,5% 

Martinac 114 72 -36,8% 46 31 -32,6% 

Milaševac 192 178 -7,3% 64 61 -4,7% 

Novo Selo 66 48 -27,3% 30 19 -36,7% 

Općevac 129 114 -11,6% 43 42 -2,3% 

Palančani 217 216 -0,5% 72 71 -1,4% 

Pavličani 97 63 -35,1% 37 24 -35,1% 

Pobjenik 259 216 -16,6% 100 81 -19,0% 

Pobrđani 29 29 / 12 11 -8,3% 

Prnjarovac 122 150 +23,0% 42 36 -14,3% 

Prokljuvani 48 49 +2,1% 16 19 +18,8% 

Sišćani 345 309 -10,4% 106 97 -8,5% 

Sovari 95 97 +2,1% 29 22 -24,1% 

Suhaja 210 204 -2,9% 71 71 / 

Vagovina 413 378 -8,5% 129 123 -4,7% 

Vrtlinska 222 164 -26,1% 76 60 -21,1% 

Vučani 114 83 -27,2% 35 29 -17,1% 

Zdenčec 130 103 -20,8% 40 31 -22,5% 

UKUPNO 8.895 8.090 -9,1% 2.979 2.811 -5,6% 
Tablica 8: Prikaz promjene broja stanovnika i broja kućanstava u Gradu Čazmi (Izvor: DZS, 2011.) 
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3.1.2. Grad Garešnica 

Grad Garešnica prema posljednjem popisu stanovništva iz 2011. godine ima 10.466 stanovnika. 

Stanovnici Grada čine 8,8% ukupnog stanovništva Bjelovarsko-bilogorske županije. Područje koje 

Grad obuhvaća prostire se na površini od 225,9 km². Gustoća naseljenosti je 46,23 st/km2 i veća je od 

prosjeka Bjelovarsko-bilogorske županije (45,52 st/km2) te manja od prosjeka RH (76 

stanovnika/km2). U spolnoj strukturi stanovnika više je ženskog stanovništva (51,7%) nego muškaraca 

(48,3%).  

Udio mladog stanovništva, odnosno stanovništva do 19 godina u Gradu je 21,5%. U usporedbi s 

popisom stanovništva iz 2001. godine manji je za 21,7%. Stanovništva u dobnoj skupini od 15 do 64 

godine ima 68,4%. U odnosu na prethodni popis stanovništva, udio radno sposobnog stanovništva 

smanjio se za 3,2%. Grad bilježi smanjenje udjela stanovnika starije životne dobi od 2,2%, ukupan 

broj stanovnika te životne dobi u Gradu je 22,6%. 

Promatrajući obrazovnu strukturu Garešnice dostupni su sljedeći podatci - bez škole je 1,9% 

stanovnika, osnovnu školu ili dijelom završenu (do 7 razreda) osnovnu školu ima 28,3% stanovnika, 

srednjoškolsko obrazovanih je najviše, njih 47,0%, visoko obrazovanih stanovnika Grada je 8,1%. 

Nepoznato je obrazovanje 0,2% stanovnika. 

Trend opadanja broja stanovnika prisutan je kako na razini Bjelovarsko-bilogorske županije tako i na 

razini Grada Garešnice. Opadanjem broja stanovnika Grad i Županija prate negativan trend RH. Broj 

stanovnika na razini Županije u 2011. godini niži je 10%, a na razini Grada 10,2% u odnosu na 2001. 

godinu. 
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Naselje Broj stanovnika Promjena Broj kućanstava Promjena 

2001 2011 2001 2011 

Ciglenica 402 366 -9,0% 136 127 -6,6% 

Dišnik 357 345 -3,4% 135 119 -11,9% 

Duhovi 130 100 -23,1% 44 36 -18,2% 

Garešnica 4.252 3.873 -8,9% 1.440 1.351 -6,2% 

Garešnički Brestovac 1.007 907 -9,9% 344 324 -5,8% 

Gornji Uljanik 130 117 -10,0% 55 46 -16,4% 

Hrastovac 539 482 -10,6% 167 156 -6,6% 

Kajgana 302 271 -10,3% 87 81 -6,9% 

Kaniška Iva 510 462 -9,4% 174 164 -5,7% 

Kapelica 591 543 -8,1% 181 172 -5,0% 

Mala Bršljanica 75 49 -34,7% 27 20 -25,9% 

Mali Pašijan 200 193 -3,5% 61 58 -4,9% 

Malo Vukovje 145 122 -15,9% 56 47 -16,1% 

Rogoža 276 249 -9,8% 106 96 -9,4% 

Tomašica 396 356 -10,1% 132 114 -13,6% 

Trnovitički Popovac 428 389 -9,1% 147 144 -2,0% 

Uljanički Brijeg 33 26 -21,2% 18 12 -33,3% 

Uljanik 332 274 -17,5% 113 100 -11,5% 

Velika Bršljanica 250 230 -8,0% 92 79 -14,1% 

Veliki Pašijan 377 346 -8,2% 101 94 -6,9% 

Veliki Prokop 65 45 -30,8% 26 25 -3,8% 

Veliko Vukovje 338 250 -26,0% 130 102 -21,5% 

Zdenčac 495 443 -10,5% 148 141 -4,7% 

UKUPNO 11.630 10.466 -10,2% 3.920 3.625 -7,5% 
Tablica 9: Prikaz promjene broja stanovnika i broja kućanstava u Gradu Garešnici (Izvor: DZS, 2011.) 
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3.1.3. Općina Berek 

Općina Berek prema posljednjem popisu stanovništva iz 2011. godine ima 1.448 stanovnika. 

Stanovnici Općina čine 1,2% ukupnog stanovništva Bjelovarsko-bilogorske županije. Područje koje 

Općina obuhvaća prostire se na površini od 111,17 km². Gustoća naseljenosti je 15,35 st/km2 i manja 

je od prosjeka Bjelovarsko-bilogorske županije (45,52 st/km2) i od prosjeka RH (76 stanovnika/km2). U 

spolnoj strukturi stanovnika više je muškog stanovništva (50,4%) nego žena (49,6%).  

Udio mladog stanovništva, odnosno stanovništva do 19 godina u Općini je 22,5%. U usporedbi s 

popisom stanovništva iz 2001. godine manji je za 13,1%. Stanovništva u dobnoj skupini od 15 do 64 

godine ima 63,1%. U odnosu na prethodni popis stanovništva, udio radno sposobnog stanovništva 

smanjio se za 7,5%. Općina bilježi smanjenje udjela stanovnika starije životne dobi od čak 25,8%, 

ukupan broj stanovnika te životne dobi u Općini je 26,5%. 

Promatrajući obrazovnu strukturu Općine Berek dostupni su sljedeći podatci - bez škole je 2,5% 

stanovnika, osnovnu školu ili dijelom završenu (do 7 razreda) osnovnu školu ima najveći broj 

stanovnika Općine, njih 42,1% stanovnika, srednjoškolsko obrazovanih je 30,0%, visoko obrazovanih 

stanovnika Općine je 2,8%. 

Trend opadanja broja stanovnika prisutan je kako na razini Bjelovarsko-bilogorske županije tako i na 

razini Općine Berek. Opadanjem broja stanovnika Općina i Županija prate negativan trend RH. Broj 

stanovnika na razini Županije u 2011. godini niži je 10%, a na razini Općine 15,1% u odnosu na 2001. 

godinu. 

 

Naselje Broj stanovnika Promjena Broj kućanstava Promjena 

2001 2011 2001 2011 

Begovača 34 35 +2,9% 20 18 -10,0% 

Berek 475 450 -5,3% 148 148 / 

Gornja Garešnica 175 158 -9,7% 59 56 -5,1% 

Kostanjevac 147 142 -3,4% 62 46 -25,8% 

Krivaja 70 60 -14,3% 23 23 / 

Novo Selo 
Garešničko 

59 46 -22,0% 22 21 -4,5% 

Oštri Zid 147 101 -31,3% 59 44 -25,4% 

Podgarić 68 47 -30,9% 30 19 -36,7% 

Potok 52 64 +23,1% 20 21 +5,0% 

Ruškovac 143 86 -39,9% 50 33 -34,0% 

Šimljana 124 104 -16,1% 43 37 -14,0% 

Šimljanica 165 120 -27,3% 57 38 -33,3% 

Šimljanik 47 35 -25,5% 20 18 -10,0% 

UKUPNO 1.706 1.448 -15,1% 613 522 -14,8% 
Tablica 10: Prikaz promjene broja stanovnika i broja kućanstava u Općini Berek (Izvor: DZS, 2011.) 
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3.1.4. Općina Hercegovac 

Općina Hercegovac prema posljednjem popisu stanovništva iz 2011. godine ima 2.367 stanovnika. 

Stanovnici Općine čine 2% ukupnog stanovništva Bjelovarsko-bilogorske županije. Područje koje 

Općina obuhvaća prostire se na površini od 50,73 km². Gustoća naseljenosti je 46,97 st/km2 i veća je 

od prosjeka Bjelovarsko-bilogorske županije (45,52 st/km2) te manja od prosjeka RH (76 

stanovnika/km2). U spolnoj strukturi stanovnika više je muškog stanovništva (50,2%) nego žena 

(49,8%).  

Udio mladog stanovništva, odnosno stanovništva do 19 godina u Općini je 20,9%. U usporedbi s 

popisom stanovništva iz 2001. godine manji je za 23%. Stanovništva u dobnoj skupini od 15 do 64 

godine ima 66,8%. U odnosu na prethodni popis stanovništva, udio radno sposobnog stanovništva 

smanjio se za 9,4%. Općina bilježi smanjenje udjela stanovnika starije životne dobi od 7,7%, ukupan 

broj stanovnika te životne dobi u Općini je 25,6%. 

Promatrajući obrazovnu strukturu Hercegovca dostupni su sljedeći podatci - bez škole je 1,8% 

stanovnika, osnovnu školu ili dijelom završenu (do 7 razreda) osnovnu školu ima 36% stanovnika, 

srednjoškolsko obrazovanih je najviše, njih 46,8%, visoko obrazovanih stanovnika Općine je 7,2%.  

Trend opadanja broja stanovnika prisutan je kako na razini Bjelovarsko-bilogorske županije tako i na 

razini Općine Hercegovac. Opadanjem broja stanovnika Općina i Županija prate negativan trend RH. 

Broj stanovnika na razini Županije u 2011. godini niži je 10%, a na razini Općine 15,2% u odnosu na 

2001. godinu. 

 

NASELJE Broj stanovnika Promjena Broj kućanstava Promjena 

2001 2011 2001 2011 

Hercegovac 1.267 1.044 -17,6% 456 392 -14,0% 

Ilovski Klokočevac 172 143 -16,9% 59 49 -16,9% 

Ladislav 468 366 -21,8% 144 117 -18,8% 

Palešnik 547 516 -5,7% 170 157 -7,6% 

Velika Trnava 337 298 -11,6% 106 97 -8,5% 

UKUPNO 2.791 2.367 -15,2% 935 812 -13,2% 
Tablica 11: Prikaz promjene broja stanovnika i broja kućanstava u Općini Hercegovac (Izvor: DZS, 2011.) 
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3.1.5. Općina Ivanska 

Općina Ivanska prema posljednjem popisu stanovništva iz 2011. godine ima 2.927 stanovnika. 

Stanovnici Općina čine ukupnog 2,4% stanovništva Bjelovarsko-bilogorske županije. Područje koje 

Općina obuhvaća prostire se na površini od 132,49 km². U spolnoj strukturi stanovnika više je muškog 

stanovništva (50,3%) nego žena (49,7%).  

Udio mladog stanovništva, odnosno stanovništva do 19 godina u Općini je 21,5%. U usporedbi s 

popisom stanovništva iz 2001. godine manji je za 22,1%. Stanovništva u dobnoj skupini od 15 do 64 

godine ima 64,3%. U odnosu na prethodni popis stanovništva, udio radno sposobnog stanovništva 

smanjio se za 7,5%. Općina bilježi smanjenje udjela stanovnika starije životne dobi od 18,0%, ukupan 

broj stanovnika te životne dobi u Općini je 27,6%. 

Promatrajući obrazovnu strukturu Općine Ivanska dostupni su sljedeći podatci - bez škole je 2,6% 

stanovnika, osnovnu školu ili dijelom završenu (do 7 razreda) osnovnu školu ima 35,0% stanovnika 

dok je srednjoškolsko obrazovanih 34,4%, visoko obrazovanih stanovnika Općine je 4,4%. 

Trend opadanja broja stanovnika prisutan je kako na razini Bjelovarsko-bilogorske županije tako i na 

razini Općine Ivanska. Opadanjem broja stanovnika Općina i Županija prate negativan trend RH. Broj 

stanovnika na razini Županije u 2011. godini niži je 10%, a na razini Općine 16,6% u odnosu na 2001. 

godinu. 

 

Naselje Broj stanovnika Promjena Broj kućanstava Promjena 

2001 2011 2001 2011 

Babinac 157 157 / 49 45 -8,2% 

Donja Petrička 227 157 -30,8% 75 50 -33,3% 

Đurđic 258 203 -21,3% 85 70 -17,6% 

Gornja Petrička 136 104 -23,5% 38 33 -13,2% 

Ivanska 848 720 -15,1% 275 236 -14,2% 

Kolarevo Selo 198 160 -19,2% 67 49 -26,9% 

Križic 227 202 -11,0% 67 61 -9,0% 

Paljevine 285 238 -16,5% 87 81 -6,9% 

Rastovac 54 43 -20,4% 22 20 -9,1% 

Samarica 253 195 -22,9% 82 67 -18,3% 

Srijedska 338 305 -9,8% 103 99 -3,9% 

Stara Plošćica 326 260 -20,2% 103 88 -14,6% 

Utiskani 203 183 -9,9% 64 62 -3,1% 

UKUPNO 3.510 2.927 -16,6% 1.117 961 -14,0% 
Tablica 12: Prikaz promjene broja stanovnika i broja kućanstava u Općini Ivanska (Izvor: DZS, 2011.) 
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3.1.6. Općina Štefanje 

Općina Štefanje prema posljednjem popisu stanovništva iz 2011. godine ima 2.020 stanovnika. 

Stanovnici Općine čine 1,7% ukupnog stanovništva Bjelovarsko-bilogorske županije. Područje koje 

Općina obuhvaća prostire se na površini od 72,18 km2². Gustoća naseljenosti je 28,12 st/km2 i manja 

je od prosjeka Bjelovarsko-bilogorske županije (45,52 st/km2) i od prosjeka RH (76 stanovnika/km2). U 

spolnoj strukturi stanovnika više je ženskog stanovništva (50,3%) nego muškaraca (49,7%).  

Udio mladog stanovništva, odnosno stanovništva do 19 godina u Općini je 22,6%. U usporedbi s 

popisom stanovništva iz 2001. godine manji je za 17,3%. Stanovništva u dobnoj skupini od 15 do 64 

godine ima 64,1%. U odnosu na prethodni popis stanovništva, udio radno sposobnog stanovništva 

smanjio se za 2,3%. Općina bilježi smanjenje udjela stanovnika starije životne dobi od 15,4%, ukupan 

broj stanovnika te životne dobi u Općini je 27,1%. 

Promatrajući obrazovnu strukturu Štefanja dostupni su sljedeći podatci - bez škole je 2,8% 

stanovnika, osnovnu školu ili dijelom završenu (do 7 razreda) osnovnu školu ima 46,1% stanovnika, 

srednjoškolsko obrazovanih je 36,4%, visoko obrazovanih stanovnika Općine je 4,2%. Nepoznato je 

obrazovanje 0,1% stanovnika. 

Trend opadanja broja stanovnika prisutan je kako na razini Bjelovarsko-bilogorske županije tako i na 

razini Općine Štefanje. Opadanjem broja stanovnika Općina i Županija prate negativan trend RH. Broj 

stanovnika na razini Županije u 2011. godini niži je 10%, a na razini Općine 13,9% u odnosu na 2001. 

godinu. 

 

NASELJE Broj stanovnika Promjena Broj kućanstava Promjena 

2001 2011 2001 2011 

Blatnica 148 129 -12,8% 45 46 +2,2% 

Daskatica 123 119 -3,3% 46 41 -10,9% 

Donja Šušnjara 169 132 -21,9% 53 44 -17,0% 

Gornja Šušnjara 48 28 -41,7% 17 13 -23,5% 

Laminac 375 340 -9,3% 123 108 -12,2% 

Narta 758 663 -12,5% 245 217 -11,4% 

Starine 104 79 -24,0% 34 31 -8,8% 

Staro Štefanje 212 192 -9,4% 68 62 -8,8% 

Štefanje 410 338 -17,6% 127 112 -11,8% 

UKUPNO 2.347 2.020 -13,9% 758 674 -11,1% 
Tablica 13: Prikaz promjene broja stanovnika i broja kućanstava u Općini Štefanje (Izvor: DZS, 2011.) 
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3.1.7. Općina Velika Trnovitica 

Općina Velika Trnovitica prema posljednjem popisu stanovništva iz 2011. godine ima 1.373 

stanovnika. Stanovnici Općine čine 1,1% ukupnog stanovništva Bjelovarsko-bilogorske županije. 

Područje koje Općina obuhvaća prostire se na površini od 60,78 km2². Gustoća naseljenosti je 22,54 

st/km2 i manja je od prosjeka Bjelovarsko-bilogorske županije (45,52 st/km2) i od prosjeka RH (76 

stanovnika/km2). U spolnoj strukturi stanovnika više je muškog stanovništva (51%) nego žena (49%).  

Udio mladog stanovništva, odnosno stanovništva do 19 godina u Općini je 21,9%. U usporedbi s 

popisom stanovništva iz 2001. godine manji je za 16%. Stanovništva u dobnoj skupini od 15 do 64 

godine ima 65,3%. U odnosu na prethodni popis stanovništva, udio radno sposobnog stanovništva 

smanjio se za 8,4%. Općina bilježi smanjenje udjela stanovnika starije životne dobi od 29,1%, ukupan 

broj stanovnika te životne dobi u Općini je 24,5%. 

Promatrajući obrazovnu strukturu Velike Trnovitice dostupni su sljedeći podatci - bez škole je 0,9% 

stanovnika, osnovnu školu ili dijelom završenu (do 7 razreda) osnovnu školu ima 40,7% stanovnika, 

srednjoškolsko obrazovanih je 36,3%, visoko obrazovanih stanovnika Općine je 5,1%.  

Trend opadanja broja stanovnika prisutan je kako na razini Bjelovarsko-bilogorske županije tako i na 

razini Općine Velika Trnovitica. Opadanjem broja stanovnika Općina i Županija prate negativan trend 

RH. Broj stanovnika na razini Županije u 2011. godini niži je 10%, a na razini Općine 17,3% u odnosu 

na 2001. godinu. 

 

NASELJE Broj stanovnika Promjena Broj kućanstava Promjena 

2001 2011 2001 2011 

Gornja Ploščica 42 40 -4,8% 17 15 -11,8% 

Gornja Trnovitica 71 54 -23,9% 31 19 -38,7% 

Mala Mlinska 86 81 -5,8% 33 30 -9,1% 

Mala Trnovitica 76 58 -23,7% 32 20 -37,5% 

Mlinski Vinogradi 45 31 -31,1% 20 13 -35,0% 

Nova Ploščica 424 349 -17,7% 125 106 -15,2% 

Velika Mlinska 157 131 -16,6% 56 45 -19,6% 

Velika Trnovitica 760 629 -17,2% 245 204 -16,7% 

UKUPNO 1.661 1.373 -17,3% 559 452 -19,1% 
Tablica 14: Prikaz promjene broja stanovnika i broja kućanstava u Općini Velika Trnovitica (Izvor: DZS, 2011.) 
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3.1.8. Informacijska pismenost stanovništva 

Informacijska pismenost stanovništva promatranog projektnog područja (gradovi Čazma i Garešnica 

te općine Berek, Hercegovac, Ivanska, Štefanje i Velika Trnovitica) prema popisu stanovništva iz 2011. 

prikazana je u sljedećoj tablici. 

 

Grad/Općina Broj 
stanovnika 

Obrada teksta Tablični 
izračuni 

Korištenje el. 
poštom 

Korištenje 
internetom 

Čazma 7.265 38,5% 30,6% 40,1% 46,1% 

Garešnica 9.486 39,7% 31,4% 40,7% 47,1% 

Berek 1.283 28,4% 19,3% 26,4% 33,4% 

Hercegovac 2.171 43,6% 29,9% 40,2% 46,2% 

Ivanska 2.648 31,6% 20,0% 32,4% 36,6% 

Štefanje 1.834 32,7% 22,8% 30,4% 37,8% 

Velika Trnovitica 1.239 36,2% 25,6% 33,0% 39,5% 

Bjelovarsko-
bilogorska 
županija 

108.115 42,9% 34,7% 42,5% 47,8% 

RH 3.867.863 52,1% 45,2% 53,1% 57,4% 
Tablica 15: Informacijska pismenost stanovništva (Izvor: DZS, 2011.) 

 

Iz tablice je vidljivo kako su sve jedinice lokalne samouprave uključene u projekt daleko ispod razine 

RH prema informacijskoj pismenosti stanovništva starog 10 i više godina. Za gospodarski i ekonomski 

razvoj i napredak navedenih gradova i općina neophodan je razvoj infrastrukture širokopojasnog 

pristupa što će omogućiti stanovnicima ovih ruralnih mjesta pristup internetu većih brzina te 

posljedično podići razinu informacijske pismenosti stanovnika na razinu RH i zemalja članica EU. 
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3.1.9. Analiza demografskih koristi na cijelom projektnom području 

U desetogodišnjem razdoblju između dva popisa stanovništva bilježi se smanjenje broja stanovnika u 

gradovima i općinama uključenim u projekt. Osim tendencije smanjenja ukupnog broja stanovništva 

primjetno je i smanjenje udjela mlađeg stanovništva do 15 godina te povećanje udjela stanovništva 

starijeg od 65 godina u ukupnoj populaciji na projektnom području. Dostupnosti širokopojasnog 

pristupa jedna je od mogućnosti smanjena navedenih negativnih demografskih trendova te 

smanjenja negativnih socijalnih trendova u lokalnoj zajednici.  

Pozitivan utjecaj dostupnosti širokopojasnog interneta na lokalnoj razini ogleda se u: 

 smanjenju digitalnog jaza, odnosno digitalnih standarda življenja čime se sprječava daljnje 

iseljavanje stanovništva, 

 zadržavanju i privlačenju mlađeg, radno sposobnog stanovništva stvaranjem uvjeta za razvoj 

samostalnih gospodarskih djelatnosti ili različitih aspekata udaljenog rada (npr. distance 

working), 

 smanjenju troškova zdravstvenih usluga, prvenstveno za rastuću skupinu stanovništva 

starijeg od 65 godina, uvođenjem usluga e-zdravstva, 

 povećanju dostupnosti obrazovnih usluga putem usluga e-obrazovanja, uključujući i učenje 

na daljinu (engl. distance learning), posebice u kontekstu cjeloživotnog učenja za 

stanovništvo starije životne dobi, odnosno dio stanovništva s nezadovoljavajućim najvišim 

dosegnutim stupnjem obrazovanja, 

 povećanom udjelu populacije s najvišim dosegnutim stupnjem obrazovanja u prosjeku za 

4,5%, kao dugoročna posljedica dostupnosti naprednih širokopojasnih usluga povezanih s 

obrazovanjem, 

 povećanju konkurentnosti gospodarstva, većom konkurentnošću postojećih i otvaranjem 

novih gospodarskih subjekata, razvojem novih djelatnosti u okviru ICT-a, 

 povećanjem kvalitete života za sve građane (kroz mogućnost korištenja elektroničkih usluga 

javne uprave, zdravstvenih i obrazovnih elektroničkih usluga itd.). 

Izgradnja širokopojasne infrastrukture na projektnom području bitno će utjecati na zadržavanje 

mlađeg stanovništva u gradovima i općinama, olakšat će pružanje povećanog opsega javnih usluga 

(usluge javne uprave, obrazovne elektroničke usluge) od kojih će neke biti usmjerene prema starijem 

stanovništvu (npr. telemedicinske usluge) te će poduzetnicima olakšati otvaranje obrta i tvrtki na 

projektnom području što je preduvjet otvaranju novih radnih mjesta.  
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3.2. Gospodarsko stanje 

RH je do 2014. godine bila suočena sa šestogodišnjom recesijom i realni BDP smanjio se u razdoblju 

od 2009. godine do 2014. godine za otprilike 12,5 %. U tom razdoblju, ulaganja, koja su na svojem 

vrhuncu u 2008. godini imala udjel u BDP-u iznosu od 28 %, drastično su se smanjila na 21 % u 2010. 

godini. S druge strane, potrošnja je u istom razdoblju zabilježila pad od gotovo 13,5 postotnih bodova 

BDP-a zbog snažnih poremećaja na tržištu rada (nezaposlenost se naglo povećala s manje od 8,9 % na 

više od 17 %). 

Trajniji oporavak je u RH započeo u 2015. godini. Glavni pokretači ovog oporavka su unutrašnji rast 

temeljen na nižim cijenama energenata te smanjenju poreza na dohodak. Također, ulaganja su 

pokazala znakove oporavka i to zahvaljujući povećanoj apsorpciji sredstava iz fondova EU-a. Predviđa 

se da će u 2017. rast BDP-a doseći 3 %, a nezaposlenost se smanjiti ispod 14 %, dok bi se suficit 

tekućeg računa trebao stabilizirati na približno 3 % BDP-a. Prema procjenama EK, ovakav snažni rast 

potrajat će do 2018. godine. 

 

 

Slika 10: Realni BDP prema komponentama potražnje RH (Izvor: EK, 2017.) 

 

Tekući račun i vanjske obveze 

Domaća štednja i dalje je veća od ulaganja, tekući račun i dalje bilježi suficit, a vanjske se obveze 

smanjuju. Suficit tekućeg računa je dosegnuo je rekordnih 5,0 % BDP-a u 2015. godini, ali se očekuje 

njegovo smanjenje na 1,3 % BDP-a u 2018. godini. Neto vanjske obveze smanjene su na 75,8 % BDP-a 

sredinom 2016. godine, dok je bruto vanjski dug smanjen na 97% BDP-a. 
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Slika 11: Sastav tekućeg računa, bruto vanjski dug i neto stanje međunarodnih ulaganja (Izvor: EK, 2017.) 

 

Fiskalna politika 

Fiskalna politika RH temelji se na proračunskim ciljevima utvrđenima na temelju postupka u okviru 

prekomjernog deficita. Iz tog razloga deficit se u 2015. godini smanjio na 3,3 % BDP-a, te se očekuje 

da će za 2016. godinu iznositi 1,8% BDP-a. 

Što se udjela javnog duga u BDP-u tiče, predviđa se da se taj udio u 2016. smanjio na 84,1 % i da će se 

u 2018. dodatno smanjiti na 81,3 %. 

Zbog pokazatelja boljih od očekivanih, RH je izašla iz Procedure prekomjernog proračunskog manjka 

u lipnju 2016. godine. 

 

Inflacija 

Tijekom 2015. i 2016. godine RH je zabilježila blagu kontrakciju razina cijena. Iako deflacijski pritisci u 

gospodarstvu potiču konkurentnost i raspoloživi dohodak, s druge strane usporavaju smanjenje duga. 

Rast cijena zabilježen je ponovno krajem 2016. zbog oporavka cijena energenata i manjim rastom 

plaća i očekuje se da će inflacija postupno konvergirati prema 1,7% u 2017. godini. 
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Slika 12: Inflacija u Hrvatskoj i europodručju (Izvor: EK, 2017.) 

Nezaposlenost 

Iako su vidljivi trendovi smanjenja nezaposlenosti (u 2016. stopa nezaposlenosti je pala na 12,8 %) 

isto je tek djelomično uzrokovano rastom zaposlenosti. Jedan od glavnih razloga je daljnje smanjenje 

radne snage, koje je među ostalim posljedica neto migracijskih odljeva. Treba naglasiti i da se 

otvaranje novih radnih mjesta gotovo isključivo temelji na ugovorima na određeno vrijeme, i to u 

sektorima povezanim s turizmom. 

Međutim u RH je i nadalje udio osoba suočenih s rizikom od siromaštva i socijalne isključenosti 

znatno iznad prosjeka EU-a (29,1% u 2015. godini).  

 

 

Slika 13: Struktura stope zaposlenosti (lijevo) i nezaposlenosti (desno) (Izvor: EK, 2017.)  
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3.2.1. Razvijenost promatranog projektnog područja 

Indeks razvijenosti računa se kao prosjek više osnovnih društveno-gospodarskih pokazatelja te mjeri 

stupanj razvijenosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Pokazatelji pri izračunu 

indeksa razvijenosti su stopa nezaposlenosti, dohodak po stanovniku, proračunski prihodi jedinica 

lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave po stanovniku, opće kretanje stanovništva i 

stopa obrazovanja.  

Indeks razvijenosti Bjelovarsko-bilogorske županije u 2013. godini iznosi 23,29% i županija spada u I. 

skupinu. U I. skupinu razvrstane su jedinice područne (regionalne) samouprave čija je vrijednost 

indeksa razvijenosti manja od 75% prosjeka RH. Promatrano projektno područje s obzirom na indeks 

razvijenosti za 2013. godinu obuhvaća jedinice lokalne samouprave uvrštene u I. i II. skupinu. Tako 

gradovi Garešnica i Čazma, te općine Berek, Hercegovac, Ivanska i Velika Trnovitica spadaju u II. 

skupinu prema indeksu razvijenosti. U I. skupini nalazi se samo Općina Štefanje. U I. skupinu 

razvrstane su jedinice lokalne samouprave čija je vrijednost indeksa razvijenosti do 70%, dok su u II. 

skupinu razvrstane jedinice lokalne samouprave čija je vrijednost indeksa razvijenosti između 50% i 

75% prosjeka RH. 

Indeks razvijenosti Bjelovarsko-bilogorske županije u 2018. godini iznosi 92,6 % i županija spada u I. 

skupinu. U I. skupinu svrstane su jedinica područne (regionalne) samouprave koje se prema 

vrijednosti indeksa nalaze u drugoj polovini ispodprosječno rangiranih jedinica područne (regionalne) 

samouprave. Bjelovarsko-bilogorska županija spada u skupinu najnerazvijenijih županija u RH i spada 

u potpomognuta područja. Potpomognuta područja su ona područja koja prema stupnju razvijenosti 

zaostaju za prosjekom RH te im je potrebna dodatna podrška u razvoju.  

Promatrano projektno područje obuhvaća jedinice lokalne samouprave uvrštene u I., II., III i IV 

skupinu, s obzirom na indeks razvijenosti za 2018. godinu. Tako Grad Čazma spada u IV. skupinu s 

obzirom na indeks razvijenosti, Grad Garešnica i Općina Hercegovac u III. skupinu, općine Ivanska i 

Štefanje u II. skupnu dok je Općina Berek u I. skupini s obzirom na indeks razvijenosti.  

U I. skupinu svrstane su jedinice lokalne samouprave koje se prema vrijednosti indeksa nalaze u 

zadnjoj četvrtini ispodprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave. U II. skupinu svrstane su 

jedinice lokalne samouprave koje se prema vrijednosti indeksa nalaze u trećoj četvrtini 

ispodprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave. U III. skupinu svrstane su jedinice lokalne 

samouprave koje se prema vrijednosti indeksa nalaze u drugoj četvrtini ispodprosječno rangiranih 

jedinica lokalne samouprave. U IV. skupinu svrstane su jedinice lokalne samouprave koje se prema 

vrijednosti indeksa nalaze u prvoj četvrtini ispodprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave. 
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Grad/Općina Prosječni 
dohodak 

per capita 

Prosječni 
prihodi 

per 
capita 

Prosječna 
stopa 

nezaposlenosti 

Kretanje 
stanovništva 

Udio 
obrazovanog 

stanovništva u 
stanovništvu 
16-65 godina 

Indeks 
razvijenosti 

2013. 

Skupina Indeks 
razvijenosti 

2018. 

Skupina 

Čazma 21.833 1.262 22,0% 95,0 63,69% 72,36% II. 98,59% IV. 
Garešnica 20.611 975 20,9% 94,5 63,98% 70,18% II. 97,08% III. 
Berek 14.293 1.000 19,2% 87,0 41,97% 55,24% II. 91,82% I. 
Hercegovac 20.424 920 18,6% 88,6 63,93% 69,94% II. 96,67% III. 
Ivanska 14.855 733 26,3% 87,8 49,70% 51,66% II. 92,84% II. 

Štefanje  13.891 658 34,9% 87,5 51,17% 43,91% I. 92,82% II. 
Velika Trnovitica 13.704 965 25,9% 88,1 51,83% 52,69% II. 93,94% II. 
Bjelovarsko-
bilogorska 
županija 

21.687 1.689 23,0% 92,4 65,52% 23,29% I. 92,58% I. 

RH 28.759 2.969 16,0% 99,4 77,74% / / / / 
Tablica 16: Ocjenjivanje i razvrstavanje jedinica lokalne samouprave prema razvijenosti (MRRFEU, 2013., 2018.) 

 

Grad/Općina 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Čazma 951 947 887 818 733 805 860 781 799 820 774 732 581 388 346 

Garešnica 1.023 1.138 1.166 1.058 930 1.164 1.119 981 949 1.012 1.056 1.058 880 704 607 

Berek 152 162 162 158 130 132 88 77 89 109 133 147 144 114 99 

Hercegovac 218 259 243 224 176 226 215 181 190 213 209 214 165 126 112 

Ivanska 177 187 205 194 163 189 246 258 285 298 319 294 257 186 151 

Štefanje  246 239 249 243 234 240 281 263 264 257 245 206 175 124 98 

Velika Trnovitica 133 141 135 123 128 157 136 126 123 147 147 143 115 81 70 

Bjelovarsko-bilogorska 
županija 

11.384 11.992 11.834 11.172 10.316 11.436 12.415 11.824 12.027 12.698 12.782 11.559 9.448 7.416 6.501 

RH 309.875 308.739 291.616 264.446 236.741 263.174 302.425 305.333 324.323 345.112 328,187 285.906 241.860 
 

193.967 173.145 

Tablica 17: Kretanje nezaposlenosti (Izvor: HZZ, 2018.) 
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Grad/Općina Stariji od 15 godina Zaposleni Nezaposleni Ekonomski neaktivni 

Čazma 6.817 47,2% 7,7% 45,0% 

Garešnica 8.852 36,1% 8,2% 55,7% 

Berek 1.208 30,8% 5,9% 63,3% 

Hercegovac 2.036 42,6% 7,6% 49,8% 

Ivanska 2.474 46,8% 6,1% 47,0% 

Štefanje 1.710 41,2% 8,1% 50,6% 

Velika Trnovitica 1.161 37.0% 6,9% 56,1% 

Bjelovarsko-bilogorska županija 101.323 41,7% 8,6% 49,6% 

RH 3.632.461 41,4% 8,0% 50,5% 
Tablica 18: Stanovništvo prema aktivnosti (Izvor: DZS, 2011.) 

 

Udio zaposlenih stanovnika u ukupnom stanovništvu starijem od 15 godine na području Grada Čazme 

47,2%, Grada Garešnice je 36,1%, Općine Berek 30,8%, Općine Hercegovac 42,6%, Općine Ivanska 

46,8%, Općine Štefanje 41,2% i Općine Velika Trnovitica 37,0%. Udio nezaposlenog stanovništva je 

prema popisu stanovništva iz 2011. godine bio neznatno viši od državne razine u Gradu Garešnici i 

Općini Štefanje. Udio nezaposlenog stanovništva u gradovima i općinama uključenim u projekt niži je 

od županijske razine u svim gradovima i općinama uključenim u projekt.  

Kako bi se zadržalo stanovništvo na području gradova i općina uključenih u projekt potrebno je 

povećati kvalitetu života stanovništva na projektnom području te privući stanovnike na ostanak. 

Razvoj širokopojasne infrastrukture jedna je od takvih mjera. 
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3.2.2. Grad Čazma 

Broj aktivnih obrta registriranih na području Grada Čazme u 2018. godini bio je 69. Najveći broj obrta 

registriran je u Obrtnom registru u području djelatnosti: 

 cestovni prijevoz robe, 

 frizerski saloni i saloni za uljepšavanje, 

 mješovita proizvodnja. 

U Gradu Čazmi 2018. godine registrirano je 206 poslovnih subjekata, od čega 31 jednostavnih 

društava s ograničenom odgovornošću, 172 društava s ograničenom odgovornošću i 3 dionička 

društva. Na području Čazme registrirano je 110 udruga i zadruga i 43 ustanove. 

 

Grad Čazma Broj 

Obrti 69 

Jednostavno društvo s  

ograničenom odgovornošću 

31 

Društvo s ograničenom odgovornošću 172 

Dioničko društvo 3 

Javno trgovačko društvo / 

Udruge i zadruge 110 

Ustanove 43 

Ostali 29 

Tablica 19: Podatci o poslovnim subjektima u Gradu Čazmi (Izvor: Registar poslovnih subjekata, Registar udruga RH, 
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, registar obrta, 2018.) 

 

Grad Čazma je ekonomsko i regionalno središte moslavačkog dijela Županije i svoj razvoj temelji 

prvenstveno na velikoj komparativnoj prednosti blizine Grada Zagreba. Razvoj Grada se temelji prije 

svega na mikro, malim i srednjim poduzećima u sekundarnom sektoru, dok agroturističke i kulturne 

potencijale tek treba značajnije realizirati kroz buduće projekte. Najveće poduzeće u Gradu je 

Čazmatrans Nova.  

Osnovna infrastruktura za realizaciju investicija i prije svega otvaranja i privlačenja novih 

gospodarskih subjekata, već postoji u obliku nekoliko industrijskih zona. U okviru postojećih mjera za 

razvoj gospodarstva, primjenjuju se i porezne olakšice za poduzetnike: 

 oslobođenje plaćanja komunalne naknade, 

 oslobođenje komunalnog doprinosa, 

 oslobođenje plaćanja takse na priključke (voda, kanalizacija), 

 besplatna naknada za određene kW priključka električne energije, 

 povoljna cijena po m2 (3-5 EUR, što iznosi 12-20% stvarne vrijednosti građevinskog zemljišta. 
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3.2.3. Grad Garešnica 

Broj aktivnih obrta registriranih na području Grada Garešnice u 2018. godini bio je 93. Najveći broj 

obrta registriran je u Obrtnom registru u području djelatnosti: 

 cestovni prijevoz robe, 

 uzgoj žitarica (osim riže), mahunarki i uljanog sjemenja, 

 računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno savjetovanje. 

U Gradu Garešnica 2018. godine registrirano je 264 poslovnih subjekata, od čega 58 jednostavnih 

društava s ograničenom odgovornošću, 205 društava s ograničenom odgovornošću te jedno dioničko 

društvo. Na području Garešnice registrirane su 164 udruge i zadruge i 42 ustanove. 

 

Grad Garešnica Broj 

Obrti 93 

Jednostavno društvo s  

ograničenom odgovornošću 

58 

Društvo s ograničenom odgovornošću 205 

Dioničko društvo 1 

Javno trgovačko društvo / 

Udruge i zadruge 164 

Ustanove 42 

Ostali 47 

Tablica 20: Podatci o poslovnim subjektima u Gradu Čazmi (Izvor: Registar poslovnih subjekata, Registar udruga RH, 
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, registar obrta, 2018.) 

 

Grad Garešnica dugi niz godina provodi projekte poticanja razvoja poduzetništva na svom području 

nastojeći na taj način stvoriti nove te ojačati postojeće gospodarske subjekte. Najvažniji povezani 

projekt je projekt izgradnje Zone gospodarskih djelatnosti – Jug čiji je ukupni proračun iznosio 

4.345.323,53 kn te za kojeg je Grad Garešnica dobio potporu Ministarstva poduzetništva i obrta. Zona 

gospodarskih djelatnosti – Jug izgrađena je na površini koja je prethodno bila u vlasništvu Hrvatskih 

željeznica. Zona se sastoji od 15 parcela ukupne površine 27000 m2 odnosno 2,70 ha. Izgradnja 

osnovne infrastrukture započela je 2004. godine, a završila je u prosincu 2005. godine. U naselju 

Kapelica osnovana je Poduzetnička zona veličine 18 ha koja će prvenstveno biti namijenjena 

prerađivačkom i proizvodnom sektoru. Također, Grad Garešnica je u ožujku 2014. godine donio 

odluku o osnivanju Poduzetničkog centra Garešnica te isti osnovao u svibnju 2015. godine. Danas 

Poduzetnički centar zapošljava 5 visokoobrazovanih stručnih osoba s dugogodišnjim iskustvom u 

pripremi i provedbi projekata financiranih EU sredstvima. 

Turistička zajednica Sjeverna Moslavina obuhvaća Grad Garešnicu i općine Hercegovac i Velika 

Trnovitica. Program rada Turističke zajednice Sjeverna Moslavina temelji se na odredbama Zakona o 

promicanju turističkih zajednica i promicanju hrvatskog turizma odnosno na zadaćama vezanim za 

unapređivanje općih uvjeta boravka turista na području grada, očuvanju i unapređenju svih 

elemenata turističkih proizvoda, informativnoj djelatnosti, kao i razvijanju svijesti o važnosti i 

učincima turizma.   



45 
 

3.2.4. Općina Berek 

Broj aktivnih obrta registriranih na području Općine Berek u 2018. godini bio je 7. Obrti su registrirani 

u Obrtnom registru iz području djelatnosti: 

 cestovni prijevoz robe, 

 mješovita proizvodnja, 

 piljenje i blanjanje drva. 

U Općini Berek 2018. godine registriran je 21 poslovni subjekt, od čega 8 jednostavnih društava s 

ograničenom odgovornošću i 13 društava s ograničenom odgovornošću. Na području Bereka 

registrirano je 17 udruga i zadruga i 4 ustanove.  

 

Općina Berek Broj 

Obrti 7 

Jednostavno društvo s  

ograničenom odgovornošću 

8 

Društvo s ograničenom odgovornošću 13 

Dioničko društvo / 

Javno trgovačko društvo / 

Udruge i zadruge 17 

Ustanove 4 

Ostali 3 

Tablica 21: Podatci o poslovnim subjektima u Općini Berek (Izvor: Registar poslovnih subjekata, Registar udruga RH, 
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, registar obrta, 2018.) 

 

Na području Općine Berek se nalaze dvije poduzetničke zone, međutim niti jedna od njih nije u 

funkciji. Dio zemljišta „Poduzetničke zone Oštri Zid“, a koji je vlasništvo Općine, u cijelosti je 

raspoloživ za prodaju (0,56 ha). Dijelovi zemljišta obje zone su još uvijek u vlasništvu Republike 

Hrvatske s obzirom da Općina Berek nije podnijela zahtjev za dodjelu zemljišta u vlasništvu Republike 

Hrvatske, jer zbog nedostatka financijskih sredstava nije pokretala postupke za stavljanje 

poduzetničkih zona u funkciju. 

S obzirom na važnost obiteljskih gospodarstava za ukupno gospodarstvo Općine Berek, vrlo važnu 

ulogu u budućem razvoju Općine ima i transformacija tradicionalne poljoprivredne proizvodnje 

prema zahtjevima potrošača, odnosno bržeg prilagođavanja obiteljskih gospodarstava tržnom 

gospodarskom sustavu, a sve u okvirima koncepta održivog razvoja. 
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3.2.5. Općina Hercegovac 

Broj aktivnih obrta registriranih na području Općine Hercegovac u 2018. godini bio je 24. Obrti 

suregistrirani u Obrtnom registru iz području djelatnosti: 

 uzgoj žitarica (osim riže), mahunarki i uljanog sjemenja, 

 mješovita proizvodnja, 

 cestovni prijevoz robe. 

U Općini Hercegovac 2018. godine registrirano je 29 poslovnih subjekata, od čega 12 jednostavnih 

društava s ograničenom odgovornošću, 16 društava s ograničenom odgovornošću i jedno trgovačko 

društvo. Na području Hercegovca registrirano je 36 udruga i zadruga i 10 ustanova.  

 

Općina Hercegovac Broj 

Obrti 24 

Jednostavno društvo s  

ograničenom odgovornošću 

12 

Društvo s ograničenom odgovornošću 16 

Dioničko društvo / 

Javno trgovačko društvo 1 

Udruge i zadruge 36 

Ustanove 10 

Ostali 4 

Tablica 22: Podatci o poslovnim subjektima u Općini Hercegovac (Izvor: Registar poslovnih subjekata, Registar udruga RH, 
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, registar obrta, 2018.) 

 

Osim redovitih poticaja i subvencija za poljoprivredna gospodarstva, Općina Hercegovac u svom 

programu rada nema predviđen sustav poticaja za gospodarstvenike (poduzetnike i obrtnike). 

Okosnica gospodarstva su prerađivačka djelatnost te poljoprivreda i stočarstvo. Ovisnost o jednoj 

grani stvara nužnost za djelovanje i pronalazak specifične, prepoznatljive niše, koja će svojim 

razvojem pozitivno utjecati na turizam. Okosnicu prehrambene industrije Općine Hercegovac čini 

tvornica za preradu krumpira Adria Snack Company - ASC Hercegovac koja je jedan od najuspješnijih 

hrvatskih i regionalnih proizvođača i izvoznika prehrambenih proizvoda s vodećom pozicijom u 

kategorijama snacka i grickalica. 

Na području Općine Hercegovac obrađuje se 3158,5152 ha poljoprivrednog zemljišta, koje obrađuje 

371 obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo. Na oraničnim površinama najzastupljenija je proizvodnja 

žitarica, krmnoga i industrijskog bilja, povrća i voća te sve više i ljekovitoga bilja. Područje Općine je 

zbog klimatskih karakteristika i karakteristika tla pogodno za povrćarsku i voćarsku proizvodnju. U 

posljednjih nekoliko godina zabilježeno je povećanje nasada različitih voćnih vrsta te graha. 
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3.2.6. Općina Ivanska 

Broj aktivnih obrta registriranih na području Općine Ivanska u 2018. godini bio je 16. Obrti su 

registrirani u Obrtnom registru iz području djelatnosti: 

 mješovita proizvodnja, 

 cestovni prijevoz robe, 

 djelatnosti koje se obavljaju nakon žetve usjeva (priprema usjeva za primarna tržišta). 

U Općini Ivanska 2018. godine registrirano je 45 poslovnih subjekata, od čega 19 jednostavnih 

društava s ograničenom odgovornošću, 25 društava s ograničenom odgovornošću i jedno dioničko 

društvo. Na području Ivanske registrirano je 29 udruga i zadruga i 13 ustanova.  

 

Općina Ivanska Broj 

Obrti 16 

Jednostavno društvo s  

ograničenom odgovornošću 

19 

Društvo s ograničenom odgovornošću 25 

Dioničko društvo 1 

Javno trgovačko društvo / 

Udruge i zadruge 29 

Ustanove 13 

Ostali 6 

Tablica 23: Podatci o poslovnim subjektima u Općini Ivanska (Izvor: Registar poslovnih subjekata, Registar udruga RH, 
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, registar obrta, 2018.) 

 

Okosnica gospodarstva je malo i srednje poduzetništvo, poglavito u poljoprivredi, preradi drveta te 

uslugama u šumarstvu. Najvažniji gospodarski subjekt je Šumarija Ivanska koja gospodari na ukupnoj 

površini od 7,800 ha. Najznačajnije kulture u proizvodnji su ratarske kulture – žitarice, dok se 

povrćarstvo i voćarstvo u najvećem broju proizvodi isključivo za osobne potrebe. Glavni smjerovi 

gospodarskog razvoja Općine Ivanska idu prema oporavku i razvoju poljoprivrede te ruralnog i lovnog 

turizma, koji se, na ovom području, mogu međusobno nadopunjavati. 

Općina Ivanska nema dostatne kapacitete za smještaj turista, što upućuje na to da se uglavnom radi o 

individualnim aktivnostima i tranzitnim turistima. Tranzitni turisti dolaze iz okolnih većih gradskih 

središta – Bjelovar, Čazma, Ivanić Grad, pri čemu je potrebno oblikovati prepoznatljive proizvode i 

usluge zbog kojih će se tranzitni turisti zadržati na području Općine. 

 
  



48 
 

3.2.7. Općina Štefanje 

Broj aktivnih obrta registriranih na području Općine Štefanje u 2018. godini bio je 15. Obrti su 

registrirani u Obrtnom registru iz području djelatnosti: 

 uzgoj žitarica (osim riže), mahunarki i uljanog sjemenja, 

 caffe barovi, noćni barovi, noćni klubovi, disco barovi i disco clubovi, 

 cestovni prijevoz robe. 

U Općini Štefanje 2018. godine registrirana su 23 poslovna subjekta, od čega 8 jednostavnih društava 

s ograničenom odgovornošću i 15 društava s ograničenom odgovornošću. Na području Općine 

registrirano je 19 udruga i zadruga i 10 ustanova.  

 

Općina Štefanje Broj 

Obrti 15 

Jednostavno društvo s  

ograničenom odgovornošću 

8 

Društvo s ograničenom odgovornošću 15 

Dioničko društvo / 

Javno trgovačko društvo / 

Udruge i zadruge 19 

Ustanove 10 

Ostali 4 

Tablica 24: Podatci o poslovnim subjektima u Općini Štefanje (Izvor: Registar poslovnih subjekata, Registar udruga RH, 
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, registar obrta, 2018.) 

 

Glavne djelatnosti na području Općine Štefanje su poljoprivredna proizvodnja, tov svinja i junadi, 

proizvodnja mlijeka, trgovina poljoprivrednim proizvodima i sirovinama potrebnim za poljoprivrednu 

proizvodnju, te usluge u obradi poljoprivrednim zemljištima. Zemljište oko naselja je uglavnom 

obrađeno. Na poljima su najviše zastupljene sljedeće kulture: kukuruz, krumpir, pšenica, zob, ječam i 

djetelina. Klimatski uvjeti za kukuruz su veoma povoljni, osobito količina i raspored padalina, što 

omogućuje razvoj stočarstva i drugih vrsta poljodjelskih kultura. Zbog naprednog stočarstva, livade se 

dobro održavaju i iskorištavaju. Zbog posljedice malobrojne, staračke, radne snage pojavljuje se 

mjestimično neobrađeno zemljište.  
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3.2.8. Općina Velika Trnovitica 

Broj aktivnih obrta registriranih na području Općine Velika Trnovitica u 2018. godini bio je 9. Obrti su 

registrirani u Obrtnom registru iz području djelatnosti: 

 caffe barovi, noćni barovi, noćni klubovi, disco barovi i disco clubovi, 

 cestovni prijevoz robe, 

 djelatnosti žičane telekomunikacije. 

U Općini Velika Trnovitica 2018. godine registrirano je 19 poslovnih subjekata, od čega 4 jednostavna 

društva s ograničenom odgovornošću i 15 društava s ograničenom odgovornošću. Na području 

Općine registrirano je 20 udruga i zadruga i 6 ustanova.  

 

Općina Velika Trnovitica Broj 

Obrti 9 

Jednostavno društvo s  

ograničenom odgovornošću 

4 

Društvo s ograničenom odgovornošću 15 

Dioničko društvo / 

Javno trgovačko društvo / 

Udruge i zadruge 20 

Ustanove 6 

Ostali 6 

Tablica 25: Podatci o poslovnim subjektima u Općini Velika Trnovitica (Izvor: Registar poslovnih subjekata, Registar 
udruga RH, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, registar obrta, 2018.) 

 

Okosnica gospodarstva su sektori trgovine te poljoprivreda i stočarstvo. Ovisnost o jednoj grani 

stvara nužnost za djelovanje i pronalazak specifične, prepoznatljive niše, koja će svojim razvojem 

pozitivno utjecati na turizam. Na području Općine Velika Trnovitica obrađuje se 2673,9293 ha 

poljoprivrednog zemljišta, koje obrađuje 279 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Područje 

Općine Velika Trnovitica, zbog svojih očuvanih šuma, ima mogućnosti za razvoj lovstva. Na području 

Općine Velika Trnovitica postoji tradicija pčelarstva i proizvodnja proizvoda u ovom području. Pored 

koristi koju donose pčele u medu i vosku, još je neusporedivo veća ona koja se dobiva time što pčele 

oprašivanjem voćaka i drugih kultura povećavaju prinos i kvalitetu plodova. 

Na području Općine Velika Trnovitica ne postoje kapaciteti za smještaj turista, no pretpostavka 

razvoja turizma povlači za sobom i potrebu opremanja i nadogradnje smještajnih kapaciteta. Uz 

ruralni turizam, veliki potencijal na području Općine nalazi se u lovnom te turizmu temeljenom na 

zdravoj prehrani. U cilju aktiviranja ruralnog prostora i njegove autohtonosti potrebno je povezati 

turizam i poljoprivredu kroz proizvodnju zdrave hrane (voća i povrća). 
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3.3. Analiza korisničkog potencijala na ciljanom području provedbe projekta, prema 

kategorijama korisnika (privatni, poslovni i javni) 

3.3.1. Razvijenost digitalnog gospodarstva i društva u RH 

Prema indeksu digitalnog gospodarstva i društva (DESI) za 2016., RH se nalazi na 24. mjestu od 28. 

država članica EU. RH je prošle godine napredovala brže od prosjeka, ali se i dalje nalazi ispod 

prosjeka EU i u skupini zemalja koje dostižu ostale zemlje. Najveći napredak postignut je u području 

digitalnih javnih usluga i korištenja interneta među građanima. Čak i s ovim napretkom, postotak 

građana koji se redovito koriste internetom u RH ispod je prosjeka EU. RH je ostvarila znatan 

napredak u pogledu povezivosti, ali i u tom području i dalje ostvaruje lošije rezultate od svih ostalih 

država članica EU-a. 

Sljedeća slika prikazuje položaj RH u odnosu na ostale članice EU s obzirom na indeks povezivosti, 

ljudski kapital, integraciju digitalnih tehnologija u poslovne svrhe te digitalne javne usluge. Iz slike je 

vidljivo kako je RH na samom začelju ljestvice po indeksu digitalnog gospodarskog društva koji 

određuje Europska komisija za sve članice EU.  

 

 

Slika 14: Prikaz povezivosti, ljudskog kapitala, korištenja internetskih usluga, integracije digitalnih usluga i javnih 
digitalnih usluga RH u odnosu na ostale članice EU (Izvor: EC Digital Scoreboard, 2016.) 
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Slika 15: Usporedba DESI indeksa sa EU prosjekom (Izvor: EC Digital Scoreboard, 2016.) 

 

Iako je u odnosu na indeks povezivosti ostvaren određeni napredak u pogledu uspješnosti, RH se 

nalazi pri samom dnu ljestvice EU-a. Razlog leži u dostupnosti fiksnih širokopojasnih veza velikih 

brzina. Unatoč trendu povećanja pretplata na širokopojasni pristup velikih brzina u odnosu na 

prethodnu godinu (1,1% u odnosu na 2,8%) ta je brojka znatno ispod prosjeka EU-a (30%) i RH se 

nalazi na posljednjem mjestu u Europi. Takvim rezultatima pridonosi ograničena potražnja za 

internetom velikih brzina i nepostojanje opsežne alternativne kabelske infrastrukture. Povezivost je 

stoga jedno od ključnih područja koja je potrebno poboljšati. Izrađena je nova Strategija razvoja 

širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2016. - 2020. U tom će pogledu od najveće 

važnosti biti širenje širokopojasnog pristupa u ruralnim područjima (fiksnim širokopojasnim 

pristupom u ruralnim područjima pokriveno je 81,5% kućanstava, dok je prosjek EU-a 90,6%) te 

pokrivenost brzim širokopojasnim internetom (trenutačno 52% kućanstava u odnosu na prosjeka EU-

a od 71%).  

Uspješnost RH u pogledu ljudskog kapitala ispod je prosjeka EU-a, ali polako napreduje. Samo 66% 

hrvatskog stanovništva redovito se koristilo internetom 2015. (dok je prosjek EU-a bio 76%), a 51% 

imalo je osnovne ili malo naprednije digitalne vještine. Korisnici interneta u RH sudjeluju u širokom 

rasponu aktivnosti na internetu. Čitaju vijesti na internetu (89%), koriste se internetom za 

komunikaciju glasovnim ili video pozivima (42%) ili društvenim mrežama (64%). Iako je stupanj 

sudjelovanja korisnika interneta u RH u većini tih aktivnosti unutar prosjeka EU-a ili iznad njega, oni 

su manje skloni korištenju internetom u poslovne svrhe od korisnika u drugim zemljama.  
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Međutim, udio hrvatskih korisnika usluga elektroničkog bankarstva povećao se posljednjih godinu 

dana za više od 19 postotnih bodova. No samo 44% korisnika kupuje na internetu, dok je prosjek EU-

a 65%. RH ostvaruje prosječne rezultate u pogledu integracije digitalnih tehnologija u poduzećima i 

posljednju godinu nije u tome napredovala. Postotak hrvatskih poduzeća koja se koriste 

tehnologijama kao što su RFID (4,7%), e-računi (10%), usluge u oblaku (15%) i društveni mediji (15%) 

u skladu je s prosjekom EU-a ili je viši od njega. Gotovo jedna petina MSP-ova u RH bavi se prodajom 

na internetu - više od prosjeka EU-a od 16%, a 8,9% prekograničnom prodajom (u odnosu na 7,5% na 

europskoj razini). Međutim, njihov se promet od te prodaje posljednjih godinu dana znatno smanjio. 

Istraživačka skupina radi na znanstvenom projektu razvoja hrvatskog modela inovativnih pametnih 

poduzeća (model HR-ISE). Cilj je uklopiti model inovativnih pametnih poduzeća u poseban regionalni 

način razmišljanja, proizvodnje, ustrojstvene tradicije i u posebni obrazovni kontekst u RH. U 

kontekstu Strategije razvoja poduzetništva u Hrvatskoj 2013. – 2020. i europskih strukturnih i 

investicijskih fondova za razdoblje 2014. – 2020. RH planira unaprijediti konkurentnost i učinkovitost 

poduzeća s pomoću IKT-a podupiranjem inicijativa usmjerenih na digitalizaciju poslovnih usluga i 

proizvoda. U slučaju pravodobne provedbe, najavljena strategija bi mogla imati pozitivan utjecaj na 

integraciju digitalnih tehnologija u hrvatskim poduzećima. 

Uspješnost RH u području digitalnih javnih usluga ispod je prosjeka EU-a, ali dobro napreduje. 

Napredak bi djelomično moglo biti rezultat portala e-Građani, koji je uveden 2014. kako bi se riješio 

problem niske razine interakcije na internetu između javne uprave i građana (21% u odnosu na 

prosjek EU-a od 32%). Modul e-poduzeća tek je nedavno uveden i još se nadopunjuje dodatnim 

značajkama. Portalom e-Građani obuhvaćeno je više od 250 000 građana. Na platformi se sve može 

obavljati na jednom mjestu i ona se sastoji od središnjeg portala (gov.hr) u koji će biti ugrađena sva 

web-mjesta svih državnih tijela, od Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava (NIAS) i 

osobnog sandučića koji izdaje vlada posvećenog komunikaciji vlade s građanima. Preko te platforme 

može se pristupiti svim e-uslugama svih državnih institucija, a korisnik može odabrati da se 

identifikacija i provjera autentičnosti obavljaju se samo jednom. Trenutno su dostupne sljedeće e-

usluge: e-Matične knjige (rođenje i vjenčanje), evidencija o socijalnom i zdravstvenom osiguranju, 

dogovoreni liječnički pregledi, Hrvatski mirovinski fond, elektronička radna knjižica, Hrvatski zavod za 

zapošljavanje, porezne kartice, e-matične knjige (rođenje i smrt), e-glasači, e-potvrde o prebivalištu i 

knjižice vozila, zahtjev za prijavu prebivališta na internetu, upis u studijski program, plaćanje režija u 

Zagrebu. U rujnu 2015. pokrenuta je funkcija e-obrta kojom je omogućeno, primjerice, osnivanje 

novog obrta internetom.  
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3.3.2. Telekomunikacijske usluge u RH 

U RH postoji 10 vodećih trgovačkih društava registriranih za obavljanje djelatnosti žičane i bežične 

komunikacije. Te tvrtke su; HT d.d., VIPnet d.o.o., Tele2 d.o.o., OT- Optima Telekom d.d., Iskon 

Internet d.d., H1 Telekom d.d., Odašiljači i veze d.o.o. i VIPnet usluge d.o.o.  

Također bitno je napomenuti i da je: 

1. Metronet preuzet od strane Vipnet-a 

2. H1 preuzet od strane Optime 

3. Iskon 100% u vlasništvu HT-a 

4. Optima operativno upravljana od strane HT-a po provedenoj predstečajnoj nagodbi 

5. Tele2 je dominantno aktivan u segmentu bežičnih komunikacija 

Ukoliko se kumulativno usporede njihovi indikatori poslovanja na godišnjoj razini, uočava se kako su 

vodeća poduzeća sektora 2015. godine poslovala lošije nego prethodne. Naime, njihovi ukupni 

prihodi su pali za 3,9% dok je bruto dobit pala za 18,07%. U pokretnoj mreži, HT je s udjelom od 

47,3% i dalje ostao vodeći operator, a slijede ga VIPnet s 35,4% i Tele2 sa 17,5%. U kontekstu 

nepokretnih mreža, zauzimajući 57,3% ukupnog tržišta, HT i dalje ostaje vodeći operator s najvećim 

udjelom. Analizom ukupnog broja priključaka i prometa širokopojasnog pristupa internetu evidentno 

je da postoji rast od 5% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.  

Prema podacima Eurostata o godišnjoj stopi inflacije u prosincu 2015. godine, cijene u domeni 

telekomunikacija su povećane za 0,2%. U kontekstu EU, najveću godišnju stopu inflacije imali su 

Slovenija i Portugal (inflacija je u oba slučaja iznosila iznad 5%), dok su države eurozone zabilježile i 

manji pad inflacije. Iako su u RH su cijene u padu od 0,4%, RH je znatno iznad prosjeka EU prema 

cijenama paketa usluga. Cijena mjesečnog paketa koji uključuje internet brzine 30 do 100 Mbps, 

fiksni telefon i TV uslugu u RH je 60,41 €, dok je prosjek EU iznosio 43,45 €. U tom je kontekstu važno 

napomenuti kako je cijena korigirana kako bi prezentirala paritet kupovne moći među državama 

članicama EU. S 22,86 pretplatnika na širokopojasni pristup internetu putem nepokretne mreže na 

100 stanovnika, RH je s državama poput Slovačke, Bugarske, Rumunjske i Poljske na samom začelju 

EU. S druge strane, prema broju pretplatnika na širokopojasni pristup internetu putem pokretne 

mreže na 100 stanovnika, RH je rangirana znatno bolje zato što broji 68,14 pretplatnika na 100 

stanovnika. Analizom širokopojasnog pristupa internetu za privatna poduzeća u 2015. godini, RH se 

nalazi na samom začelju država članica EU; od nje su jedino lošiji Grčka, Bugarska i Rumunjska. 

Prema gore navedenim podacima, može se uočiti kako postoji porast broja internetskih korisnika i 

internetskog prometa. Unatoč pozitivnom trendu , RH se i dalje ubraja među države članice EU sa 

slabijim korištenjem interneta i skupljom uslugom. 
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3.3.3. Trend korisničkog potencijala 

Za analizu korisničkog potencijala korišteni su podaci koji su raspoloživi na razini Hrvatske. Za 

očekivati je da su navike dobnih skupina i skupina razvrstanih po radnom statusu slične na cijeloj 

teritoriji Hrvatske, pa ih smatramo relevantnim i za promatrane gradove i općine.  

 

 

2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 

osobno računalo 64 68 66 65 77 76 

pristup internetu 61 66 65 68 77 77 

Tablica 26: Pristup internetu / posjedovanje osobnog računala po kućanstvima kroz godine (u postotcima) (Izvor: Državni 
zavod za statistiku, 2016.) 

 

 

2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 

uporaba računala 97 97 98 96 90 92 

pristup internetu 96 96 98 96 90 91 

web stranica 66 65 68 66 71 69 

uporaba e-uprave 86 85 92 - - - 

Tablica 27: Korištenje informatičkih resursa u poduzećima kroz godine (u postotcima) (Izvor: Državni zavod za statistiku 
2016.) 

 

 
Slika 16: Upotreba računala po dobnim skupinama i radnom statusu u 2016. (Izvor: Državni zavod za statistiku, 2016.) 
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Slika 17: Upotreba interneta po dobnim skupinama i radnom statusu u 2016. (Izvor: Državni zavod za statistiku, 2016.) 

 

 

Slika 18: Namjena upotrebe interneta kod pojedinaca u 2016. (Izvor: Državni zavod za statistiku, 2016.) 

 

Iz prikazanih podataka može se zaključiti da mlađe dobne skupine kod kojih korištenje računala i 

interneta iznosi 100% očekuju pristup širokopojasnom internetu kao i bilo kojem komunalnom 

resursu (voda, struja, kanalizacija...). Upravo ta skupina će vršiti pritisak za dostupnošću 

širokopojasnog pristupa internetu, a njihovim prelaskom u radno aktivno stanovništvo, moći će 

plaćati potreban pristup internetu. Paralelno s tim, sada radno aktivno stanovništvo prijeći će u 

skupinu umirovljenika, ali kako su tijekom rada naučili koristiti internet (> 85%) nastavit će ga koristiti 

i u mirovini, posebno servise koji će biti usmjereni njihovoj životnoj dobi. 
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Dostupnost širokopojasnog pristupa (i usluga i sadržaja koje su time dostupne) može smanjiti ili čak 

okrenuti negativne demografske i socijalne trendove: 

 podizanje digitalnog standarda življenja u gradu ili općini na razinu velikih gradova u 

Hrvatskoj, 

 omogućavanje razvitak gospodarskih djelatnosti ili rada od kuće (mlađa populacija), 

 uvođenja usluga e-zdravstva (manji troškovi i brže usluge – starija populacija), 

 dostupnost usluga e-obrazovanja (učenje na daljinu – svi segmenti populacije). 

Vrlo je važno poštivati činjenicu da sve veći broj aplikacija zahtjeva veliku brzinu pristupa u oba 

smjera, pa se očekuje da će u budućnosti korisnici vršiti veliki pritisak na povećanje brzina u uploadu. 

Taj trend će zahtijevati brze i simetrične širokopojasne priključke. Taj trend nameće FTTH P2P kao 

infrastrukturno rješenje koje će potrajati dulje vremensko razdoblje. Korištenje drugih tehnologija 

implicira potrebu za modernizacijom infrastrukture u vremenskom intervalu manjem od 10 godina od 

izgradnje. 
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3.3.4. Analiza i poticanje potražnje na lokalnoj razini 

Potražnju na lokalnoj razini treba analizirati po kategorijama korisnika. Krajnji korisnici usluga 

širokopojasnog pristupa podijeljeni su u tri osnovne kategorije korisnika: 

 Kategorija privatnih korisnika - obuhvaća sva privatna kućanstva na području grada ili općine 

koja posjeduju računalo. 

 Kategorija gospodarskih subjekata - obuhvaća sve obrte, mikro, male, srednje i velike tvrtke 

koje obavljaju djelatnost na području grada ili općine, neovisno o tome da li im je sjedište na 

području grada ili općine ili na istom području djeluju samo njihove podružnice ili ispostave. 

 Kategorija javnih korisnika - obuhvaća sve korisnike unutar sustava javne uprave i pratećih 

javnih usluga: tijela državne i regionalne (županijske) uprave (koje mogu imati sjedišta ili 

ispostave na području JLS-a), tijela lokalne uprave, obrazovne ustanove (vrtići, osnovne i 

srednje škole, više škole i fakulteti, učenički i studentski domovi), zdravstvene ustanove 

(liječničke ordinacije, domovi zdravlja, ljekarne), ustanove socijalne skrbi (domovi za starije i 

nemoćne, domovi za djecu) i kulturne ustanove (muzeji, knjižnice, kazališta). U javne 

korisnika spadaju također i inteligentni sustavi, odnosno svi sustavi koji za svoj rad koriste 

kapacitete širokopojasne mreže (npr. sustavi video nadzora javnih površina, sustavi nadzora i 

upravljanja prometom, sustavi daljinskog očitanja brojila i sustavi besplatnog pristupa 

Internetu putem Wi-Fi tehnologije i sl.). 

 

 



58 
 

Privatni korisnici su najbrojniji i cilj je da njihovo korištenje interneta poraste sa sadašnjih cca. 65% na 

100%. S druge strane, gospodarski subjekti i javni korisnici već danas imaju imperativ korištenja 

interneta i njihovo korištenje je u pravilu 100%. Problem asimetričnog pristupa širokopojasnom 

internetu upravo poslovni korisnici najjače osjećaju u svakodnevnom radu (npr. pristupanje njihovim 

web stranicama traži brzu vezu u upstreamu). 

Kod privatnih korisnika potražnju će uzrokovati isporuka televizijskih i video sadržaja. U EU već danas 

privlačni komercijalni audiovizualni i zabavni sadržaj ima glavni utjecaj na porast broja širokopojasnih 

priključaka. Razvoj usluga u video segmentu ide prema HDTV i 3D video sadržajima i prema video 

uslugama na zahtjev (eng. video on demand) a svi ovi trendovi bitno podižu zahtjeve na prijenosne 

kapacitete, tj. brzine širokopojasnih priključaka. Pitanje je trenutka kada će se pojaviti aplikacije koje 

će relativizirati izvor i primatelja informacije i time veliku brzinu zahtijevati u oba komunikacijska 

smjera (upload i download) – dakle simetrično brzi priključak. 

Gospodarski subjekti i javni korisnici zbog potreba poslovanja već danas zahtijevaju veće kapacitete 

zbog potreba poslovanja (npr. smještaja web servera, povezivanja u VPN mrežu između podružnica 

itd.) intenzitet i potreba za brzinom pristupa u upstream smjeru značajno su veći i zahtijevaju 

simetrične širokopojasne priključke, odnosno priključke s istom brzinom u downstream i upstream 

smjeru. Danas se za to koriste iznajmljene, vrlo skupe, linije koje ne pružaju uvijek tražene 

performanse. Važan je čimbenik i ubrzani razvoj usluga u oblaku (cloud services) koje omogućuju 

bitno smanjenje troškova vezanih uz nabavku računalne i programske opreme no i te usluge 

zahtijevaju brze i simetrične veze. Rješenje predstavljaju NGA brzi širokopojasni priključci, a očekivani 

razvoj cloud usluga nametnut će potreba za ultrabrzim NGA priključcima. 
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3.3.5. Procijenjeni broj izvedenih priključaka i očekivana penetracija 

Uzevši u obzir ciljeve projekta (analizirane u poglavlju 4.4. u kontekstu ciljanih vrijednosti 

pokrivenosti širokopojasnim internetom), uočene trendove (porast broja korisnika interneta kroz 

prethodne godine, povećanje korištenja informatičkih resursa u poduzećima kroz prethodne godine) 

te očekivani porast dostupnih sadržaja i usluga uvođenjem širokopojasnog pristupa u nastavku su 

iznesene projekcije očekivane penetracije u promatranom području u odnosu na broj izvedenih 

priključaka širokopojasnog pristupa internetu. 

 

JLS Korištenje brzina <30 Mbit/s Ukupno korištenje širokopojasnog pristupa 

Grad Čazma 31,79% 36,03% 

Grad Garešnica 28,7% 33,6% 

Općina Berek 22,66% 25,53% 

Općina Hercegovac 30,58% 36,87% 

Općina Ivanska 24,63% 27,36% 

Općina Štefanje 25,11% 28,97% 

Općina Velika Trnovitica 27,66% 32,08% 
Tablica 28: Korištenje širokopojasnog pristupa (Izvor: Hakom, ožujak 2018.) 

 

Gornja tablica pokazuje kako širokopojasni pristup koristi manje od polovice stanovnika u gradovima i 

općinama na projektnom području. Većina kućanstava koristi brzine ispod 30 Mbit/s, te na čitavom 

projektnom području nema kućanstava s pristupom brzinama većim od 100 Mbit/s. 

Izgradnjom nove širokopojasne infrastrukture omogućit će se njenim stanovnicima prelazak na veće 

brzine širokopojasnog pristupa. Može se zaključiti kako će stanovnici biti zainteresirani za korištenje 

nove širokopojasne infrastrukture kako zbog njenih većih brzina, tako i zbog kvalitetnije usluge. Tome 

će pridonijeti i činjenica da će novi paketi usluga imati nižu cijenu u usporedbi s onima koje stanovnici 

trenutno koriste i za koje im je dostupna sporija i lošija kvaliteta pristupa. 

Upravo ova kućanstva, koja su trenutno spojena na brzine manje od 30 Mbit/s ali i ona koja uopće 

nemaju pristup internetu bit će zainteresirana za korištenje nove NGA mreže. 

Planirani broj izvedenih priključaka predstavlja ukupni zbroj kućanstava, gospodarskih subjekata i 

javnih ustanova koja se nalaze u područjima bez (ili s ograničenom razinom) usluga širokopojasnog 

pristupa. 

Očekivana razina penetracije predstavlja broj aktivnih priključaka u fazi stabilnog operativnog 

poslovanja (penetracija će u prvih nekoliko godina rasti do ove brojke), a temelji se na trenutnoj 

potražnji i analizi potencijala buduće potražnje. Pretpostavke su konzervativne, pogotovo na 

područjima općina te se zasnivaju na činjenici da će biti moguće postići konverziju postojećih 

korisnika osnovnog širokopojasnog pristupa i privući dodatan broj novih korisnika kako bi se postigao 

zadani cilj DAE (minimalno 50% korisnika NGA infrastrukture). 

Očekivana razina penetracije ujedno predstavlja i mjerljive ciljeve projekta. 
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Tablica 29: Procijenjeni broj izvedenih priključaka i očekivana penetracija 

 



61 
 

3.4. Analiza demografskih, socijalnih i gospodarskih koristi koje projekt donosi 

unutar ciljanih područja provedbe projekta 

Dostupnost širokopojasnog pristupa predstavlja jedan od ključnih preduvjeta za daljnji razvoj 

gospodarstva, ali i unaprjeđenje društva u cijelosti.  

Suvremeno gospodarstvo sve više se oslanja na poslovanje putem elektroničkih komunikacijskih 

usluga i usluga informacijskog društva. Uvođenje širokopojasnih usluga u sve segmente društva 

(obrazovanje, zdravstvo, kultura, turizam) pridonosi poboljšanju njihove učinkovitosti. Uvođenje 

novih informacijsko-komunikacijskih tehnologija te usluga za koje su potrebne velike brzine pristupa 

nezamislive su bez razvijenog širokopojasnog pristupa internetu i izgrađene širokopojasne 

infrastrukture koje omogućavaju uvođenje mnogobrojnih elektroničkih komunikacijskih usluga 

javnog i privatnog sektora, na dobrobit potrošača i društva općenito kako je istaknuto u Strategiji 

razvoja širokopojasnog interneta za razdoblje od 2016. do 2020. godine . 

Prema ONP-u, koristi koje proizlaze iz Projekta mogu se promatrati iz sljedećih kroz nekoliko 

aspekata: 

 kroz izgradnju širokopojasne infrastrukture i mreže, kojima se kratkoročno povećava 

gospodarska aktivnost na lokalnoj razini, vezana uz poslove izgradnje i stavljanja u operativni 

status širokopojasne mreže (uobičajeno jedna do tri godine); 

 kroz održavanje i upravljanje širokopojasnom mrežom, odnosno sve povezane aktivnosti 

kojima se dugoročno održava operativno stanje infrastrukture i mreže (očekivano razdoblje 

od barem 20 godina, u pravilu i duže); 

 kroz samu dostupnost napredne širokopojasne infrastrukture, kao jednog od osnovnih 

preduvjeta za ostvarivanje pozitivnih učinaka u dužem razdoblju u lokalnoj zajednici, i to: 

- gospodarskih, povećanjem konkurentnosti postojećih i potencijalom otvaranja novih 

gospodarskih subjekata, odnosno razvoja novih djelatnosti u okviru informacijsko-

komunikacijskih tehnologija (dalje u tekstu: IKT); 

- socijalnih i demografskih, povećanjem kvalitete života za sve građane (kroz 

mogućnost korištenja elektroničkih usluga javne uprave, zdravstvenih i obrazovnih 

elektroničkih usluga itd.). 

Razvoj širokopojasne infrastrukture u ruralnim krajevima ima još i veći utjecaj – očekuje se da će isti 

potaknuti rast svih ekonomskih aktivnosti (prvenstveno kroz jačanje konkurentnosti postojećih 

gospodarskih subjekata), te konačno zaustaviti izrazito negativne demografske pokazatelje (starenje 

stanovništva i iseljavanje) i dovesti do smanjivanja u nejednakostima regija. 

Koristi koje donosi širokopojasni pristup analizirane su kroz brojna praktična istraživanja i studije. 

Navedene koristi rezultiraju pozitivnim promjenama sljedećih ključnih pokazatelja:  

- povećanje BDP-a – procjene stopa rasta BDP-a variraju od 0,47% do 1,38% u razdoblju od 

nekoliko godina u kojem dolazi do značajnog povećanja broja korisnika širokopojasnog 

pristupa;  
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- otvaranje novih radnih mjesta vezanih uz izgradnju širokopojasne infrastrukture – za 

Hrvatsku procjene govore o novih 40.000 radnih mjesta u razdoblju ostvarenja ciljeva DAE-a 

do kraja 2020.; 

- povećanje udjela populacije s najvišim dosegnutim stupnjem obrazovanja u prosjeku za 4,5%, 

kao dugoročna posljedica dostupnosti naprednih širokopojasnih usluga povezanih s 

obrazovanjem. 

Prilikom provedbe financijske i socio-ekonomske analize korištene su službene smjernice JASPERS-a 

sažete u dokumentu Cost-benefit analysis framework for broadband connectivity projects izdanom u 

listopadu 2013. godine. 

Prema metodologiji JASPERS-a društvene koristi projekta su sljedeće: 

 Uštede eDržave (odnosno e-Uprave), 

 Povećan broj zaposlenosti radi upotrebe IKT-a, 

 Povećana dodana vrijednost u gospodarstvu zbog upotrebe IKT-a, 

 Dodana vrijednost novim i postojećim korisnicima, 

 Uštede eZdravstva. 

Vrijednost društvenih koristi koje će se indirektno postići kroz jačanje obrazovnog sustava i općenito 

kvalitete života u projektnom području ovdje nisu prikazane, ali se iste ne smiju zanemariti zbog 

njihovog iznimnog utjecaja na smanjenje digitalne nejednakosti u ruralnim krajevima. 

Sažetak izračuna vrijednosti ukupne društvene koristi je prikazan u sljedećim poglavljima. 

 

3.4.1. Uštede eDržave 

Uštede eDržave temelje se na izračunu ušteda po stanovniku u skladu s metodologijom JASPERS-a 

kako je i navedeno u sljedećoj tablici: 

 

 

Tablica 30: Pregled ušteda eDržave za područje projekta 

 

Metodologija JASPERS-a primijenjena je u nedostatku preciznijih nacionalnih izračuna o uštedama 

eDržave, a temelji se na ukupnim procijenjenim uštedama eDržave na razini EU kako slijedi: 
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1. Procjena ušteda eDržave po stanovniku EU 
98,39 EUR 

Procjena ukupnih ušteda (Izvor: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/public-

services) 
50 mld. EUR 

Populacija EU28 na dan 1. siječanj 2015. 

(Izvor: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Population_and_population_change_statistics) 

508,2 mil. stanovnika 

2. Omjer nacionalnog BDP-a u odnosu na prosjek EU28 59% 

GDP Hrvatske iznosi 59% GDP-a EU28 u PPP (Izvor: 

http://ec.europa.eu/eurostat)   

3. Izračun ušteda eDržave prilagođen nacionalnom standardu = [1] × [2] × 

populacija RH 
245,3 mil. EUR 

Populacija Republike Hrvatske na dan 1. siječanj 2015. 4.225.300 stanovnika 

4. Izračun očekivanih ušteda eDržave u javnom sektoru prema JASPERS-u = [3] x 

25% 
61,3 mil. EUR 

Prema JASPERS-u, većina ušteda eDržave će biti realizirano unutar privatnog 

sektora i u kućanstvima, što je u ekonomskom modelu već kvantificirano kroz 

druge iznose 

  

5. Izračun ukupnih ušteda eDržave u ruralnim područjima RH, odnosno ciljnim 

područjima uvođenja širokopojasnog interneta = [4] × 20% 
12,3 mil. EUR 

Prema JASPERS-u, većina ušteda eDržave od uvođenja širokopojasnog interneta 

će biti realizirana u urbanim područjima. Stoga se za potrebe studije izvedivosti 

izgradnje širokopojasne infrastrukture u područjima izvan velikih gradova 

primjenjuje korektivni faktor i procjenjuje da u navedenim područjima uštede 

eDržave iznose 20% ukupnih procijenjenih ušteda    

6. Izračun procijenjenih ušteda eDržave po stanovniku RH 2,9 EUR 

Tablica 31: Metodologija izračuna ušteda eDržave 

 

Procjena je da ušteda eDržave po stanovniku iznosi 2,9 EUR dok je ukupna procjena ušteda eDržave 

od uvođenja širokopojasnog Interneta u svim ruralnim područjima RH procijenjena na 12,3 milijuna 

EUR. Navedena ušteda će se u potpunosti početi ostvarivati u 2024. godini dok je za 2021. godinu 

projicirano 30% od godišnjeg procijenjenog iznosa uštede u 2022. godini je projicirano 50% i u 2024. 

godini je projicirano 80% od godišnjeg procijenjenog iznosa uštede. 
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3.4.2. Povećanje zaposlenosti radi upotrebe IKT-a 

Ocjenjuje se da će, zbog izgradnje širokopojasne infrastrukture, te putem veće upotrebe IKT-a, doći 

do povećanja zaposlenosti, posebice u segmentu gospodarstva (npr. proizvodnja, turizam i dr.). U 

analizi je uzet u obzir povećani broj zaposlenih od 7. Koristi jednog zaposlenog dobivene su 

preračunom fiktivne plaće po formuli: 

 

FP = TP × (1 — u) × (1 — t) 

 

FP – fiktivna plaća: 4.443,49 

TP – financijska tržišna plaća (bruto): 7.900 kn 

u – stopa nezaposlenosti1: 8,2 %  

t – stopa naknade za doprinose i ostale poreze: 38,76 % 

 

Korist se procjenjuje na HRK 381.544 godišnje. Navedena korist će se u potpunosti početi ostvarivati 

u 2024. godini dok je za 2021. godinu projicirano 30% od godišnjeg procijenjenog iznosa koristi u 

2022. godini je projicirano 50% i u 2023. godini je projicirano 80% od godišnjeg procijenjenog iznosa 

koristi. 

 

3.4.3. Povećana dodana vrijednost u gospodarstvu zbog upotrebe IKT-a 

Bolji uvjeti na području IKT-a pridonose većoj upotrebi IKT-a, a samim time i većem obujmu 

poslovanja putem IKT-a, te veće i bolje poslovne aktivnosti i veću dodanu vrijednost u uslugama i 

proizvodima. U analizi se predviđa da će postojeće tvrtke koje posluju na području područja realno 

prosječno povećati dodanu vrijednost na godišnjem nivou za 7.000 kn/godinu. Na projektnom 

području je razvijeno malo i srednje poduzetništvo s 840 tvrtki i obrtnika. Povećana dodana 

vrijednost se procjenjuje na polovini ukupnog broja poduzetnika i iznosi 2.940.000 HRK godišnje 

Navedena ušteda će se u potpunosti početi ostvarivati u 2024. godini dok je za 2021. godinu 

projicirano 30% od godišnjeg procijenjenog iznosa uštede u 2022. godini je projicirano 50% i u 2024. 

godini je projicirano 80% od godišnjeg procijenjenog iznosa koristi. 

 

 

 

                                                           
1
 Stopa nezaposlenosti za područje grada područja izračunata je kao omjer broja nezaposlenih iz svibnja 2017. 

(http://statistika.hzz.hr) i broja radno sposobnog stanovništva iz Popisa stanovništva iz 2011. godine. 

http://statistika.hzz.hr/
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3.4.4. Uštede eZdravstva 

Ušteda eZdravstva se temelji na troškovima zdravstva za područje jedinice lokalne samouprave na 

koje je primijenjena formula u skladu s metodologijom JASPERS-a. Metodologija predviđa uštede od 

1% ukupnih troškova zdravstva u obuhvaćenom području u prvih pet godina provedbe projekta te 

dodatnih 3% uštede u narednim godinama.  

Dom zdravlja Bjelovarsko – bilogorske županije osnovan je Zaključkom Županijskog poglavarstva i 

Upravnog vijeća Doma zdravlja o spajanju Doma zdravlja Bjelovar iz Bjelovara, Doma zdravlja Daruvar 

iz Daruvara, Doma zdravlja Grubišno Polje iz Grubišnog Polja, Dom zdravlja Čazma iz Čazme, Dom 

zdravlja Garešnica iz Garešnice i upisan je u registar trgovačkog suda u Bjelovaru.  Dom zdravlja 

Bjelovarsko -bilogorske županije je zdravstvena ustanova koja pruža zdravstvenu zaštitu stanovnika 

određenog područja u sklopu zdravstvene djelatnosti na primarnoj razini. Kako ne postoje podaci za 

troškove zdravstvenih usluga za projektno područje, koristili smo zajedničke financijske izvještaje za 

domove zdravlja Bjelovarsko -bilogorske županije. Izračun uštede eZdravstva prikazan je u sljedećoj 

tablici: 

 

 

Tablica 32: Izračun troškova domova zdravlja za promatrano područje 

 

 

Tablica 33: Izračun ušteda eZdravstva 

 

Navedena ušteda će se u potpunosti početi ostvarivati u 2024. godini dok je za 2021. godinu 

projicirano 30% od godišnjeg procijenjenog iznosa uštede u 2022. godini je projicirano 50% i u 2024. 

godini je projicirano 80% od godišnjeg procijenjenog iznosa koristi. 
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3.4.5. Dodana korist postojećim i novim korisnicima 

Dodana korist se izračunava temeljem broja postojećih i predviđenog broja novih korisnika kojima je 

dodana vrijednost u skladu s JASPERS metodologijom. Metodologija predviđa generiranje dodane 

koristi u iznosu od 8 EUR po korisniku u slučaju postojećih korisnika (koji prelaze s osnovnog na brzi 

širokopojasni pristup internetu) te dodatnu korist od 12 EUR po korisniku u slučaju novih korisnika. 

Analiza dodatne koristi u skladu s navedenom metodologijom prikazana je u sljedećoj tablici: 

 

 

Tablica 34: Izračun dodane koristi postojećim i novim korisnicima 

 

Navedena korist će se u potpunosti početi ostvarivati u 2024. godini dok je za 2021. godinu 

projicirano 30% od godišnjeg procijenjenog iznosa koristi u 2022. godini je projicirano 50% i u 2023. 

godini je projicirano 80% od godišnjeg procijenjenog iznosa koristi. 

 

3.4.6. Ukupne nominalne ekonomske koristi 

 

Tablica 35: Pregled izračuna nominalnih ekonomskih koristi 
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4. Okvirna analiza stanja postojeće širokopojasne infrastrukture i mreža te 

usluga koje nude operatori 

 

4.1. Analiza stanja postojeće širokopojasne infrastrukture i mreža 

Ovo poglavlje daje prikaz postojećeg stanja širokopojasne infrastrukture i mreža u Gradu Čazmi i 

Gradu Garešnica te Općinama Berek, Hercegovac, Ivanska, Štefanje i Velika Trnovitica. Analiza je 

bazirana prema podacima dostupnim na HAKOM interaktivnom GIS portalu te pokazuje dostupnost 

mrežne infrastrukture jednog ili više operatora. Ujedno su prikazane i brzine pristupa širokopojasnim 

uslugama za krajnje korisnike. Svi prikazi HAKOM interaktivnog GIS portala bazirani su na podacima 

koje su dostavili operatori.  

Analiza brzina pristupa podijeljena je u 3 osnovne kategorije:  

 područja za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog pristupa pristupnim 

brzinama od 2 Mbit/s do 30 Mbit/s putem vlastite infrastrukture, odnosno područja na 

kojima pojedini operatori mogu u kratkom roku i bez značajnih ulaganja spojiti korisnike na 

vlastitu širokopojasnu infrastrukturu  

 područja za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog pristupa pristupnim 

brzinama od 30 Mbit/s do 100 Mbit/s putem vlastite infrastrukture, odnosno područja na 

kojima pojedini operatori mogu u kratkom roku i bez značajnih ulaganja spojiti korisnike na 

vlastitu širokopojasnu infrastrukturu  

 područja za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog pristupa pristupnim 

brzinama većim od 100 Mbit/s putem vlastite infrastrukture, odnosno područja na kojima 

pojedini operatori mogu u kratkom roku i bez značajnih ulaganja spojiti korisnike na vlastitu 

širokopojasnu infrastrukturu.  

Iz podataka na slikama vidljiv je i broj operatora koji na promatranom području posjeduju vlastitu 

mrežnu infrastrukturu. 
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4.1.1. Širokopojasna infrastruktura telekomunikacijskih operatora 

4.1.1.1. Grad Čazma 

Širokopojasna infrastruktura telekomunikacijskih operatora u Gradu Čazma prikazana je na nekoliko 

slika kako slijedi. 

Sljedeća slika obuhvaća područja za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog 

pristupa pristupnim brzinama od 2 Mbit/s do 30 Mbit/s putem vlastite infrastrukture, odnosno 

područja na kojima pojedini operatori mogu u kratkom roku i bez značajnih ulaganja spojiti korisnike 

na vlastitu širokopojasnu infrastrukturu.  

 

 
Slika 19: Područja Grada Čazme za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog pristupa pristupnim 
brzinama od 2 Mbit/s do 30 Mbit/s 

 

Sljedeća slika obuhvaća područja za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog 

pristupa pristupnim brzinama od 30 Mbit/s do 100 Mbit/s putem vlastite infrastrukture, odnosno 

područja na kojima pojedini operatori mogu u kratkom roku i bez značajnih ulaganja spojiti korisnike 

na vlastitu širokopojasnu infrastrukturu. 
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Slika 20: Područja Grada Čazme za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog pristupa pristupnim 
brzinama od 30 Mbit/s do 100 Mbit/s 

 

Sljedeća slika obuhvaća područja za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog 

pristupa pristupnim brzinama većim od 100 Mbit/s putem vlastite infrastrukture, odnosno područja 

na kojima pojedini operatori mogu u kratkom roku i bez značajnih ulaganja spojiti korisnike na 

vlastitu širokopojasnu infrastrukturu. 

 

 
Slika 21: Područja Grada Čazme za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog pristupa pristupnim 
brzinama većim od 100 Mbit/s 
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Analizom je utvrđeno da samo jedan operator na području Grada Čazme raspolaže vlastitom 

nepokretnom pristupnom telekomunikacijskom infrastrukturom. Obzirom na ponuđene brzine gdje 

prevladavaju brzine do 30 Mbit/s razvidno je da se radi o tehnologiji baziranoj na bakrenim paricama. 

Samo je za mani broj korisnika u samom središtu Grada Čazme i naseljima Donji Lipovčani, Palančani,  

Gornji Draganec i Gornji Miklouš omogućena brzina pristupa od 30 do 100 Mbit/s. Radi se o 

korisnicima koji se nalaze na manjim udaljenostima od lokalnih telefonskih centrala. 

Osim jednog izoliranog korisnika u naselju Gornji Miklouš ne postoje korisnici koji imaju mogućnost 

širokopojasnog pristupa brzinama većim od 100 Mbit/s. 

Na području Grada Čazme nije prisutna mreža nekog kabelskog operatora (koaksijalna ili HFC mreža) 

kao ni optička pristupna mreža. Dodatno, na području Grada ne postoji niti jedno planirano područje 

obuhvata optičke/svjetlovodne distribucijske mreže. 

Analiza jasno pokazuje da trenutno ne postoji infrastruktura nepokretne mreže koja bi omogućila 

ultrabrzi pristup široj korisničkoj bazi.  

Zaključno, u nepokretnoj mreži na cijelom području Grada prisutna je infrastruktura samo jednog 

operatora čija mreža nudi sljedeće brzine pristupa: 

 Većina priključaka omogućuje isključivo osnovni širokopojasni pristup (2 - 30 Mbit/s). 

 Mali broj priključaka u samom središtu Grada Čazme i naseljima Donji Lipovčani, Palančani,  

Gornji Draganec i Gornji Miklouš omogućuje brzi pristup (od 30 – 100 Mbit/s). 

 Mogućnost priključka brzinom većom od 100 Mbit/s (ultrabrzi pristup) ne postoji. 

 Ostali operatori pružaju uslugu preko bakrene infrastrukture dominantnog operatora. 

 

 
Slika 22: Područja Grada Čazme za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog pristupa pristupnim 
brzinama prema legendi i bojama 
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4.1.1.2. Grad Garešnica 

Širokopojasna infrastruktura telekomunikacijskih operatora u Gradu Garešnica prikazana je na 

nekoliko slika kako slijedi. 

Sljedeća slika obuhvaća područja za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog 

pristupa pristupnim brzinama od 2 Mbit/s do 30 Mbit/s putem vlastite infrastrukture, odnosno 

područja na kojima pojedini operatori mogu u kratkom roku i bez značajnih ulaganja spojiti korisnike 

na vlastitu širokopojasnu infrastrukturu.  

 

 
Slika 23: Područja Grada Garešnice za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog pristupa pristupnim 
brzinama od 2 Mbit/s do 30 Mbit/s 

 

Sljedeća slika obuhvaća područja za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog 

pristupa pristupnim brzinama od 30 Mbit/s do 100 Mbit/s putem vlastite infrastrukture, odnosno 

područja na kojima pojedini operatori mogu u kratkom roku i bez značajnih ulaganja spojiti korisnike 

na vlastitu širokopojasnu infrastrukturu. 
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Slika 24: Područja Grada Garešnice za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog pristupa pristupnim 
brzinama od 30 Mbit/s do 100 Mbit/s 

 

Sljedeća slika obuhvaća područja za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog 

pristupa pristupnim brzinama većim od 100 Mbit/s putem vlastite infrastrukture, odnosno područja 

na kojima pojedini operatori mogu u kratkom roku i bez značajnih ulaganja spojiti korisnike na 

vlastitu širokopojasnu infrastrukturu. 

 

 
Slika 25: Područja Grada Garešnice za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog pristupa pristupnim 
brzinama većim od 100 Mbit/s 
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Analizom je utvrđeno da samo jedan operator na području Grada Garešnice raspolaže vlastitom 

nepokretnom pristupnom telekomunikacijskom infrastrukturom. Obzirom na ponuđene brzine gdje 

prevladavaju brzine do 30 Mbit/s razvidno je da se radi o tehnologiji baziranoj na bakrenim paricama. 

Samo je za mani broj korisnika u samom središtu Grada Garešnice i naseljima Trnovitički Popovac, 

Dišnik, Garešnički Brestovac, Tomašica i Kaniška Iva omogućena brzina pristupa od 30 do 100 Mbit/s. 

Radi se o korisnicima koji se nalaze na manjim udaljenostima od lokalnih telefonskih centrala u 

navedenim naseljima. 

Ne postoje korisnici koji imaju mogućnost širokopojasnog pristupa brzinama većim od 100 Mbit/s. 

Na području Grada Garešnice nije prisutna mreža nekog kabelskog operatora (koaksijalna ili HFC 

mreža) kao ni optička pristupna mreža. Dodatno, na području Grada ne postoji niti jedno planirano 

područje obuhvata optičke/svjetlovodne distribucijske mreže. 

Analiza jasno pokazuje da trenutno ne postoji infrastruktura nepokretne mreže koja bi omogućila 

ultrabrzi pristup široj korisničkoj bazi.  

Zaključno, u nepokretnoj mreži na cijelom području Grada prisutna je infrastruktura samo jednog 

operatora čija mreža nudi sljedeće brzine pristupa: 

 Većina priključaka omogućuje isključivo osnovni širokopojasni pristup (2 - 30 Mbit/s). 

 Mali broj priključaka u Gradu Garešnica i naseljima Trnovitički Popovac, Dišnik, Garešnički 

Brestovac, Tomašica i Kaniška Iva omogućuje brzi pristup (od 30 – 100 Mbit/s). 

 Mogućnost priključka brzinom većom od 100 Mbit/s (ultrabrzi pristup) ne postoji. 

 Ostali operatori pružaju uslugu preko bakrene infrastrukture dominantnog operatora. 

 

 
Slika 26: Područja Grada Garešnice za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog pristupa pristupnim 
brzinama prema legendi i bojama 
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4.1.1.3 Općina Berek 

Širokopojasna infrastruktura telekomunikacijskih operatora u Općini Berek prikazana je na nekoliko 

slika kako slijedi. 

Sljedeća slika obuhvaća područja za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog 

pristupa pristupnim brzinama od 2 Mbit/s do 30 Mbit/s putem vlastite infrastrukture, odnosno 

područja na kojima pojedini operatori mogu u kratkom roku i bez značajnih ulaganja spojiti korisnike 

na vlastitu širokopojasnu infrastrukturu.  

 

 
Slika 27: Područja Općine Berek za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog pristupa pristupnim 
brzinama od 2 Mbit/s do 30 Mbit/s 

 

Sljedeća slika obuhvaća područja za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog 

pristupa pristupnim brzinama od 30 Mbit/s do 100 Mbit/s putem vlastite infrastrukture, odnosno 

područja na kojima pojedini operatori mogu u kratkom roku i bez značajnih ulaganja spojiti korisnike 

na vlastitu širokopojasnu infrastrukturu. 
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Slika 28: Područja Općine Berek za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog pristupa pristupnim 
brzinama od 30 Mbit/s do 100 Mbit/s 

 

Sljedeća slika obuhvaća područja za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog 

pristupa pristupnim brzinama većim od 100 Mbit/s putem vlastite infrastrukture, odnosno područja 

na kojima pojedini operatori mogu u kratkom roku i bez značajnih ulaganja spojiti korisnike na 

vlastitu širokopojasnu infrastrukturu. 
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Slika 29: Područja Općine Berek za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog pristupa pristupnim 
brzinama većim od 100 Mbit/s 

 

Analizom je utvrđeno da samo jedan operator na području Općine Berek raspolaže vlastitom 

nepokretnom pristupnom telekomunikacijskom infrastrukturom. Obzirom na ponuđene brzine gdje 

prevladavaju brzine do 30 Mbit/s razvidno je da se radi o tehnologiji baziranoj na bakrenim paricama. 

Samo je za mani broj korisnika u naseljima Berek, Šimljana i Gornja Grešnica omogućena brzina 

pristupa od 30 do 100 Mbit/s. Radi se o korisnicima koji se nalaze na manjim udaljenostima od 

lokalnih telefonskih centrala u navedenim naseljima. 

Osim jednog izoliranog korisnika u naselju Šimljanica ne postoje korisnici koji imaju mogućnost 

širokopojasnog pristupa brzinama većim od 100 Mbit/s. 

Na području Općine Berek nije prisutna mreža nekog kabelskog operatora (koaksijalna ili HFC mreža) 

kao ni optička pristupna mreža. Dodatno, na području Općine ne postoji niti jedno planirano područje 

obuhvata optičke/svjetlovodne distribucijske mreže. 

Analiza jasno pokazuje da trenutno ne postoji infrastruktura nepokretne mreže koja bi omogućila 

ultrabrzi pristup široj korisničkoj bazi.  

Zaključno, u nepokretnoj mreži na cijelom području Općine prisutna je infrastruktura samo jednog 

operatora čija mreža nudi sljedeće brzine pristupa: 

 Većina priključaka omogućuje isključivo osnovni širokopojasni pristup (2 - 30 Mbit/s). 

 Mali broj priključaka u naseljima Berek, Šimljana i Gornja Grešnica omogućuje brzi pristup (od 

30 – 100 Mbit/s). 
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 Mogućnost priključka brzinom većom od 100 Mbit/s (ultrabrzi pristup) ne postoji. 

 Ostali operatori pružaju uslugu preko bakrene infrastrukture dominantnog operatora. 

 

 
Slika 30: Područja Općine Berek za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog pristupa pristupnim 
brzinama prema legendi i bojama 

 

4.1.1.4. Općina Hercegovac 

Širokopojasna infrastruktura telekomunikacijskih operatora u Općini Hercegovac prikazana je na 

nekoliko slika kako slijedi. 

Sljedeća slika obuhvaća područja za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog 

pristupa pristupnim brzinama od 2 Mbit/s do 30 Mbit/s putem vlastite infrastrukture, odnosno 

područja na kojima pojedini operatori mogu u kratkom roku i bez značajnih ulaganja spojiti korisnike 

na vlastitu širokopojasnu infrastrukturu.  
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Slika 31: Područja Općine Hercegovac za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog pristupa pristupnim 
brzinama od 2 Mbit/s do 30 Mbit/s 

 

Sljedeća slika obuhvaća područja za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog 

pristupa pristupnim brzinama od 30 Mbit/s do 100 Mbit/s putem vlastite infrastrukture, odnosno 

područja na kojima pojedini operatori mogu u kratkom roku i bez značajnih ulaganja spojiti korisnike 

na vlastitu širokopojasnu infrastrukturu. 
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Slika 32: Područja Općine Hercegovac za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog pristupa pristupnim 
brzinama od 30 Mbit/s do 100 Mbit/s 

 

Sljedeća slika obuhvaća područja za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog 

pristupa pristupnim brzinama većim od 100 Mbit/s putem vlastite infrastrukture, odnosno područja 

na kojima pojedini operatori mogu u kratkom roku i bez značajnih ulaganja spojiti korisnike na 

vlastitu širokopojasnu infrastrukturu. 
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Slika 33: Područja Općine Hercegovac za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog pristupa pristupnim 
brzinama većim od 100 Mbit/s 

 

Analizom je utvrđeno da samo jedan operator na području Općine Hercegovac raspolaže vlastitom 

nepokretnom pristupnom telekomunikacijskom infrastrukturom. Obzirom na ponuđene brzine gdje 

prevladavaju brzine do 30 Mbit/s razvidno je da se radi o tehnologiji baziranoj na bakrenim paricama. 

Samo je za mani broj korisnika u naseljima Hercegovac, Ladislav i Palešnik omogućena brzina pristupa 

od 30 do 100 Mbit/s. Radi se o korisnicima koji se nalaze na manjim udaljenostima od lokalnih 

telefonskih centrala u navedenim naseljima. 

Ne postoje korisnici koji imaju mogućnost širokopojasnog pristupa brzinama većim od 100 Mbit/s. 

Na području Općine Hercegovac nije prisutna mreža nekog kabelskog operatora (koaksijalna ili HFC 

mreža) kao ni optička pristupna mreža. Dodatno, na području Općine ne postoji niti jedno planirano 

područje obuhvata optičke/svjetlovodne distribucijske mreže. 

Analiza jasno pokazuje da trenutno ne postoji infrastruktura nepokretne mreže koja bi omogućila 

ultrabrzi pristup široj korisničkoj bazi.  

Zaključno, u nepokretnoj mreži na cijelom području Općine prisutna je infrastruktura samo jednog 

operatora čija mreža nudi sljedeće brzine pristupa: 

 Većina priključaka omogućuje isključivo osnovni širokopojasni pristup (2 - 30 Mbit/s). 

 Mali broj priključaka u naseljima Hercegovac, Ladislav i Palešnik omogućuje brzi pristup (od 

30 – 100 Mbit/s). 
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 Mogućnost priključka brzinom većom od 100 Mbit/s (ultrabrzi pristup) ne postoji. 

 Ostali operatori pružaju uslugu preko bakrene infrastrukture dominantnog operatora. 

 

 
Slika 34: Područja Općine Hercegovac za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog pristupa pristupnim 
brzinama prema legendi i bojama 

 

4.1.1.5. Općina Ivanska 

Širokopojasna infrastruktura telekomunikacijskih operatora u Općini Ivanska prikazana je na nekoliko 

slika kako slijedi. 

Sljedeća slika obuhvaća područja za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog 

pristupa pristupnim brzinama od 2 Mbit/s do 30 Mbit/s putem vlastite infrastrukture, odnosno 

područja na kojima pojedini operatori mogu u kratkom roku i bez značajnih ulaganja spojiti korisnike 

na vlastitu širokopojasnu infrastrukturu.  
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Slika 35: Područja Općine Ivanska za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog pristupa pristupnim 
brzinama od 2 Mbit/s do 30 Mbit/s 

 

Sljedeća slika obuhvaća područja za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog 

pristupa pristupnim brzinama od 30 Mbit/s do 100 Mbit/s putem vlastite infrastrukture, odnosno 

područja na kojima pojedini operatori mogu u kratkom roku i bez značajnih ulaganja spojiti korisnike 

na vlastitu širokopojasnu infrastrukturu. 

 

 
Slika 36: Područja Općine Ivanska za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog pristupa pristupnim 
brzinama od 30 Mbit/s do 100 Mbit/s 
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Sljedeća slika obuhvaća područja za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog 

pristupa pristupnim brzinama većim od 100 Mbit/s putem vlastite infrastrukture, odnosno područja 

na kojima pojedini operatori mogu u kratkom roku i bez značajnih ulaganja spojiti korisnike na 

vlastitu širokopojasnu infrastrukturu. 

 

 
Slika 37: Područja Općine Ivanska za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog pristupa pristupnim 
brzinama većim od 100 Mbit/s 

 

Analizom je utvrđeno da samo jedan operator na području Općine Ivanska raspolaže vlastitom 

nepokretnom pristupnom telekomunikacijskom infrastrukturom. Obzirom na ponuđene brzine gdje 

prevladavaju brzine do 30 Mbit/s razvidno je da se radi o tehnologiji baziranoj na bakrenim paricama. 

Samo je za mani broj korisnika u naseljima Ivanska, Paljevina i Gornja Petrička omogućena brzina 

pristupa od 30 do 100 Mbit/s. Radi se o korisnicima koji se nalaze na manjim udaljenostima od 

lokalnih telefonskih centrala u navedenim naseljima. 

Ne postoje korisnici koji imaju mogućnost širokopojasnog pristupa brzinama većim od 100 Mbit/s. 

Na području Općine Ivanska nije prisutna mreža nekog kabelskog operatora (koaksijalna ili HFC 

mreža) kao ni optička pristupna mreža. Dodatno, na području Općine ne postoji niti jedno planirano 

područje obuhvata optičke/svjetlovodne distribucijske mreže. 

Analiza jasno pokazuje da trenutno ne postoji infrastruktura nepokretne mreže koja bi omogućila 

ultrabrzi pristup široj korisničkoj bazi.  

Zaključno, u nepokretnoj mreži na cijelom području Općine prisutna je infrastruktura samo jednog 

operatora čija mreža nudi sljedeće brzine pristupa: 



84 
 

 Većina priključaka omogućuje isključivo osnovni širokopojasni pristup (2 - 30 Mbit/s). 

 Mali broj priključaka u naseljima Ivanska, Paljevina i Gornja Petrička omogućuje brzi pristup 

(od 30 – 100 Mbit/s). 

 Mogućnost priključka brzinom većom od 100 Mbit/s (ultrabrzi pristup) ne postoji. 

 Ostali operatori pružaju uslugu preko bakrene infrastrukture dominantnog opertora. 

 

 
Slika 38: Područja Općine Ivanska za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog pristupa pristupnim 
brzinama prema legendi i bojama 

 

4.1.1.6. Općina Štefanje 

Širokopojasna infrastruktura telekomunikacijskih operatora u Općini Štefanje prikazana je na 

nekoliko slika kako slijedi. 

Sljedeća slika obuhvaća područja za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog 

pristupa pristupnim brzinama od 2 Mbit/s do 30 Mbit/s putem vlastite infrastrukture, odnosno 

područja na kojima pojedini operatori mogu u kratkom roku i bez značajnih ulaganja spojiti korisnike 

na vlastitu širokopojasnu infrastrukturu.  
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Slika 39: Područja Općine Štefanje za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog pristupa pristupnim 
brzinama od 2 Mbit/s do 30 Mbit/s 

 

Sljedeća slika obuhvaća područja za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog 

pristupa pristupnim brzinama od 30 Mbit/s do 100 Mbit/s putem vlastite infrastrukture, odnosno 

područja na kojima pojedini operatori mogu u kratkom roku i bez značajnih ulaganja spojiti korisnike 

na vlastitu širokopojasnu infrastrukturu. 
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Slika 40: Područja Općine Štefanje za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog pristupa pristupnim 
brzinama od 30 Mbit/s do 100 Mbit/s 

 

Sljedeća slika obuhvaća područja za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog 

pristupa pristupnim brzinama većim od 100 Mbit/s putem vlastite infrastrukture, odnosno područja 

na kojima pojedini operatori mogu u kratkom roku i bez značajnih ulaganja spojiti korisnike na 

vlastitu širokopojasnu infrastrukturu. 
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Slika 41: Područja Općine Štefanje za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog pristupa pristupnim 
brzinama većim od 100 Mbit/s 

 

Analizom je utvrđeno da samo jedan operator na području Općine Štefanje raspolaže vlastitom 

nepokretnom pristupnom telekomunikacijskom infrastrukturom. Obzirom na ponuđene brzine gdje 

prevladavaju brzine do 30 Mbit/s razvidno je da se radi o tehnologiji baziranoj na bakrenim paricama. 

Samo je za mani broj korisnika u naseljima Štefanje, Narta, Laminac, Donja Šušnjara i Blatnica 

omogućena brzina pristupa od 30 do 100 Mbit/s. Radi se o korisnicima koji se nalaze na manjim 

udaljenostima od lokalnih telefonskih centrala u navedenim naseljima. 

Ne postoje korisnici koji imaju mogućnost širokopojasnog pristupa brzinama većim od 100 Mbit/s. 

Na području Općine Štefanje nije prisutna mreža nekog kabelskog operatora (koaksijalna ili HFC 

mreža) kao ni optička pristupna mreža. Dodatno, na području Općine ne postoji niti jedno planirano 

područje obuhvata optičke/svjetlovodne distribucijske mreže. 

Analiza jasno pokazuje da trenutno ne postoji infrastruktura nepokretne mreže koja bi omogućila 

ultrabrzi pristup široj korisničkoj bazi.  

Zaključno, u nepokretnoj mreži na cijelom području Općine prisutna je infrastruktura samo jednog 

operatora čija mreža nudi sljedeće brzine pristupa: 

 Većina priključaka omogućuje isključivo osnovni širokopojasni pristup (2 - 30 Mbit/s). 

 Mali broj priključaka u naseljima Štefanje, Narta, Laminac, Donja Šušnjara i Blatnica 

omogućuje brzi pristup (od 30 – 100 Mbit/s). 

 Mogućnost priključka brzinom većom od 100 Mbit/s (ultrabrzi pristup) ne postoji. 
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 Ostali operatori pružaju uslugu preko bakrene infrastrukture dominantnog opertora. 

 

 
Slika 42: Područja Općine Štefanje za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog pristupa pristupnim 
brzinama prema legendi i bojama 

 

4.1.1.7. Općina Velika Trnovitica 

Širokopojasna infrastruktura telekomunikacijskih operatora u Općini Velika Trnovitica prikazana je na 

nekoliko slika kako slijedi. 

Sljedeća slika obuhvaća područja za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog 

pristupa pristupnim brzinama od 2 Mbit/s do 30 Mbit/s putem vlastite infrastrukture, odnosno 

područja na kojima pojedini operatori mogu u kratkom roku i bez značajnih ulaganja spojiti korisnike 

na vlastitu širokopojasnu infrastrukturu.  
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Slika 43: Područja Općine Velika Trnovitica za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog pristupa 
pristupnim brzinama od 2 Mbit/s do 30 Mbit/s 

 

Sljedeća slika obuhvaća područja za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog 

pristupa pristupnim brzinama od 30 Mbit/s do 100 Mbit/s putem vlastite infrastrukture, odnosno 

područja na kojima pojedini operatori mogu u kratkom roku i bez značajnih ulaganja spojiti korisnike 

na vlastitu širokopojasnu infrastrukturu. 
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Slika 44: Područja Općine Velika Trnovitica za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog pristupa 
pristupnim brzinama od 30 Mbit/s do 100 Mbit/s 

 

Sljedeća slika obuhvaća područja za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog 

pristupa pristupnim brzinama većim od 100 Mbit/s putem vlastite infrastrukture, odnosno područja 

na kojima pojedini operatori mogu u kratkom roku i bez značajnih ulaganja spojiti korisnike na 

vlastitu širokopojasnu infrastrukturu. 
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Slika 45: Područja Općine Velika Trnovitica za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog pristupa 
pristupnim brzinama većim od 100 Mbit/s 

 

Analizom je utvrđeno da samo jedan operator na području Općine Velika Trnovitica raspolaže 

vlastitom nepokretnom pristupnom telekomunikacijskom infrastrukturom. Obzirom na ponuđene 

brzine gdje prevladavaju brzine do 30 Mbit/s razvidno je da se radi o tehnologiji baziranoj na 

bakrenim paricama. 

Samo je za mani broj korisnika u naseljima Velika Trnovitica i Nova Ploščica omogućena brzina 

pristupa od 30 do 100 Mbit/s. Radi se o korisnicima koji se nalaze na manjim udaljenostima od 

lokalnih telefonskih centrala u navedenim naseljima. 

Ne postoje korisnici koji imaju mogućnost širokopojasnog pristupa brzinama većim od 100 Mbit/s. 

Na području Općine Velika Trnovitica nije prisutna mreža nekog kabelskog operatora (koaksijalna ili 

HFC mreža) kao ni optička pristupna mreža. Dodatno, na području Općine ne postoji niti jedno 

planirano područje obuhvata optičke/svjetlovodne distribucijske mreže. 

Analiza jasno pokazuje da trenutno ne postoji infrastruktura nepokretne mreže koja bi omogućila 

ultrabrzi pristup široj korisničkoj bazi.  
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Zaključno, u nepokretnoj mreži na cijelom području Općine prisutna je infrastruktura samo jednog 

operatora čija mreža nudi sljedeće brzine pristupa: 

 Većina priključaka omogućuje isključivo osnovni širokopojasni pristup (2 - 30 Mbit/s). 

 Mali broj priključaka u naseljima Velika Trnovitica i Nova Ploščica omogućuje brzi pristup (od 

30 – 100 Mbit/s). 

 Mogućnost priključka brzinom većom od 100 Mbit/s (ultrabrzi pristup) ne postoji. 

 Ostali operatori pružaju uslugu preko bakrene infrastrukture dominantnog opertora. 

 

 
Slika 46: Područja Općine Velika Trnovitica za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog pristupa 
pristupnim brzinama prema legendi i bojama 
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4.2. Ponuda širokopojasnih usluga 

4.2.1. Grad Čazma 

4.2.1.1. Usluge xDSL pristupa putem bakrenih parica 

Kako je opisano u prethodnom poglavlju, analiza podataka operatora pokazuje da samo jedan 

operator posjeduje vlastitu nepokretnu pristupnu mrežnu infrastrukturu baziranu na tehnologiji 

bakrenih parica na području Grada Čazma. Većini korisnika tako je omogućen širokopojasni pristup 

nepokretnom mrežom preko ADSL tehnologije. Time su i brzine širokopojasnog pristupa ograničene i 

na niskim razinama. 

Samo korisnici i kućanstva u blizini izdvojenih pretplatničkih stupnjeva telefonskih centrala imaju 

mogućnost širokopojasnog pristupa nešto većih brzina, baziranih na VDSL tehnologiji. 

 

4.2.1.2. Usluge pristupa putem pokretnih mreža 

Pokretne telekomunikacijske mreže na području Grada Čazma dobro su razvijene. Ovo vrijedi za 

cjelokupno područje osim istočnih i jugoistočnih brdovitih područja koje pokriva administrativna 

granica Grada. 

Više operatora pruža pokretnu telekomunikacijsku uslugu na području Grada koja uključuje i 

širokopojasni pristup. Na područjima pokrivanja brzine pristupa prema podacima operatora su od 2 

Mbit/s do 30 Mbit/s. 

Brzinama 30-100 Mbit/s više operatora pruža uslugu pristupa internetu putem pokretnih mreža na 

širem području Grada. 

 

4.2.2. Grad Garešnica 

4.2.2.1. Usluge xDSL pristupa putem bakrenih parica 

Kako je opisano u prethodnom poglavlju, analiza podataka operatora pokazuje da samo jedan 

operator posjeduje vlastitu nepokretnu pristupnu mrežnu infrastrukturu baziranu na tehnologiji 

bakrenih parica na području Grada Garešnica. Većini korisnika tako je omogućen širokopojasni 

pristup nepokretnom mrežom preko ADSL tehnologije. Time su i brzine širokopojasnog pristupa 

ograničene i na niskim razinama. 

Samo korisnici i kućanstva u blizini izdvojenih pretplatničkih stupnjeva telefonskih centrala imaju 

mogućnost širokopojasnog pristupa nešto većih brzina, baziranih na VDSL tehnologiji. 

 

4.2.2.2. Usluge pristupa putem pokretnih mreža 

Pokretne telekomunikacijske mreže na području Grada Garešnica dobro su razvijene. Ovo vrijedi za 

cjelokupno područje uključujući sva naselja kao i okolna ruralna područja i prometnice. 
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Više operatora pruža pokretnu telekomunikacijsku uslugu na području Grada koja uključuje i 

širokopojasni pristup. Na većem dijelu područja okolnih naselja i ruralnih područja unutar 

administrativnih granica Grada brzine pristupa prema podacima operatora su od 2 Mbit/s do 30 

Mbit/s. 

Brzinama 30-100 Mbit/s više operatora pruža uslugu pristupa internetu putem pokretnih mreža na 

širem području Grada. 

 

4.2.3. Općina Berek 

4.2.3.1. Usluge xDSL pristupa putem bakrenih parica 

Kako je opisano u prethodnom poglavlju, analiza podataka operatora pokazuje da samo jedan 

operator posjeduje vlastitu nepokretnu pristupnu mrežnu infrastrukturu baziranu na tehnologiji 

bakrenih parica na području Općine Berek. Većini korisnika tako je omogućen širokopojasni pristup 

nepokretnom mrežom preko ADSL tehnologije. Time su i brzine širokopojasnog pristupa ograničene i 

na niskim razinama. 

Samo korisnici i kućanstva u blizini izdvojenih pretplatničkih stupnjeva telefonskih centrala imaju 

mogućnost širokopojasnog pristupa nešto većih brzina, baziranih na VDSL tehnologiji. 

 

4.2.3.2. Usluge pristupa putem pokretnih mreža 

Pokretne telekomunikacijske mreže na području Općine Berek srednje dobro su razvijene. Postoje 

šumovita i ruralna područja koja nisu pokrivena signalom pokretnih mreža. 

Više operatora pruža pokretnu telekomunikacijsku uslugu na području Općine koja uključuje i 

širokopojasni pristup. Na dijelu gdje postoji pokrivanje brzine pristupa prema podacima operatora su 

od 2 Mbit/s do 30 Mbit/s. 

Brzinama 30-100 Mbit/s više operatora pruža uslugu pristupa internetu putem pokretnih mreža na 

širem području sjedišta Općine tj. naselja Berek. 

 

4.2.4. Općina Hercegovac 

4.2.4.1. Usluge xDSL pristupa putem bakrenih parica 

Kako je opisano u prethodnom poglavlju, analiza podataka operatora pokazuje da samo jedan 

operator posjeduje vlastitu nepokretnu pristupnu mrežnu infrastrukturu baziranu na tehnologiji 

bakrenih parica na području Općine Hercegovac. Većini korisnika tako je omogućen širokopojasni 

pristup nepokretnom mrežom preko ADSL tehnologije. Time su i brzine širokopojasnog pristupa 

ograničene i na niskim razinama. 

Samo korisnici i kućanstva u blizini izdvojenih pretplatničkih stupnjeva telefonskih centrala imaju 

mogućnost širokopojasnog pristupa nešto većih brzina, baziranih na VDSL tehnologiji. 
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4.2.4.2. Usluge pristupa putem pokretnih mreža 

Pokretne telekomunikacijske mreže na području Općine Hercegovac dobro su razvijene. Ovo vrijedi 

za cjelokupno područje uključujući sva naselja kao i okolna ruralna područja i prometnice. 

Više operatora pruža pokretnu telekomunikacijsku uslugu na području Općine koja uključuje i 

širokopojasni pristup.  

Brzinama 30-100 Mbit/s jedan operator pruža uslugu pristupa internetu putem pokretnih mreža na 

većem dijelu administrativnih granica područja Općine. 

Više mobilnih operatora na ostalim područjima Općine nudi usluge pristupa internetu koje prema 

podacima operatora su od 2 Mbit/s do 30 Mbit/s. 

 

4.2.5. Općina Ivanska 

4.2.5.1. Usluge xDSL pristupa putem bakrenih parica 

Kako je opisano u prethodnom poglavlju, analiza podataka operatora pokazuje da samo jedan 

operator posjeduje vlastitu nepokretnu pristupnu mrežnu infrastrukturu baziranu na tehnologiji 

bakrenih parica na području Općine Ivanska. Većini korisnika tako je omogućen širokopojasni pristup 

nepokretnom mrežom preko ADSL tehnologije. Time su i brzine širokopojasnog pristupa ograničene i 

na niskim razinama. 

Samo korisnici i kućanstva u blizini izdvojenih pretplatničkih stupnjeva telefonskih centrala imaju 

mogućnost širokopojasnog pristupa nešto većih brzina, baziranih na VDSL tehnologiji. 

 

4.2.5.2. Usluge pristupa putem pokretnih mreža 

Pokretne telekomunikacijske mreže na području Općine Ivanska dobro su razvijene. Ovo vrijedi za 

cjelokupno područje uključujući sva naselja kao i okolna ruralna područja i prometnice, osim nekoliko 

manjih šumovitih područja na jugu administrativnih granica Općine. 

Više operatora pruža pokretnu telekomunikacijsku uslugu na području Općine koja uključuje i 

širokopojasni pristup.  

Brzinama 30-100 Mbit/s više operatora pruža uslugu pristupa internetu putem pokretnih mreža na 

sjevernom i središnjem područja administrativnih granica Općine. 

Na južnim područjima Općine gdje postoji pokrivanje više mobilnih operatora nudi usluge pristupa 

internetu koje prema podacima operatora su od 2 Mbit/s do 30 Mbit/s. 
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4.2.6. Općina Štefanje 

4.2.6.1. Usluge xDSL pristupa putem bakrenih parica 

Kako je opisano u prethodnom poglavlju, analiza podataka operatora pokazuje da samo jedan 

operator posjeduje vlastitu nepokretnu pristupnu mrežnu infrastrukturu baziranu na tehnologiji 

bakrenih parica na području Općine Štefanje. Većini korisnika tako je omogućen širokopojasni pristup 

nepokretnom mrežom preko ADSL tehnologije. Time su i brzine širokopojasnog pristupa ograničene i 

na niskim razinama. 

Samo korisnici i kućanstva u blizini izdvojenih pretplatničkih stupnjeva telefonskih centrala imaju 

mogućnost širokopojasnog pristupa nešto većih brzina, baziranih na VDSL tehnologiji. 

 

4.2.6.2. Usluge pristupa putem pokretnih mreža 

Pokretne telekomunikacijske mreže na području Općine Štefanje srednje dobro su razvijene. Postoje 

područja Opčine oko naselja Laminac, Gornja Šušnjara i Starine bez pokrivanja signalom pokretnih 

mreža. 

Na područjima gdje postoji pokrivanje više operatora pruža pokretnu telekomunikacijsku uslugu na 

području Općine koja uključuje i širokopojasni pristup.  

Brzinama 30-100 Mbit/s jedan operator pruža uslugu pristupa internetu putem pokretnih mreža na 

širem području naselja Štefanje, Dakatica i Donja Šušnjara. 

Na ostalim područjima administrativnog područja Općine i u ostalim naseljima gdje postoji pokrivanje 

više mobilnih operatora nudi usluge pristupa internetu koje prema podacima operatora su od 2 

Mbit/s do 30 Mbit/s. 

 

4.2.7. Općina Velika Trnovitica 

4.2.7.1. Usluge xDSL pristupa putem bakrenih parica 

Kako je opisano u prethodnom poglavlju, analiza podataka operatora pokazuje da samo jedan 

operator posjeduje vlastitu nepokretnu pristupnu mrežnu infrastrukturu baziranu na tehnologiji 

bakrenih parica na području Općine Velika Trnovitica. Većini korisnika tako je omogućen 

širokopojasni pristup nepokretnom mrežom preko ADSL tehnologije. Time su i brzine širokopojasnog 

pristupa ograničene i na niskim razinama. 

Samo korisnici i kućanstva u blizini izdvojenih pretplatničkih stupnjeva telefonskih centrala imaju 

mogućnost širokopojasnog pristupa nešto većih brzina, baziranih na VDSL tehnologiji. 

 

4.2.7.2. Usluge pristupa putem pokretnih mreža 

Pokretne telekomunikacijske mreže na području Općine Velika Trnovitica loše su razvijene. Postoje 

velika područja koja nisu pokrivena signalom operatora koji pružaju usluge pokretnih mreža. 
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Na područjima gdje postoji pokrivanje više operatora pruža pokretnu telekomunikacijsku uslugu koja 

uključuje i širokopojasni pristup. Prema podacima operatora brzine su ograničene od 2 Mbit/s do 30 

Mbit/s. 

Ne postoje područja na kojima se nude brzine pristupa pokretnim mrežama veće od 30 Mbit/s. 

 

4.3. Potražnja za širokopojasnim pristupom 

4.3.1. Grad Čazma 

Potražnja za širokopojasnim pristupom povezana je s dostupnim tehnologijama nepokretne 

telekomunikacijske mreže na području Grada Čazme. Podaci koji se analiziraju dostupni su na 

HAKOM interaktivnom GIS portalu a izvor podataka su Državni zavod za statistiku i podaci operatora. 

 

4.3.1.1. Kategorije krajnjih korisnika usluga širokopojasnog pristupa 

Na području Grada ukupno je 8.038 stanovnika u 2.784 kućanstava. Samo nešto više od 36% 

kućanstava koristi širokopojasni pristup a gotovo 90% tih kućanstava ima ugovoren pristup brzinama 

do 20 Mbit/s ili manjim. Prema dostupnim podacima ne postoje korisnici kategorije kućanstva koji 

koriste brzine veće od 100 Mbit/s. 

Na području Grada Čazma djeluje i čitav niz gospodarskih subjekata i javnih ustanova koje zbog 

ograničenja dostupne infrastrukture pristupne telekomunikacijske nepokretne mreže na području 

obuhvata projekta većim dijelom koriste niže brzine širokopojasnog pristupa. Mali je broj korisnika 

koji koriste brzine širokopojasnog pristupa od 10 Mbit/s ili veće. 

 

4.3.1.2. Pokazatelji upotrebe širokopojasnog pristupa 

Na sljedećoj slici dan je grafički prikaz korisnika širokopojasnog pristupa prema ugovorenim 

brzinama. Slika obuhvaća prikaz podataka o postocima korištenja nepokretnog širokopojasnog 

pristupa (kućanstva) brzinama 2 Mbit/s i većih, po ugovorenim brzinama. 
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Slika 47: Prikaz korištenja brzina širokopojasnog pristupa za Grad Čazmu 

 

 
Slika 48: Pristupne brzine u kućanstvima – usporedni pokazatelji za Grad Čazmu, Bjelovarsko-bilogorsku županiju i RH 

 

Iz analize je jasan korisnički potencijal za širokopojasnim pristupom jer gotovo 2/3 kućanstava 

trenutno ne koristi širokopojasni pristup iz nepokretne mreže. Jednako tako zbog niskih brzina 

širokopojasnog pristupa postojećih korisnika velik je potencijal nadogradnje na širokopojasne brzine 

pristupa viših razina, u slučaju dostupne infrastrukture i odgovarajućih tehnologija. 
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U usporedbi s podacima na državnoj razini, za sve brzine Grad Čazma ima lošije rezultate. Podaci 

pokazuju vrlo veliki zaostatak Grada Čazma u korištenju širokopojasnog pristupa internetu. Isto se 

odnosi na usporedne podatke sa županijom za sve brzine, osim za osnovne brzine 2-4 Mbit/s. 

 

4.3.1.3. Pojam tržišnog neuspjeha 

Tržišni neuspjeh širokopojasnog pristupa na području Grada Čazma je razvidan iz činjenice da samo 

jedan operator na području Grada posjeduje nepokretnu mrežnu infrastrukturu širokopojasnog 

pristupa, baziranu na bakrenim paricama i tehnologiji xDSLa. Ostali operatori koji pružaju usluge 

širokopojasnog pristupa nepokretne mreže koriste spomenutu mrežnu infrastrukturu i pružaju usluge 

na veleprodajnom modelu. 

 

4.3.2. Grad Garešnica 

Potražnja za širokopojasnim pristupom povezana je s dostupnim tehnologijama nepokretne 

telekomunikacijske mreže na području Grada Garešnice. Podaci koji se analiziraju dostupni su na 

HAKOM interaktivnom GIS portalu a izvor podataka su Državni zavod za statistiku i podaci operatora. 

 

4.3.2.1. Kategorije krajnjih korisnika usluga širokopojasnog pristupa 

Na području Grada ukupno je 10.433 stanovnika u 3.610 kućanstava. Samo nešto više od 33% 

kućanstava koristi širokopojasni pristup a gotovo 90% tih kućanstava ima ugovoren pristup brzinama 

do 20 Mbit/s ili manjim. Prema dostupnim podacima ne postoje korisnici kategorije kućanstva koji 

koriste brzine veće od 100 Mbit/s. 

Na području Grada Garešnica djeluje i čitav niz gospodarskih subjekata i javnih ustanova koje zbog 

ograničenja dostupne infrastrukture pristupne telekomunikacijske nepokretne mreže na području 

obuhvata projekta većim dijelom koriste niže brzine širokopojasnog pristupa. Mali je broj korisnika 

koji koriste brzine širokopojasnog pristupa od 10 Mbit/s ili veće. 

 

4.3.2.2. Pokazatelji upotrebe širokopojasnog pristupa 

Na sljedećoj slici dan je grafički prikaz korisnika širokopojasnog pristupa prema ugovorenim 

brzinama. Slika obuhvaća prikaz podataka o postocima korištenja nepokretnog širokopojasnog 

pristupa (kućanstva) brzinama 2 Mbit/s i većih, po ugovorenim brzinama. 
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Slika 49: Prikaz korištenja brzina širokopojasnog pristupa za Grad Garešnicu 

 

 
Slika 50: Pristupne brzine u kućanstvima – usporedni pokazatelji za Grad Garešnicu, Bjelovarsko-bilogorsku županiju i RH 

 

Iz analize je jasan korisnički potencijal za širokopojasnim pristupom jer 2/3 kućanstava trenutno ne 

koristi širokopojasni pristup iz nepokretne mreže. Jednako tako zbog niskih brzina širokopojasnog 

pristupa postojećih korisnika velik je potencijal nadogradnje na širokopojasne brzine pristupa viših 

razina, u slučaju dostupne infrastrukture i odgovarajućih tehnologija. 
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U usporedbi s podacima na državnoj razini, za sve brzine Grad Garešnica ima lošije rezultate. Podaci 

pokazuju vrlo veliki zaostatak Grada Garešnica u korištenju širokopojasnog pristupa internetu. Isto se 

odnosi na usporedne podatke sa županijom za sve brzine, osim za osnovne brzine 2-4 Mbit/s. 

 

4.3.2.3. Pojam tržišnog neuspjeha 

Tržišni neuspjeh širokopojasnog pristupa na području Grada Garešnica je razvidan iz činjenice da 

samo jedan operator na području Grada posjeduje nepokretnu mrežnu infrastrukturu širokopojasnog 

pristupa, baziranu na bakrenim paricama i tehnologiji xDSLa. Ostali operatori koji pružaju usluge 

širokopojasnog pristupa nepokretne mreže koriste spomenutu mrežnu infrastrukturu i pružaju usluge 

na veleprodajnom modelu. 

 

4.3.3. Općina Berek 

Potražnja za širokopojasnim pristupom povezana je s dostupnim tehnologijama nepokretne 

telekomunikacijske mreže na području Općine Berek. Podaci koji se analiziraju dostupni su na 

HAKOM interaktivnom GIS portalu a izvor podataka su Državni zavod za statistiku i podaci operatora. 

 

4.3.3.1. Kategorije krajnjih korisnika usluga širokopojasnog pristupa 

Na području Općine ukupno je 1.443 stanovnika u 521 kućanstava. Samo 25% kućanstava koristi 

širokopojasni pristup a gotovo 85% tih kućanstava ima ugovoren pristup brzinama do 10 Mbit/s ili 

manjim. Prema dostupnim podacima ne postoje korisnici kategorije kućanstva koji koriste brzine 

veće od 100 Mbit/s. 

Na području Općine Berek djeluje i čitav niz gospodarskih subjekata i javnih ustanova koje zbog 

ograničenja dostupne infrastrukture pristupne telekomunikacijske nepokretne mreže na području 

obuhvata projekta većim dijelom koriste niže brzine širokopojasnog pristupa. Mali je broj korisnika 

koji koriste brzine širokopojasnog pristupa od 10 Mbit/s ili veće. 

 

4.3.3.2. Pokazatelji upotrebe širokopojasnog pristupa 

Na sljedećoj slici dan je grafički prikaz korisnika širokopojasnog pristupa prema ugovorenim 

brzinama. Slika obuhvaća prikaz podataka o postocima korištenja nepokretnog širokopojasnog 

pristupa (kućanstva) brzinama 2 Mbit/s i većih, po ugovorenim brzinama. 
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Slika 51: Prikaz korištenja brzina širokopojasnog pristupa za Općinu Berek 

 

 
Slika 52: Pristupne brzine u kućanstvima – usporedni pokazatelji za Općinu Berek, Bjelovarsko-bilogorsku županiju i RH 

 

Iz analize je jasan korisnički potencijal za širokopojasnim pristupom jer 3/4 kućanstava trenutno ne 

koristi širokopojasni pristup iz nepokretne mreže. Jednako tako zbog niskih brzina širokopojasnog 

pristupa postojećih korisnika velik je potencijal nadogradnje na širokopojasne brzine pristupa viših 

razina, u slučaju dostupne infrastrukture i odgovarajućih tehnologija. 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

2 do 4 4 do 10 10 do 20 20 do 30 30 do 50 50 do 100 > 100 

p
o

st
o

ta
k 

ku
ća

n
st

av
a 

(%
) 

 

brzina pristupa (Mbps) 

Širokopojasni priključci - Berek 

Berek 

Bjelovarsko-
bilogorska županija 

Hrvatska 



103 
 

U usporedbi s podacima na državnoj razini, za sve brzine Općina Berek ima lošije rezultate. Podaci 

pokazuju vrlo veliki zaostatak Općine Berek u usporedbi s podacima za državnu razinu za sve brzine. 

Isto se odnosi na usporedne podatke sa županijom, jedanko za sve brzine. 

 

4.3.3.3. Pojam tržišnog neuspjeha 

Tržišni neuspjeh širokopojasnog pristupa na području Općine Berek je razvidan iz činjenice da samo 

jedan operator na području Općine posjeduje nepokretnu mrežnu infrastrukturu širokopojasnog 

pristupa, baziranu na bakrenim paricama i tehnologiji xDSLa. Ostali operatori koji pružaju usluge 

širokopojasnog pristupa nepokretne mreže koriste spomenutu mrežnu infrastrukturu i pružaju usluge 

na veleprodajnom modelu. 

 

4.3.4. Općina Hercegovac 

Potražnja za širokopojasnim pristupom povezana je s dostupnim tehnologijama nepokretne 

telekomunikacijske mreže na području Općine Hercegovac. Podaci koji se analiziraju dostupni su na 

HAKOM interaktivnom GIS portalu a izvor podataka su Državni zavod za statistiku i podaci operatora. 

 

4.3.4.1. Kategorije krajnjih korisnika usluga širokopojasnog pristupa 

Na području Općine ukupno je 2.383 stanovnika u 811 kućanstava. Samo nešto više od 37% 

kućanstava koristi širokopojasni pristup a gotovo 90% tih kućanstava ima ugovoren pristup brzinama 

do 20 Mbit/s ili manjim. Prema dostupnim podacima ne postoje korisnici kategorije kućanstva koji 

koriste brzine veće od 100 Mbit/s. 

Na području Općine Hercegovac djeluje i čitav niz gospodarskih subjekata i javnih ustanova koje zbog 

ograničenja dostupne infrastrukture pristupne telekomunikacijske nepokretne mreže na području 

obuhvata projekta većim dijelom koriste niže brzine širokopojasnog pristupa. Mali je broj korisnika 

koji koriste brzine širokopojasnog pristupa od 10 Mbit/s ili veće. 

 

4.3.4.2. Pokazatelji upotrebe širokopojasnog pristupa 

Na sljedećoj slici dan je grafički prikaz korisnika širokopojasnog pristupa prema ugovorenim 

brzinama. Slika obuhvaća prikaz podataka o postocima korištenja nepokretnog širokopojasnog 

pristupa (kućanstva) brzinama 2 Mbit/s i većih, po ugovorenim brzinama. 
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Slika 53: Prikaz korištenja brzina širokopojasnog pristupa za Općinu Hercegovac 

 

 
Slika 54: Pristupne brzine u kućanstvima – usporedni pokazatelji za Općinu Hercegovac, Bjelovarsko-bilogorsku županiju i 
RH 

 

Iz analize je jasan korisnički potencijal za širokopojasnim pristupom jer gotovo 2/3 kućanstava 

trenutno ne koristi širokopojasni pristup iz nepokretne mreže. Jednako tako zbog niskih brzina 

širokopojasnog pristupa postojećih korisnika velik je potencijal nadogradnje na širokopojasne brzine 

pristupa viših razina, u slučaju dostupne infrastrukture i odgovarajućih tehnologija. 
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U usporedbi s podacima na državnoj razini, za sve brzine Općina Hercegovac ima lošije rezultate. 

Podaci pokazuju vrlo veliki zaostatak Općine Hercegovac u usporedbi s podacima za državnu razinu za 

sve brzine. Isto se odnosi na usporedne podatke sa županijom za sve brzine, osim za osnovne brzine 

2-4 Mbit/s. 

 

4.3.4.3. Pojam tržišnog neuspjeha 

Tržišni neuspjeh širokopojasnog pristupa na području Općine Hercegovac je razvidan iz činjenice da 

samo jedan operator na području Općine posjeduje nepokretnu mrežnu infrastrukturu 

širokopojasnog pristupa, baziranu na bakrenim paricama i tehnologiji xDSLa. Ostali operatori koji 

pružaju usluge širokopojasnog pristupa nepokretne mreže koriste spomenutu mrežnu infrastrukturu i 

pružaju usluge na veleprodajnom modelu. 

 

4.3.5. Općina Ivanska 

Potražnja za širokopojasnim pristupom povezana je s dostupnim tehnologijama nepokretne 

telekomunikacijske mreže na području Općine Ivanska. Podaci koji se analiziraju dostupni su na 

HAKOM interaktivnom GIS portalu a izvor podataka su Državni zavod za statistiku i podaci operatora. 

 

4.3.5.1. Kategorije krajnjih korisnika usluga širokopojasnog pristupa 

Na području Općine ukupno je 2.911 stanovnika u 954 kućanstava. Samo nešto više od 27% 

kućanstava koristi širokopojasni pristup a gotovo 95% tih kućanstava ima ugovoren pristup brzinama 

do 10 Mbit/s ili manjim. Prema dostupnim podacima ne postoje korisnici kategorije kućanstva koji 

koriste brzine veće od 100 Mbit/s. 

Na području Općine Ivanska djeluje i čitav niz gospodarskih subjekata i javnih ustanova koje zbog 

ograničenja dostupne infrastrukture pristupne telekomunikacijske nepokretne mreže na području 

obuhvata projekta većim dijelom koriste niže brzine širokopojasnog pristupa. Mali je broj korisnika 

koji koriste brzine širokopojasnog pristupa od 10 Mbit/s ili veće. 

 

4.3.5.2. Pokazatelji upotrebe širokopojasnog pristupa 

Na sljedećoj slici dan je grafički prikaz korisnika širokopojasnog pristupa prema ugovorenim 

brzinama. Slika obuhvaća prikaz podataka o postocima korištenja nepokretnog širokopojasnog 

pristupa (kućanstva) brzinama 2 Mbit/s i većih, po ugovorenim brzinama. 
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Slika 55: Prikaz korištenja brzina širokopojasnog pristupa za Općinu Ivanska 

 

 
Slika 56: Pristupne brzine u kućanstvima – usporedni pokazatelji za Općinu Ivanska, Bjelovarsko-bilogorsku županiju i RH 

 

Iz analize je jasan korisnički potencijal za širokopojasnim pristupom jer gotovo 3/4 kućanstava 

trenutno ne koristi širokopojasni pristup iz nepokretne mreže. Jednako tako zbog niskih brzina 

širokopojasnog pristupa postojećih korisnika velik je potencijal nadogradnje na širokopojasne brzine 

pristupa viših razina, u slučaju dostupne infrastrukture i odgovarajućih tehnologija. 
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U usporedbi s podacima na državnoj razini, za sve brzine Općina Ivanska ima lošije rezultate. Podaci 

pokazuju vrlo veliki zaostatak Općine Ivanska u usporedbi s podacima za državnu razinu za sve brzine. 

Isto se odnosi na usporedne podatke sa županijom za sve brzine. 

 

4.3.5.3. Pojam tržišnog neuspjeha 

Tržišni neuspjeh širokopojasnog pristupa na području Općine Ivanska je razvidan iz činjenice da samo 

jedan operator na području Općine posjeduje nepokretnu mrežnu infrastrukturu širokopojasnog 

pristupa, baziranu na bakrenim paricama i tehnologiji xDSLa. Ostali operatori koji pružaju usluge 

širokopojasnog pristupa nepokretne mreže koriste spomenutu mrežnu infrastrukturu i pružaju usluge 

na veleprodajnom modelu. 

 

4.3.6. Općina Štefanje 

Potražnja za širokopojasnim pristupom povezana je s dostupnim tehnologijama nepokretne 

telekomunikacijske mreže na području Općine Štefanje. Podaci koji se analiziraju dostupni su na 

HAKOM interaktivnom GIS portalu a izvor podataka su Državni zavod za statistiku i podaci operatora. 

 

4.3.6.1. Kategorije krajnjih korisnika usluga širokopojasnog pristupa 

Na području Općine ukupno je 2.030 stanovnika u 673 kućanstava. Samo nešto više od 28% 

kućanstava koristi širokopojasni pristup a gotovo 85% tih kućanstava ima ugovoren pristup brzinama 

do 10 Mbit/s ili manjim. Prema dostupnim podacima ne postoje korisnici kategorije kućanstva koji 

koriste brzine veće od 100 Mbit/s. 

Na području Općine Štefanje djeluje i čitav niz gospodarskih subjekata i javnih ustanova koje zbog 

ograničenja dostupne infrastrukture pristupne telekomunikacijske nepokretne mreže na području 

obuhvata projekta većim dijelom koriste niže brzine širokopojasnog pristupa. Mali je broj korisnika 

koji koriste brzine širokopojasnog pristupa od 10 Mbit/s ili veće. 

 

4.3.6.2. Pokazatelji upotrebe širokopojasnog pristupa 

Na sljedećoj slici dan je grafički prikaz korisnika širokopojasnog pristupa prema ugovorenim 

brzinama. Slika obuhvaća prikaz podataka o postocima korištenja nepokretnog širokopojasnog 

pristupa (kućanstva) brzinama 2 Mbit/s i većih, po ugovorenim brzinama. 
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Slika 57: Prikaz korištenja brzina širokopojasnog pristupa za Općinu Štefanje  

 

 
Slika 58: Pristupne brzine u kućanstvima – usporedni pokazatelji za Općinu Štefanje, Bjelovarsko-bilogorsku županiju i RH 

 

Iz analize je jasan korisnički potencijal za širokopojasnim pristupom jer gotovo 3/4 kućanstava 

trenutno ne koristi širokopojasni pristup iz nepokretne mreže. Jednako tako zbog niskih brzina 

širokopojasnog pristupa postojećih korisnika velik je potencijal nadogradnje na širokopojasne brzine 

pristupa viših razina, u slučaju dostupne infrastrukture i odgovarajućih tehnologija. 

U usporedbi s podacima na državnoj razini, za sve brzine Općina Štefanje ima lošije rezultate. Podaci 

pokazuju vrlo veliki zaostatak Općine Štefanje u usporedbi s podacima za državnu razinu za sve 

brzine. Isto se odnosi na usporedne podatke sa županijom za sve brzine. 
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4.3.6.3. Pojam tržišnog neuspjeha 

Tržišni neuspjeh širokopojasnog pristupa na području Općine Štefanje je razvidan iz činjenice da samo 

jedan operator na području Općine posjeduje nepokretnu mrežnu infrastrukturu širokopojasnog 

pristupa, baziranu na bakrenim paricama i tehnologiji xDSLa. Ostali operatori koji pružaju usluge 

širokopojasnog pristupa nepokretne mreže koriste spomenutu mrežnu infrastrukturu i pružaju usluge 

na veleprodajnom modelu. 

 

4.3.7. Općina Velika Trnovitica 

Potražnja za širokopojasnim pristupom povezana je s dostupnim tehnologijama nepokretne 

telekomunikacijske mreže na području Općine Velika Trnovitica. Podaci koji se analiziraju dostupni su 

na HAKOM interaktivnom GIS portalu a izvor podataka su Državni zavod za statistiku i podaci 

operatora. 

 

4.3.7.1. Kategorije krajnjih korisnika usluga širokopojasnog pristupa 

Na području Općine ukupno je 1.364 stanovnika u 452 kućanstava. Samo nešto više od 31% 

kućanstava koristi širokopojasni pristup a više od 90% tih kućanstava ima ugovoren pristup brzinama 

do 20 Mbit/s ili manjim. Prema dostupnim podacima ne postoje korisnici kategorije kućanstva koji 

koriste brzine veće od 100 Mbit/s. 

Na području Općine Velika Trnovitica djeluje i čitav niz gospodarskih subjekata i javnih ustanova koje 

zbog ograničenja dostupne infrastrukture pristupne telekomunikacijske nepokretne mreže na 

području obuhvata studije većim dijelom koriste niže brzine širokopojasnog pristupa. Mali je broj 

korisnika koji koriste brzine širokopojasnog pristupa od 10 Mbit/s ili veće. 

 

4.3.7.2. Pokazatelji upotrebe širokopojasnog pristupa 

Na sljedećoj slici dan je grafički prikaz korisnika širokopojasnog pristupa prema ugovorenim 

brzinama. Slika obuhvaća prikaz podataka o postocima korištenja nepokretnog širokopojasnog 

pristupa (kućanstva) brzinama 2 Mbit/s i većih, po ugovorenim brzinama. 
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Slika 59: Prikaz korištenja brzina širokopojasnog pristupa za Općinu Velika Trnovitica 

 

 
Slika 60: Pristupne brzine u kućanstvima – usporedni pokazatelji za Općinu Velika Trnovitica, Bjelovarsko-bilogorsku 
županiju i RH 

 

Iz analize je jasan korisnički potencijal za širokopojasnim pristupom jer više od 2/3 kućanstava 

trenutno ne koristi širokopojasni pristup iz nepokretne mreže. Jednako tako zbog niskih brzina 

širokopojasnog pristupa postojećih korisnika velik je potencijal nadogradnje na širokopojasne brzine 

pristupa viših razina, u slučaju dostupne infrastrukture i odgovarajućih tehnologija. 
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U usporedbi s podacima na državnoj razini, za sve brzine Općina Velika Trnovitica ima lošije rezultate. 

Podaci pokazuju vrlo veliki zaostatak Općine Velika Trnovitica u usporedbi s podacima za državnu 

razinu za sve brzine. Isto se odnosi na usporedne podatke sa županijom za sve brzine, osim za 

osnovne brzine 2-4 Mbit/s i 10-20 Mbit/s koje su gotovo na istoj razini. 

 

4.3.7.3. Pojam tržišnog neuspjeha 

Tržišni neuspjeh širokopojasnog pristupa na području Općine Velika Trnovitica je razvidan iz činjenice 

da samo jedan operator na području Općine posjeduje nepokretnu mrežnu infrastrukturu 

širokopojasnog pristupa, baziranu na bakrenim paricama i tehnologiji xDSLa. Ostali operatori koji 

pružaju usluge širokopojasnog pristupa nepokretne mreže koriste spomenutu mrežnu infrastrukturu i 

pružaju usluge na veleprodajnom modelu. 
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4.4. Ciljevi projekta 

Glavni cilj projekta je izgradnja NGA širokopojasne mreže temeljene na tehnologiji kojom će se 

osigurati pokrivanje brzim i ultrabrzim širokopojasnim pristupom na projektnom području gustoćama 

pokrivanja kako su definirane u DAE, SRŠP i ONP-u: 

 

Parametar  Pokazatelj Rok 

Dostupnost brzog (min 40 Mbit/s / 5 Mbit/s) 
širokopojasnog pristupa 

100% 
stanovništva 

2020. 

Korisnici ultrabrzog (min 100 Mbit/s) 
širokopojasnog pristupa 

> 50 % 
kućanstava 

2020. 

Tablica 36: Ciljne vrijednosti pokazatelja pokrivenosti širokopojasnim pristupom 

 

Cilj projekta je realizirati mrežu koja omogućuje brzi i ultrabrzi širokopojasni pristup prema gornjim 

pokazateljima i koja je otvorena na veleprodajnoj razini, kako na aktivnom tako i na pasivnom 

mrežnom sloju. 

Mjerljivi ciljevi projekta prikazani su u poglavlju 3.3.5 kao očekivana razina penetracije. 
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5. Rezultati inicijalnog postupka određivanja boja s obzirom na osnovni i NGA 

pristup 

 

5.1. Postupak određivanja boja 

Postupak određivanja boja proveden je u skladu s pravilima definiranim u ONP. Mapiranje boja 

provodi se obzirom na osnovni pristup i NGA pristup. Za sam plan važne su boje područja obzirom na 

NGA pristup, no mapiranje obzirom na osnovni pristup pomaže u identificiranju bijelih NGA područja 

jer su bijela područja za osnovni pristup ujedno i bijela područja za NGA. Korišteni su podaci DZS, 

podaci iz ONP-a i podaci iz PPDŠP-a. Zbog duljeg vremenskog razdoblja unutar kojeg se razvijaju 

planovi prije provedbe projekta nužno je provjeriti inicijalno određene boje područja (verifikacija 

boja područja). Postupak verifikacije definiran je u ONP sljedećim procesom: 

 

 

Slika 61: Proces verifikacije boja područja  

 

To znači da će mapiranje boja koje se ovdje definira biti pravovaljano tek nakon provedene javne 

rasprave i verifikacije boja područja. Za mapiranje boja korišteni su podaci za nepokretne mreže jer 

se smatra da cijene i kvaliteta pristupa putem mobilnih mreža još nisu usporedive s fiksnim 

pristupom što je istaknuto u ONP-u.  
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5.2. Mapiranje boja – osnovni pristup 

Za osnovni širokopojasni pristup, definirana je sljedeća metodologija određivanja boja: 

 Bijela područja: ne postoji odgovarajuća mrežna infrastruktura te niti jedan operator ne 

planira graditi istu u razdoblju od iduće tri godine od trenutka pokretanja projekta.  

 Siva područja: postoji mreža jednog operatora te niti jedan drugi operator ne planira graditi 

dodatnu mrežu u razdoblju od iduće tri godine 

 Crna područja: postoje barem dvije mrežne infrastrukture koje pripadaju dvama različitim 

operatorima (ili će iste biti izgrađene u razdoblju od iduće tri godine).  

 

Boja područja 

/oznaka 

Obuhvaćena područja Najmanji prostorni obuhvat kod 

određivanja boja (granulacija) 

Bijela / B1osn - bez širokopojasne infrastrukture koja omogućuje 

minimalnu brzinu od 2 Mbit/s 

- operatori ne planiraju izgradnju širokopojasne 

infrastrukture u iduće tri godine 

- naselja s manje od 50 stanovnika 

- adresa (ulica i kućni broj) 

- naselje (u slučaju da su podaci na 

razini adrese nedostupni ili nedovoljno 

pouzdani) – boja područja utvrđuje se 

prema dostupnosti infrastrukture koja 

vrijedi za većinu područja  naselja 

Bijela / B2osn - bez širokopojasne infrastrukture koja omogućuje 

minimalnu brzinu od 2 Mbit/s 

- operatori ne planiraju izgradnju širokopojasne 

infrastrukture u iduće tri godine 

- sva ostala naselja i područja naselja s više od 50 

stanovnika 

- adresa (ulica i kućni broj) 

- naselje (u slučaju da su podaci na 

razini adrese nedostupni ili nedovoljno 

pouzdani, za naselja s manje od 500 

stanovnika) – boja područja utvrđuje 

se prema dostupnosti infrastrukture 

koja vrijedi za većinu područja naselja 

Siva / S1osn - HT pruža širokopojasne usluge s minimalnom 
brzinom od 2 Mbit/s 

- niti jedan drugi operator ne planira 

izgradnju širokopojasne mreže u iduće tri 

godine 

- niti jedan drugi operator ne ostvaruje pristup 

putem izdvojenih lokalnih petlji 

- adresa (ulica i kućni broj) 

- naselje (u slučaju da su podaci na 

razini adrese nedostupni ili nedovoljno 

pouzdani, vrijedi samo kod naselja s 
manje od 500 stanovnika) – boja 
područja utvrđuje se prema dostupnosti 
usluga koja vrijedi za većinu područja 
naselja 

Siva / S2osn - HT pruža širokopojasne usluge s minimalnom 
brzinom od 2 Mbit/s 

- niti jedan drugi operator ne planira izgradnju 

širokopojasne mreže u iduće tri godine 

- barem jedan drugi operator ostvaruje pristup 

putem izdvojenih lokalnih petlji 

- adresa (ulica i kućni broj) 

- naselje (u slučaju da su podaci na 

razini adrese nedostupni ili nedovoljno 

pouzdani, vrijedi samo kod naselja s 

manje od 500 stanovnika) – boja 

područja utvrđuje se prema 

dostupnosti usluga koja vrijedi za 

većinu područja naselja 

Crna / Cosn - uz HT, barem još jedan operator (putem vlastite 

infrastrukture) pruža usluge s minimalnom 

brzinom od 2 Mbit/s ili će iste usluge pružati u 

iduće tri godine 

- adresa (ulica i kućni broj) 

- naselje (u slučaju da su podaci na 

razini adrese nedostupni ili nedovoljno 

pouzdani, vrijedi samo kod naselja s 

manje od 500 stanovnika) – boja 

područja utvrđuje se prema 

dostupnosti usluga koja vrijedi za većinu 
područja naselja 

Tablica 37: Pravila određivanja boja – osnovni širokopojasni pristup  
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Slijedom navedenog, mapiranje osnovnog pristupa prikazano je u tablici koja slijedi: 

JLS ukupno bijelo sivo bijelo (%) sivo (%) 

ČAZMA 4060 735 3325 18% 82% 

GAREŠNICA 4684 648 4036 14% 86% 

BEREK 1026 444 582 43% 57% 

HERCEGOVAC 1106 42 1064 4% 96% 

IVANSKA 1445 373 1072 26% 74% 

ŠTEFANJE 1040 270 770 26% 74% 

VELIKA TRNOVITICA 722 89 633 12% 88% 
Tablica 38: Mapiranje boja – osnovni širokopojasni pristup 
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5.3. Mapiranje boja – NGA pristup 

Za NGA širokopojasni pristup, definirana je sljedeća metodologija određivanja boja: 

 Bijela područja: ne postoji odgovarajuća mrežna infrastruktura te niti jedan operator ne 

planira graditi istu u razdoblju od iduće tri godine  

 Siva područja: postoji mreža jednog operatora te niti jedan drugi operator ne planira graditi 

dodatnu mrežu u razdoblju od iduće tri godine 

 Crna područja: postoje barem dvije mrežne infrastrukture koje pripadaju dvama različitim 

operatorima (ili će iste biti izgrađene u razdoblju od iduće tri godine).  

 

Boja područja 

/oznaka 

Obuhvaćena  područja Najmanji prostorni obuhvat kod 

određivanja boja (granulacija) 

Bijela - bez NGA širokopojasnih mreža 

- operatori ne planiraju izgradnju NGA širokopojasnih 

mreža u iduće tri godine 

- adresa (ulica i kućni broj) 

- naselje (u slučaju da su podaci na 

razini adrese nedostupni ili 

nedovoljno precizni, vrijedi samo kod 

naselja s manje od 500 stanovnika
2
) – 

boja područja utvrđuje se prema 

dostupnosti infrastrukture koja 

vrijedi za većinu područja naselja 

Siva - s jednom NGA mrežom 

- niti jedan drugi operator ne planira izgradnju NGA 

mreže u iduće tri godine 

- adresa (ulica i kućni broj) 

- naselje (u slučaju da su podaci na 

razini adrese nedostupni ili 

nedovoljno precizni, vrijedi samo kod 

naselja s manje od 500 stanovnika) – 

boja područja utvrđuje se prema 

dostupnosti infrastrukture koja 

vrijedi za većinu područja naselja 

Crna - s barem dvije NGA mreže različitih operatora ili će 

barem dvije NGA mreže različitih operatora biti 

izgrađene u iduće tri godine 

- adresa (ulica i kućni broj) 

- naselje (u slučaju da su podaci na 

razini adrese nedostupni ili 

nedovoljno precizni, vrijedi samo kod 

naselja s manje od 500 stanovnika) – 

boja područja utvrđuje se prema 

dostupnosti infrastrukture koja 

vrijedi za većinu područja naselja 

Tablica 39: Pravila određivanja boja – NGA širokopojasni pristup 

 

                                                           
2
 Prag od 500 stanovnika po naselju postavljen je na temelju pretpostavke da će podaci na adresnoj razini biti 

dostupni za sva naselja s više od 500 stanovnika. U slučaju da podaci na adresnoj razini nisu dostupni ili nisu 
dovoljno precizni u naseljima s više od 500 stanovnika, NP-ovi moraju obrazložiti postupak kojim su odredili 
boju naselja. 
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U skladu s ONP-om najmanji prostorni obuhvat kod određivanja boja trebao bi se odnositi na razinu 

adresa (ulica i kućnih brojeva), budući da takav pristup osigurava najpreciznije rezultate određivanja 

boja ciljanog područja. 

U fazi izrade nacrta Plana za sva naselja je provedena analiza podataka o ulicama i kućnim brojevima3 

Državne geodetske uprave (dalje u tekstu: DGU) zajedno sa podacima o dostupnosti širokopojasne 

infrastrukture HAKOM-a za projektno područje4. 

Temeljem podataka prikupljenih tijekom javne rasprave određene su boje na razini adresa (ulica, 

kućni broj) za cijelo projektno područje. Podaci za svaku pojedinu adresu nalaze se u prilogu 19.2, a 

sumarni podaci po naseljima i općinama i gradovima, prikazani su u tablicama u nastavku. 

  

                                                           
3
 Datum stvaranja podataka DGU: 23.5.2018. 

4
 Datum stvaranja podataka (shapefile datoteke) HAKOM: 29.5.2018. 
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Naselje bijelo NGA 30 do 100 preko 100 ukupno 

Andigola 69 0 0 69 

Bojana 92 0 0 92 

Bosiljevo 244 1 0 245 

Cerina 71 0 0 71 

Čazma 542 348 0 890 

Dapci 84 53 0 137 

Dereza 96 0 0 96 

Donji Draganec 70 0 0 70 

Donji Dragičevci 20 0 0 20 

Donji Lipovčani 21 25 0 46 

Donji Miklouš 82 28 1 111 

Gornji Draganec 134 49 0 183 

Gornji Dragičevci 58 0 0 58 

Gornji Lipovčani 58 1 0 59 

Gornji Miklouš 68 1 0 69 

Grabik 20 1 0 21 

Grabovnica 216 0 0 216 

Komuševac 91 0 0 91 

Marčani 168 3 0 171 

Martinac 70 12 0 82 

Milaševac 87 0 0 87 

Novo Selo 40 0 0 40 

Općevac 56 0 0 56 

Palančani 91 2 0 93 

Pavličani 56 0 0 56 

Pobjenik 140 5 0 145 

Pobrđani 18 0 0 18 

Prnjarovac 65 0 0 65 

Prokljuvani 27 0 0 27 

Sišćani 138 0 0 138 

Sovari 61 0 0 61 

Suhaja 104 0 0 104 

Vagovina 162 0 0 162 

Vrtlinska 84 28 0 112 

Vučani 49 1 0 50 

Zdenčec 49 0 0 49 

Ukupno 3501 558 1 4060 
Tablica 40: Rezultati adresne analize za Grad Čazmu 
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Slika 62: Pregledna karta
5
 adresne analize za Grad Čazmu 

 

  

                                                           
5
 Bijela područja su označena crvenom bojom, a siva   područja zelenom bojom. 
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Naselje bijelo NGA 30 do 100 preko 100 ukupno 

Ciglenica 174 1 0 175 

Dišnik 310 26 0 336 

Duhovi 73 0 0 73 

Garešnica 884 413 0 1297 

Garešnički 
Brestovac 106 200 0 306 

Gornji Uljanik 81 2 0 83 

Hrastovac 185 7 0 192 

Kajgana 104 1 0 105 

Kaniška Iva 148 120 0 268 

Kapelica 229 16 0 245 

Mala Bršljanica 44 0 0 44 

Mali Pašijan 80 0 0 80 

Malo Vukovje 77 1 0 78 

Rogoža 149 5 0 154 

Tomašica 103 85 0 188 

Trnovitički Popovac 141 60 0 201 

Uljanički Brijeg 23 0 0 23 

Uljanik 94 53 0 147 

Velika Bršljanica 113 10 0 123 

Veliki Pašijan 137 4 0 141 

Veliki Prokop 42 0 0 42 

Veliko Vukovje 193 12 0 205 

Zdenčac 164 14 0 178 

Ukupno 3654 1030 0 4684 
Tablica 41: Rezultati adresne analize za Grad Garešnicu 
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Slika 63: Pregledna karta

6
 adresne analize za Grad Garešnicu 

 

  

                                                           
6
 Bijela područja su označena crvenom bojom, a siva   područja zelenom bojom. 
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Naselje bijelo NGA 30 do 100 preko 100 ukupno 

Begovača 38 0 0 38 

Berek 138 91 0 229 

Gornja Garešnica 67 18 0 85 

Kostanjevac 91 11 0 102 

Krivaja 42 0 0 42 

Novo Selo 
Garešničko 35 0 0 35 

Oštri Zid 85 5 0 90 

Podgarić 103 0 0 103 

Potok 39 0 0 39 

Ruškovac 77 0 0 77 

Šimljana 41 17 0 58 

Šimljanica 73 7 1 81 

Šimljanik 47 0 0 47 

Ukupno 876 149 1 1026 
Tablica 42: Rezultati adresne analize za Općinu Berek 

 

 

Slika 64: Pregledna karta
7
 adresne analize za Općinu Berek 

 

  

                                                           
7
 Bijela područja su označena crvenom bojom, a siva   područja zelenom bojom. 
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Naselje bijelo NGA 30 do 100 preko 100 ukupno 

Hercegovac 307 175 0 482 

Ilovski Klokočevac 82 3 0 85 

Ladislav 98 90 0 188 

Palešnik 121 89 0 210 

Velika Trnava 138 3 0 141 

Ukupno 746 360 0 1106 
Tablica 43: Rezultati adresne analize za Općinu Hercegovac 

 

 
Slika 65: Pregledna karta

8
 adresne analize za Općinu Hercegovac 

 

  

                                                           
8
 Bijela područja su označena crvenom bojom, a siva   područja zelenom bojom. 
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Naselje bijelo NGA 30 do 100 preko 100 ukupno 

Babinac 63 0 0 63 

Donja Petrička 86 7 0 93 

Đurđic 115 1 0 116 

Gornja Petrička 48 1 0 49 

Ivanska 236 88 0 324 

Kolarevo Selo 81 0 0 81 

Križic 90 0 0 90 

Paljevine 104 18 0 122 

Rastovac 37 0 0 37 

Samarica 118 1 0 119 

Srijedska 135 6 2 143 

Stara Plošćica 124 7 0 131 

Utiskani 77 0 0 77 

Ukupno 1314 129 2 1445 
Tablica 44: Rezultati adresne analize za Općinu Ivanska 

 

 

Slika 66: Pregledna karta
9
 adresne analize za Općinu Ivanska 

 

  

                                                           
9
 Bijela područja su označena crvenom bojom, a siva   područja zelenom bojom. 
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Naselje bijelo NGA 30 do 100 preko 100 ukupno 

Blatnica 66 7 0 73 

Daskatica 61 0 0 61 

Donja Šušnjara 64 5 0 69 

Gornja Šušnjara 27 0 0 27 

Laminac 187 0 0 187 

Narta 256 39 0 295 

Starine 54 0 0 54 

Staro Štefanje 85 0 0 85 

Štefanje 124 65 0 189 

Ukupno 924 116 0 1040 
Tablica 45: Rezultati adresne analize za Općinu Štefanje  

 

 
Slika 67: Pregledna karta

10
 adresne analize za Općinu Štefanje 

 

  

                                                           
10

 Bijela područja su označena crvenom bojom, a siva   područja zelenom bojom. 
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Naselje bijelo NGA 30 do 100 preko 100 ukupno 

Gornja Ploščica 31 0 0 31 

Gornja Trnovitica 50 0 0 50 

Mala Mlinska 50 1 0 51 

Mala Trnovitica 43 0 0 43 

Mlinski Vinogradi 18 2 0 20 

Nova Ploščica 103 47 0 150 

Velika Mlinska 73 0 0 73 

Velika Trnovitica 215 89 0 304 

Ukupno 583 139 0 722 
Tablica 46: Rezultati adresne analize za Općinu Velika Trnovitica 

 

 
Slika 68: Pregledna karta

11
 adresne analize za Općinu Velika Trnovitica 

 

  

                                                           
11

 Bijela područja su označena crvenom bojom, a siva   područja zelenom bojom. 
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JLS 
bijelo 
NGA 

30 do 100 preko 100 ukupno bijelo NGA (%) 

ČAZMA 3501 558 1 4060 86% 

GAREŠNICA 3654 1030 0 4684 78% 

BEREK 876 149 1 1026 85% 

HERCEGOVAC 746 360 0 1106 67% 

IVANSKA 1314 129 2 1445 91% 

ŠTEFANJE 924 116 0 1040 89% 

VELIKA TRNOVITICA 583 139 0 722 81% 

Ukupno: 11598 2481 4 14083 82% 

Tablica 47: Rezultati adresne analize – pregled po JLS-ovima 

 

 
Slika 69: Pregledna karta rezultata adresne analize na projektnom području 

 

5.3.1. Zaključak analize i mapiranja boja 

Temeljem detaljne analize na adresnoj razini razvidno je da gotovo ne postoje adrese na kojima je 

dostupan ultrabrzi pristup.  

Novoizgrađena mreža na cijelom području obuhvata projekta treba omogućiti korisnicima brzine 

veće od 100 Mbit/s sukladno cilju DAE kojim je definirano da 50% korisnika koristi brzine veće od 100 

Mbit/s. 
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6. Ciljana područja provedbe projekta 

Ciljano područje provedbe projekta su sve adrese koje nemaju dostup NGA mreži na cjelokupno 

promatranom području koje obuhvaća sve jedinice lokalne samouprave (gradove Garešnica i Čazma 

te općine Berek, Hercegovac, Ivanska, Štefanje i Velika Trnovitica).  

 

6.1. Ciljana razina podržanog širokopojasnog pristupa (značajni iskorak) 

Analiza postojećeg stanja širokopojasne infrastrukture i shodno tome određivanje boja područja 

referentni su podaci za definiranje minimalnih karakteristika širokopojasnog pristupa koja mora biti 

podržana u projektu. Minimalne karakteristike koje su definirane u ONP-u, odnose se na podržane 

brzine pristupa prema korisniku (download) i od korisnika (upload) potrebne za ostvarenje značajnog 

iskoraka (step change) u odnosu na postojeće stanje infrastrukture i dostupnih usluga. 

 

Zahtjev u pogledu ostvarenja značajnog iskoraka s obzirom na minimalne 

brzine prema korisniku (download) i od korisnika (upload) 

Brzina prema korisniku (download) 40 Mbit/s 

Brzina od korisnika (upload) 5 Mbit/s 

Tablica 48: Minimalne brzine na NGA mrežama izgrađenim unutar ONP-a 

 

Iako definirani minimalni uvjeti potrebni za značajan iskorak osim brzine pristupa ne postavljaju 

dodatne zahtjeve, opredijeljenost NP prema otvorenoj mreži koja podržava ultrabrzi pristup, navodi 

na osiguravanje oštrijih uvjeta. Cilj projekta je realizirati mrežu koja omogućuje ultrabrzi 

širokopojasni pristup i koja je otvorena na veleprodajnoj razini, kako na aktivnom tako i na pasivnom 

mrežnom sloju. Implementacijom mreže koja zadovoljava takve uvjete ostvarila bi se puna 

konkurentnost na maloprodajnoj razini što bi za posljedicu imalo sve razvojne efekte razmatrane u 

ovom planu. Ujedno se izgradnjom ovakve mreže osiguravaju oba cilja DAE zacrtana do 2020. godine. 

 

6.2. Lokacije svih potencijalnih korisnika koji moraju biti obuhvaćeni mrežom 

Potencijalni korisnici NGA mreže su svi privatni korisnici (kućanstva), gospodarski subjekti i javni 

korisnici u svim naseljima na području obuhvata projekta. Kako je ranije definirano, mreža će 

pokrivati 100% lokacija i time ispuniti ciljeve ONP-a i DAE. 

Broj potencijalnih korisnika prema njihovoj vrsti i naselju prikazan je u tablicama u nastavku. Izvor 

podataka o adresama za poslovne korisnike (trgovačka društva, zadruge), javne korisnike (ustanove, 

ostali) i udruge je Državni zavod za statistiku12, a za obrte Obrtni registar Ministarstva gospodarstva13.  

 

                                                           
12

 Datum stvaranja podataka DZS: 28.5.2018. 
13

 Datum stvaranja podataka MINGO: 1.6.2018. 
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Izvor podataka o kućanstvima je Popis stanovništva iz 2011. godine. U nastavku se nalazi tablični 

prikaz broja kućanstava po naseljima.  

 

 
Tablica 49: Broj kućanstava po naseljima – Grad Čazma 
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Tablica 50: Broj kućanstava po naseljima – Grad Garešnica 

 

 
Tablica 51: Broj kućanstava po naseljima – Općina Berek 
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Tablica 52: Broj kućanstava po naseljima – Općina Hercegovac 

 

 
Tablica 53: Broj kućanstava po naseljima – Općina Ivanska 

 

 
Tablica 54: Broj kućanstava po naseljima – Općina Štefanje 
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Tablica 55: Broj kućanstava po naseljima – Općina Velika Trnovitica 

 

Izvor podataka o gospodarskim subjektima na području JLS-a je Državni zavod za statistiku. U 

nastavku se nalazi popis gospodarskih subjekata po naseljima. 

 

 
Tablica 56: Broj gospodarskih subjekata po naseljima – Grad Čazma 
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Tablica 57: Broj gospodarskih subjekata po naseljima – Grad Garešnica 

 

 
Tablica 58: Broj gospodarskih subjekata po naseljima – Općina Berek 

 

 
Tablica 59: Broj gospodarskih subjekata po naseljima – Općina Hercegovac 
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Tablica 60: Broj gospodarskih subjekata po naseljima – Općina Ivanska 

 

 
Tablica 61: Broj gospodarskih subjekata po naseljima – Općina Štefanje 

 

 
Tablica 62: Broj gospodarskih subjekata po naseljima – Općina Velika Trnovitica 

 

  



135 
 

Izvor podataka o obrtima na području JLS-a je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta. U 

nastavku se nalazi tablični prikaz obrta po naseljima. 

 

 
Tablica 63: Broj obrta po naseljima – Grad Čazma 

 

 
Tablica 64: Broj obrta po naseljima – Grad Garešnica 
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Tablica 65: Broj obrta po naseljima – Općina Berek 

 

 
Tablica 66: Broj obrta po naseljima – Općina Hercegovac 

 

 
Tablica 67: Broj obrta po naseljima – Općina Ivanska 

 

 
Tablica 68: Broj obrta po naseljima – Općina Štefanje 

 

 
Tablica 69: Broj obrta po naseljima – Općina Velika Trnovitica 
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7. Lokacije demarkacijskih točaka prema agregacijskoj mreži 

Širokopojasna mreža strukturirana je u 3 hijerarhijske razine: 

 jezgrena mreža (eng. core ili backbone) 

 agregacijska mreža (eng. backhaul, middle-mile) 

 pristupna mreža (eng. access, last mile) 

 

 
Slika 70: Prikaz strukture širokopojasne mreže 

 

Različite hijerarhijske razine mreže imaju bitno različite prijenosne kapacitete i geografsku 

rasprostranjenost, a posljedično se razlikuju i u drugim bitnim parametrima. 

Agregacijske veze moraju svojim kapacitetom, zemljopisnom rasprostranjenošću te tržišnom 

dostupnošću i otvorenošću omogućiti svim operatorima dostup do pristupnih mreža, a time i do 

korisnika.  

Planirane trase agregacijske infrastrukture dijele se na: 

 nove agregacijske trase – trase na kojima se planira izgradnja nove kabelske kanalizacije sa 

svjetlovodnim kabelom (ovo ne isključuje mogućnost korištenja postojeće kabelske 

kanalizacije ako takva postoji s dostatnim slobodnim prostorom za svjetlovodni kabel 

agregacijske mreže). 

 postojeće trase – trase iz projekta OSI (Objedinjavanje svjetlovodne infrastrukture u 

trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske, NN 159/2013) na kojima se 

planira izgraditi nova agregacijska mreža. 

Agregacijski čvorovi ujedno su i demarkacijske točke između pristupne i agregacijske mreže. 
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Prema NP-BBI programu čvorovi agregacijske mreže i prioriteti izgradnje po naseljima su: 

N0 – prijelazni čvorovi, označavaju čvorove prijelaza između jezgrene i agregacijske mreže. Mikro-

lokacije prijelaznih čvorova unutar naselja bit će određene u fazi projektiranja. 

N1 – agregacijski čvorovi. Po jedan čvor agregacijske infrastrukture bit će smješten u svakom 

opravdanom naselju NP-BBI programa do kojeg će biti implementirana agregacijska infrastruktura. 

Agregacijski čvorovi će biti izgrađeni u naseljima prioritetne skupine 1. U naseljima prioritetne 

skupine 2 i 3 agregacijski čvorovi će biti izgrađeni ako se ta naselja nalaze na planiranim trasama za 

povezivanje naselja prioritetne skupine 1 ili su u blizini tih trasa. 

Demarkacijske točke prema agregacijskoj mreži moraju se nalaziti u svim naseljenim mjestima na 

području obuhvata projekta u kojima postoje bijele NGA adrese, sukladno provedbi NP-BBI programa 

izgradnje agregacijske mreže. 

Na području obuhvata ovog Plana kroz NP-BBI program planira se izgraditi pasivna agregacijska 

infrastruktura (pasivna svjetlovodna infrastruktura) sa čvorovima prema tablici: 

 

JLS Naselje Opravdanost intervencije NP-BBI-jem 
Prioritetna 

skupina 

Općina Berek Berek Opravdana 1 

Grad Čazma Čazma Opravdana 1 

Grad Čazma Grabovnica Opravdana 2 

Grad Čazma Sišćani Opravdana 2 

Grad Čazma Zdenčec Opravdana 2 

Grad Garešnica Garešnica Opravdana 1 

Grad Garešnica Garešnički Brestovac Opravdana 2 

Grad Garešnica Zdenčac opravdana 2 

Općina Hercegovac Hercegovac opravdana 1 

Općina Hercegovac Palešnik opravdana 2 

Općina Ivanska Ivanska opravdana 1 

Općina Štefanje Laminac opravdana 2 

Općina Štefanje Staro Štefanje opravdana 2 

Općina Štefanje Štefanje opravdana 1 

Općina Velika Trnovitica Velika Trnovitica opravdana 1 

Tablica 70: Lokacije planiranih demarkacijskih točaka i prioriteti agregacijskih čvorova 
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Pri realizaciji projekta obavezno je: 

 s nositeljem tehničke provedbe NP-BBI programa (OiV) u fazi projektiranja i izgradnje 

infrastrukture usuglasiti uvjete, odgovornosti i točan položaj (mikrolokaciju) demarkacijskih 

točaka te koordinirati izgradnju infrastrukture na trasama na kojima će se graditi NP-BBI 

infrastruktura 

 u svakom naselju u kojem je planirana demarkacijska točka, trajno omogućiti pristup 

pasivnim dijelovima pristupne mreže (kabelskoj kanalizaciji, nadzemnoj mreži stupova, 

neosvijetljenim nitima, vanjskim kabinetima). 

 U najmanje jednoj demarkacijskoj točki postaviti aktivnu opremu kojom će se omogućiti 

pristup agregacijskoj mreži u čvoru prioritetne razine 1 na aktivnom sloju. 
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8. Postojeća infrastruktura koja može biti iskorištena u projektu 

U potpoglavlju 8.1. dan je osnovni pregled širokopojasnih tehnologija te izvršena analiza tehnologija 

kojima je projekt ostvariv u promatranom projektnom području. U kontekstu primjerenih tehnologija 

za ovaj projekt, u potpoglavlju 8.2. popisana je postojeća infrastruktura koja može biti iskorištena u 

projektu te su navedeni drugi infrastrukturni projekti čija je provedba uskoro planirana. 

 

8.1. Širokopojasne tehnologije 

8.1.1. Pregled širokopojasnih tehnologija 

Tehnologije kojima ostvarujemo pristup širokopojasnoj mreži mogu se podijeliti u tri područja: 

 bežične, 

 žičane i  

 optičke. 

Bežične tehnologije možemo podijeliti na pokretne i nepokretne tehnologije. Nepokretne bežične 

tehnologije su WiMAX (802.16-2004) i satelitski pristup dok su pokretne bežične tehnologije WiMAX 

(802.16e), 3G i 4G. 

Medij u kojem se za vođenje elektromagnetskog vala, odnosno struje elektrona, ne koristi slobodni 

prostor naziva se vođeni medij. Kao što je ranije navedeno dijeli se na žičane (bakreni medij se koristi 

za prijenos podataka) i optičke medije (svjetlovod). Tehnologije koje koriste žičane medije su ADSL, 

VDSL i kabelska mreža dok svjetlovode koriste različite FTTx tehnologije. 

ADSL (engl. Asynchronous Digital Subscriber Line) koristi bakrene parice, odnosno lokalne petlje za 

svoj rad. Ovakve mreže najraširenije su u Europi. Nedostatak ADSL-a je što povećanjem broja 

korisnika se smanjuje stabilnost veze i korisnička brzina jer raste preslušavanje između parica. Osim 

preslušavanja problem kod nadzemnih instalacija može predstavljati smanjenje stabilnosti veze ili 

potpuni prekid uslijed atmosferskih utjecaja na infrastrukturi (npr. elektrostatsko pražnjenje). Nije 

potrebno značajno ulaganje u ovakvu mrežu jer se koristi postojeća izgrađena infrastruktura. Brzine 

dobivene ovakvom tehnologijom su u prosjeku 4 Mbit/s čime se omogućava samo osnovni pristup 

širokopojasnoj mreži i brzine u odlaznom smjeru su za red veličine manje. 

VDSL (engl. Very high bit rate DSL) ostvaruje veće brzine u odnosu na ADSL postavljanjem novih 

pristupnih čvorova bliže korisniku s ciljem smanjenja petlje na manje od 1 km. Ova tehnologija se u 

praksi ne koristi sama nego se pristupni čvorovi povezuju svjetlovodima, a pristupni dio mreže ide po 

postojećoj paričnoj infrastrukturi. Unatoč tome što je dio mreže izveden optikom, susjedne parice 

koje idu prema korisnicima i dalje smetaju jedna drugoj pa se i ovdje nastavlja problem preslušavanja 

iz ADSL-a. Ovaj problem je značajnije manji u odnosu na ADSL i uvođenjem vektorizirane VDSL 

tehnologije dodatno se smanjuje. Ostvarive brzine VDSL-om su od 50 Mbit/s do 100 Mbit/s. 

Kabelske mreže primarno su izgrađene za distribuciju TV signala, a s vremenom su nadograđene za 

prijenos podataka za širokopojasne mreže. Ova nadogradnja povlači prijelaz na tzv. hibridnu mrežu u 

kojoj se dio mreže izvodi svjetlovodima (jezgreni dio mreže) dok dio ostaje kao koaksijalni kabel 

(pristupna mreža). DOCSIS standard 2.0 omogućava osnovni širokopojasni pristup dok noviji DOCSIS 

3.0 standard omogućava brzi širokopojasni pristup. Brzine nisu simetrične, odlazne su najčešće duplo 

manje. 
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GPON (engl. Gigabit Passive Optical Network), poznat i pod nazivom FTTH P2MP, je standard za 

pasivne FTTH (engl. Fiber To The Home) mreže u točka – više točaka topologiji. U ovakvoj mreži do 

pasivnog elementa mreže koji se zove razdjelnik (engl. splitter) dolazi manje svjetlosnih vlakana nego 

što ima korisnika, a od razdjelnika prema svakom korisniku ide po jedno vlakno. Ovakav način izvedbe 

mreže je pogodan zbog nižih troškova implementacije, dok zadržava mogućnost nadogradnje kroz 

vrijeme prelaskom na 10G–PON te WDM PON (engl. Wavelength Division Multiplexing PON). GPON 

podržava brzine preko 100 Mbit/s u dolaznom smjeru te prosječno dvostruko manje u odlaznom 

smjeru. Napredne tehnologije nudit će brzine bitno veće od 100 Mbit/s. 

FTTH P2P koristi točka – točka topologiju što znači da svakom korisniku ide barem jedno vlakno. U 

ovim mrežama se koristi aktivna oprema čime su ostvarive brzine ovisne o njoj, a iznose tipično od 

nekoliko desetaka Mbit/s do 1 Gbit/s uz simetrični prijenos. Ovakva izvedba mreže skuplja je od 

GPON-a, ali razvojem aktivne opreme prosječne brzine rasti će iznad 1 Gbit/s čime su dugoročno 

gledano prikladno rješenje. 

3G pokretna mreža koristi UMTS/HSPA (engl. Universal Mobile Telecommunications System/High 

Speed Packet Access) za ostvarivanje brzina najviše 20 do 30 Mbit/s u silaznom smjeru, dok uzlazni 

smjer je nekoliko puta manji. Nedostatak ove tehnologije kao i svih pokretnih bežičnih mreža je 

dijeljeni propusni pojas što znači da brzina veze i njezina kvaliteta opadaju povećanjem broja 

korisnika na području pokrivanja neke bazne postaje. Nedostatak mogućnosti osiguranja kvalitete 

usluge (QoS) kao zajamčene brzine za korisnika prisutna je u svim komercijalnim pokretnim bežičnim 

mrežama. Korištenjem 900 MHz frekvencijskog spektra povećava se pokrivenost područja i smanjuje 

problem propagacije signala u zatvorenim prostorima, dok problem dijeljenja kapaciteta, a time i 

opadanje brzine širokopojasnog pristupa za krajnjeg korisnika nije riješen. 

4G predstavlja tehnološki i generacijski iskorak bežičnog širokopojasnog pristupa u kojem se koristeći 

napredne modulacijske postupke osigurava značajno veći propusni pojas u odnosu na 3G. Teoretske 

ostvarive brzine su do 300 Mbit/s dok su u praksi manje čime se ostvaruje brzi širokopojasni pristup. 

U budućnosti, korištenjem 800 MHz frekvencijskog spektra oslobođenog napuštanjem analogne 

televizije (digitalna dividenda), značajno se povećava pokrivenost područja i smanjuje problem 

propagacije signala u zatvorenim prostorima. Kao i u slučaju 3G pokretnih bežičnih mreža, 

korisnicima 4G mreža zbog fizikalnih ograničenja zračnog sučelja i dijeljenja propusnog pojasa nisu 

omogućene zajamčene brzine širokopojasnog pristupa internetu, u slučaju više korisnika na području 

pokrivanja neke bazne postaje. 

WiMAX (engl. Worldwide Interoperability for Microwave Access) je bežična tehnologija po tehničkim 

mogućnostima usporediva s 3G mrežama. Po brzinama ovakva tehnologija omogućava osnovni 

širokopojasni pristup. Veći razvoj nikad nije zaživjela zbog toga što su se operatori odlučili za razvoj 

3G, odnosno 4G mreža. 

Satelitski pristup koristi geostacionarne satelite za komunikaciju. Ovakav pristup je jednostavan za 

ostvariti u područjima u kojima niti jedna ranije navedena tehnologija nije pogodna za izvedbu, tj. u 

iznimnim slučajevima. Cijela infrastruktura se sastoji od primopredajne antene kod krajnjeg korisnika. 

Brzine se kreću oko 10 Mbit/s u silaznom smjeru čime se ostvaruje osnovni širokopojasni pristup. 
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8.1.2. Kategorizacija širokopojasnih tehnologija prema brzini pristupa 

Pristup ostvaren širokopojasnim tehnologijama dijeli se na tri skupine: 

 osnovni pristup, 

 brzi pristup i 

 ultrabrzi pristup. 

Osnovni pristup ima najveću brzinu do 30 Mbit/s, brzi pristup je između 30 Mbit/s i 100 Mbit/s te 

ultrabrzi pristup s podržanim brzinama iznad 100 Mbit/s. Iako osnovni pristup podrazumijeva brzine 

do 30 Mbit/s, točniji opis je od 2 Mbit/s do 30 Mbit/s jer se brzine manje od 2 Mbit/s ne smatraju 

širokopojasnim pristupom. Navedene brzine odnose se na brzine u dolaznom smjeru za nepokretne 

tehnologije, odnosno u silaznom smjeru za bežične tehnologije. 

Brzi i ultrabrzi pristup podržavaju samo pristupne mreže sljedeće generacije NGA (engl. Next 

Generation Access Network). Kategorizacija brzina ne ovisi o tehnologiji kojom se pristupna brzina 

ostvaruje. 

U tehnologije osnovnog pristupa ubrajaju se: 

 ADSL, 

 pokretne mreže 3. generacije (3G, UMTS/HSPA), 

 satelitski pristup, 

 kabelska mreža (DOCSIS 2.0 standard) i 

 WiMAX. 

NGA mrežama pripadaju sljedeće tehnologije: 

 VDSL, 

 kabelska mreža (minimalno DOCSIS 3.0), 

 FTTx mreže (FTTH, FTTC,FTTB) i 

 pokretne mreže 4. generacije (4G ili LTE). 

 

8.1.3. Infrastrukturni zahtjevi širokopojasnih tehnologija 

Razmatrane širokopojasne tehnologije namijenjene su radu putem kabelskog pristupa (optičkog ili 

bakrenog medija) i putem radiofrekvencijskog spektra za bežične tehnologije.  

Kabelske tehnologije bitno su zahtjevnije u pogledu potrebe za infrastrukturnim objektima i potrebni 

su im sljedeći objekti: 

 Kabelska kanalizacija (podzemna mreža cijevi i zdenaca za razvod kabela), 

 Nadzemna mreža – nadzemnu mrežu stupova o koje su ovješeni kabeli (svjetlovodni, 

bakreni); Nadzemnu mrežu, prema propisima prostornog uređenja, u pravilu je dozvoljeno 

graditi u ruralnim područjima zbog smanjenja troškova izgradnje, 

 Kabineti – vanjski objekti ograničenih dimenzija koji se smještaju uz glavne trase kabelske 

mreže, a služe za smještaj pasivnih razdjelnika i aktivne opreme (ovisno o potrebama), 

 Lokalni čvor – infrastrukturni objekt u kojem je smješteno sučelje između pristupne i 

agregacijske mreže. Koristi se i za smještaj pasivnih razdjelnika i aktivne opreme za agregaciju 

prometa iz pristupne mreže i usmjeravanje prometa prema agregacijskoj mreži. Zbog većih 
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prostornih zahtjeva, uobičajeno je smješten u posebno uređenim i odvojenim prostorima 

unutar postojećih ili u zasebnim građevinama.  

 

Bežične tehnologije puno su skromnije obzirom na zahtjeve na infrastrukturne objekte i zahtijevaju 

samo: 

 Antenski stup – služi za smještaj vanjskih jedinica bazne stanice no obično je i ostatak 

postrojenja bazne stanice smješten uz lokaciju antenskog stupa. 

 

Navedeni infrastrukturni zahtjevi imaju za posljedicu zahtjeve vezane uz prostorno uređenje i 

građevinsku regulativu. Dodatno, korištenje bežičnih tehnologija zahtijeva dozvole za korištenje RF 

(radiofrekvencijskog) spektra. 
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Pregled zahtjeva na infrastrukturu i relevantne dozvole u ovisnosti o tehnologiji prikazan je u tablici u 

nastavku: 

 

Tehnologija 
Medij pristupne 

mreže 
Infrastrukturni potrebni 

objekti 
Regulatorne 

dozvole 

Dozvole iz domene 
prostornog 

uređenja i gradnje 

ADSL (DSL) bakrene parice 
kabelska kanalizacija i/ili nadzemna 

mreža, prostor lokalnog čvora 
- 

potrebne za sve nove 
objekte 

VDSL (FTTC) 

bakrene parice (u 
završnom segmentu), 
svjetlovodna vlakna (u 

dovodu) 

kabelska kanalizacija i/ili nadzemna 
mreža, (ulični) kabineti, prostor 

lokalnog čvora 
- 

potrebne za sve nove 
objekte 

GPON (FTTH 
P2MP) 

svjetlovodna vlakna 
kabelska kanalizacija i/ili nadzemna 
mreža, prostor distribucijskog čvora, 

prostor lokalnog čvora 
- 

potrebne za sve nove 
objekte 

FTTH P2P svjetlovodna vlakna 
kabelska kanalizacija i/ili nadzemna 
mreža, prostor distribucijskog čvora, 

prostor lokalnog čvora 
- 

potrebne za sve nove 
objekte 

Kabelski 
pristup 

(DOCSIS, HFC) 

koaksijalni kablovi, 
svjetlovodna vlakna 

kabelska kanalizacija i/ili nadzemna 
mreža, prostor HFC čvora 

- 
potrebne za sve nove 

objekte 

UMTS/HSPA 
(3G) 

radiofrekvencijski 
spektar 

antenski stupovi 

dozvola za 
uporabu 

radiofrekv. 
spektra 

nisu potrebne kod 
postavljanja na 

postojeće građevine 
(tipski projekti) 

LTE (4G) 
radiofrekvencijski 

spektar 
antenski stupovi 

dozvola za 
uporabu 

radiofrekv. 
spektra 

nisu potrebne kod 
postavljanja na 

postojeće građevine 
(tipski projekti) 

WiMAX 
radiofrekvencijski 

spektar 
antenski stupovi 

dozvola za 
uporabu 

radiofrekv. 
spektra 

nisu potrebne kod 
postavljanja na 

postojeće građevine 
(tipski projekti) 

Satelitski 
pristup 

radiofrekvencijski 
spektar 

korisnička antena1 

dozvola za 
uporabu 

radiofrekv. 
spektra 

nisu potrebne 

Tablica 71: Pregled zahtjeva na infrastrukturu i relevantne dozvole u ovisnosti o tehnologiji 
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8.1.4. Tržišni razvoj tehnologija 

Pregled zastupljenosti tehnologija i očekivanja za buduće razdoblje prikazan je u sljedećoj tablici: 

Tehnologija  
Podrška 

proizvođača 
opreme  

Zastupljenost na razini 
EU  

Očekivana zastupljenost u EU u 
razdoblju od 5 god.  

ADSL (DSL)  velika izuzetno velika opadajuća (zbog supstitucije s bržim 
tehnologijama – VDSL i FTTH) 

VDSL (FTTC)  velika u porastu srednja 

GPON (FTTH P2MP)  velika u porastu srednja 

FTTH P2P  velika u porastu srednja 

Kabelski pristup 

(DOCSIS, HFC)  

 
srednja 

ograničena (na 
postojeće kabelske 

mreže, nova izgradnja 
nije izgledna) 

ograničena (na postojeće 
kabelske mreže, nova izgradnja 

nije izgledna) 

UMTS/HSPA (3G)  velika velika (u urbanim i 

suburbanim područjima) 
opadajuća (zbog migracije na LTE/4G) 

LTE (4G)  velika u porastu u porastu/srednja (ovisno o brzini 

migracije i supstitucije 3G mreža) 

WiMAX  srednja 

ograničena (na tržišne 
niše – prostore bez 

adekvatne postojeće 
nepokretne infrastrukture) 

ograničena (na tržišne niše – prostore 

bez adekvatne postojeće nepokretne 
infrastrukture) 

Satelitski pristup  
ograničena (vezanost 

pružatelja usluga i 
proizvođača opreme)  

ograničena (na vrlo rijetko 

naseljena i teško dostupna 
područja) 

ograničena (na vrlo rijetko naseljena i 

teško dostupna područja) 

Tablica 72: Pregled zastupljenosti tehnologija i očekivanja za buduće razdoblje 

 

Kabelski pristup (DOCSIS, HFC). Trenutno na razmatranom području ne postoji kabelski pristup 

(DOCSIS, HFC) pa se navedena tehnologije neće razmatrati. Kako postavljanje mreže koaksijalnih 

kabela nije ništa jeftinije od postavljanja optičkih mreža (PON ili P2P), nema relevantnog razloga za 

daljnje razmatranje ove tehnološke opcije na područjima gdje trenutno nema kabelskih operatora. Uz 

isti trošak postavljanja, optičke mreže predstavljaju infrastrukturu koja dugoročno podržava rastuće 

prometne zahtjeve. 

ADSL je tehnologija koja omogućuje isključivo osnovni širokopojasni pristup i to izrazito asimetričnim 

brzinama. Osim malih brzina u downstreamu veliki je problem što su brzine u upstreamu deset puta 

niže. Dodatni problem je osjetljivost na šum i smetnje koja raste povećanjem postotka korištenja 

usluge. Zbog svega navedenoga, u budućnosti se očekuje opadanje zastupljenosti ove tehnologije u 

pristupnim mrežama i konačno odumiranje. 

Satelitski pristup ima loše osobine u smislu očekivanog tržišnog razvoja, podrška proizvođača 

opreme je ograničena, a uz visoku cijenu problematične su i ostvarive brzine prijenosa te se neće 

dalje razmatrati u studiji.  
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Za realizaciju brzog pristupa mogu se razmatrati sljedeće pristupne tehnologije: 

 FTTH P2P, 

 GPON, 

 WDM PON, 

 VDSL i 

 Bežične mreže (LTE/4G, WiMax). 

 

FTTH P2P – infrastrukturno najzahtjevnija tehnologija istovremeno predstavlja superiorno rješenje 

koje omogućuje simetrične brzine za buduće zahtjeve na brzine veće za red veličine. Na jednom 

izgrađenoj P2P infrastrukturi, podizanje brzina vrlo se lako implementira bez potrebe za ikakvim 

zahvatima u infrastrukturu ugrađenu u objekte i javne prostore (ulice, stupove, lokacije 

telekomunikacijskih čvorova). Održavanje infrastrukture je relativno jednostavno. Omogućuje brzine 

preko 100 Mbit/s i zadovoljava sve zahtjeve iz DAE. 

FTTH P2MP (GPON, WDM PON) – tehnologija bazirana na optičkim kabelima u kojoj se pristupni 

kapaciteti dijele među korisnicima. Omogućuje zahtijevane brzine za brzi pristup uz sve prednosti 

koje optika nosi. Ipak, po prirodi je ta tehnologija nesimetrična što u budućnosti rezultirati potrebom 

za dodatnim ulaganjima u modernizaciju infrastrukture (i veće troškove). Operativno održavanje je 

kompleksno (osobito u području mjerenja gdje zahtjeva skuplju opremu i višu razinu znanja kod 

tehničkog osoblja). 

VDSL – omogućuje brzi pristup, ali ne i ultrabrzi pristup. Primjenom VDSL-a neće biti moguće ostvariti 

cilj DAE od 50% korisnika ultrabrzog pristupa. Dodatno, očekivane brzine praktično je moguće postići 

samo na kratkim pretplatničkim petljama (definiranima kao kraćim od 1.000 m) i to na udaljenostima 

osjetno kraćim od najduljih petlji u toj kategoriji (primjerice 300m) pa je kod implementacije VDSL-a 

potrebno uvesti veći broj novih pristupnih čvorova. Kada se ova svojstva tehnologije preslikaju na 

niske gustoće naseljenosti u ruralnom području, jasno je da bi zahtijevani broj čvorova bio velik, a 

pokrivanje kućanstava iz prosječnog čvora krajnje neefikasno. Cijena održavanja postojeće parične 

mreže te potreba za izgradnjom optičkih ruta (FTTC) i čvorova neki su od protuargumenata za 

korištenje ove tehnologije. 

Bežične pokretne mreže (4G, LTE) – iako relativno brzo rješenje za implementaciju, spadaju u 

kategoriju mreža u kojima korisnici međusobno dijele pristupni kapacitet. Kvaliteta, a samim time i 

brzina širokopojasnog pristupa internetu u bežičnim mrežama može uvelike varirati ovisno o: 

 gustoći korisnika (koja može sezonski varirati), 

 gustoći baznih postaja, 

 konfiguraciji terena na području pokrivanja, 

 dostupnoj širokopojasnoj (optičkoj) infrastrukturi za spajanje nepokretne postaje na mrežu 

(engl. „backhauling“). 

 

Primjena bežičnih tehnologija ne omogućuje ostvarenje cilja DAE od 50% korisnika ultrabrzog 

pristupa. 
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Bežične nepokretne mreže (WiMax) – uslijed vrlo ograničene razine podrške i ograničenih ulaganja u 

daljnji razvoj od strane proizvođača komunikacijskih mreža i terminalnih uređaja WiMax tehnologije, 

ova tehnologija nije prikladna za širokopojasni pristup internetu i neće biti razmatrana kao moguća 

tehnološka opcija u studiji. 

 

8.2. Iskorištavanje postojeće infrastrukture 

Prilikom izgradnje širokopojasne infrastrukture izuzetno je važno maksimalno iskoristiti postojeće 

resurse koji su adekvatni za zadovoljavanje potreba, ovisno o odabranoj tehnologiji. Pojedina 

tehnologija ima svoje specifične zahtjeve na infrastrukturne objekte, no ukratko, kod kabelskih mreža 

važno je koristiti kabelsku kanalizaciju i/ili mrežu nadzemnih stupova. Kod implementacije bežičnih 

tehnologija koriste se postojeći antenski stupovi za postavljanje novih baznih stanica. 

Ovisno o pojedinoj tehnologiji, u tablici se nalazi detaljan prikaz mogućnosti korištenja postojećih 

infrastrukturnih objekata. 

 

Tehnologija Postojeći infrastrukturni objekti koje je moguće iskoristiti 

ADSL (DSL) - 

VDSL (FTTC) 
kabelska kanalizacija i nadzemna mreža stupova (za dovod pristupne mreže 

(feeder)) 

GPON (FTTH P2MP) 
kabelska kanalizacija i nadzemna mreža stupova (za razvod pristupne mreže); 

prostori u postojećim građevinama (za smještaj distribucijskih čvorova) 

FTTH P2P 
kabelska kanalizacija i nadzemna mreža stupova (za razvod pristupne mreže); 

prostori u postojećim građevinama (za smještaj distribucijskih čvorova) 

UMTS/HSPA (3G) antenski stupovi (za nove bazne stanice) 

LTE (4G) antenski stupovi (za nove bazne stanice) 

WiMAX antenski stupovi (za nove bazne stanice) 

Satelitski pristup - 

Tablica 73: Mogućnosti korištenja postojećih infrastrukturnih objekata 

 

Dakle, infrastrukturni objekti koje je moguće iskoristiti prilikom izgradnje novih širokopojasnih mreža 

su:  

 kabelska kanalizacija - mreža podzemnih kanala i zdenaca, 

 nadzemna mrežu stupova za vođenje kablova, 

 antenski stupovi u bežičnim mrežama i 1 

 svi ostali zatvoreni prostori koji mogu poslužiti kao lokalni čvorovi novoizgrađenih mreža.  
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Kabelska kanalizacija i nadzemna mreža stupova 

Značajni dio mreže kabelske kanalizacije u Hrvatskoj, a koji se odnosi na pristupni dio mreže, izgrađen 

je za potrebe razvoda pristupne mreže bakrenih parica u većim naseljima. Izuzev u najvećim 

hrvatskim naseljima, kabelska kanalizacija u pristupnim mrežama u pravilu nije izvedena u svim 

segmentima pristupnih mreža te su dijelovi pristupnih mreža bakrenih parica vođeni po nadzemnoj 

mreži stupova. U manjim naseljima, odnosno ruralnim predjelima, razvod bakrene pristupne mreže 

isključivo je izveden putem nadzemne mreže.  

Kabelskom kanalizacijom i nadzemnom mrežom koja služi za razvod bakrenih parica u većini 

slučajeva upravlja HT, čak i kada ne posjeduje samo vlasništvo nad tom infrastrukturom. Ovo se 

pravo temelji na posjedovanju tzv. prava puta. Pravo puta, u smislu ZEK-a, termin je koji označava 

pravo pristupa, korištenja, popravljanja i održavanja predmetne infrastrukture za koju je izdano pravo 

puta, odnosno u praksi može se smatrati odgovarajućom formalno-pravnom supstitucijom za samo 

vlasništvo na infrastrukturom.  

Bez obzira na vlasništvo ili pravo puta, infrastrukturni operator koji upravlja i održava kabelsku 

kanalizaciju i mrežu nadzemnih stupova u praksi je dužan plaćati najam za služnost prolaza iste 

infrastrukture preko zemljišta u javnom vlasništvu (najčešće prometnice), odnosno preko zemljišta u 

privatnom vlasništvu.  

Korištenja postojeće kabelske kanalizacije i nadzemne infrastrukture može smanjiti troškove 

izgradnje širokopojasnih mreža u iznosu od preko 50% pa je stoga važno analizirati potencijale 

korištenja postojeće infrastrukture, vodeći računa o:  

 Prostornoj pokrivenosti, stanju i slobodnim kapacitetima infrastrukture  

 Formalno-pravne mogućnosti korištenja infrastrukture  

Antenski stupovi u bežičnim mrežama 

Antenski stupovi u ruralnim područjima najčešće su izvedeni kao samostojeći objekti, a pri korištenju 

postojećih stupova za implementaciju novih mreža, treba provjeriti nosivost stupova i trenutnu 

zauzetost. 

Zatvoreni prostori za smještaj lokalnog čvora  

Lokalni čvor u mrežnom smislu je točka iz koje se grana razvod pristupne mreže (npr. svjetlovodna 

vlakna do svakog potencijalnog korisnika). U smjeru prema centru, ovdje se nalazi i sučelje prema 

agregacijskoj mreži. Oprema lokalnog čvora treba biti smještena u zatvorenoj prostoriji, s 

odgovarajućim uvjetima (napajanje, klimatizacija). Poželjno je čvorove smjestiti u prostore postojećih 

građevina, po mogućnosti u javnom vlasništvu, radi izbjegavanja izgradnje novih građevina ili 

plaćanja najma i time optimiziranja troškova projekta. Iskorištavanje postojećih infrastrukturnih 

lokacija koje mogu odgovarati potrebama smještaja lokalnog čvora eventualnih privatnih partnera u 

projektu opravdano je samo ako odabrani investicijski model uključuje sudjelovanje privatnog 

partnera. Kao u praksi najizglednije slučajeve iskorištenja postojeće infrastrukture treba uzeti u obzir 

implementaciju FTTH mreža, kod koje će biti moguće iskoristiti postojeću mrežu nadzemnih stupova 

za polaganje svjetlovodnih kablova te implementaciju bežičnih tehnologija kod kojih lokacije 

postojećih antenskih stupova mogu biti iskorištene za postavljanje novih baznih stanica (neovisno o 

bežičnim tehnologijama koje su prethodno implementirane na istim antenskim stupovima).  
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9. Odabir investicijskog modela 

Prema ONP-u predviđena su tri investicijska modela s obzirom na investicijske udjele tijela javnih 

vlasti (države ili JLS-ova) te raspodjelu odgovornosti za projektiranje i izgradnju mreže, kasniji 

operativni rad i održavanje mreže. To su privatni DBO (Model A), javni DBO (Model B) te kombinirano 

javno-privatni model (Model C). 

Iz analiza stanja postojeće širokopojasne infrastrukture i usluga koje nude operatori na promatranom 

području jasno proizlazi da se radi o području tržišnog neuspjeha. Stoga sva tri investicijska modela 

pretpostavljaju korištenje državnih potpora kao jednog od izvora financiranja projekta s obzirom da 

se radi o području tržišnog neuspjeha. 

Prema ONP-u, kod izbora najpovoljnijeg od tri predviđena modela javni partner treba odabrati onaj 

model koji uz najmanja moguća javna ulaganja osigurava najpovoljnije rezultate u smislu gradnje i 

upravljanja širokopojasne infrastrukture, a istovremeno osigurava minimalnu moguću distorziju 

tržišta.  

Jedan od ciljeva Javne rasprave koja će se održati na temu predmetnog Nacrta plana razvoja 

infrastrukture širokopojasnog pristupa je prikupljanje ulaznih informacija zainteresiranih dionika koji 

uključuju i potencijalne privatne partnere – operatore. 

Uz osvrt na financijske aspekte, u nastavku su predviđeni modeli analizirani uzevši u obzir i postojeće 

stanje infrastrukture na obuhvaćenom području. 

 

9.1. Izvori financiranja 

Izvore financiranja u projektima poticane izgradnje širokopojasne infrastrukture, moguće je podijeliti 

u tri osnovne skupine: 

 Javna sredstva – obuhvaćaju sva proračunska sredstva na nacionalnoj razini, razini 

regionalne (područne) samouprave (županije) te lokalnoj razini (gradovi i općine), kao i 

sva sredstva koja su investirana od strane tvrtki u javnom vlasništvu. Javnim sredstvima 

smatraju se i sredstva iz EU strukturnih i investicijskih fondova (ESI fondovi). 

 Privatna sredstva – obuhvaćaju sredstva privatnih operatora na tržištu elektroničkih 

komunikacija te, eventualno, sredstva krajnjih korisnika koji mogu biti uključeni u 

sufinanciranje izgradnje širokopojasne infrastrukture (uobičajeno krajnjih segmenata 

pristupne mreže na manjim područjima). 

 Sredstva institucionalnih investitora – institucionalnim investitorima smatraju se banke 

te razni oblici investicijskih fondova, uključujući i socijalne i mirovinske fondove. Budući 

da je njihov primarni interes ostvarenje ekonomske dobiti, institucionalni investitori 

pojavljuju se kao suinvestitori projekata izgradnje širokopojasne infrastrukture samo u 

najgušće naseljenim područjima (u pravilu crna područja) u kojima postoje održivi 

poslovni modeli. Banke mogu općenito biti uključene u projekte kao kreditori proračuna, 

iz kojih se osiguravaju javna sredstva potrebna za izvođenje projekata. 

Glavni izvor financiranja u fazi provedbe projekta predstavljat će sredstva strukturnih fondova EU koji 

će biti dodijeljeni kao državna potpora, a alocirani su u sklopu prioritetne osi 2, specifičnog cilja 2a1 
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Razvoj infrastrukture širokopojasne mreže sljedeće generacije u područjima bez infrastrukture 

širokopojasne mreže sljedeće generacije i bez dovoljno komercijalnog interesa, za maksimalno 

povećanje socijalne i ekonomske dobrobiti Operativnog programa konkurentnost i kohezija. Najveći 

dozvoljeni udio sufinanciranja sredstvima iz strukturnih fondova EU iznosi 85%. 

Prema ONP-u predviđena su tri moguća investicijska modela s obzirom na investicijske udjele tijela 

javnih vlasti (države ili JLS-ova), odgovornosti za projektiranje i izgradnju mreže te kasniji operativni 

rad i održavanje mreže. Uz državne potpore, preostali izvori financiranja u fazi realizacije ovise o 

odabranom investicijskom modelu. 

Uz okvirni pregled pojmova i pravila vezanih za dodjelu državne potpore u nastavku je dan pregled 

mogućih izvora financiranja u ovisnosti o odabranom investicijskom modelu. Detaljna analiza 

financijskih aspekata investicijskih modela iznesena je u sedmom poglavlju. 

Uz navedene izvore financiranja glavnog projekta, trošak pripreme projektne dokumentacije 

sukladno ONP-u (predmetna studija izvedivosti i plan razvoja širokopojasne infrastrukture) je u 

potpunosti financiran javnim sredstvima, odnosno iz proračuna Grada Garešnice, Grada Čazme i 

općina Berek, Hercegovac, Ivanska, Štefanje i Velika Trnovitica. 

 

9.1.1. Državne potpore 

Dodjela državnih potpora uređena je pravilima na razini EU. Unutar ONP-a dan je okvirni pregled i 

objašnjenje temeljnih pojmova vezanih za dodjelu državnih potpora. Isti su ukratko navedeni i u 

nastavku: 

 Financijska isplativost projekata koji obuhvaćaju izgradnju i pružanje usluga putem 

telekomunikacijskih mreža uobičajeno se analizira u referentnom vremenskom razdoblju 

(između 7 i 10 godina) pri čemu financijski isplativi projekti ostvaruju dobit najkasnije na 

kraju navedenog referentnog razdoblja. Suprotno tome, projekti koji ne mogu ostvariti 

dobit u referentnom razdoblju, smatraju se financijski neisplativim. Neisplativost utječe 

na odluku operatera da ne ulažu u izgradnju infrastrukture što za posljedicu ima 

negativan ekonomski učinak na društvo u cjelini jer krajnji korisnici nemaju mogućnost 

dostupa do NGA širokopojasnih priključaka. Opisana situacija predstavlja tržišni neuspjeh 

širokopojasne infrastrukture. U tom slučaju državne potpore (stimuliranje ponude) su 

opravdane, uz naglašavanje potrebe zadovoljenja kriterija poticajnog učinka kojeg one 

trebaju imati (ulaganja u širokopojasnu infrastrukturu se ne bi dogodila bez potpora), kao 

i ograničavanja negativnog učinka istih (ublažavanje poremećaja kompetitivnosti tržišta 

do kojih može doći zbog provođenja mjera potpora). 

 Financijska održivost projekta podrazumijeva situaciju u kojoj je ostvarenim prihodima iz 

projekta, odnosno od pruženih usluga na širokopojasnoj mreži, moguće pokriti sve 

operativne troškove vezane uz rad i održavanje mreže u dužem vremenskom razdoblju 

rada mreže. Financijski neisplativi projekti, sufinancirani sredstvima državnih potpora 

unutar Okvirnog programa, moraju biti financijski održivi u dugoročnom razdoblju. 

Dugoročna održivost neophodna je kako naknadni troškovi održavanja izgrađene mreže 

koji ne bi bili pokriveni ostvarenim prihodima ne bi predstavljali opterećenje za nositelje 
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projekata što bi u konačnici moglo ugroziti operativnost izgrađenih širokopojasnih mreža, 

odnosno u širem smislu ugroziti i dostizanje zadanih ciljeva ONP-a. 

 Udio potpore označava udio javnih sredstava koja su kao državne potpore uložena u 

projekt, u odnosu na ukupni iznos ulaganja. Prema pravilima dodjele državnih potpora, 

udio potpore u pojedinom projektu dozvoljen je najviše u iznosu financijskog jaza – 

odnosno samo do one razine sufinanciranja ukupnog ulaganja koja je potrebna da bi 

projekt bio financijski isplativ, odnosno financijski održiv. 

 Pri tome se udio sufinanciranja kao pojam odnosi na onaj udio državnih potpora koji 

dolazi iz sredstava fondova EU-a. Preostali financijski udio javnih sredstava koji dolazi iz 

javnih sredstava koje osigurava država članica EU-a i/ili tijela regionalne ili lokalne 

samouprave (županije, JLS-ovi) se uobičajeno označava pojmom nacionalni udio 

sufinanciranja. Najveći dozvoljeni udio sufinanciranja iz strukturnih fondova EU-a iznosi 

85% dok se ostatak sredstava mora osigurati iz drugih financijskih izvora. 

Ukratko, financijski neisplative projekte dozvoljeno je sufinancirati putem potpora do iznosa 

financijskog jaza, ali uz uvjet da je projekt u svojoj operativnoj fazi financijski održiv. 
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9.2. Model A – Privatni DBO model 

Model privatnog planiranja, izgradnje i upravljanja (engl. private design, build and operate – DBO, u 

nastavku: privatni DBO model) podrazumijeva da određeni (putem javne nabave) privatni operator 

ima pravo i obvezu projektiranja i izgradnje širokopojasne infrastrukture na ciljanim područjima 

sredstvima državnih potpora. Sredstva državnih potpora u pravilu nikad ne pokrivaju puni iznos 

potrebnih investicija te privatni operator sudjeluje u investiciji djelomično s vlastitim sredstvima. 

Osiguranje vlastitih sredstava u potpunosti je odgovornost privatnog operatora, a razina 

sufinanciranja operatora bit će određena u fazi provedbe javne nabave. 

Preostali iznos javnih sredstava ovisit će o postignutoj razini sufinanciranja od strane privatnog 

operatora i iz ESI fondova. Mogući izvori financiranja za preostali dio javnih sredstava su: 

 Sredstva iz nacionalnog, županijskog i/ili gradskog odnosno općinskog proračuna.  

 Sredstva institucionalnih investitora, primarno kao kreditori proračuna. 

o Primarno, ova mogućnost se odnosi na subvencionirani kredit Hrvatske banke za 

obnovu i razvitak. Bitno je uzeti u obzir da subvencionirani krediti HBOR-a također 

unutar sebe nose komponentu državne potpore koja se mora uzeti u obzir prilikom 

izračuna maksimalnog dozvoljenog intenziteta državne potpore za širokopojasnu 

infrastrukturu. 

o Sekundarno, ova mogućnost se odnosi na komercijalni kredit poslovne banke. S 

obzirom na ograničene proračune i moguće kolaterale nositelja projekta, upitan je 

maksimalni iznos kredita. S obzirom na nepostojanje programa jamstava koji bi 

omogućili izdavanje namjenskog komercijalnog kredita za svrhe izgradnje 

širokopojasne infrastrukture, vjerojatnost realizacije kredita po prihvatljivim uvjetima 

u potrebnom iznosu je upitna. 

Dodatno, pošto operativne procedure sufinanciranja iz fondova EU-a ne dozvoljavaju isplatu 

nepovratnih sredstava prije nastanka prihvatljivih izdataka, potrebno je osigurati i potrebna sredstva 

za pokrivanje svih troškova projekta do trenutka isplate nepovratnih sredstava iz fondova EU-a te 

tako zatvoriti financijsku konstrukciju projekta. U slučaju Modela A, odgovornost za premošćivanje 

financiranja bit će na privatnom operatoru. 

9.2.1. Model A – tehnološke opcije u promatranom području 

Prema ONP-u, najprikladnije tehnologije za primjenu modela A su:  

- Satelitski pristup, 

- UMTS/HSPA (3G), 

- LTE (4G), 

- WiMAX, 

- ADSL (DSL), 

- Kabelski pristup (DOCSIS, HFC), 

- VDSL (FTTC), 

- FTTH. 

Zbog načela tehnološke neutralnosti moguć je odabir i ostalih tehnologija. 
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9.3. Model B – Javni DBO model 

Model javnog planiranja, izgradnje i upravljanja (u nastavku: javni DBO model) pretpostavlja da su svi 

poslovi vezani uz projektiranje, izgradnju i upravljanje širokopojasnom infrastrukturom u ovom 

modelu vođeni od strane nositelja projekta odnosno tijela javne vlasti (JLS-ova, odnosno komunalnih 

ili drugih tvrtki u vlasništvu JLS-ova). JLS-ovi u pravilu nisu uključeni u pružanje usluga krajnjim 

korisnicima već se kapaciteti infrastrukture izgrađene po modelu javnog DBO-a iznajmljuju na 

veleprodajnom tržištu svim ostalim operatorima koji su onda pružatelji usluga krajnjim korisnicima. 

U slučaju primjene javnog DBO modela, cjelokupni projekt financira se javnim sredstvima. U tom 

slučaju, uz sredstva iz fondova EU-a, Grad Garešnica, Grad Čazma, Općina Berek, Općine Hercegovac, 

Općina Ivanska, Općina Štefanje i Općina Velika Trnovitica, morat će osigurati i preostala sredstva 

potrebna za pokrivanje ulaganja što obuhvaća i razdoblje međufinanciranja (između početka projekta 

i isplate bespovratnih sredstava iz fondova EU). 

Mogući financijski izvori za pokrivanje preostalih troškova projekta su: 

 Središnji proračun, 

 Proračun Bjelovarsko-bilogorske županija, 

 Proračun Grada Čazme, 

 Proračun Grada Garešnice, 

 Proračun općina Berek, Hercegovac, Ivanska, Štefanje i Velika Trnovitica, 

 Institucionalni ulagači (EIB, EBRD, Svjetska banka) 

o Kredit HBOR-a ili drugih supranacionalnih kreditnih institucija 

o Direktna investicija u kapital investicijskog fonda ili fonda rizičnog kapitala 

 Komercijalni kredit u poslovnoj banci 

 

9.3.1. Model B – tehnološke opcije u promatranom području 

Model B osobito je prikladan kod izgradnje novih FTTH mreža, uključujući i izgradnju infrastrukture 

kabelske kanalizacije i/ili nadzemnih stupova za razvod svjetlovodnih kablova (pri čemu potonji mogu 

biti iskorišteni kao postojeća infrastruktura, ukoliko su dostupni NP-ovima i posjeduju dostatne 

slobodne kapacitete). 

Premda je tehnologija FTTH, a time implicitno i model B, primarno preporučen za područja srednjih i 

većih gradova, ONP ne isključuje i mogućnost primjene i u slučaju slabije naseljenih područja kao što 

je i promatrano područje. 
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9.4. Model C – Kombinirani javno-privatni model 

Kombinirani javno-privatni model je skupni naziv za sve investicijske modele koji uključuju podjelu 

odgovornosti za izgradnju i/ili upravljanje širokopojasnom infrastrukturom između tijela javne vlasti 

(JLS-ova) i privatnih partnera (operatora). Unutar ovog modela postoji veći broj praktičnih načina 

provedbe projekata, uključujući javno-privatno partnerstvo – JPP  te koncesiju. 

Uzevši u obzir navedeno, mogući izvori financiranja uz državne potpore su kao i u slučaju Javnog DBO 

modela, osim što će ukupno opterećenje za Nositelja projekta biti manje. 

Prema ONP-u, analiza isplativosti ulaganja u modelu C vezana je prvenstveno uz odluku o ulasku u 

JPP, kao model ulaganja, naspram modela javnog ulaganja koji je obuhvaćen investicijskim modelom 

B. Formalni koraci pripreme projekta po modelu JPP-a propisani su općim pravilima JPP-a 

specificiranim unutar referentnog zakonodavnog okvira Zakona o javno-privatnom partnerstvu (dalje 

u tekstu: ZJPP), što obuhvaća i odobrenje pojedinačnog projekta od strane Agencije za javno privatno 

partnerstvo (dalje u tekstu: AJPP). Pri tome je veći dio potrebnih pripremnih analiza i proračuna u 

modelu C zajednički s modelom B, odnosno u konačnici je odluka o ulasku u JPP vezana uz proračun 

koji ukazuje da je model JPP-a dugoročno financijski povoljnija opcija provedbe projekta od 

neposrednog javnog ulaganja kroz model B, što je izraženo kroz komparator troškova javnog sektora 

(PSC). 

Nadalje, unutar ONP-a se JLS-ovim preporuča programa da kao javni partneri u JPP-u u modelu C, u 

svim slučajevima rizik raspoloživosti izgrađene mreže, te rizik potražnje prenesu na privatnog 

partnera jer preuzimanje rizika potražnje od strane javnog partnera može dugoročno rezultirati 

prevelikim financijskim obvezama za JLS-ove u slučaju slabije potražnje za uslugama. 
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9.5. Analiza investicijskih modela pomoću nefinancijskih kriterija 

U tablici u nastavku prikazana je analiza investicijskih modela pomoću nefinancijskih kriterija. Vrijednošću svakog kriterija ocijenjen je utjecaj pojedinog 

investicijskog modela na izgradnju širokopojasne infrastrukture na projektnom području (svaki kriterij može poprimiti vrijednosti od 1 do 5, pri čemu 

vrijednost kriterija 5 znači da odabir dotičnog modela ima najveći mogući pozitivan utjecaj na izgradnju širokopojasne infrastrukture na projektnom 

području). Važnost kriterija za projekt širokopojasne infrastrukture na projektnom području određena je ponderima, a optimalni investicijski model je onaj 

koji ima najveći ukupni broj bodova. 

 

  Privatni DBO model Javni DBO model Javno- privatni model 

Kriterij Ponder 
Vrijednost 

kriterija 
Ukupno Ponder 

Vrijednost 

kriterija 
Ukupno Ponder 

Vrijednost 

kriterija 
Ukupno 

Vrijednost ulaganja 0,05 4 0,2 0,05 4 0,2 0,05 4 0,2 

Operativni prihodi i troškovi  0,05 4 0,2 0,05 4 0,2 0,05 4 0,2 

Korištenje javnih sredstava 0,1 5 0,5 0,1 2 0,2 0,1 2 0,2 

Optimalni prostorni obuhvat 0,05 3 0,15 0,05 3 0,15 0,05 3 0,15 

Prikladnost s obzirom na skupine područja 0,1 3 0,3 0,1 3 0,3 0,1 3 0,3 

Prijenos rizika na privatni sektor 0,1 5 0,5 0,1 1 0,1 0,1 4 0,4 

Vlasništvo / kontrola nad infrastrukturom 0,15 1 0,15 0,15 5 0,75 0,15 4 0,6 

Korištenje postojeće infrastrukture 0,1 4 0,4 0,1 3 0,3 0,1 4 0,4 

Brzina izgradnje mreže 0,05 4 0,2 0,05 4 0,2 0,05 4 0,2 

Korištenje različitih tehnologija 0,05 4 0,2 0,05 2 0,1 0,05 3 0,15 

Uvođenje inovacija 0,05 5 0,25 0,05 3 0,15 0,05 4 0,2 

Društvene koristi 0,15 3 0,45 0,15 5 0,75 0,15 3 0,45 

Ukupno 1   3,5 1   3,4 1   3,45 

Tablica 74: Analiza investicijskih modela pomoću nefinancijskih kriterija
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Iz ove analize može se zaključiti da postoji blaga prevaga u korist modela A i C, iako ne značajna. Što 

se tiče operativnih prihoda i troškova nema razlika između pojedinačnih investicijskih modela jer se 

smatra da će tržišni uvjeti biti pristupačni na isti način, bez obzira na vlasničku strukturu odnosno 

odabrani investicijski model. Razlika u operativnim troškovima može se pojaviti samo u slučaju da NP 

(ili privatni partner) ne raspolaže dostatnim vlastitim sredstvima te će ista pribaviti putem kredita 

poslovnih ili razvojnih banaka. U tom slučaju pojavljuje se i kamatni trošak.  
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9.6. Odabir investicijskog modela 

Područja obuhvaćena ovim Planom razvoja područja su tržišnog neuspjeha jer do sada nije postojao 

dovoljan interes tržišnih operatora za izgradnjom NGA infrastrukture. Iz tog razloga je razvidno da je 

za dostizanje ciljeva DAE potrebno ulaganje javnih sredstava.  

Kod izbora najpovoljnijeg od tri predviđena modela NP treba odabrati onaj model koji uz najmanja 

moguća javna ulaganja osigurava najpovoljnije rezultate u smislu gradnje i upravljanja širokopojasne 

infrastrukture, a istovremeno osigurava minimalnu moguću distorziju tržišta.  

Javna rasprava koja slijedi pokazat će da li postoji interes privatnih investitora za sudjelovanjem u 

projektu. 

Potencijalni investitori pozivaju se da svojim aktivnim doprinosom u javnoj raspravi: 

 iskažu interes za sudjelovanjem u projektu razvoja širokopojasne infrastrukture, 

 pokažu detaljne planove izvedene NGA infrastrukture na projektnom području, 

 pokažu planove razvoja širokopojasne infrastrukture na projektnom području u sljedeće 3 

godine, 

 ugovorno se obvežu na izvedbu prije spomenutih planova razvoja širokopojasne 

infrastrukture tijekom sljedeće 3 godine, 

 predlože preciznije definirane poslovne modele koji bi uz uvjet što niže javne investicije 

omogućili izgradnju širokopojasne infrastrukture uz uvjet postizanja ciljeva DAE. 
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10. Specifikacija zahtijevane minimalne razine pruženih maloprodajnih usluga 

Planom je predviđeno da se širokopojasnom mrežom upravlja isključivo po veleprodajnom 

poslovnom modelu i time omogući jednake uvjete pristupa mreži i pružanja usluga krajnjim 

korisnicima na maloprodajnom razini čime su osigurani uvjeti za maksimalnu kompetitivnost 

operatora, a time i dobrobit za krajnje korisnike usluga na maloprodajnom tržištu. Stoga su 

otvorenost mreže i tehnološka neutralnost značajni kako bi se omogućio rad svim zainteresiranim 

operatorima. Jasno da ovaj pristup moraju pratiti i veleprodajne cijene koje omogućuju ponudu 

maloprodajnih usluga svim profilima korisnika. 

Obzirom na navedeno, očekuje se da će osnovna usluga biti pristup internetu velikim brzinama u oba 

smjera (downstream i upstream). 

Za kategoriju privatnih korisnika očekuje se ponuda video usluga (IPTV) u standardnom formatu (SD), 

u visokoj rezoluciji (HD) kao i razni novi koncepti konzumiranja video sadržaja (smart TV). Za 

kategoriju poslovnih korisnika očekuje se ponuda poslovanja u oblaku (engl. cloud) i razne usluge 

povezane s tim konceptom (back-up and data recovery i slično) te usluge videa na zahtjev, a za koje 

je presudno važna velika brzina prijenosa u oba smjera. 

 

U nastavku je prikazan prosječan paket 3D usluga u sadašnjim širokopojasnim mrežama. 

 

 Usluga 
Telefon neograničeno u fiksnoj mreži 

Internet 35/5 Mbit/s 

TV 90 programa 

Tablica 75: Prosječan paket 3D usluga 

 

Nastavno na činjenicu da će biti izgrađena nova NGA mreža, minimalne razine pruženih usluga su 

prikazane u sljedećoj tablici. 

 

 Privatni korisnici Poslovni korisnici Javni korisnici 
Telefon neograničeno u fiksnoj mreži neograničeno u fiksnoj mreži neograničeno u fiksnoj mreži 

Internet 40 Mbit/s 40 Mbit/s 40 Mbit/s 

TV 120+ programa 120+ programa 120+ programa 

Napredne 
usluge 

HDTV, video na zahtjev, cloud 
usluge 

HDTV, video na zahtjev, cloud 
usluge 

HDTV, video na zahtjev, cloud 
usluge 

Tablica 76: Minimalne razine pruženih usluga u NGA mreži 

 



159 
 

Struktura maloprodajnih paketa je usporediva sa strukturom maloprodajnih paketa u NGA sivim i 

NGA crnim područjima danas. Paketi koji danas omogućuju usluge gore definirane kao minimalne 

razine u NGA mreži imaju maloprodajnu cijenu u rasponu od 280 kn do 380 kn (analizirane su cijene 

operatora: HT, VIPnet, Iskon i Bnet; studeni 2017.). 

Stoga je definirana cijena maloprodajnog paketa, za sva tri tipa korisnika, u iznosu od 300 

kn/mjesečno. 
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11. Specifikacija minimalnog skupa podržanih veleprodajnih usluga te pravila 

određivanja i nadzora veleprodajnih naknada i uvjeta pristupa izgrađenoj 

mreži 

Maksimalni učinak cijelog projekta i ulaganja u razvoj širokopojasne infrastrukture moguć je samo uz 

uvjet da se širokopojasna mreža koncipira na način da bude maksimalno otvorena za pristup svih 

zainteresiranih operatora. Na taj način se osigurava kompetitivnost svih operatora na tržištu što u 

konačnosti rezultira bogatstvom ponude i dobrobiti za krajnje korisnike usluga.  
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ADSL (DSL) 

   

• • 

 VDSL (FTTC) • • • 

 

• 

 GPON (FTTH P2MP) • • • 

 

• 

 FTTH P2P • • 

 

• • 

 Kabelski pristup (DOCSIS, HFC) • 

   

• 

 UMTS/HSPA (3G) 

    

• • 

LTE (4G) 

    

• • 

WiMAX 

    

• • 

Satelitski pristup 

    

• 

 Tablica 77: Mogući veleprodajni proizvodi (pristupne točke) po tehnologijama 

 

Obveza veleprodajnog pristupa pasivnoj mrežnoj infrastrukturi izgrađenoj u projektu je trajna. 
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11.1. Pravila određivanja i nadzora veleprodajnih naknada 

Operator koji će upravljati mrežom i pružati veleprodajne usluge dužan je predložiti naknade i uvjete 

pristupa za sve veleprodajne usluge koje će imati u ponudi. Naknade moraju biti određene 

primjenom sljedećih metoda: 

1. metodom usporedivih cijena (engl. benchmarking) – usporedba za Hrvatsku 

2. metodom usporedivih cijena (engl. benchmarking) – usporedba za EU 

3. metodom troškovno usmjerenih cijena 

Predložene veleprodajne naknade, uz detaljno obrazloženje primijenjene metode i postupka kojom 

su iste formirane, operator, zajedno s pripadajućim uvjetima pružanja usluga, dostavlja NP-u, koji ih 

zatim prosljeđuje HAKOM-u. U slučaju potrebe, HAKOM vraća NP-u, a NP operatoru na doradu i 

korekciju uvjeta i naknada kako bi se uskladile s odlukom HAKOM-a. 

 

 

Slika 71: Postupak određivanja veleprodajnih naknada i uvjeta 

 

Nakon inicijalnog odobrenja veleprodajnih naknada i pripadajućih uvjeta korištenja usluga, što je 

uvjet da mreža postane operativna, naknadno je potrebno redovito provjeravati važeće veleprodajne 

naknade i uvjete, jednom godišnje.  

U svim slučajevima u kojima, tijekom operativnog rada mreže, dođe do nesporazuma između 

operatora mreže i korisnika veleprodajnih usluga, u pogledu naknada ili pripadajućih uvjeta isporuka 

usluga, NP je ovlašten donijeti obvezujuće rješenje kojim će riješiti isti nesporazum, pri čemu može 

zatražiti mišljenje HAKOM-a i osloniti se na njega prilikom donošenja rješenja. 
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12. Specifikacija postupka i kriterija javne nabave koji će se primjenjivati kod 

odabira operatora privatnog partnera u projektu (vrijedi za investicijske 

modele A i C), uključujući i prijedlog ugovora koji će biti sklopljen s 

odabranim operatorom 

 

12.1. Postupak javne nabave 

Naručitelj u postupku javne nabave, u slučaju investicijskih modela A i C, bit će nositelj projekta Grad 

Čazma. 

Odabir operatora privatnog partnera u projektu bit će izvršen u otvorenom postupku javne nabave u 

skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (dalje u tekstu: ZJN) i pripadajućim podzakonskim aktima 

(pravilnicima i uredbama) na koje se referencira ZJN i koji će biti važeći u trenutku provedbe projekta. 

 

12.1.1. Objava javne nabave 

Postupak javne nabave bit će objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave (dalje u tekstu: 

EOJN), u slučaju nabava velike vrijednosti i u Dodatku Službenog lista EU, kao i na središnjim mrežnim 

stranicama NOP-a, te službenim mrežnim stranicama Grada. 

 

12.1.2. Predmet nabave 

Predmet nabave u otvorenom postupku javne nabave bit će projektiranje, izgradnja i upravljanje 

širokopojasnom infrastrukturom na cijelom projektnom području. 

 

12.1.3. Uvjeti sposobnosti 

Radi utvrđivanja sposobnosti gospodarskog subjekta naručitelj će tražiti dokaze o sposobnosti koji su 

navedeni u ZJN-u. Obvezne i dodatne uvjete o sposobnosti naručitelj će navesti u dokumentaciji za 

nadmetanje i u objavi javne nabave. 

Neki od uvjeta sposobnosti gospodarskog subjekta bit će: 

 sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, 

 ekonomska i financijska sposobnost sukladno čl. 258 ZJN, 

 tehnička i stručna sposobnost 

Ponuditelj će priložiti izvornike, ovjerene ili neovjerene preslike dokaza sposobnosti, sukladno 

traženju naručitelja. 
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12.1.4. Tehnološka neutralnost 

NP će omogućiti svim ponuditeljima da u svojim ponudama predvide implementaciju različitih 

tehnologija (engl. technology mix), sukladno optimalnim ekonomskim i tehničkim karakteristikama 

primjene pojedinih tehnologija koje predviđaju ponuditelji na određenom području. 

Međutim kod odabira tehnologija ključni kriterij će biti da iste zadovolje ciljeve koje je postavila 

Digitalna agenda za Europu. 

 

12.1.5. Osiguranje vlastitih i sredstava za predfinanciranje 

Zbog prirode sufinanciranja projekata iz sredstava ESI fondova (u većini slučajeva se svodi na isplatu 

potpora u nekoliko tranši tijekom provedbe projekta ili nakon završetka projekta), operator privatni 

partner će morati osigurati dovoljna potrebna sredstva kako za pokrivanje svih troškova projekta 

(npr. izrada projektne dokumentacije, ishođenje svih potrebnih dozvola i suglasnosti), tako i za 

predfinanciranje provedbe projekta do trenutka isplate potpora. 

Osim ovih sredstava, operator privatni partner mora imati i vlastita investicijska sredstva koja će 

uložiti u projekt te treba nedvosmisleno navesti izvore istih (npr. vlastita novčana sredstva, kredit 

poslovne ili razvojne banke i dr.). 

 

12.1.6. Kriteriji za odabir ponude 

Kriterij za odabir privatnog partnera koji će graditi širokopojasnu infrastrukturu bit će ekonomski 

najpovoljnija ponuda, pri čemu će traženi iznos potpora biti jedan od glavnih kriterija i imat će najveći 

relativni značaj u odnosu na ostale kriterije. 

Kriteriji odabira ekonomski najpovoljnije ponude prikazani su u sljedećoj tablici. 

 

 

Tablica 78: Kriteriji odabira ekonomski najpovoljnije ponude 
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U okviru svojih ponuda Ponuditelji će morati priložiti i okvirne poslovne planove projekta, iz kojih će 

biti razvidni proračuni ukupnih ulaganja u infrastrukturu, proračuni traženih iznosa potpora te 

planirani dio vlastitog sufinanciranja ulaganja. Ovi podaci su ključni kako za kasnije sklapanje ugovora 

s odabranim privatnim partnerom, tako i za izradu detaljnih financijskih planova potrebnih za prijavu 

na natječaje za korištenje sredstava iz ESI fondova te za kasnije revizije projekta i eventualnu provjeru 

povrata potpora. 

Unutar postupka javne nabave, kroz specifikaciju predmeta nabave, NP će precizno navesti i sve 

druge zahtjeve koje izgrađena širokopojasna infrastruktura, odnosno budući operator iste mora 

ispunjavati, a s obzirom na strukturna pravila ONP-a i lokalne potrebe.  

 

12.2. Odabir ponude 

Po odabiru operatora privatnog partnera isti će sklopiti Ugovor o javnim radovima za projektiranje, 

izgradnju i upravljanje širokopojasnom infrastrukturom na projektnom području s NP-om. Prijedlog 

Ugovora nalazi se u prilogu ovog dokumenta. 
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13. Specifikacija postupka provjere povrata potpora 

Prema pravilima dodjele državnih potpora, udio potpore u pojedinom projektu dozvoljen je do one 

razine sufinanciranja ukupnog ulaganja koja je potrebna da bi projekt bio financijski isplativ, odnosno 

financijski održiv. 

Budući da su financijska isplativost, odnosno održivost projekata razvoja širokopojasne 

infrastrukture, većinom vezani uz prethodne poslovne planove koji nastaju prilikom pripreme 

projekata i planiranja potrebnih iznosa potpora te samim time uvijek sadrže određenu razinu 

nepouzdanosti, relevantne financijske pokazatelje projekta i stvarno potrebne iznose potpora 

potrebno je praktično provjeriti, prvo nakon završetka izgradnje mreže (u nastavku početni postupak 

provjere potpora) te naknadno nakon sedmogodišnjeg razdoblja operativnog rada mreže (u nastavku 

naknadni postupak provjere potpora).  

Okvirni nacionalni program za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne 

postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja na temu povrata potpora (eng. claw-back 

mechanism) u predviđa sljedeće:  

„Strukturna pravila Okvirnog programa, odnosno obveze operatora mreže vezane uz naknadni 

postupak provjere potpora, specificirane u ovom poglavlju, potrebno je na odgovarajući način 

formalizirati kroz ugovore s privatnim partnerima u modelima A i C. Pri tome je potrebno, u slučaju 

provedbe naknadnog postupka provjere potpora unutar ugovora specificirati i odgovarajuće 

referentne vrijednosti iz poslovnog plana operatora priloženog tijekom javne nabave, jer su tako 

definirane vrijednosti referentne za provedbu samog postupka naknadne provjere potpora.“ 

 

Postupak je obavezan samo za projekte u kojima je inicijalno dodijeljeni iznos potpora veći od 10 

milijuna EUR. 

Ukupni investicijski troškovi prelaze vrijednost od 10 milijuna EUR. Po završetku javne rasprave 

provjerit će se iznos potpora te da li prelazi vrijednost od 10 milijuna EUR. 
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14. Analiza troškova implementacije pojedinih infrastrukturnih i tehnoloških 

rješenja, te detaljna financijska analiza isplativosti projekta 

Financijska analiza implementacije projekta temelji se na analizi očekivanih prihoda i rashoda 

pojedinih tehnologija koje će se koristiti na temelju kojih se računaju traženi pokazatelji. 

Metodologija primijenjena u analizi temelji se na:  

• „Guide to Cost Benefit Analysis of Investment projects, - Economic appraisal tool for 

Cohesion Policy 2014-2020“ („Vodič“) izdanom od strane Europske komisije., Prosinac 

2014 

• „Cost-benefit analysis framework for broadband connectivity projects. JASPERS Network 

Platform“ 

 

14.1. Analiza projektnih opcija u ovisnosti o donošenju odluke o investiciji i 

prisutnosti elementa državne potpore (intervencije) 

U ovom potpoglavlju je provedena osnovna analiza projektnih opcija ovisnosti o donošenju odluke o 

investiciji i prisutnosti elementa državne potpore (intervencije) kao početnog uvjeta koji određuje 

parametre financijske analize. 

 

14.1.1. Analiza opcije „bez investicije“ 

Opcija „bez investicije“ pretpostavlja izostanak bilo kakvih zahvata i rezultira neizmijenjenim stanjem 

širokopojasne infrastrukture, odnosno predstavlja minimalnu razinu dostupnosti širokopojasnih 

priključaka. Opcija „bez investicije“ predstavlja neizmijenjeno stanje koje nije u skladu s DAE i 

nacionalnim razvojnim strategijama razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa te kao takva 

izravno utječe na neispunjenje temeljnog cilja 100%-ne pokrivenosti pristupnim mrežama sljedeće 

generacije koje omogućuju pristup internetu brzinama većim od 30 Mbit/s za sve stanovnike 

Republike Hrvatske. Istovremeno, ova opcija nije usklađena niti sa strateškim razvojnim ciljevima 

vezanima za uravnoteženi regionalni razvoj RH jer negativno utječe na standard i razvojne 

mogućnosti prostora projektnog područja u odnosu na ostatak regije i države.  

Iz navedenog proizlazi da izostanak ulaganja u širokopojasnu infrastrukturu nije prihvatljiva opcija te 

se u nastavku studije više neće razmatrati. 

 

14.1.2. Analiza opcije „s investicijom“ i „bez intervencije“ 

Ova opcija pretpostavlja investiranje u razvoj širokopojasne infrastrukture, ali bez intervencije javnih 

tijela – niti na nacionalnoj, niti na lokalnoj razini – u proces realizacije pristupne širokopojasne mreže 

sljedeće generacije. Time je inicijativa prepuštena privatnim operatorima te eventualna izgradnja 

širokopojasne mreže isključivo ovisi njihovim o komercijalnim planovima i financijskim sredstvima. U 

promatranom vremenskom razdoblju (do 2020. godine, s obzirom na ciljeve strategije širokopojasnog 

razvoja i DAE) izvjesna su manja ulaganja u postojeću nepokretnu infrastrukturu čime bi se samo 
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određenom broju korisnika, koji se nalaze na manjim udaljenostima od postojećih čvorova osigurao 

brzi širokopojasni pristup.   

Međutim, postojeći trendovi dobiveni kroz analizu postojećeg stanja širokopojasne infrastrukture te 

uvidom u dostupne planove gradnje svjetlovodne distribucijske mreže i objedinjeni plan razvoja 

pokretne komunikacijske infrastrukture na obuhvaćenom području jasno pokazuju nedostatan 

komercijalni interes privatnih operatora, a koji bi rezultirao s razinom investiranja koja osigurava 

širokopojasni pristup brzinama većim od 30 Mbit/s za sve stanovnike obuhvaćenog područja do 2020. 

godine. 

Obuhvaćena područja su područja tržišnog neuspjeha gdje, sudeći prema dosadašnjim aktivnostima 

komercijalnih operatora, ne postoji dostatan interes za privatna ulaganja u NGA infrastrukturu.  

Stoga se i ova projektna opcija odbacuje, a u nastavku studije se analiziraju opcije koje predviđaju 

izgradnju širokopojasne pristupne mreže s intervencijom od strane javnih tijela. 

 

14.1.3. Analiza opcije „s investicijom“ i „s intervencijom“ 

Dosadašnja analiza dovodi do zaključka da opisana situacija na obuhvaćenim područjima predstavlja 

tržišni neuspjeh širokopojasne infrastrukture. U tom je slučaju dozvoljena intervencija javnih tijela, 

odnosno u tom su slučaju državne potpore opravdane. Pri tome je udio potpore dozvoljen na razini 

financijskog jaza odnosno samo do one razine sufinanciranja ukupnog ulaganja koja je potrebna da bi 

projekt bio financijski isplativ, odnosno financijski održiv. 

Nastavak studije razmatra upravo ovu opciju kao jedinu realnu te se u daljnjem tekstu razmatraju 

financijski troškovi implementacije projekta s ciljem izračuna financijskog jaza u ovisnosti o 

pojedinom investicijskom modelu. 
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14.2. Temeljne pretpostavke financijske analize 

14.2.1. Pretpostavke vezane uz investicijski model 

Studija odabira najpovoljnijih modela financiranja i poticajnih mjera za ulaganja u infrastrukturu 

širokopojasnog pristupa obrađuje prednosti i nedostatke različitih investicijskih modela provedbe 

projekata poticane izgradnje širokopojasne infrastrukture. Modeli se međusobno razlikuju s obzirom 

na investicijske udjele tijela javnih vlasti: 

Model A – privatni DBO model koji se odnosi na model gdje privatni operator sufinanciran od strane 

EU investira u projekt. U privatnom DBO modelu ili modelu A privatni operator preuzima zadatak 

planiranja, izgradnje i upravljanja širokopojasnom infrastrukturom, pri čemu izgrađena infrastruktura 

ostaje u njegovom trajnom vlasništvu 

Model B – javni DBO model gdje odgovornost za projektiranje, izgradnju i upravljanje mrežom u 

potpunosti preuzima tijelo javne vlasti gdje izgrađena mrežna infrastruktura ostaje u trajnom javnom 

vlasništvu. U tom slučaju također je prikladno udruživanje više JLS-a u zajednički projekt. 

Model C – javno privatno partnerstvo ujedinjuje pojedinačne prednosti investicijskih modela A i B, u 

kojem se odgovornost za izgradnju i/ili upravljanje širokopojasnom infrastrukturom raspodjeljuje 

između tijela javne vlasti i privatnih partnera (operatora). Unutar ovog modela postoji veći broj 

praktičnih načina provedbe projekata (javno-privatno partnerstvo - JPP, koncesija, itd.). Poradi 

pobuđivanja ekonomskog interesa privatnih operatora za suradnju u takvim projektima, kod ovog 

investicijskog modela moraju biti osigurana dovoljna sredstva iz javnih izvora. 

U svim scenarijima bilo je pretpostavljeno da će: 

 se osnovati zasebno trgovačko društvo koje će obavljati poslovanje i koje će biti u sustavu 

PDV-a, 

 se po potrebi angažirati specijalizirane privatne tvrtke za pojedine aktivnosti projektiranja, 

izgradnje ili upravljanja mrežom, 

 operator koji upravlja otvorenom širokopojasnom mrežom poslovati isključivo po 

veleprodajnom poslovnom modelu i nuditi usluge pristupa mreži svim zainteresiranim 

operatorima pod jednakim uvjetima. 

Ove pretpostavke mogu se, ali ne moraju odnositi na model A. 

Iz perspektive operativnih prihoda i troškova nema razlika između pojedinačnih modela jer se smatra 

da će tržišni uvjeti biti pristupačni na isti način, bez obzira na vlasničku strukturu projekta.  

Bez obzira na to hoće li investicijski projekt biti u privatnom vlasništvu, ostati pod ingerencijom javne 

uprave ili svoju djelatnost temeljiti na modelu javno-privatnog partnerstva, u modelu se mora 

osigurati konkurentna sposobnost, ekonomska efikasnost i kvaliteta poslovnosti.  

Uvažavajući specifičnosti koje utvrđuju posebni zakoni o komunalnim poduzećima i djelatnostima od 

posebnog društvenog interesa, sva trgovačka društva i društva kapitala u javnom i/ili mješovitom 

vlasništvu trebaju praksu korporativnog upravljanja i društvene odgovornosti usuglasiti s 

obvezujućim normama i standardima Zakona o trgovačkim društvima i Zakona o radu, ali i s 

europskim smjernicama društvene odgovornosti poduzeća. 
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Modeli se međusobno razlikuju s obzirom na investicijske udjele tijela javnih vlasti te u segmentu 

troškova upravljanja. 

Po završetku javne rasprave bit će odabran investicijski model. 

 

14.2.2. Vijek projekta 

Za potrebe financijske analize i projekcija budućih koristi, prihoda i troškova projekta potrebno je 

odabrati vremensko razdoblje (vremenski horizont) trajanja projekta koji uključuje razdoblje 

pripreme i razdoblje aktivacije projekta. Vremenski horizont projekta može imati značajan utjecaj na 

indikatore povrata, a samim time i na stopu sufinanciranja od strane EU. Vremenski horizont za 

potrebe financijske analize podrazumijeva maksimalan broj godina za koje se vrše projekcije 

parametara projekta. Projekcije su formulirane za razdoblje prikladno ekonomsko korisnom vijeku 

projekta kako bi se obuhvatio srednjoročni i dugoročni učinak projekta.  

Iako je vremenski horizont investicije nerijetko neograničen, za potrebe financijske analize 

pretpostavlja se na kraju razdoblja projekta nastanak trenutka u kojem se istovremeno likvidira sva 

preostala imovina i obveze projekta, kako bi se donio zaključak o uspješnosti investicije (povratu) pri 

čemu se uzima u obzir rezidualna vrijednost projekta.  

Kako je očekivani vijek trajanja izgrađene mreže uz adekvatno održavanje 20 godina, ova studija je 

pripremljena za taj period. U nastavku se nalazi pregled preporučenog vremenskog okvira trajanja, 

sukladno djelatnosti i industriji, odnosno sektoru u kojoj projektni kapaciteti pripadaju. 

 

Sektor 
Vremenski okvir u 

godinama 

opskrba i pročišćavanje vode 30 

zbrinjavanje otpada 25-30 

energija 15-25 

telekomunikacije 15-20 

istraživanje i inovacije 15-25 

poslovna infrastruktura 10-15 

ostali sektori 10-15 

Tablica 79: Pregled preporučenog vremenskog okvira trajanja projekta 
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Za analizu je odabrano razdoblje 2018. – 2037. godine, a koje osim razdoblja pripreme investicije koje 

traje do kraja 2020. godine, obuhvaća i aktivni vijek projekta od preostalih 17 godina. Izgradnja će se 

odvijati u dvije glavne faze: 

 Prva faza radova: 40% ukupne vrijednosti radova tijekom 2019. godine 

 Druga faza radova: 60% ukupne vrijednosti radova tijekom 2020. godine. 

Na kraju eksplicitnog vremenskog horizonta, sva rezidualna vrijednost imovine koja je proizašla iz 

inicijalne investicije, uključujući dugotrajnu fiksnu imovinu, opremu i ulaganja u trajna obrtna 

sredstva uključena je u financijske projekcije. 

 

14.2.3. Cijene proizvodnih faktora i rezultata projekta 

Cijene uključene u izračunima za potrebe financijske, ali i kasnije analize društvenih koristi i troškova 

u pravilu su denominirane u kunama (HRK). Sve projekcije u analizi izražene su u nominalnim 

terminima i nisu prilagođene za inflaciju. 

 

14.2.4. Realna financijska diskontna stopa 

Financijska diskontna stopa predstavlja oportunitetni trošak kapitala, te se definira kao očekivani 

povrat na potencijalne propuštene investicijske aktivnosti. Novčani tokovi diskontiraju se natrag na 

sadašnju vrijednost tako da se koristi financijska diskontna stopa od 8,73%14 u realnim iznosima kao 

indikativna referentna vrijednost za operacije javnih investicija koje se sufinanciraju iz EU strukturnih 

i investicijskih fondova.  

Diskontne stope koje se upotrebljavaju u nastavku financijske analize za period trajanja projekta 

navedene su u nastavku: 

 

                                                           
14

 Odluka HAKOM-a o stopi povrata uloženog kapitala (KLASA: UP/I-344-01/16-05/03; URBROJ: 376-11-16-9) od 
31.05.2016 
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Tablica 80: Financijske diskontne stope 

 

14.2.5. Utjecaj PDV-a na financijsku analizu projekta 

Općenito, utjecaj PDV-a na ukupne investicijske troškove, operativne troškove, operativne prihode i 

tražena sredstva od EU-a u nekim slučajevima može biti značajan što ovisi o poreznom okruženju u 

kojem djeluje investitor i njegovom poreznom statusu.  

Utjecaj PDV-a, odnosno pretporeza na projekt ovisi o specifičnom poreznom položaju investitora. 

Općenito, ako je investitor obveznik PDV-a, tada za sve ulazne troškove u kojima je zaračunat PDV, 

obveznik PDV-a ima pravo odbitka pretporeza. Ako investitor nije obveznik PDV-a, tada nema pravo 

odbitka pretporeza iskazanog na ulaznim računima. Ako investitor nema pravo odbitka pretporeza 

iskazanog na ulaznim računima, odnosno ako bespovratno snosi cijeli trošak iznosa iskazanih na 

ulaznim računima, tada PDV mora biti iskazan u svim prikazanim troškovima, no tada takav trošak 

može biti kvalificiran za pokriće sredstvima EU-a. U prihodovnom smislu, PDV mora biti isključen bez 

obzira na PDV status investitora. PDV kao indirektni porez također mora biti isključen iz svih procjena 

u ekonomskoj analizi. 

Pretpostavka je da se za navedene nabavke PDV u potpunosti može odbiti odnosno da će poduzetnik 

biti u sustavu PDV-a. 
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14.2.6. Dugotrajna imovina 

Realizacija projekta zahtjeva značajne investicije u dugotrajnu imovinu. Dugotrajna imovina 

predstavlja najznačajniji dio ukupnih investicijskih ulaganja (troškova).  

Ukupni iznos ulaganja koji uključuje ulaganja u mrežu i opremu navedena su u sljedećim tablicama: 

 

 

Tablica 81: Pregled ulaganja u dugotrajnu imovinu i opremu 

 

 

Tablica 82: Pregled investicijskih troškova
15

 prema pojedinoj tehnologiji 

 

  

                                                           
15

 Pregled okvirnih investicijskih troškova po izvedenom priključku temelji se na podacima iz ONP-a (MPPI, 
2014.). 



173 
 

14.2.7. Dinamika ulaganja 

Inicijalna investicija pretpostavlja ulaganja u opremu te odabranu mrežu. Cjelokupna investicija izvodi 

se u dvije faze. Detaljniji pregled investicijskih ulaganja s pripadajućim vremenskim okvirom prikazan 

je u nastavku. 

 

 

Tablica 83: Pregled inicijalnih ulaganja po godinama 

  



174 
 

14.3. Prihodi i rashodi 

U nastavku su prikazani projicirani operativni prihodi i operativni troškovi.  Kod izračuna troškova i 

prihoda u obzir se uzimaju samo novčani troškovi za koje se očekuje da će projekt isplatiti ili primiti. 

Novčani tokovi utvrđuju se za svaku godinu u kojoj su zaprimljeni ili isplaćeni u okviru operacije u 

referentnom razdoblju. Negotovinske računovodstvene stavke kao što su amortizacija, rezerve za 

buduće troškove zamjene te krizne rezerve, ne uzimaju se u obzir prilikom izračuna. Radovi na mreži 

će biti dovršeni u zadnjem kvartalu 2020. godine, a prihodi u punoj razini bit će dosegnuti 2024. 

godine. U 2021. godini bit će realizirano 30% projiciranog prihoda (zbog postepenog rasta korisnika), 

u 2022. godini bit će realizirano 50% prihoda dok će u 2023. godini biti realizirano 80% ukupnih 

projiciranih prihoda. Navedenom dinamikom projicirani su i operativni troškovi. Troškovi upravljanja 

u potpunosti se realiziraju od 2021. godine neovisno o dostignutoj penetraciji. 

 

14.3.1. Projekcije operativnih prihoda projekta 

Na temelju ulaznih informacija, formiraju se prihodi ostvareni na planiranom broju korisnika kako je 

navedeno u nastavku:  

 

 

Tablica 84: Izračun godišnjih prihoda poslovanja 

 

Projekcije mjesečnih prihoda po priključku temelje se na veleprodajnim naknadama koje su određene 

na način da omogućavaju održivo financijsko poslovanje budućeg operatora otvorene mreže uz 

konkurentnu veleprodajnu cijenu koja neće izazvati tržišne distorzije jer se radi o komercijalno 

nepokrivenim i nezanimljivim područjima slabijeg ekonomskog kapaciteta, nego će olakšati 

penetraciju i postizanje projektnih ciljeva.  

Ostali godišnji prihodi se temelje na uslugama spajanja i odspajanja krajnjih korisnika (do 5% od 

ukupne penetracije) i kolokacije opreme drugih telekom operatora. 
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Tablica 85: Ostali godišnji prihodi poslovanja 

 

Temeljem gore navedenih pretpostavki izračunati su godišnji nominalni operativni prihodi kako je i 

navedeno u sljedećoj tablici: 

 

 

Tablica 86: Godišnji nominalni operativni prihodi 
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14.3.1.1 Projekcije rezidualnih (terminalnih) prihoda 

Prihodi od rezidualne vrijednosti u terminalnom periodu implementacije projekta predstavljaju 

metodološku nužnost radi usklađivanja sa smjernicama EU za analizu troškova i koristi investicijskih 

projekata. Navedeni segment prihoda stoga predstavlja potencijalni prihod od likvidacije sve 

preostale imovine i obveza koje proizlaze od inicijalnog investicijskog troška. Rezidualna vrijednost 

mreže jednaka inicijalnoj vrijednosti umanjenoj za godišnje stope amortizacije od 5% (uporabni rok 

mreže 20 godina). Za aktivnu opremu je procijenjen uporabni vijek od 7 godina te se za istu koristi 

amortizacija od 14,28%. Dakle, s obzirom na značajna dugotrajna ulaganja, u projektu se predviđa i 

rezidualna vrijednost investicije koja se pojavljuje na kraju 2037. godine, a koja aproksimira potencijal 

ostvarenja prihoda u razdoblju koje se proteže nakon isteka vremenskog horizonta projekta za 

najznačajniji dio opreme. Sažetak izračuna rezidualnih prihoda koji će se realizirati u posljednjoj 

godini prema pojedinoj tehnologiji nalazi se u sljedećoj tablici: 

 

 

Tablica 87: Rezidualne vrijednosti imovine 

 

Rezidualna vrijednost projekta nakon odbitka obveza pripada projektu. 
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14.3.2. Projekcije operativnih rashoda projekta 

Za svrhu financijske analize, u prikazu rashoda uključeni su samo oni izdaci nužni za poslovanje 

projekta a koji nemaju obilježje investicijskog izdatka, odnosno koji se troše u jednom 

računovodstvenom razdoblju. 

 

 

Tablica 88: Izračun godišnjih troškova poslovanja 

 

Projekcije mjesečnih troškova održavanja po priključku uzimaju u obzir redovno godišnje održavanje 

aktivne i pasivne opreme, te investicijsko održavanje same mreže. Predviđeno je da će usluge 

održavanja biti u potpunosti ugovorene od strane za to specijaliziranih tvrtki. 

Godišnji troškovi upravljanja temelje se na pretpostavci da će za normalno i održivo poslovanje 

društva koje bi bilo osnovano za razvoj i odvijanje projekta biti potrebna tri zaposlenika, 

računovodstvo će biti vanjsko i ne očekuje se veliki broj mjesečnih transakcija što se tiče izlaznih 

računa (zbog veleprodajnog načina poslovanja), a društvo će biti i obveznik revizije (zbog osiguranja 

najvišeg stupnja transparentnosti poslovanja). U sljedećoj tablici su analizirani troškovi prema 

pojedinoj vrsti: 
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Tablica 89: Struktura godišnjih troškova upravljanja 

 

Ukupni operativni troškovi poslovanja projekta su sažeti u sljedećoj tablici: 

 

Tablica 90: Nominalni operativni troškovi 

 

14.3.2.1. Projekcije rashoda za kapitalne izdatke 

Trošak kapitalnih aktivnosti, odnosno kapitalnih ulaganja prvenstveno je povezan uz inicijalnu 

investiciju za pojedinu tehnologiju. Točnije, sve kapitalne aktivnosti u potpunosti su vezane uz 

investiciju do trenutka implementacije projekta, nakon čega kapitalne aktivnosti predstavljaju 

troškove vezane uz reinvestiranje u opremu nakon potpune amortizacije postojeće. Stoga se, rashodi 

kapitalnih aktivnosti dijele na razdoblje izgradnje, odnosno inicijalne investicije, te razdoblje 
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implementacije tj. održavanja i reinvestiranja. U tablici u nastavku sažeti su podaci o investicijama i 

naknadnom reinvestiranju u opremu:  

 

 

Tablica 91: Nominalni investicijski troškovi i troškovi reinvestiranja 
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14.4. Neto sadašnja vrijednost FNPV (C) i interna stopa povrata FRR (C) 

Neto sadašnja vrijednost izračunava se kao razlika prihoda i troškova bez utjecaja amortizacije. 

Investicijski troškovi, godišnji prihodi i operativni troškovi po različitim tehnologijama detaljno su 

objašnjeni u prethodnim poglavljima. Izgradnja širokopojasne infrastrukture predviđena je u 2019. te 

2020. godini, početak operativnog poslovanja mreže krajem 2020.  

Sažetak izračuna neto sadašnje vrijednost (FNPV (C)) i interne stope povrata (FRR (C)) nalazi se u 

sljedećoj tablici: 

 

 

Tablica 92: Pregled FNPV(C) i FRR(C)  

 

Negativna vrijednost financijske neto sadašnje vrijednosti (FNPV (C)) na kraju referentnog razdoblja 

implicira financijsku neisplativost projekta i potrebu da se projekt sufinancira sredstvima iz fondova 

EU-a. Zbog visokih ulaganja i preniskih neto prihoda poslovanja za pokrivanje tih ulaganja unutar 

ekonomskog razdoblja, svi dinamični financijski indikatori (osim kod VDSL tehnologije) su negativni i 

ukazuju na financijsku neisplativost projekta. 
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14.5. Izračun stope iznosa sufinanciranja EU 

Rezultat prihoda i rashoda koristi se u izračunu financijskog jaza potrebnog za određivanje stope i 

iznosa EU sufinanciranja pojedine tehnologije, ali na diskontiranoj osnovi. U sljedećoj tablici prikazani 

su prihvatljivi troškovi investicija. U izračunu jaza financiranja prihvatljivi troškovi investicije su 

diskontirani s relevantnim diskontnim stopama koje u korištene za izračun FNPV (C) i FNPV (K). U 

obzir se uzeo omjer prihvatljivih i ukupnih troškova investicije na diskontiranoj osnovi.  

Sažetak izračuna stope iznosa sufinanciranja EU nalazi se u sljedećoj tablici: 

 

 

Tablica 93: Izračun sufinanciranja EU u ukupnoj investiciji 

 

Najveći financijski jaz nastaje prilikom investiranja u FTTH P2P tehnologiju pa je samim time udio 

financiranja od EU u slučaju te tehnologije najviši. 
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14.6. Izvori financiranja 

Uz prihode u kasnijoj fazi, izvori financiranja investicije su kombinacija vlastitih (privatnih – model A; 

javnih – model B) ulaganja i EU sredstava. U sljedećoj tablici sažeti su izvori financiranja prema svakoj 

pojedinoj vrsti investicije: 

 

 

Tablica 94: Pregled izvora financiranja  

 

Izvori financiranja kod modela A i B su identični u apsolutnom odnosno relativnom iznosu. Naime JLS-

ovi u projektu, zbog proračunskih i zakonskih ograničenja, nisu u mogućnosti sufinancirati projekt u 

modelu B npr. razvojnim kreditom HBOR-a ili municipalnom obveznicom. Sufinanciranje u modelu B 

se temelji isključivo na direktnom ili indirektnom sudjelovanju institucionalnih investitora u kapitalu 

budućeg društva. Iz tog razloga u modelu B se ne pojavljuje npr. kamatni trošak razvojnog kredita (ili 

trošak kamata po kuponu municipalne obveznice) koji bi mogao utjecati na drugačiju raspodjelu 

izvora financiranja. 
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14.7. Izračun prinosa dioničkog kapitala FNPV (K) i interne stope rentabilnosti FRR 

(K) 

Sažetak izračuna neto sadašnje vrijednost (FNPV (K)) i interne stope povrata (FRR (K) prema pojedinoj 

tehnologiji nalazi se u sljedećoj tablici: 

 

 

Tablica 95: Usporedba pokazatelja FNPV(K) i FRR (K) 

 

Kada se promatra povrat samo na nacionalnu komponentu investicije, tehnologija producira 

negativnu neto sadašnju vrijednost no i pozitivnu internu stopu rentabilnosti na privatnu/javnu 

komponentu. 

Iako u uobičajenim tržišnim uvjetima navedeni indikatori ne bi rezultirali investicijom, financijska 

neprofitabilnost investicije nije prepreka za financiranje. Važan i presudan kriterij u kontekstu 

prihvaćanja financiranja od strane EU-a jest zaključak analize društvenih troškova i koristi, koji moraju 

biti pozitivni kako bi se pokazala opravdanost ulaganja sredstava poreznih obveznika. S obzirom da 

zbog negativnih povrata privatni kapital ne bi sudjelovao u investiciji, projekti javnog karaktera koji 

generiraju značajne društvene koristi razmatraju se za sufinanciranje. 

 

  



184 
 

15. Socio-ekonomska analiza troškova i koristi 

 

15.1. Obračun i diskontna stopa analize troškova 

U socio-ekonomskoj analizi koristi se diskontna stopa od 5%, preporučena od strane Europske 

komisije u publikaciji „Guide to Cost Benefit Analysis of Investment projects - Economic appraisal tool 

for Cohesion Policy 2014-2020“ (dalje u tekstu: „Vodič“) izdanom od strane Europske komisije, 

prosinac 2014 kao i „Cost-benefit analysis framework for broadband connectivity projects“ izdanom 

od strane JASPERS-a u listopadu 2013. godine. 

Diskontne stope koje se upotrebljavaju u nastavku ekonomske analize za period trajanja projekta 

navedene su u nastavku: 

 

 
Tablica 96: Ekonomske diskontne stope 
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15.2. Analiza društvenih koristi 

Analiza i kvantifikacija društvenih koristi detaljno je provedena u poglavlju 3.4 te se u nastavku 

koriste sljedeći podaci: 

Analiza društvenih koristi projekta očituje se kroz: 

 Uštede eDržave 

 Povećan broj zaposlenosti radi upotrebe IKT-a 

 Povećana dodana vrijednost u gospodarstvu zbog upotrebe IKT-a 

 Dodana vrijednost novim i postojećim korisnicima 

 Uštede eZdravstva 

Sažetak izračuna vrijednosti ukupne društvene koristi je prikazan u sljedećim poglavljima. 

 

 

Tablica 97: Pregled izračuna nominalnih ekonomskih koristi 
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15.3. Ekonomski povrat na investiciju (ENPV) i ekonomska stopa povrata (ERR) 

Pokazatelji društvenog prinosa na ukupan trošak investicije prikazani su u tablici u nastavku. U 

navedenoj tablici nema fiskalnih korekcija, a to znači da transferi, subvencije ili indirektni porezi nisu 

bili uključeni u financijskoj analizi. Sažetak izračuna ekonomskog povrata na investiciju (ENPV) i 

ekonomske stope povrata (ERR) nalazi se u sljedećoj tablici: 

 

 

Tablica 98: ENPV i ERR pokazatelji 

 

Pozitivna ekonomska neto sadašnja vrijednost (ENPV) te ekonomska interna stopa povrata (ERR) 

iznad diskontne stope od 5% ukazuju na opravdanost izvedbe investicije s društveno-ekonomskog 

stajališta. Ekonomska neto sadašnja vrijednost (ENPV) je razlika između diskontiranog ekonomskog 

tijeka svih priljeva i diskontiranog ekonomskog tijeka svih odljeva investicije. Kad je ENPV kod 

definirane diskontne stope 5% veća od nule, investicija je opravdana. Ekonomska interna stopa 

povrata (ERR) označava onu diskontnu stopu kod koje je ekonomska neto sadašnja vrijednost 0. 

Kriterijski zahtjev opravdanosti investicije je da je ERR ≥ 5% što je ostvareno. Koeficijent koristi i 

troškova (koji je veći od 1) ukazuje na ekonomsku održivost projekta i podrazumijeva situaciju u kojoj 

su ekonomske koristi projekta veće od troškova. 

Na temelju rezultata ekonomske analize može se zaključiti da je investicija razvoja infrastrukture 

širokopojasnog pristupa opravdana. 
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16. Analiza rizika 

 

16.1. Analiza osjetljivosti 

U svrhu analize osjetljivosti odabrane su sljedeće ključne varijable koje su ujedno identificirane od 

strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, te će stoga biti i implementirane u 

ovom segmentu analize: 

 Promjena prihoda projekta (% promjena +/- 10%); 

 Promjena operativnih troškova (% promjena +/- 10%), i 

U sažetku u nastavku analizirane su kritične varijable projekta prema pojedinom modelu i pojedinoj 

vrsti tehnologije. Te varijable zajedno s njihovim promjenama imaju pozitivan ili negativan utjecaj na 

ključne pokazatelje uspješnosti projekta koji su prikazani u prethodnim poglavljima.  U nastavku 

ćemo samo obraditi negativan utjecaj na projekt koji proizlazi iz promjene  kritičnih varijabli prihoda i 

troškova. Pretpostavka je da se inicijalna vrijednost investicije neće mijenjati. 
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Ukoliko analiziramo samo negativne posljedice, s obzirom na činjenicu da pozitivne posljedice ne predstavljaju rizike za projekt, osnovni indikatori 

uspješnosti projekta će biti kako slijedi: 

 

 

Tablica 99: Pregled kretanja glavnih pokazatelja za izdvojene negativne posljedice 
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16.2. Kvalitativna analiza rizika 

Kvalitativna analiza rizika se temelji na definiranju nepovoljnih događaja koji se mogu dogoditi 

tijekom odvijanja projekta, a to su: 

 Zastoji u nabavi 

 Zastoji u izgradnji 

 Podcjenjivanje troškova investicije 

 Podcjenjivanje troškova projekta (osiguranje, ostali troškovi) 

 Neučinkovito upravljanje projektom i loša koordinacija 

 Neostvarivanje planiranih pozitivnih učinaka projekta 

 Neučinkovito održavanje i upravljanje širokopojasnom infrastrukturom 

 Neostvarivanje planiranih prihoda 

 Financijski rizici 

 Ostali rizici 

Vjerojatnost da će se neki događaj zaista dogoditi dodijeljen je svakom od nepovoljnih događaja na 

sljedeći način: 

 

Oznaka Mogućnost Vjerojatnost 

A nemoguće 0-10% 

B teško moguće 10-33% 

C više moguće nego nemoguće 33-66% 

D moguće 66-90% 

E vrlo moguće 90-100% 

Tablica 100: Vjerojatnost rizika projekta 

 

Za svaki od nepovoljnih događaja dodijeljena je jačina utjecaja koja se nalazi u rangu od one da nema 

efekta do katastrofalnog utjecaja: 

 

Oznaka Jačina utjecaja 

I nema efekta  

II mali gubitak, potrebne korektivne aktivnosti 

III srednji gubitak financijske prirode 

IV kritičan utjecaj 

V katastrofalan utjecaj 

Tablica 101: Utjecaj rizika na projekt 
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Nakon što je utvrđena razina rizika, bitno je odrediti mjere kojima se rizici otklanjaju odnosno smanjuju. U nastavku slijedi tablica rizika i mjera smanjenja 

rizika: 

 

Nepovoljni događaj Varijabla Uzrok Posljedica Trajanje Vjerojatnost 
Jačina 

utjecaja 
Smanjenje rizika Ostatak rizika 

Kašnjenje u provedbi 

nabave za radove, uslugu 

nadzora i uslugu 

upravljanja projektom 

investicijski 

trošak 

Žalbe koje uzrokuju 

ponavljanje natječaja 

Troškovi viši 

od planiranih 

kratko C II Svi članovi projektnog tima 

svjesni su potrebe 

pravovremene provedbe 

svih planiranih aktivnosti i 

podaktivnosti u pripremi i 

provedbi nabave. 

Provodit će se aktivna i 

pravovremena komunikacija 

s uredom zaduženim za 

javnu nabavu. 

niski 

Kašnjenje u provođenju 

građevinskih radova ili 

loša kvaliteta izvedenih 

radova 

investicijski 

trošak 

Problemi kod 

dobavljača 

Troškovi viši 

od planiranih 

kratko C II Projekt će se provoditi u 

skladu sa svim relevantnim 

procedurama i standardima. 

Uspostavit će se kvalitetan 

interni i vanjski nadzor nad 

radovima. 

Provest će se pažljivo 

planiranje radova s obzirom 

na godišnja doba. 

Vremenski plan aktivnosti 

projekta predvidio je 

dovoljno vremena za 

provedbu javne nabave i 

niski 
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izvođenje radova. 

Projektni tim će u suradnji s 

nadzornim inženjerom blisko 

pratiti sve faze izvođenja 

radova na terenu i 

poštivanje vremenskog 

plana. 

Nadzorni inženjer će pratiti i 

redovito izvještavati 

projektni tim o tome 

odgovaraju li izvedeni radovi 

količinom i kvalitetom 

ugovornim odredbama i 

troškovniku. 

NP će uredno izvršavati 

svoje obveze kao naručitelj 

prema izvođačima radova. 
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Nepovoljni događaj Varijabla Uzrok Posljedica Trajanje Vjerojatnost 
Jačina 

utjecaja 
Smanjenje rizika Ostatak rizika 

Podcjenjivanje troškova 

investicije 

investicijski 

trošak 

Neadekvatne 

projekcije troškova 

Troškovi viši 

od planiranih 

kratko B II Poslovni plan i izvedbeni 

troškovnici će biti dodatno 

provjereni. 

niski 

Podcjenjivanje troškova 

projekta (osiguranje, 

ostali troškovi) 

operativni 

troškovi 

Neadekvatne 

projekcije troškova 

Troškovi viši 

od planiranih 

dugoročno B II Projektom je predviđena 

edukacija rukovodećeg 

kadra u upravljanju 

troškovima i implementaciji 

internih kontrola. 

niski 

Kašnjenje u isporuci roba 

i/ili opreme 

investicijski 

trošak 

Problemi kod 

dobavljača 

Troškovi viši 

od planiranih 

kratko C II S dobavljačima opreme 

sklopit će se ugovori koji će 

sadržavati odredbe kojima 

će se osigurati 

pravovremena isporuka 

robe. 

Projektni tim će biti u 

aktivnoj komunikaciji s 

dobavljačima, pratiti plan 

izvršenja usluge i isporuke. 

niski 
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Nepovoljni događaj Varijabla Uzrok Posljedica Trajanje Vjerojatnost 
Jačina 

utjecaja 
Smanjenje rizika Ostatak rizika 

Neučinkovito upravljanje 

projektom i loša 

koordinacija 

investicijski 

trošak 

Problemi s 

izvođačima i 

dobavljačima, 

financijska 

nestabilnost projekta 

Troškovi viši 

od planiranih 

kratko C II Na provedbi projekta bit će 

uključeni vanjski stručnjaci 

za provedbu projekta s 

dokazanim iskustvima u 

vođenju projekata slične 

složenosti. 

Unutar NP-a odabrat će se 

tim kvalitetnih stručnjaka sa 

svim potrebnim 

referencama za učinkovitu 

provedbu projekta. 

Provodit će se redoviti 

sastanci projektnog tima, 

pravovremena dostava 

izvješća i kontrola od strane 

voditelja projekta. 

niski 
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Nepovoljni događaj Varijabla Uzrok Posljedica Trajanje Vjerojatnost 
Jačina 

utjecaja 
Smanjenje rizika Ostatak rizika 

Neostvarivanje planiranih 

pozitivnih učinaka 

projekta 

ekonomski i 

operativni 

prihodi 

Nedostatak potražnje Smanjeni 

prihodi i 

smanjene 

ekonomske 

koristi 

dugoročno C II Projektom je predviđena 

vanjska evaluacija projekta 

koja će se provoditi i tijekom 

trajanja projekta (interim 

evaluacija) i po završetku 

projekta, a koja će 

procjenjivati ostvarenje 

planiranih učinaka projekta. 

Provesti će se dopunske 

mjere promocije o 

mogućnostima koje donosi 

širokopojasna 

infrastruktura. 

niski 

Neučinkovito održavanje 

i upravljanje 

širokopojasnom 

infrastrukturom 

operativni 

troškovi 

Zastarijevanje 

tehnološke opreme 

Smanjene 

ekonomske 

koristi 

dugoročno B II Prilikom odabira opreme 

definirat će se viši tehnološki 

standardi, te će se 

zahtijevati mogućnost 

nadogradnje. 

niski 
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Nepovoljni događaj Varijabla Uzrok Posljedica Trajanje Vjerojatnost 
Jačina 

utjecaja 
Smanjenje rizika Ostatak rizika 

Neučinkovito održavanje 

i upravljanje 

širokopojasnom 

infrastrukturom 

operativni 

troškovi 

Povećanje 

operativnih troškova 

(najam, el. energija, 

plaće) 

Troškovi viši 

od planiranih 

dugoročno C II Bit će primijenjeno aktivno 

praćenje financijskog dijela 

poslovanja. 

Projektom je predviđena 

edukacija rukovodećeg 

kadra u upravljanju 

troškovima i implementaciji 

internih kontrola. 

niski 

Neostvarivanje planiranih 

prihoda 

operativni 

troškovi 

Nedostatak potražnje Smanjeni 

prihodi i 

smanjene 

ekonomske 

koristi 

kratko C III Provesti će se dopunske 

mjere promocije o 

mogućnostima koje donosi 

širokopojasna 

infrastruktura. 

niski 

Financijski rizici investicijski 

trošak 

Smanjenje izvora 

financiranja 

Troškovi viši 

od planiranih 

dugoročno C III Ukoliko će biti potrebno 

pronaći će se novi izvori 

financiranja kroz 

dokapitalizaciju ili kreditno 

zaduženje. 

niski 

Financijski rizici operativni 

troškovi 

Povećanje kamatnih 

stopa 

Troškovi viši 

od planiranih 

dugoročno D III U slučaju kreditnog 

sufinanciranja investicije 

potrebno je ugovoriti fiksnu 

kamatnu stopu ili rizik 

umanjiti primjenom 

kamatnog SWAP-a. 

niski 
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Nepovoljni događaj Varijabla Uzrok Posljedica Trajanje Vjerojatnost 
Jačina 

utjecaja 
Smanjenje rizika Ostatak rizika 

Financijski rizici operativni 

troškovi 

Promjena tečaja EUR Troškovi viši 

od planiranih 

kratko D II U slučaju kreditnog 

sufinanciranja investicije 

kreditom vezanim uz EUR 

preporuka je ugovoriti kredit 

vezan uz HRK ili rizik 

umanjiti FWD ugovorom (u 

slučaju kraće ročnosti) 

niski 

Financijski rizici operativni 

troškovi 

Zastoji u plaćanju 

računa (nelikvidnost 

posl. partnera) 

Troškovi viši 

od planiranih 

kratko C II Razmotrit će se uzimanje 

kredita za premošćivanje 

nelikvidnosti ili factoringa. 

niski 

Financijski rizici operativni 

troškovi 

Promjena porezne 

politike (npr. nove 

naknade za 

korištenje 

telekomunikacijske 

infrastrukture, 

povećanje PDV-a) 

Troškovi viši 

od planiranih 

dugoročno C III  niski 

Ostali rizici  Promjena 

relevantnih zakona i 

pravilnika 

 dugoročno C II Svi eventualni prijedlozi  

izmjena zakonskih promjena 

će se pratiti, te će se 

uspostaviti direktna 

komunikacija s relevantnim 

ministarstvima i državnim 

agencijama. 

niski 
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Nepovoljni događaj Varijabla Uzrok Posljedica Trajanje Vjerojatnost 
Jačina 

utjecaja 
Smanjenje rizika Ostatak rizika 

Ostali rizici  Nedobivanje raznih 

dozvola 

Troškovi viši 

od planiranih 

kratko C II Projekt je prošao verifikaciju 

NOP-a, te ima odgovarajuću 

projektnu dokumentaciju 

koja će biti dodatno 

provjerena. 

niski 

Ostali rizici  Protivljenje javnosti Troškovi viši 

od planiranih 

dugoročno B II Bit će provedeno početno 

upoznavanje javnosti s 

projektom i s koristima koje 

širokopojasna infrastruktura 

donosi. 

niski 

Tablica 102: Pregled rizika i mjera smanjenja 
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17. Implementacija 

 

17.1. Pregled projektnih faza 

Projektne faze odnosno implementacijski plan projekta definiran je sukladno pravilima i smjernicama 

ONP-a za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan 

komercijalni interes za ulaganja. 

Također, za analizu cijelog projektnog ciklusa pretpostavljen je sljedeći scenarij:  

- po zaprimljenom odobrenju od strane NOP-a, provedenoj javnoj nabavi za odabir privatnog 

partnera (samo u slučaju investicijskog modela A), te dobivenim suglasnostima za pokretanje 

projekta od strane svih predstavničkih vijeća JLS-ova u projektu, projekt će se prijaviti na 

poziv za dostavu projektnih prijedloga od strane MRRFEU za dodjelu bespovratnih sredstava 

iz EFRR i KF (dalje u tekstu: Poziv) 

- prema trenutno objavljenom nacrtu Uputa za prijavitelje16 (dalje u tekstu: Upute), Poziv će se 

provoditi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog Poziva s najranijim mogućim 

datumom dostave projektnih prijedloga od 1. rujna 2018. godine, a najkasnije do 1. ožujka 

2019. godine 

- u slučaju provedbe projekta po investicijskom modelu A, zbog provođenja javne nabave 

odabira privatnog partnera u trajanju od minimalno 3 mjeseca, projekt će se moći prijaviti na 

Poziv tek u prvom tromjesečju 2019. godine 

- u slučaju provedbe projekta po investicijskom modelu B, projekt će se moći prijaviti na Poziv 

četvrtom tromjesečju 2018. godine 

- prema Uputama postupak dodjele bespovratnih sredstava može trajati maksimalno 180 

kalendarskih dana (računajući od prvog sljedećeg dana od dana isteka roka za podnošenje 

projektnih prijedloga), a završava danom donošenja Odluke o financiranju (uz 

pretpostavljenu uspješnost prijave projekta na Poziv) 

- po donošenju Odluke o financiranju slijedi priprema Ugovora o dodjeli bespovratnih 

sredstava s privatnim operatorom kao korisnikom državne potpore (u slučaju investicijskog 

modela A) odnosno s NP-om (u slučaju investicijskog modela B). Rok za pripremu i 

potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iznosi 45 kalendarskih dana od dana 

donošenja Odluke o financiranju. 

Prema gore navedenim pretpostavkama, provedba projekta može krenuti najranije početkom 

četvrtog tromjesečja 2019. godine (u slučaju investicijskog modela A) odnosno početkom trećeg 

tromjesečja 2019. godine (u slučaju investicijskog modela B). 

NP planira formirati projektni ured odmah po zaprimljenom odobrenju PRŠI od strane NOP-a, te 

pripremiti natječajnu dokumentaciju za Poziv. Sukladno navedenom, NP će neovisno o investicijskom 

modelu pokrenuti proces nabave usluge vođenja projekta (prema Uputama) odmah po zaprimljenom 

odobrenju PRŠI od strane NOP-a. 

                                                           
16

 https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=7650  

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=7650
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NP će također pokrenuti procese javnih nabava usluga stručnog nadzora i vođenja projekta gradnje 

(prema Uputama): 

a) odmah po završenoj javnoj nabavi odabira operatora (u slučaju investicijskog modela A), 

b) odmah po zaprimljenom odobrenju PRŠI od strane NOP-a (u slučaju investicijskog modela B). 

U slučaju investicijskog modela A, očekuje se da će privatni partner pokrenuti procese nabava (ili 

izvođenja ukoliko raspolaže potrebnim resursima) projektantskih usluga, građevinskih radova, te 

postavljanja aktivne i pasivne mrežne opreme odmah po potpisivanju Ugovora o dodjeli bespovratnih 

sredstava.  

U slučaju investicijskog modela B, očekuje se da će NP pokrenuti procese javnih nabava 

projektantskih usluga, građevinskih radova, te postavljanja aktivne i pasivne mrežne opreme odmah 

po potpisivanju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.  

Potpisivanjem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava EU započinje projekt u dijelu projektiranja i 

izgradnje mreže za koju je pretpostavljeno da bi trajala 6 odnosno 18 mjeseci (ukupno 2 godine). 

Moguća su određena odstupanja prije navedenih rokova ovisno o postojanju žalbi u procesima javne 

nabave, te o pojavljivanju i brzini rješavanja imovinsko-pravnih problema. Sukladno Uputama 

djelovanje nove otvorene širokopojasne mreže započelo bi najkasnije 48 mjeseci od potpisivanja 

Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Krajnji datum početka djelovanja nove otvorene 

širokopojasne mreže je 31. prosinca 2023. godine. 

Tijekom provedbe projekta izvršit će se i vanjska revizija projekta jednom svake godine tijekom 

trajanja projekta (tzv. interim revizije) kao i završna revizija na kraju projekta. Na kraju projekta će se 

izraditi i završno izvješće. 

 

17.1.1. Organizacijska struktura projekta 

Za potrebe upravljanjem projekta bit će formirana posebna projektna organizacija. Organizacijska 

struktura projekta sastojat će se od Projektnog ureda („Project office“) i Upravljačkog odbora 

projekta („Project steering committee“). Projektni ured bit će smješten u postojećim uredima NP-a za 

vrijeme trajanja projekta. 

Projektni ured čine: 

 Voditelj projekta odgovoran za: ukupno upravljanje projektom; pravovremeno 

izvršenje svih procesa nabave NP-a; ishođenja potrebnih 

dozvola i suglasnosti (internih i vanjskih); koordinaciju s 

predstavnicima NP-a, nadležnim ministarstvima, državnim 

agencijama i drugim sudionicima u projektu (npr. predstavnici 

medija, HOK, HGK, budući korisnici); upravljanje projektnim 

proračunom i planiranje novčanih tokova; za koordinaciju s 

financijskim institucijama (npr. banke, osiguravajuća društva), 

vanjskom revizijom i nadležnim ministarstvima i državnim 

agencijama; za interno i vanjsko izvještavanje. 



200 
 

 Voditelj projekta gradnje odgovoran za: financijsko, pravno i tehničko savjetovanje u vezi 

s projektiranjem, građenjem, uporabom i uklanjanjem 

građevina; za financijsku, pravnu i tehničku pripremu i 

planiranje poslova u vezi s gradnjom te praćenje provođenja 

tog plana; za povezivanje i usklađivanje rada projektanta, 

revidenta, nadzornog inženjera, izvođača, ovlaštenog inženjera 

geodezije i drugih osoba koje sudjeluju u gradnji te nadzor nad 

njihovim radom u svrhu zaštite prava i interesa investitora; za 

obavljanje radnji koje je investitor dužan obavljati tijekom 

građenja građevine. 

 Glavni nadzorni inženjer odgovoran za provedbu stručnog nadzora građenja prema 

Zakonu o gradnji (NN 153/2013) i Pravilniku o načinu provedbe 

stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i  načinu 

vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća 

nadzornog inženjera 

 

Projektni ured operativno prati izvođenje projekta, te će se sastajati najmanje jednom mjesečno, a 

po potrebi i češće. Voditelj projekta, voditelj projekta gradnje i glavni nadzorni inženjer sudjeluju i u 

radu Upravljačkog odbora projekta. Osim njih, u Upravljačkom odboru projekta nalaze se i dva 

predstavnika NP-a. 

U Upravljačkom odboru projekta sudjelovat će i predstavnik odabranog privatnog partnera (u slučaju 

investicijskog modela A). 

 

17.1.2. Odabir rukovodstva projekta 

Voditelja projekta odabrat će NP putem javne nabave usluga upravljanja projektom. 

Voditelja projekta gradnje odabrat će NP prema Pravilniku o potrebnim znanjima iz područja 

upravljanja projektima (NN 85/15) putem javne nabave usluga upravljanja projektom gradnje. 

Pružatelja usluge stručnog nadzora građenja odabrat će NP putem javne nabave usluga stručnog 

nadzora građenja. 

S obzirom da će članovi Projektnog ureda biti odabrani kroz pružanje usluga od strane vanjskih tvrtki 

ili obrta, u odabiru istih posebna pažnja bit će dana činjenici da odabrana vanjska tvrtka ili obrt neće 

moći biti vlasnički niti poslovno povezani s niti jednim od postojećih operatora. Na ovaj način bit će 

uklonjen bilo koji mogući konflikt interesa koji bi se inače mogao pojaviti, te će biti omogućeno 

efikasno upravljanje projektom. 
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17.2. Grafički prikaz glavnih projektnih faza 

S obzirom na složenost projekta detaljno su prikazane samo glavne aktivnosti na projektu. 

 

 

Slika 72: Grafički prikaz glavnih projektnih faza (model A) 
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Slika 73: Grafički prikaz glavnih projektnih faza (model B) 
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19. Prilozi 

 

19.1. Prijedlog ugovora 

Grad, , , MB:, OIB:, kao Nositelj projekta, zastupan po gradonačelniku, (u daljnjem tekstu NP) 

i 

_____________________________, __________________________, MB: ____________ 

OIB:____________________, zastupano po ______________________________________, (u 

daljnjem tekstu: Operator)  

sklopili su dana _____________________ 201___. Godine 

 

UGOVOR 

o projektiranju, izgradnji i upravljanju širokopojasnom infrastrukturom 

na području Grada 

 

I) UVOD  

Članak 1. 

(1) Na temelju provedenog otvorenog postupka javne nabave za projektiranje, izgradnju i upravljanje 

širokopojasnom infrastrukturom na području () s namjerom sklapanja Ugovora o projektiranju, 

izgradnji i upravljanju širokopojasnom infrastrukturom temeljem članka 312. Zakona o javnoj nabavi 

(NN 120/16; u daljnjem tekstu: ZJN), evidencijski broj nabave EV_______________, NP je Odlukom o 

odabiru ponude, KLASA: _______, URBROJ: ____________ od _______ 201__. godine odabrao 

ponudu Ponuditelja _______________________________ od _____________ 201__. godine, kao 

ekonomski najpovoljniju ponudu u skladu s objavljenim kriterijima za donošenje odluke o odabiru, te 

uvjetima i zahtjevima iz Dokumentacije o nabavi.  

(2) Sukladno članku 307. st. 4. ZJN-a Odluka o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude iz prethodnog 

stavka ovog članka postaje izvršna na dan kada NP zaključi Ugovor o sufinanciraju projekta s 

Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) kao Upravljačkim tijelom za 

OPKK, temeljem provedenog javnog natječaja.  

(3) O datumu zaključenja Ugovora iz stavka 2. ovog članka, NP obvezan je istoga dana obavijestiti 

Operatora.  
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II) PREDMET UGOVORA  

Članak 2. 

(1) Ugovorne stranke ovim Ugovorom ugovaraju izvođenje projektiranja, izgradnje i upravljanja 

širokopojasnom infrastrukturom na području Grada , kako je definirano Planom razvoja 

širokopojasne infrastrukture na području Grada (PRŠI).  

(2) Nositelj Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u 

područjima u kojima ne postoji dostatni komercijalni interes za ulaganja (NN 68/16) – Hrvatska 

regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (u daljnjem tekstu: HAKOM) s danom _______________ 

odobrio je PRŠI iz prethodnog stavka ovog članka.  

(3) Ugovorene radove, sukladno prihvaćenoj ponudi iz članka 1. ovog Ugovora, Operator će izvesti po 

ugovorenim cijenama iz troškovnika što za predviđeni opseg radova iznosi:  

    Ukupno _______________________________ kn     

slovima: ________________________________________________________________  

    PDV po stopi ____ % iznosi: ________________ kn     

slovima:________________________________________________________________  

    sveukupni iznos s PDV-om: _______________ kn    

slovima: ________________________________________________________________  

 

Članak 3. 

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je potpisom Ugovora NP predao, a Operator preuzeo svu 

dokumentacijsku podlogu potrebnu za izvršenje poslova, te da ne postoje smetnje koje bi 

onemogućile Operatora u izvršenju preuzetih obveza.  

 

III) ROKOVI IZVRŠENJA RADOVA  

Članak 4. 

(1) Početak radova na izgradnji mreže je na dan sklapanja ovog Ugovora između NP i Operatora.  

(2) Rok završetka izgradnje mreže je ______ mjeseci od početka izgradnje iz prethodnog stavka ovog 

članka. Završetak radova znači stavljanje mreže u operativno stanje, što znači da je širokopojasna 

mreža izgrađena, operativna i da omogućuje priključak novih korisnika.  
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(3) Ugovorne strane neće biti odgovorne za neizvršavanje bilo koje obveze iz ovog Ugovora, ako je 

neizvršenje rezultat događaja više sile – događaja izvan kontrole ugovornih strana i neovisnog od 

njihove volje, koji izravno utječe na izvršavanje obveza iz ovog Ugovora i čija pojava nije posljedica 

nepažnje ugovorne strane, a koji se nije mogao predvidjeti, spriječiti, izbjeći ili otkloniti.  

(4) Događaj više sile uključuje, ali nije ograničen samo na elementarne nepogode, ratno stanje, štrajk, 

embargo.  

(5) U slučaju da je bilo koja od ugovornih strana u ispunjenju ovog Ugovora ometena događajem više 

sile, dužna je o tome obavijestiti drugu ugovornu stranu bez odgađanja, a najkasnije u roku od 

____________, s naznakom uzroka i mogućem trajanju događaja više sile. Isti postupak bit će 

primijenjen radi obavijesti o prestanku događaja više sile.  

(6) U slučaju da dođe do događaja više sile, pogođena ugovorna strana uložit će sve svoje napore 

kako bi ispunila svoje obveze u skladu s ovim Ugovorom.  

(7) Ukoliko bi nastupili događaji ocijenjeni kao viša sila, rokovi određeni ovim Ugovorom će se 

nastojati prilagoditi obostranim dogovorom. U slučaju da događaji više sile traju duže od 

______________ kalendarska/ih dana, svaka ugovorna strana ima pravo raskinuti ovaj Ugovor 

pisanom obaviješću s trenutnim učinkom.  

 

IV) OBVEZE OPERATORA  

Članak 5. 

Operator se obvezuje izraditi izvedbeni projekt širokopojasne mreže, uključujući i izradu svih ostalih 

potrebnih projekata i ishoditi suglasnosti i dozvole u slučaju izgradnje infrastrukturnih objekata, 

prema važećem zakonskom okviru iz područja gradnje.  

 

Članak 6. 

(1) Operator je obvezan u obavljanju poslova po ovom Ugovoru zastupati interese NP-a, na način da 

razmatra i predlaže racionalnija rješenja tijekom izrade dokumentacije.  

(2) Operator je obvezan da na pisani zahtjev NP-a, u svim fazama izrade projektne dokumentacije, 

izvrši sve potrebne izmjene u projektu koje NP ocijeni korisnim, a koji su u skladu s pravilima struke, u 

svrhu ispunjenja i zaštite interesa NP-a.  

(3) Operator se obvezuje da neće bez znanja i suglasnosti NP-a nikome davati bilo kakve podatke o 

projektnoj dokumentaciji, već je dužan taj predmet Ugovora čuvati kao poslovnu tajnu.  

(4) Operator se obvezuje da će se tijekom izvršenja ugovornih obveza ponašati profesionalno, 

neovisno, etički i s pažnjom dobrog gospodara.  

 

Članak 7. 
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Ugovorne usluge Operator je dužan obavljati sukladno Planu razvoja širokopojasne infrastrukture, 

svojoj Ponudi, odredbama Zakona o gradnji (NN 153/13 i 20/17), drugim zakonima, propisima i 

normama koji se odnose na predmet ovog Ugovora, a u skladu s odredbama ovog Ugovora.  

 

Članak 8. 

Operator je obvezan angažirati ovlaštene stručnjake s odgovarajućom stručnom spremom i radnim 

iskustvom na izradi dokumentacije i izvođenju radova koji su predmet ovog Ugovora, sukladno 

Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15).  

Članak 9. 

Operator se obvezuje izgraditi, održavati i upravljati mrežom, te dostavljati sve potrebne informacije 

o novoizgrađenoj mreži HAKOM-u, kao i ostalim tijelima državne uprave koja će voditi bazu podataka 

izgrađene elektroničke komunikacijske infrastrukture, sukladno važećim propisima i pravilima.  

 

Članak 10. 

(1) Operator se obvezuje obavljati projektantski nadzor sukladno Zakonu o gradnji, Planu razvoja 

širokopojasne infrastrukture i odredbama glavnog projekta.  

(2) Operator je materijalno odgovoran za posljedice zastoja u izvođenju radova zbog neizvršavanja 

obveze projektantskog nadzora.  

 

Članak 11.  

Operator se obavezuje izraditi raspored građevinskih i instalacijskih radova, raditi po terminskom 

planu i izvještavati NP i nadležna tijela o eventualnim poteškoćama, a tijekom izgradnje Operator se 

obavezuje poštivati optimalni materijalni i financijski tijek projekta te tehničke standarde i smjernice.  

 

Članak 12. 

(1) Operator se obvezuje zatvoriti financijsku konstrukciju projekta s najvećim iznosom potpora 

odobrenim od strane nadležnog tijela.  

(2) Operator se obvezuje osigurati potrebna sredstva za predfinanciranje provedbe projekta do 

trenutka isplate sredstava državnih potpora.  

(3) Operator se obvezuje osigurati preostala potrebna financijska sredstva za zatvaranje financijske 

konstrukcije projekata iz vlastitih izvora.  

Članak 13. 
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Operator se obvezuje surađivati s NP-om u svim postupcima vezanim uz korištenje sredstava iz 

fondova EU-a prema upravljačkim tijelima, uključujući i pripremu sve potrebne formalne 

dokumentacije sukladno provedbenim propisima fondova EU-a.  

 

Članak 14. 

(1) Operator se obvezuje ishoditi odobrenja za veleprodajne uvjete i naknade za pristup mreži, prema 

strukturnim pravilima Okvirnog programa i to inicijalno prije puštanja mreže u rad, te naknadno 

svakih idućih 12 mjeseci.  

(2) Operator se obvezuje pružati specificirane veleprodajne usluge pristupa mreži, najmanje u 

razdoblju od 7 godina od puštanja mreže u rad, odnosno trajno u slučaju pristupa pasivnim 

dijelovima mreže, uz obvezu provedbe inicijalnog postupka provjere potpora, te naknadnog postupka 

provjere potpora nakon proteka sedmogodišnjeg razdoblja rada mreže, u slučaju isplate vrijednosti 

potpora veće od 10 milijuna eura.  

 

Članak 15. 

(1) Operator se obvezuje redovno izvještavati NP o provedbi projekta i bitnim parametrima rada 

mreže prema popisu parametara o kojima NP mora izvještavati NOP, a koji su detaljno definirani u 

ONP-u.  

(2) Operator se obvezuje omogućiti NP-u praćenje provedbe projekta sukladno odredbama ONP-a, a 

naročito kod sljedećih aktivnosti:  

- Izrade projekta izgradnje mreže, uključujući i pribavljanja svih potrebitih dozvola i suglasnosti.  

- Izgradnje mreže, inicijalnog postupka provjere potpora i konačne isplate sredstava državnih 

potpora.  

- Inicijalnog postupka odobrenja veleprodajnih uvjeta i naknada, te svakog takvog naknadnog 

postupka u intervalima od godinu dana.  

- Naknadne provjere potpora nakon proteka razdoblja od 7 godina.  

- Općeg praćenja osnovnih pokazatelja operativnog rada mreže.  

 

Članak 16. 

(1) Operator se obvezuje da radove na izgradnji, koja je predmet ovoga Ugovora, izvede stručno i 

kvalitetno, prema pravilima struke.  

(2) Operator odgovara za kvalitetu upotrijebljenog materijala i za kvalitetu izvedenih radova.  
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Članak 17. 

(1) Operator se obvezuje primijeniti načelo računovodstvenog razdvajanja za sve poslovne procese 

vezane uz izgradnju i upravljanje mrežom.  

(2) Po završetku izgradnje mreže Operator je obvezan NP-u prijaviti sve investicijske troškove koji su 

nastali prilikom izgradnje mreže.  

 

Članak 18. 

(1) Operator se obvezuje poslove upravljanja infrastrukturom koja je predmet ovog Ugovora obavljati 

pažnjom dobrog gospodara.  

(2) Rok za otklanjanje poteškoća na mreži iznosi dva dana od dana prijave poteškoće na mreži do 

otklanjanja poteškoće, a u slučaju ozbiljnijih poteškoća navedeni rok se može produžiti.  

(3) U slučaju pojave ozbiljnih poteškoća na mreži Operator mora odmah a najkasnije u roku od dva 

dana o tome obavijestiti krajnjeg korisnika. Upravitelj mreže određuje rok za otklanjanje ozbiljnijih 

poteškoća koji ne može biti duži od dodatnih pet dana, o čemu se obavještava krajnjeg korisnika. 

  

Članak 19. 

(1) Operator je dužan ishoditi i predati NP-u najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana sklapanja 

Ugovora jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora u obliku bezuvjetne garancije banke kao jamstvo za 

dobro izvršenje posla.  

(2) Ukoliko Operator ne ishodi i ne preda NP-u jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora iz prethodnog 

stavka ovog članka u roku od 30 (trideset) dana od dana sklapanja Ugovora, NP ima pravo raskinuti 

predmetni Ugovor pisanom obavijesti s trenutnim učinkom, te izabrati drugog najpovoljnijeg 

ponuditelja.  

(3) Jamstvo iz stavka 1. ovog članka određuje se u iznosu od 10 % (deset posto) od ugovorenog iznosa 

bez PDV-a, na rok koji iznosi 3 mjeseca duže od roka trajanja Ugovora s tim da se, ukoliko dođe do 

produljenja roka ili povećanja ugovornog iznosa, odnosno zaključivanja dodatka ugovoru iz 

navedenih razloga, iznos i rok valjanosti jamstva mora prilagoditi novonastaloj situaciji.  

 

V) OBVEZE NOSITELJA PROJEKTA  

Članak 20. 

NP je obavezan imenovati voditelja projekta i vršiti stalni i neposredni nadzor nad aktivnostima u 

projektu.  
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Članak 21. 

NP je obvezan osigurati administrativnu pomoć Operatoru u procesima pribavljanja svih potrebnih 

dozvola i suglasnosti iz domene prostornog uređenja i gradnje, a koje se odnose na upotrebu 

infrastrukture i objekata u javnom vlasništvu koje će se koristiti u projektu.  

 

Članak 22. 

NP je obvezan izdavati sve potrebne dozvole i suglasnosti iz svoje nadležnosti u propisanim rokovima.  

 

Članak 23. 

(1) NP je obvezan pravovremeno obavještavati upravljačko tijelo i nadležna posrednička tijela o svim 

izmjenama u projektu i drugim relevantnim činjenicama.  

(2) NP je obvezan obavještavati Operatora o svim zahtjevima i očitovanjima koje upravljačko tijelo 

i/ili nadležna posrednička tijela upute NP-u vezano uz projekt. 

 

VI) NAČIN PLAĆANJA  

Članak 24. 

(1) Isplata sredstava potpore Operatoru, sukladno definiranom udjelu potpore u projektu, vršit će se 

sukladno Općim uvjetima koji se primjenjuju na projekte financirane iz europskih strukturnih i 

investicijskih fondova u financijskom razdoblju od 2014.-2020., te sukladno odredbama ugovora o 

sufinanciranju projekta između NP i MRRFEU, nakon što NP zaprimi bespovratna sredstva.  

(2) Sredstva iz prethodnog stavka ovog članka NP će isplatit Operatoru na žiroračun br: IBAN: 

___________________________ kod ____________________________ banke, najkasnije u roku od 

osam (8) radnih dana po prijemu bespovratnih sredstava.  

 

VII) UGOVORENA KAZNA  

Članak 25. 

Ako svojom krivnjom Operator ne izvrši radove tijekom ugovorenog roka, dužan je platiti NPu 

ugovornu kaznu u iznosu od ____ % za svaki dan kašnjenja od ukupno ugovorene vrijednosti radova 

do maksimalno ____ % ugovorene vrijednosti radova.  
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VIII) RJEŠAVANJE SPOROVA  

Članak 26. 

Ugovorne strane su suglasne da sva sporna pitanja rješavaju sporazumno temeljem važećih zakonskih 

odredbi, a ukoliko do sporazuma nije moguće doći ugovara se nadležnost Općinskog suda u Čazmi.  

 

Članak 27. 

Ugovorne strane suglasne su da se na sve odnose koji ovim Ugovorom nisu izričito regulirani 

primjenjuju odredbe Zakona o elektroničkim komunikacijama, odredbe Pravilnika o načinu i uvjetima 

pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane 

opreme, odredbe Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, odredbe Zakona o obveznim 

odnosima te odredbe ostalih primjenjivih propisa Republike Hrvatske.  

 

IX) ZAVRŠNE ODREDBE  

Članak 28. 

(1) Ukoliko Operator propusti izvršiti neku obvezu iz ovog Ugovora, NP može zatražiti od Operatora 

da ispravi povredu odnosno nedostatak u što je moguće kraćem roku.  

(2) Svaka ugovorna strana može raskinuti ovaj Ugovor pisanom obavijesti s trenutnim učinkom ako 

druga ugovorna strana nastavi s povredom, odnosno neizvršavanjem svojih ugovornih obveza 

navedenih u ovom Ugovoru i/ili ne otkloni posljedice nastalih povreda u roku od _______ dana nakon 

dostavljanja pisane obavijesti u kojoj se ta povreda navodi.  

(3) NP ima pravo raskinuti predmetni Ugovor pisanom obavijesti s trenutnim učinkom ako je nad 

drugom ugovornom stranom otvoren ili započet stečajni ili sličan postupak.  

 

Članak 29. 

Operator je ovlašten angažirati podugovaratelje sukladno svojoj ponudi. Operator daje narudžbe 

svojim podugovarateljima u svoje ime i za svoj račun, te je odgovoran NP-u za kvalitetno i 

pravovremeno izvršenje usluga podugovaratelja uz pridržavanje zadanih standarda kvalitete.  

 

 

 

 

 

Članak 30. 
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(1) Ugovorne strane se obvezuju da neće, bez prethodne pisane suglasnosti druge ugovorne strane, 

otkrivati neovlaštenim osobama ili bilo kojoj trećoj strani povjerljive informacije koje se odnose ili su 

u vezi s ovim Ugovorom, što uključuje, ali nije ograničeno na komercijalne, financijske, tehničke ili 

strateške informacije koje je jedna ugovorna strana povjerila drugoj tijekom trajanja ovog Ugovora 

bilo pisanim ili usmenim putem.  

(2) Ugovorna strana koja povrijedi obvezu čuvanja povjerljivosti informacija iz ovog članka bit će 

odgovorna za svaku štetu, bez bilo kakvih ograničenja, koja je nastala za drugu ugovornu stranu kao 

posljedica povrede obveza čuvanja povjerljivosti informacija.  

(3) Niti jedna ugovorna strana neće biti odgovorna za otkrivanje ili korištenje povjerljivih informacija 

koje već jesu ili postanu poznate javnosti, osim putem povrede ovog Ugovora ili se moraju otkriti na 

temelju zakona sukladno zahtjevu nadležnog tijela.  

(4) Obveza čuvanja povjerljivosti informacija iz ovog članka ostaje na snazi i u slučaju raskida, 

odnosno prestanka važenja ovog Ugovora.  

(5) NP i Operator suglasno utvrđuju da će Operator imati pravo učiniti povjerljive informacije 

dostupnim svim svojim povezanim društvima u smislu odredbi važećeg Zakona o trgovačkim 

društvima te svojim podizvođačima, s tim da je u tom slučaju NP obvezan osigurati da društva kojima 

su povjerljive informacije učinjene dostupnim s istima postupaju na način definiran ovim Ugovorom.  

(6) NP i Operator su obvezni djelovati u skladu sa svim primjenjivim zakonima i propisima, te u tu 

svrhu su dužni putem ugovora o radu, internih propisa ili na bilo koji drugi pravno prihvatljiv način 

obvezati svoje radnike, suradnike i pomoćnike na povjerljivost podataka i informacija koje Operator, 

odnosno NP smatra povjerljivim. U slučaju kršenja navedenih obveza ugovorne strane se obvezuju 

poduzeti sve potrebne radnje i aktivnosti kako bi jedna drugu zaštitile od mogućih pravnih zahtjeva 

trećih osoba.  

 

Članak 31. 

Širokopojasna mreža izgrađena ovim Ugovorom postaje trajno vlasništvo Operatora, uz izuzetak 

dijelova postojeće elektroničke komunikacijske infrastrukture i/ili elektroničke komunikacijske mreže 

koji su korišteni pri izgradnji širokopojasne mreže, a koji nisu u vlasništvu Operatora.  

 

Članak 32. 

(1) Ovaj Ugovor stupa na snagu potpisom obje ugovorne strane, uz uvjet da je isti moguće sklopiti tek 

nakon što Odluka o odabiru najpovoljnije ponude iz članka 1. ovog Ugovora postane izvršna.  

(2) Predmetni Ugovor važi do završetka svih ugovorenih radova odnosno do stavljanja mreže u 

operativno stanje.  

 

Članak 33. 
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Prilozi ovog Ugovora, koji čine njegov sastavni dio su:  

- Ponuda Operatora od __________________ 201__. godine. 

- Ugovorni troškovnik.  

Članak 34. 

Ovaj Ugovor sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 2 

(dva) primjerka. U ________________ 201__. godine.  

 

KLASA: __________/______  

URBROJ: _________/______  

 

OPERATOR:       NOSITELJ PROJEKTA:  

_________________________     ___________________________  

       , gradonačelnik Grada 
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19.2. Detaljni prikaz NGA dostupnosti za projektno područje 

Detaljni prikaz NGA dostupnosti za projektno područje nalazi se u elektroničkom formatu (u konačnoj 

verziji PRŠI). 

 

19.3. Detaljan prikaz korisnika za projektno područje 

Detaljni prikaz korisnika za projektno područje nalazi se u elektroničkom formatu (u konačnoj verziji 

PRŠI). 

 


