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1. Sažetak 

 

1.1. Nositelj projekta 

Nositelj projekta  
 

 

Nositelj projekta: 
Grad Čazma 

 

Adresa: 
Trg Čazmanskog kaptola 13 

43240 Čazma 

Država:  
Republika Hrvatska 

 

Osobni identifikacijski broj:  
81963437417 

 

 

1.2. Kratak opis projekta 

1.2.1. Naziv projekta 

Puni naziv projekta je „Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u gradovima Čazma i Garešnica, 

te općinama Berek, Hercegovac, Ivanska, Štefanje i Velika Trnovitica“. 

 

1.2.2. Sektor  

Projekt „Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u gradovima Čazma i Garešnica, te općinama 

Berek, Hercegovac, Ivanska, Štefanje i Velika Trnovitica“.pripada području infrastrukturnih projekata, 

odnosno izgradnje infrastrukture u sektoru telekomunikacija. 

 

1.3. Ciljevi 

Glavni cilj projekta je izgradnja NGA širokopojasne mreže temeljene na tehnologiji kojom će se 

osigurati pokrivanje brzim i ultrabrzim širokopojasnim pristupom na teritoriju obuhvata projekta. 
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1.4. Pregled najvažnijih dionika projekta 

Osim gradova Čazme i Garešnice, najvažniji dionici projekta su općine Berek, Hercegovac, Ivanska, 

Štefanje i Velika Trnovitica. Drugi važni dionici projekta su Ministarstvo pomorstva, prometa i 

infrastrukture, HAKOM, Bjelovarsko-bilogorska županija i postojeći telekomunikacijski operatori. 

 

1.5. Kratak opis izvješća 

1.5.1. Autori Plana razvoja širokopojasne infrastrukture  

Autor Plana razvoja širokopojasne infrastrukture je tvrtka Corellia savjetovanje j.d.o.o. 

Stručnjaci Corellia savjetovanja pružaju profesionalne i savjetodavne usluge za tvrtke i javne 

institucije s naglaskom na područja strateškog upravljanja, upravljanja nabavom i prodajom, 

financiranja projekata i poslovanja, te razvoja i vođenja složenih projekata. Društvo Corellia 

savjetovanje aktivno je u segmentima trgovine, obnovljivih izvora energije, energetske učinkovitosti, 

poslovnog restrukturiranja, te pripreme projekata za sufinanciranje iz EU fondova i fondova rizičnog 

kapitala. 

 

1.5.2. Korištena metodologija 

Ovaj Plan razvoja širokopojasne infrastrukture izrađen je sukladno uputama Okvirnog nacionalnog 

programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan 

komercijalni interes za ulaganja, Vodiča Europske komisije za analizu troškova i koristi investicijskih 

projekata i radnih dokumenata JASPERS (skraćeno od eng. Joint Assistance in Supporting Projects in 

European Regions). 

Plan je izrađen na temelju podataka dobivenih od gradova Čazme i Garešnice, te općina Berek, 

Hercegovac, Ivanska, Štefanje i Velika Trnovitica, te drugih javno dostupnih podataka iz javnih izvora 

podataka Državnog zavoda za statistiku, Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, 

Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske obrtničke komore, Ministarstva pomorstva, prometa i 

infrastrukture, Ministarstva financija, Hrvatske narodne banke i drugih relevantnih izvora. 
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2. Prostorni obuhvat projekta 

Projekt razvoja širokopojasne infrastrukture obuhvaća šest jedinica lokalne samouprave i to Grad 

Čazma, Grad Garešnica, Općina Berek, Općina Hercegovac, Općina Ivanska, Općina Štefanje i Općina 

Velika Trnovitica. Svih sedam jedinica lokalne samouprave pripadaju Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. 

Ove jedinice lokalne samouprave tradicionalno su povezane i međuovisne. Iz tog razloga ne 

iznenađuje sličnost demografskih i gospodarskih obilježja pojedinih jedinica lokalne samouprave te 

nerazvijenost i nerasprostranjenost širokopojasne infrastrukture. Jedinice lokalne samouprave 

uključene u ovaj Projekt gravitiraju gradovima Garešnici i Čazmi.  

Grad Čazma zajednički je određen kao nositelj projekta (dalje u tekstu NP). Dodatni razlog za odabir 

je i taj što je Grad Čazma uspješan u provedbi različitih komunalnih i infrastrukturalnih projekata te u 

poticanju i privlačenju poduzetnika. 

 

 
Slika 1: Prikaz područja Grada Čazme (Izvor: Google Maps, 2018.) 

 

 
Slika 2: Prikaz područja Grada Garešnice (Izvor: Google Maps, 2018.)  
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Slika 3: Prikaz područja Općine Berek (Izvor: Google Maps, 2018.) 

 

 
Slika 4: Prikaz područja Općine Hercegovac (Izvor: Google Maps, 2018.) 

 

 
Slika 5: Prikaz područja Općine Ivanska (Izvor: Google Maps, 2018.) 
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Slika 6: Prikaz područja Općine Štefanje (Izvor: Google Maps, 2018.) 

 

 
Slika 7: Prikaz područja Općine Velika Trnovitica (Izvor: Google Maps, 2018.)  
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U nastavku slijedi popis svih naselja unutar obuhvaćenih jedinica lokalne samouprave. 

 

Naselje Broj stanovnika 
2011 

Broj kućanstava 
2011 

Andigola 15 5 

Bojana 156 55 

Bosiljevo 283 101 

Cerina 100 36 

Čazma 2.804 985 

Dapci 190 78 

Dereza 218 74 

Donji Draganec 138 43 

Donji Dragičevci 44 14 

Donji Lipovčani 82 33 

Donji Miklouš 200 75 

Gornji Draganec 355 119 

Gornji Dragičevci 121 40 

Gornji Lipovčani 103 34 

Gornji Miklouš 96 37 

Grabik 57 12 

Grabovnica 378 133 

Komuševac 174 66 

Marčani 103 43 

Martinac 72 31 

Milaševac 178 61 

Novo Selo 48 19 

Općevac 114 42 

Palančani 216 71 

Pavličani 63 24 

Pobjenik 216 81 

Pobrđani 29 11 

Prnjarovac 150 36 

Prokljuvani 49 19 

Sišćani 309 97 

Sovari 97 22 

Suhaja 204 71 

Vagovina 378 123 

Vrtlinska 164 60 

Vučani 83 29 

Zdenčec 103 31 

UKUPNO 8.090 2.811 
Tablica 1: Prikaz naselja u Gradu Čazmi (Izvor: DZS, 2011.) 
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Naselje Broj 
stanovnika 

2011 

Broj 
kućanstava 

2011 

Ciglenica 366 127 

Dišnik 345 119 

Duhovi 100 36 

Garešnica 3.873 1.351 

Garešnički Brestovac 907 324 

Gornji Uljanik 117 46 

Hrastovac 482 156 

Kajgana 271 81 

Kaniška Iva 462 164 

Kapelica 543 172 

Mala Bršljanica 49 20 

Mali Pašijan 193 58 

Malo Vukovje 122 47 

Rogoža 249 96 

Tomašica 356 114 

Trnovitički Popovac 389 144 

Uljanički Brijeg 26 12 

Uljanik 274 100 

Velika Bršljanica 230 79 

Veliki Pašijan 346 94 

Veliki Prokop 45 25 

Veliko Vukovje 250 102 

Zdenčac 443 141 

UKUPNO 10.466 3.625 
Tablica 2: Prikaz svih naselja u Gradu Garešnici (Izvor: DZS, 2011.) 
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Naselje Broj stanovnika 
2011 

Broj kućanstava 
2011 

Begovača 35 18 

Berek 450 148 

Gornja Garešnica 158 56 

Kostanjevac 142 46 

Krivaja 60 23 

Novo Selo Garešničko 46 21 

Oštri Zid 101 44 

Podgarić 47 19 

Potok 64 21 

Ruškovac 86 33 

Šimljana 104 37 

Šimljanica 120 38 

Šimljanik 35 18 

UKUPNO 1.448 522 
Tablica 3: Prikaz naselja u Općini Berek (Izvor: DZS, 2011.) 

 

Naselje Broj stanovnika 
2011 

Broj kućanstava 
2011 

Hercegovac 1 044 392 

Ilovski Klokočevac 143 49 

Ladislav 366 117 

Palešnik 516 157 

Velika Trnava 298 97 

UKUPNO 2 367 812 
Tablica 4: Prikaz naselja u Općini Hercegovac (Izvor: DZS, 2011.) 

 

Naselje Broj stanovnika 
2011 

Broj kućanstava 
2011 

Babinac 157 45 

Donja Petrička 157 50 

Đurđic 203 70 

Gornja Petrička 104 33 

Ivanska 720 236 

Kolarevo Selo 160 49 

Križic 202 61 

Paljevine 238 81 

Rastovac 43 20 

Samarica 195 67 

Srijedska 305 99 

Stara Plošćica 260 88 

Utiskani 183 62 

UKUPNO 2.927 961 
Tablica 5: Prikaz naselje u Općini Ivanska (Izvor: DZS, 2011.) 
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Naselje Broj stanovnika 
2011 

Broj kućanstava 
2011 

Blatnica 129 46 

Daskatica 119 41 

Donja Šušnjara 132 44 

Gornja Šušnjara 28 13 

Laminac 340 108 

Narta 663 217 

Starine 79 31 

Staro Štefanje 192 62 

Štefanje 338 112 

UKUPNO 2.020 674 
Tablica 6: Prikaz naselja u Općini Štefanje (Izvor: DZS, 2011.) 

 

Naselje Broj stanovnika 

2011 

Broj kućanstava 

2011 

Gornja Ploščica 40 15 

Gornja Trnovitica 54 19 

Mala Mlinska 81 30 

Mala Trnovitica 58 20 

Mlinski Vinogradi 31 13 

Nova Ploščica 349 106 

Velika Mlinska 131 45 

Velika Trnovitica 629 204 

UKUPNO 1.373 452 

Tablica 7: Prikaz naselja u Općini Velika Trnovitica(Izvor: DZS, 2011.) 
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3. Pregled društvenog i gospodarskog stanja, te analiza demografskih, 

socijalnih, gospodarskih i ekonomskih koristi koje projekt donosi unutar 

ciljanih područja provedbe projekta 

 

3.1. Demografsko stanje 

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, RH broji 4.284.889 stanovnika, što predstavlja smanjenje 

u odnosu na popis stanovništva iz 2001. godine, kada je zabilježeno 4.437.460 stanovnika. RH bilježi 

izuzetno negativna demografska kretanja. Prema službenim podacima Eurostata za 2016. godinu, RH 

broji 4.190 669 stanovnika, što je za 34.647 stanovnika manje u odnosu na podatke iz 2015. godine. 

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije očekivani životni vijek osoba rođenih 2015. 

godine u RH je 75 godina za muškarce i 81 godina za žene.  

 

 

Slika 8: Prirodno kretanje stanovništva u Republici Hrvatskoj, 2003. – 2013. 

 

 

Slika 9: Struktura stanovništva Republike Hrvatske prema dobi, 2011. 
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3.1.1. Grad Čazma 

Grad Čazma prema posljednjem popisu stanovništva iz 2011. godine ima 8.090 stanovnika. Stanovnici 

Grada čine 6,8% ukupnog stanovništva Bjelovarsko-bilogorske županije. Područje koje Grad obuhvaća 

prostire se na površini od 238,07 km². Gustoća naseljenosti je 37,52 st/km2 i manja je od prosjeka 

Bjelovarsko-bilogorske županije (45,52 st/km2) i od prosjeka RH (76 stanovnika/km2). U spolnoj 

strukturi stanovnika više je ženskog stanovništva (50,8%) nego muškaraca (49,2%). 

Udio mladog stanovništva, odnosno stanovništva do 19 godina u Gradu je 21,3%. U usporedbi s 

popisom stanovništva iz 2001. godine manji je za 14,2%. Stanovništva u dobnoj skupini od 15 do 64 

godine ima 66,6%. U odnosu na prethodni popis stanovništva, udio radno sposobnog stanovništva 

smanjio se za 3,8%. Grad bilježi smanjenje udjela stanovnika starije životne dobi od 3,6%, ukupan 

broj stanovnika te životne dobi u Gradu je 24,7%. 

Promatrajući obrazovnu strukturu Čazme dostupni su sljedeći podatci - bez škole je 1,7% stanovnika, 

osnovnu školu ili dijelom završenu (do 7 razreda) osnovnu školu ima 36,9% stanovnika, 

srednjoškolsko obrazovanih je najviše, njih 46,2%, visoko obrazovanih stanovnika Grada je 7,8%. 

Trend opadanja broja stanovnika prisutan je kako na razini Bjelovarsko-bilogorske županije tako i na 

razini Grada Čazme. Opadanjem broja stanovnika Grad i Županija prate negativan trend RH. Broj 

stanovnika na razini Županije u 2011. godini niži je 10%, a na razini Grada 9,1% u odnosu na 2001. 

godinu. 
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NASELJE Broj stanovnika Promjena Broj kućanstava Promjena 

2001 2011 2001 2011 

Andigola 14 15 +7,1% 6 5 -16,7% 

Bojana 182 156 -14,3% 57 55 -3,5% 

Bosiljevo 332 283 -14,8% 110 101 -8,2% 

Cerina 117 100 -14,5% 46 36 -21,7% 

Čazma 2.878 2.804 -2,6% 944 985 +4,3% 

Dapci 231 190 -17,7% 80 78 -2,5% 

Dereza 246 218 -11,4% 71 74 +4,2% 

Donji Draganec 154 138 -10,4% 49 43 -12,2% 

Donji Dragičevci 53 44 -17,0% 17 14 -17,6% 

Donji Lipovčani 94 82 -12,8% 29 33 +13,8% 

Donji Miklouš 261 200 -23,4% 94 75 -20,2% 

Gornji Draganec 393 355 -9,7% 137 119 -13,1% 

Gornji Dragičevci 121 121 / 46 40 -13,0% 

Gornji Lipovčani 110 103 -6,4% 36 34 -5,6% 

Gornji Miklouš 114 96 -15,8% 38 37 -2,6% 

Grabik 71 57 -19,7% 20 12 -40,0% 

Grabovnica 413 378 -8,5% 142 133 -6,3% 

Komuševac 193 174 -9,8% 69 66 -4,3% 

Marčani 116 103 -11,2% 40 43 +7,5% 

Martinac 114 72 -36,8% 46 31 -32,6% 

Milaševac 192 178 -7,3% 64 61 -4,7% 

Novo Selo 66 48 -27,3% 30 19 -36,7% 

Općevac 129 114 -11,6% 43 42 -2,3% 

Palančani 217 216 -0,5% 72 71 -1,4% 

Pavličani 97 63 -35,1% 37 24 -35,1% 

Pobjenik 259 216 -16,6% 100 81 -19,0% 

Pobrđani 29 29 / 12 11 -8,3% 

Prnjarovac 122 150 +23,0% 42 36 -14,3% 

Prokljuvani 48 49 +2,1% 16 19 +18,8% 

Sišćani 345 309 -10,4% 106 97 -8,5% 

Sovari 95 97 +2,1% 29 22 -24,1% 

Suhaja 210 204 -2,9% 71 71 / 

Vagovina 413 378 -8,5% 129 123 -4,7% 

Vrtlinska 222 164 -26,1% 76 60 -21,1% 

Vučani 114 83 -27,2% 35 29 -17,1% 

Zdenčec 130 103 -20,8% 40 31 -22,5% 

UKUPNO 8.895 8.090 -9,1% 2.979 2.811 -5,6% 
Tablica 8: Prikaz promjene broja stanovnika i broja kućanstava u Gradu Čazmi (Izvor: DZS, 2011.) 
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3.1.2. Grad Garešnica 

Grad Garešnica prema posljednjem popisu stanovništva iz 2011. godine ima 10.466 stanovnika. 

Stanovnici Grada čine 8,8% ukupnog stanovništva Bjelovarsko-bilogorske županije. Područje koje 

Grad obuhvaća prostire se na površini od 225,9 km². Gustoća naseljenosti je 46,23 st/km2 i veća je od 

prosjeka Bjelovarsko-bilogorske županije (45,52 st/km2) te manja od prosjeka RH (76 

stanovnika/km2). U spolnoj strukturi stanovnika više je ženskog stanovništva (51,7%) nego muškaraca 

(48,3%).  

Udio mladog stanovništva, odnosno stanovništva do 19 godina u Gradu je 21,5%. U usporedbi s 

popisom stanovništva iz 2001. godine manji je za 21,7%. Stanovništva u dobnoj skupini od 15 do 64 

godine ima 68,4%. U odnosu na prethodni popis stanovništva, udio radno sposobnog stanovništva 

smanjio se za 3,2%. Grad bilježi smanjenje udjela stanovnika starije životne dobi od 2,2%, ukupan 

broj stanovnika te životne dobi u Gradu je 22,6%. 

Promatrajući obrazovnu strukturu Garešnice dostupni su sljedeći podatci - bez škole je 1,9% 

stanovnika, osnovnu školu ili dijelom završenu (do 7 razreda) osnovnu školu ima 28,3% stanovnika, 

srednjoškolsko obrazovanih je najviše, njih 47,0%, visoko obrazovanih stanovnika Grada je 8,1%. 

Nepoznato je obrazovanje 0,2% stanovnika. 

Trend opadanja broja stanovnika prisutan je kako na razini Bjelovarsko-bilogorske županije tako i na 

razini Grada Garešnice. Opadanjem broja stanovnika Grad i Županija prate negativan trend RH. Broj 

stanovnika na razini Županije u 2011. godini niži je 10%, a na razini Grada 10,2% u odnosu na 2001. 

godinu. 
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Naselje Broj stanovnika Promjena Broj kućanstava Promjena 

2001 2011 2001 2011 

Ciglenica 402 366 -9,0% 136 127 -6,6% 

Dišnik 357 345 -3,4% 135 119 -11,9% 

Duhovi 130 100 -23,1% 44 36 -18,2% 

Garešnica 4.252 3.873 -8,9% 1.440 1.351 -6,2% 

Garešnički Brestovac 1.007 907 -9,9% 344 324 -5,8% 

Gornji Uljanik 130 117 -10,0% 55 46 -16,4% 

Hrastovac 539 482 -10,6% 167 156 -6,6% 

Kajgana 302 271 -10,3% 87 81 -6,9% 

Kaniška Iva 510 462 -9,4% 174 164 -5,7% 

Kapelica 591 543 -8,1% 181 172 -5,0% 

Mala Bršljanica 75 49 -34,7% 27 20 -25,9% 

Mali Pašijan 200 193 -3,5% 61 58 -4,9% 

Malo Vukovje 145 122 -15,9% 56 47 -16,1% 

Rogoža 276 249 -9,8% 106 96 -9,4% 

Tomašica 396 356 -10,1% 132 114 -13,6% 

Trnovitički Popovac 428 389 -9,1% 147 144 -2,0% 

Uljanički Brijeg 33 26 -21,2% 18 12 -33,3% 

Uljanik 332 274 -17,5% 113 100 -11,5% 

Velika Bršljanica 250 230 -8,0% 92 79 -14,1% 

Veliki Pašijan 377 346 -8,2% 101 94 -6,9% 

Veliki Prokop 65 45 -30,8% 26 25 -3,8% 

Veliko Vukovje 338 250 -26,0% 130 102 -21,5% 

Zdenčac 495 443 -10,5% 148 141 -4,7% 

UKUPNO 11.630 10.466 -10,2% 3.920 3.625 -7,5% 
Tablica 9: Prikaz promjene broja stanovnika i broja kućanstava u Gradu Garešnici (Izvor: DZS, 2011.) 
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3.1.3. Općina Berek 

Općina Berek prema posljednjem popisu stanovništva iz 2011. godine ima 1.448 stanovnika. 

Stanovnici Općina čine 1,2% ukupnog stanovništva Bjelovarsko-bilogorske županije. Područje koje 

Općina obuhvaća prostire se na površini od 111,17 km². Gustoća naseljenosti je 15,35 st/km2 i manja 

je od prosjeka Bjelovarsko-bilogorske županije (45,52 st/km2) i od prosjeka RH (76 stanovnika/km2). U 

spolnoj strukturi stanovnika više je muškog stanovništva (50,4%) nego žena (49,6%).  

Udio mladog stanovništva, odnosno stanovništva do 19 godina u Općini je 22,5%. U usporedbi s 

popisom stanovništva iz 2001. godine manji je za 13,1%. Stanovništva u dobnoj skupini od 15 do 64 

godine ima 63,1%. U odnosu na prethodni popis stanovništva, udio radno sposobnog stanovništva 

smanjio se za 7,5%. Općina bilježi smanjenje udjela stanovnika starije životne dobi od čak 25,8%, 

ukupan broj stanovnika te životne dobi u Općini je 26,5%. 

Promatrajući obrazovnu strukturu Općine Berek dostupni su sljedeći podatci - bez škole je 2,5% 

stanovnika, osnovnu školu ili dijelom završenu (do 7 razreda) osnovnu školu ima najveći broj 

stanovnika Općine, njih 42,1% stanovnika, srednjoškolsko obrazovanih je 30,0%, visoko obrazovanih 

stanovnika Općine je 2,8%. 

Trend opadanja broja stanovnika prisutan je kako na razini Bjelovarsko-bilogorske županije tako i na 

razini Općine Berek. Opadanjem broja stanovnika Općina i Županija prate negativan trend RH. Broj 

stanovnika na razini Županije u 2011. godini niži je 10%, a na razini Općine 15,1% u odnosu na 2001. 

godinu. 

 

Naselje Broj stanovnika Promjena Broj kućanstava Promjena 

2001 2011 2001 2011 

Begovača 34 35 +2,9% 20 18 -10,0% 

Berek 475 450 -5,3% 148 148 / 

Gornja Garešnica 175 158 -9,7% 59 56 -5,1% 

Kostanjevac 147 142 -3,4% 62 46 -25,8% 

Krivaja 70 60 -14,3% 23 23 / 

Novo Selo 
Garešničko 

59 46 -22,0% 22 21 -4,5% 

Oštri Zid 147 101 -31,3% 59 44 -25,4% 

Podgarić 68 47 -30,9% 30 19 -36,7% 

Potok 52 64 +23,1% 20 21 +5,0% 

Ruškovac 143 86 -39,9% 50 33 -34,0% 

Šimljana 124 104 -16,1% 43 37 -14,0% 

Šimljanica 165 120 -27,3% 57 38 -33,3% 

Šimljanik 47 35 -25,5% 20 18 -10,0% 

UKUPNO 1.706 1.448 -15,1% 613 522 -14,8% 
Tablica 10: Prikaz promjene broja stanovnika i broja kućanstava u Općini Berek (Izvor: DZS, 2011.) 
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3.1.4. Općina Hercegovac 

Općina Hercegovac prema posljednjem popisu stanovništva iz 2011. godine ima 2.367 stanovnika. 

Stanovnici Općine čine 2% ukupnog stanovništva Bjelovarsko-bilogorske županije. Područje koje 

Općina obuhvaća prostire se na površini od 50,73 km². Gustoća naseljenosti je 46,97 st/km2 i veća je 

od prosjeka Bjelovarsko-bilogorske županije (45,52 st/km2) te manja od prosjeka RH (76 

stanovnika/km2). U spolnoj strukturi stanovnika više je muškog stanovništva (50,2%) nego žena 

(49,8%).  

Udio mladog stanovništva, odnosno stanovništva do 19 godina u Općini je 20,9%. U usporedbi s 

popisom stanovništva iz 2001. godine manji je za 23%. Stanovništva u dobnoj skupini od 15 do 64 

godine ima 66,8%. U odnosu na prethodni popis stanovništva, udio radno sposobnog stanovništva 

smanjio se za 9,4%. Općina bilježi smanjenje udjela stanovnika starije životne dobi od 7,7%, ukupan 

broj stanovnika te životne dobi u Općini je 25,6%. 

Promatrajući obrazovnu strukturu Hercegovca dostupni su sljedeći podatci - bez škole je 1,8% 

stanovnika, osnovnu školu ili dijelom završenu (do 7 razreda) osnovnu školu ima 36% stanovnika, 

srednjoškolsko obrazovanih je najviše, njih 46,8%, visoko obrazovanih stanovnika Općine je 7,2%.  

Trend opadanja broja stanovnika prisutan je kako na razini Bjelovarsko-bilogorske županije tako i na 

razini Općine Hercegovac. Opadanjem broja stanovnika Općina i Županija prate negativan trend RH. 

Broj stanovnika na razini Županije u 2011. godini niži je 10%, a na razini Općine 15,2% u odnosu na 

2001. godinu. 

 

NASELJE Broj stanovnika Promjena Broj kućanstava Promjena 

2001 2011 2001 2011 

Hercegovac 1.267 1.044 -17,6% 456 392 -14,0% 

Ilovski Klokočevac 172 143 -16,9% 59 49 -16,9% 

Ladislav 468 366 -21,8% 144 117 -18,8% 

Palešnik 547 516 -5,7% 170 157 -7,6% 

Velika Trnava 337 298 -11,6% 106 97 -8,5% 

UKUPNO 2.791 2.367 -15,2% 935 812 -13,2% 
Tablica 11: Prikaz promjene broja stanovnika i broja kućanstava u Općini Hercegovac (Izvor: DZS, 2011.) 
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3.1.5. Općina Ivanska 

Općina Ivanska prema posljednjem popisu stanovništva iz 2011. godine ima 2.927 stanovnika. 

Stanovnici Općina čine ukupnog 2,4% stanovništva Bjelovarsko-bilogorske županije. Područje koje 

Općina obuhvaća prostire se na površini od 132,49 km². U spolnoj strukturi stanovnika više je muškog 

stanovništva (50,3%) nego žena (49,7%).  

Udio mladog stanovništva, odnosno stanovništva do 19 godina u Općini je 21,5%. U usporedbi s 

popisom stanovništva iz 2001. godine manji je za 22,1%. Stanovništva u dobnoj skupini od 15 do 64 

godine ima 64,3%. U odnosu na prethodni popis stanovništva, udio radno sposobnog stanovništva 

smanjio se za 7,5%. Općina bilježi smanjenje udjela stanovnika starije životne dobi od 18,0%, ukupan 

broj stanovnika te životne dobi u Općini je 27,6%. 

Promatrajući obrazovnu strukturu Općine Ivanska dostupni su sljedeći podatci - bez škole je 2,6% 

stanovnika, osnovnu školu ili dijelom završenu (do 7 razreda) osnovnu školu ima 35,0% stanovnika 

dok je srednjoškolsko obrazovanih 34,4%, visoko obrazovanih stanovnika Općine je 4,4%. 

Trend opadanja broja stanovnika prisutan je kako na razini Bjelovarsko-bilogorske županije tako i na 

razini Općine Ivanska. Opadanjem broja stanovnika Općina i Županija prate negativan trend RH. Broj 

stanovnika na razini Županije u 2011. godini niži je 10%, a na razini Općine 16,6% u odnosu na 2001. 

godinu. 

 

Naselje Broj stanovnika Promjena Broj kućanstava Promjena 

2001 2011 2001 2011 

Babinac 157 157 / 49 45 -8,2% 

Donja Petrička 227 157 -30,8% 75 50 -33,3% 

Đurđic 258 203 -21,3% 85 70 -17,6% 

Gornja Petrička 136 104 -23,5% 38 33 -13,2% 

Ivanska 848 720 -15,1% 275 236 -14,2% 

Kolarevo Selo 198 160 -19,2% 67 49 -26,9% 

Križic 227 202 -11,0% 67 61 -9,0% 

Paljevine 285 238 -16,5% 87 81 -6,9% 

Rastovac 54 43 -20,4% 22 20 -9,1% 

Samarica 253 195 -22,9% 82 67 -18,3% 

Srijedska 338 305 -9,8% 103 99 -3,9% 

Stara Plošćica 326 260 -20,2% 103 88 -14,6% 

Utiskani 203 183 -9,9% 64 62 -3,1% 

UKUPNO 3.510 2.927 -16,6% 1.117 961 -14,0% 
Tablica 12: Prikaz promjene broja stanovnika i broja kućanstava u Općini Ivanska (Izvor: DZS, 2011.) 
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3.1.6. Općina Štefanje 

Općina Štefanje prema posljednjem popisu stanovništva iz 2011. godine ima 2.020 stanovnika. 

Stanovnici Općine čine 1,7% ukupnog stanovništva Bjelovarsko-bilogorske županije. Područje koje 

Općina obuhvaća prostire se na površini od 72,18 km2². Gustoća naseljenosti je 28,12 st/km2 i manja 

je od prosjeka Bjelovarsko-bilogorske županije (45,52 st/km2) i od prosjeka RH (76 stanovnika/km2). U 

spolnoj strukturi stanovnika više je ženskog stanovništva (50,3%) nego muškaraca (49,7%).  

Udio mladog stanovništva, odnosno stanovništva do 19 godina u Općini je 22,6%. U usporedbi s 

popisom stanovništva iz 2001. godine manji je za 17,3%. Stanovništva u dobnoj skupini od 15 do 64 

godine ima 64,1%. U odnosu na prethodni popis stanovništva, udio radno sposobnog stanovništva 

smanjio se za 2,3%. Općina bilježi smanjenje udjela stanovnika starije životne dobi od 15,4%, ukupan 

broj stanovnika te životne dobi u Općini je 27,1%. 

Promatrajući obrazovnu strukturu Štefanja dostupni su sljedeći podatci - bez škole je 2,8% 

stanovnika, osnovnu školu ili dijelom završenu (do 7 razreda) osnovnu školu ima 46,1% stanovnika, 

srednjoškolsko obrazovanih je 36,4%, visoko obrazovanih stanovnika Općine je 4,2%. Nepoznato je 

obrazovanje 0,1% stanovnika. 

Trend opadanja broja stanovnika prisutan je kako na razini Bjelovarsko-bilogorske županije tako i na 

razini Općine Štefanje. Opadanjem broja stanovnika Općina i Županija prate negativan trend RH. Broj 

stanovnika na razini Županije u 2011. godini niži je 10%, a na razini Općine 13,9% u odnosu na 2001. 

godinu. 

 

NASELJE Broj stanovnika Promjena Broj kućanstava Promjena 

2001 2011 2001 2011 

Blatnica 148 129 -12,8% 45 46 +2,2% 

Daskatica 123 119 -3,3% 46 41 -10,9% 

Donja Šušnjara 169 132 -21,9% 53 44 -17,0% 

Gornja Šušnjara 48 28 -41,7% 17 13 -23,5% 

Laminac 375 340 -9,3% 123 108 -12,2% 

Narta 758 663 -12,5% 245 217 -11,4% 

Starine 104 79 -24,0% 34 31 -8,8% 

Staro Štefanje 212 192 -9,4% 68 62 -8,8% 

Štefanje 410 338 -17,6% 127 112 -11,8% 

UKUPNO 2.347 2.020 -13,9% 758 674 -11,1% 
Tablica 13: Prikaz promjene broja stanovnika i broja kućanstava u Općini Štefanje (Izvor: DZS, 2011.) 
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3.1.7. Općina Velika Trnovitica 

Općina Velika Trnovitica prema posljednjem popisu stanovništva iz 2011. godine ima 1.373 

stanovnika. Stanovnici Općine čine 1,1% ukupnog stanovništva Bjelovarsko-bilogorske županije. 

Područje koje Općina obuhvaća prostire se na površini od 60,78 km2². Gustoća naseljenosti je 22,54 

st/km2 i manja je od prosjeka Bjelovarsko-bilogorske županije (45,52 st/km2) i od prosjeka RH (76 

stanovnika/km2). U spolnoj strukturi stanovnika više je muškog stanovništva (51%) nego žena (49%).  

Udio mladog stanovništva, odnosno stanovništva do 19 godina u Općini je 21,9%. U usporedbi s 

popisom stanovništva iz 2001. godine manji je za 16%. Stanovništva u dobnoj skupini od 15 do 64 

godine ima 65,3%. U odnosu na prethodni popis stanovništva, udio radno sposobnog stanovništva 

smanjio se za 8,4%. Općina bilježi smanjenje udjela stanovnika starije životne dobi od 29,1%, ukupan 

broj stanovnika te životne dobi u Općini je 24,5%. 

Promatrajući obrazovnu strukturu Velike Trnovitice dostupni su sljedeći podatci - bez škole je 0,9% 

stanovnika, osnovnu školu ili dijelom završenu (do 7 razreda) osnovnu školu ima 40,7% stanovnika, 

srednjoškolsko obrazovanih je 36,3%, visoko obrazovanih stanovnika Općine je 5,1%.  

Trend opadanja broja stanovnika prisutan je kako na razini Bjelovarsko-bilogorske županije tako i na 

razini Općine Velika Trnovitica. Opadanjem broja stanovnika Općina i Županija prate negativan trend 

RH. Broj stanovnika na razini Županije u 2011. godini niži je 10%, a na razini Općine 17,3% u odnosu 

na 2001. godinu. 

 

NASELJE Broj stanovnika Promjena Broj kućanstava Promjena 

2001 2011 2001 2011 

Gornja Ploščica 42 40 -4,8% 17 15 -11,8% 

Gornja Trnovitica 71 54 -23,9% 31 19 -38,7% 

Mala Mlinska 86 81 -5,8% 33 30 -9,1% 

Mala Trnovitica 76 58 -23,7% 32 20 -37,5% 

Mlinski Vinogradi 45 31 -31,1% 20 13 -35,0% 

Nova Ploščica 424 349 -17,7% 125 106 -15,2% 

Velika Mlinska 157 131 -16,6% 56 45 -19,6% 

Velika Trnovitica 760 629 -17,2% 245 204 -16,7% 

UKUPNO 1.661 1.373 -17,3% 559 452 -19,1% 
Tablica 14: Prikaz promjene broja stanovnika i broja kućanstava u Općini Velika Trnovitica (Izvor: DZS, 2011.) 
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3.1.8. Informacijska pismenost stanovništva 

Informacijska pismenost stanovništva promatranog projektnog područja (gradovi Čazma i Garešnica 

te općine Berek, Hercegovac, Ivanska, Štefanje i Velika Trnovitica) prema popisu stanovništva iz 2011. 

prikazana je u sljedećoj tablici. 

 

Grad/Općina Broj 
stanovnika 

Obrada teksta Tablični 
izračuni 

Korištenje el. 
poštom 

Korištenje 
internetom 

Čazma 7.265 38,5% 30,6% 40,1% 46,1% 

Garešnica 9.486 39,7% 31,4% 40,7% 47,1% 

Berek 1.283 28,4% 19,3% 26,4% 33,4% 

Hercegovac 2.171 43,6% 29,9% 40,2% 46,2% 

Ivanska 2.648 31,6% 20,0% 32,4% 36,6% 

Štefanje 1.834 32,7% 22,8% 30,4% 37,8% 

Velika Trnovitica 1.239 36,2% 25,6% 33,0% 39,5% 

Bjelovarsko-
bilogorska 
županija 

108.115 42,9% 34,7% 42,5% 47,8% 

RH 3.867.863 52,1% 45,2% 53,1% 57,4% 
Tablica 15: Informacijska pismenost stanovništva (Izvor: DZS, 2011.) 

 

Iz tablice je vidljivo kako su sve jedinice lokalne samouprave uključene u projekt daleko ispod razine 

RH prema informacijskoj pismenosti stanovništva starog 10 i više godina. Za gospodarski i ekonomski 

razvoj i napredak navedenih gradova i općina neophodan je razvoj infrastrukture širokopojasnog 

pristupa što će omogućiti stanovnicima ovih ruralnih mjesta pristup internetu većih brzina te 

posljedično podići razinu informacijske pismenosti stanovnika na razinu RH i zemalja članica EU. 
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3.1.9. Analiza demografskih koristi na cijelom projektnom području 

U desetogodišnjem razdoblju između dva popisa stanovništva bilježi se smanjenje broja stanovnika u 

gradovima i općinama uključenim u projekt. Osim tendencije smanjenja ukupnog broja stanovništva 

primjetno je i smanjenje udjela mlađeg stanovništva do 15 godina te povećanje udjela stanovništva 

starijeg od 65 godina u ukupnoj populaciji na projektnom području. Dostupnosti širokopojasnog 

pristupa jedna je od mogućnosti smanjena navedenih negativnih demografskih trendova te 

smanjenja negativnih socijalnih trendova u lokalnoj zajednici.  

Pozitivan utjecaj dostupnosti širokopojasnog interneta na lokalnoj razini ogleda se u: 

 smanjenju digitalnog jaza, odnosno digitalnih standarda življenja čime se sprječava daljnje 

iseljavanje stanovništva, 

 zadržavanju i privlačenju mlađeg, radno sposobnog stanovništva stvaranjem uvjeta za razvoj 

samostalnih gospodarskih djelatnosti ili različitih aspekata udaljenog rada (npr. distance 

working), 

 smanjenju troškova zdravstvenih usluga, prvenstveno za rastuću skupinu stanovništva 

starijeg od 65 godina, uvođenjem usluga e-zdravstva, 

 povećanju dostupnosti obrazovnih usluga putem usluga e-obrazovanja, uključujući i učenje 

na daljinu (engl. distance learning), posebice u kontekstu cjeloživotnog učenja za 

stanovništvo starije životne dobi, odnosno dio stanovništva s nezadovoljavajućim najvišim 

dosegnutim stupnjem obrazovanja, 

 povećanom udjelu populacije s najvišim dosegnutim stupnjem obrazovanja u prosjeku za 

4,5%, kao dugoročna posljedica dostupnosti naprednih širokopojasnih usluga povezanih s 

obrazovanjem, 

 povećanju konkurentnosti gospodarstva, većom konkurentnošću postojećih i otvaranjem 

novih gospodarskih subjekata, razvojem novih djelatnosti u okviru ICT-a, 

 povećanjem kvalitete života za sve građane (kroz mogućnost korištenja elektroničkih usluga 

javne uprave, zdravstvenih i obrazovnih elektroničkih usluga itd.). 

Izgradnja širokopojasne infrastrukture na projektnom području bitno će utjecati na zadržavanje 

mlađeg stanovništva u gradovima i općinama, olakšat će pružanje povećanog opsega javnih usluga 

(usluge javne uprave, obrazovne elektroničke usluge) od kojih će neke biti usmjerene prema starijem 

stanovništvu (npr. telemedicinske usluge) te će poduzetnicima olakšati otvaranje obrta i tvrtki na 

projektnom području što je preduvjet otvaranju novih radnih mjesta.  
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3.2. Gospodarsko stanje 

RH je do 2014. godine bila suočena sa šestogodišnjom recesijom i realni BDP smanjio se u razdoblju 

od 2009. godine do 2014. godine za otprilike 12,5 %. U tom razdoblju, ulaganja, koja su na svojem 

vrhuncu u 2008. godini imala udjel u BDP-u iznosu od 28 %, drastično su se smanjila na 21 % u 2010. 

godini. S druge strane, potrošnja je u istom razdoblju zabilježila pad od gotovo 13,5 postotnih bodova 

BDP-a zbog snažnih poremećaja na tržištu rada (nezaposlenost se naglo povećala s manje od 8,9 % na 

više od 17 %). 

Trajniji oporavak je u RH započeo u 2015. godini. Glavni pokretači ovog oporavka su unutrašnji rast 

temeljen na nižim cijenama energenata te smanjenju poreza na dohodak. Također, ulaganja su 

pokazala znakove oporavka i to zahvaljujući povećanoj apsorpciji sredstava iz fondova EU-a. Predviđa 

se da će u 2017. rast BDP-a doseći 3 %, a nezaposlenost se smanjiti ispod 14 %, dok bi se suficit 

tekućeg računa trebao stabilizirati na približno 3 % BDP-a. Prema procjenama EK, ovakav snažni rast 

potrajat će do 2018. godine. 

 

 

Slika 10: Realni BDP prema komponentama potražnje RH (Izvor: EK, 2017.) 

 

Tekući račun i vanjske obveze 

Domaća štednja i dalje je veća od ulaganja, tekući račun i dalje bilježi suficit, a vanjske se obveze 

smanjuju. Suficit tekućeg računa je dosegnuo je rekordnih 5,0 % BDP-a u 2015. godini, ali se očekuje 

njegovo smanjenje na 1,3 % BDP-a u 2018. godini. Neto vanjske obveze smanjene su na 75,8 % BDP-a 

sredinom 2016. godine, dok je bruto vanjski dug smanjen na 97% BDP-a. 
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Slika 11: Sastav tekućeg računa, bruto vanjski dug i neto stanje međunarodnih ulaganja (Izvor: EK, 2017.) 

 

Fiskalna politika 

Fiskalna politika RH temelji se na proračunskim ciljevima utvrđenima na temelju postupka u okviru 

prekomjernog deficita. Iz tog razloga deficit se u 2015. godini smanjio na 3,3 % BDP-a, te se očekuje 

da će za 2016. godinu iznositi 1,8% BDP-a. 

Što se udjela javnog duga u BDP-u tiče, predviđa se da se taj udio u 2016. smanjio na 84,1 % i da će se 

u 2018. dodatno smanjiti na 81,3 %. 

Zbog pokazatelja boljih od očekivanih, RH je izašla iz Procedure prekomjernog proračunskog manjka 

u lipnju 2016. godine. 

 

Inflacija 

Tijekom 2015. i 2016. godine RH je zabilježila blagu kontrakciju razina cijena. Iako deflacijski pritisci u 

gospodarstvu potiču konkurentnost i raspoloživi dohodak, s druge strane usporavaju smanjenje duga. 

Rast cijena zabilježen je ponovno krajem 2016. zbog oporavka cijena energenata i manjim rastom 

plaća i očekuje se da će inflacija postupno konvergirati prema 1,7% u 2017. godini. 
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Slika 12: Inflacija u Hrvatskoj i europodručju (Izvor: EK, 2017.) 

Nezaposlenost 

Iako su vidljivi trendovi smanjenja nezaposlenosti (u 2016. stopa nezaposlenosti je pala na 12,8 %) 

isto je tek djelomično uzrokovano rastom zaposlenosti. Jedan od glavnih razloga je daljnje smanjenje 

radne snage, koje je među ostalim posljedica neto migracijskih odljeva. Treba naglasiti i da se 

otvaranje novih radnih mjesta gotovo isključivo temelji na ugovorima na određeno vrijeme, i to u 

sektorima povezanim s turizmom. 

Međutim u RH je i nadalje udio osoba suočenih s rizikom od siromaštva i socijalne isključenosti 

znatno iznad prosjeka EU-a (29,1% u 2015. godini).  

 

 

Slika 13: Struktura stope zaposlenosti (lijevo) i nezaposlenosti (desno) (Izvor: EK, 2017.)  
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3.2.1. Razvijenost promatranog projektnog područja 

Indeks razvijenosti računa se kao prosjek više osnovnih društveno-gospodarskih pokazatelja te mjeri 

stupanj razvijenosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Pokazatelji pri izračunu 

indeksa razvijenosti su stopa nezaposlenosti, dohodak po stanovniku, proračunski prihodi jedinica 

lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave po stanovniku, opće kretanje stanovništva i 

stopa obrazovanja.  

Indeks razvijenosti Bjelovarsko-bilogorske županije u 2013. godini iznosi 23,29% i županija spada u I. 

skupinu. U I. skupinu razvrstane su jedinice područne (regionalne) samouprave čija je vrijednost 

indeksa razvijenosti manja od 75% prosjeka RH. Promatrano projektno područje s obzirom na indeks 

razvijenosti za 2013. godinu obuhvaća jedinice lokalne samouprave uvrštene u I. i II. skupinu. Tako 

gradovi Garešnica i Čazma, te općine Berek, Hercegovac, Ivanska i Velika Trnovitica spadaju u II. 

skupinu prema indeksu razvijenosti. U I. skupini nalazi se samo Općina Štefanje. U I. skupinu 

razvrstane su jedinice lokalne samouprave čija je vrijednost indeksa razvijenosti do 70%, dok su u II. 

skupinu razvrstane jedinice lokalne samouprave čija je vrijednost indeksa razvijenosti između 50% i 

75% prosjeka RH. 

Indeks razvijenosti Bjelovarsko-bilogorske županije u 2018. godini iznosi 92,576 i županija spada u I. 

skupinu. U I. skupinu svrstane su jedinica područne (regionalne) samouprave koje se prema 

vrijednosti indeksa nalaze u drugoj polovini ispodprosječno rangiranih jedinica područne (regionalne) 

samouprave. Bjelovarsko-bilogorska županija spada u skupinu najnerazvijenijih županija u RH i spada 

u potpomognuta područja. Potpomognuta područja su ona područja koja prema stupnju razvijenosti 

zaostaju za prosjekom RH te im je potrebna dodatna podrška u razvoju.  

Promatrano projektno područje obuhvaća jedinice lokalne samouprave uvrštene u I., II., III i IV 

skupinu, s obzirom na indeks razvijenosti za 2018. godinu. Tako Grad Čazma spada u IV. skupinu s 

obzirom na indeks razvijenosti, Grad Garešnica i Općina Hercegovac u III. skupinu, općine Ivanska i 

Štefanje u II. skupnu dok je Općina Berek u I. skupini s obzirom na indeks razvijenosti.  

U I. skupinu svrstane su jedinice lokalne samouprave koje se prema vrijednosti indeksa nalaze u 

zadnjoj četvrtini ispodprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave. U II. skupinu svrstane su 

jedinice lokalne samouprave koje se prema vrijednosti indeksa nalaze u trećoj četvrtini 

ispodprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave. U III. skupinu svrstane su jedinice lokalne 

samouprave koje se prema vrijednosti indeksa nalaze u drugoj četvrtini ispodprosječno rangiranih 

jedinica lokalne samouprave. U IV. skupinu svrstane su jedinice lokalne samouprave koje se prema 

vrijednosti indeksa nalaze u prvoj četvrtini ispodprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave. 
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Grad/Općina Prosječni 
dohodak 

per capita 

Prosječni 
prihodi 

per 
capita 

Prosječna 
stopa 

nezaposlenosti 

Kretanje 
stanovništva 

Udio 
obrazovanog 

stanovništva u 
stanovništvu 
16-65 godina 

Indeks 
razvijenosti 

2013. 

Skupina Indeks 
razvijenosti 

2018. 

Skupina 

Čazma 21.833 1.262 22,0% 95,0 63,69% 72,36% II. 98,594 IV. 
Garešnica 20.611 975 20,9% 94,5 63,98% 70,18% II. 97,077 III. 
Berek 14.293 1.000 19,2% 87,0 41,97% 55,24% II. 91,822 I. 
Hercegovac 20.424 920 18,6% 88,6 63,93% 69,94% II. 96,672 III. 
Ivanska 14.855 733 26,3% 87,8 49,70% 51,66% II. 92,839 II. 
Štefanje  13.891 658 34,9% 87,5 51,17% 43,91% I. 92,817 II. 
Velika Trnovitica 13.704 965 25,9% 88,1 51,83% 52,69% II. 93,947 II. 
Bjelovarsko-
bilogorska 
županija 

21.687 1.689 23,0% 92,4 65,52% 23,29% I. 92,576 I. 

RH 28.759 2.969 16,0% 99,4 77,74% / / / / 
Tablica 16: Ocjenjivanje i razvrstavanje jedinica lokalne samouprave prema razvijenosti (MRRFEU, 2013., 2018.) 

 

Grad/Općina 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Čazma 951 947 887 818 733 805 860 781 799 820 774 732 581 388 346 

Garešnica 1.023 1.138 1.166 1.058 930 1.164 1.119 981 949 1.012 1.056 1.058 880 704 607 

Berek 152 162 162 158 130 132 88 77 89 109 133 147 144 114 99 

Hercegovac 218 259 243 224 176 226 215 181 190 213 209 214 165 126 112 

Ivanska 177 187 205 194 163 189 246 258 285 298 319 294 257 186 151 

Štefanje  246 239 249 243 234 240 281 263 264 257 245 206 175 124 98 

Velika Trnovitica 133 141 135 123 128 157 136 126 123 147 147 143 115 81 70 

Bjelovarsko-bilogorska 
županija 

11.384 11.992 11.834 11.172 10.316 11.436 12.415 11.824 12.027 12.698 12.782 11.559 9.448 7.416 6.501 

RH 309.875 308.739 291.616 264.446 236.741 263.174 302.425 305.333 324.323 345.112 328,187 285.906 241.860 
 

193.967 173.145 

Tablica 17: Kretanje nezaposlenosti (Izvor: HZZ, 2018.) 
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Grad/Općina Stariji od 15 godina Zaposleni Nezaposleni Ekonomski neaktivni 

Čazma 6.817 47,2% 7,7% 45,0% 

Garešnica 8.852 36,1% 8,2% 55,7% 

Berek 1.208 30,8% 5,9% 63,3% 

Hercegovac 2.036 42,6% 7,6% 49,8% 

Ivanska 2.474 46,8% 6,1% 47,0% 

Štefanje 1.710 41,2% 8,1% 50,6% 

Velika Trnovitica 1.161 37.0% 6,9% 56,1% 

Bjelovarsko-bilogorska županija 101.323 41,7% 8,6% 49,6% 

RH 3.632.461 41,4% 8,0% 50,5% 
Tablica 18: Stanovništvo prema aktivnosti (Izvor: DZS, 2011.) 

 

Udio zaposlenih stanovnika u ukupnom stanovništvu starijem od 15 godine na području Grada Čazme 

47,2%, Grada Garešnice je 36,1%, Općine Berek 30,8%, Općine Hercegovac 42,6%, Općine Ivanska 

46,8%, Općine Štefanje 41,2% i Općine Velika Trnovitica 37,0%. Udio nezaposlenog stanovništva je 

prema popisu stanovništva iz 2011. godine bio neznatno viši od državne razine u Gradu Garešnici i 

Općini Štefanje. Udio nezaposlenog stanovništva u gradovima i općinama uključenim u projekt niži je 

od županijske razine u svim gradovima i općinama uključenim u projekt.  

Kako bi se zadržalo stanovništvo na području gradova i općina uključenih u projekt potrebno je 

povećati kvalitetu života stanovništva na projektnom području te privući stanovnike na ostanak. 

Razvoj širokopojasne infrastrukture jedna je od takvih mjera. 
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3.2.2. Grad Čazma 

Broj aktivnih obrta registriranih na području Grada Čazme u 2018. godini bio je 69. Najveći broj obrta 

registriran je u Obrtnom registru u području djelatnosti: 

 cestovni prijevoz robe, 

 frizerski saloni i saloni za uljepšavanje, 

 mješovita proizvodnja. 

U Gradu Čazmi 2018. godine registrirano je 206 poslovnih subjekata, od čega 31 jednostavnih 

društava s ograničenom odgovornošću, 172 društava s ograničenom odgovornošću i 3 dionička 

društva. Na području Čazme registrirano je 110 udruga i zadruga i 43 ustanove. 

 

Grad Čazma Broj 

Obrti 69 

Jednostavno društvo s  

ograničenom odgovornošću 

31 

Društvo s ograničenom odgovornošću 172 

Dioničko društvo 3 

Javno trgovačko društvo / 

Udruge i zadruge 110 

Ustanove 43 

Ostali 29 

Tablica 19: Podatci o poslovnim subjektima u Gradu Čazmi (Izvor: Registar poslovnih subjekata, Registar udruga RH, 
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, registar obrta, 2018.) 

 

Grad Čazma je ekonomsko i regionalno središte moslavačkog dijela Županije i svoj razvoj temelji 

prvenstveno na velikoj komparativnoj prednosti blizine Grada Zagreba. Razvoj Grada se temelji prije 

svega na mikro, malim i srednjim poduzećima u sekundarnom sektoru, dok agroturističke i kulturne 

potencijale tek treba značajnije realizirati kroz buduće projekte. Najveće poduzeće u Gradu je 

Čazmatrans Nova.  

Osnovna infrastruktura za realizaciju investicija i prije svega otvaranja i privlačenja novih 

gospodarskih subjekata, već postoji u obliku nekoliko industrijskih zona. U okviru postojećih mjera za 

razvoj gospodarstva, primjenjuju se i porezne olakšice za poduzetnike: 

 oslobođenje plaćanja komunalne naknade, 

 oslobođenje komunalnog doprinosa, 

 oslobođenje plaćanja takse na priključke (voda, kanalizacija), 

 besplatna naknada za određene kW priključka električne energije, 

 povoljna cijena po m2 (3-5 EUR, što iznosi 12-20% stvarne vrijednosti građevinskog zemljišta. 
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3.2.3. Grad Garešnica 

Broj aktivnih obrta registriranih na području Grada Garešnice u 2018. godini bio je 93. Najveći broj 

obrta registriran je u Obrtnom registru u području djelatnosti: 

 cestovni prijevoz robe, 

 uzgoj žitarica (osim riže), mahunarki i uljanog sjemenja, 

 računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno savjetovanje. 

U Gradu Garešnica 2018. godine registrirano je 264 poslovnih subjekata, od čega 58 jednostavnih 

društava s ograničenom odgovornošću, 205 društava s ograničenom odgovornošću te jedno dioničko 

društvo. Na području Garešnice registrirane su 164 udruge i zadruge i 42 ustanove. 

 

Grad Garešnica Broj 

Obrti 93 

Jednostavno društvo s  

ograničenom odgovornošću 

58 

Društvo s ograničenom odgovornošću 205 

Dioničko društvo 1 

Javno trgovačko društvo / 

Udruge i zadruge 164 

Ustanove 42 

Ostali 47 

Tablica 20: Podatci o poslovnim subjektima u Gradu Čazmi (Izvor: Registar poslovnih subjekata, Registar udruga RH, 
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, registar obrta, 2018.) 

 

Grad Garešnica dugi niz godina provodi projekte poticanja razvoja poduzetništva na svom području 

nastojeći na taj način stvoriti nove te ojačati postojeće gospodarske subjekte. Najvažniji povezani 

projekt je projekt izgradnje Zone gospodarskih djelatnosti – Jug čiji je ukupni proračun iznosio 

4.345.323,53 kn te za kojeg je Grad Garešnica dobio potporu Ministarstva poduzetništva i obrta. Zona 

gospodarskih djelatnosti – Jug izgrađena je na površini koja je prethodno bila u vlasništvu Hrvatskih 

željeznica. Zona se sastoji od 15 parcela ukupne površine 27000 m2 odnosno 2,70 ha. Izgradnja 

osnovne infrastrukture započela je 2004. godine, a završila je u prosincu 2005. godine. U naselju 

Kapelica osnovana je Poduzetnička zona veličine 18 ha koja će prvenstveno biti namijenjena 

prerađivačkom i proizvodnom sektoru. Također, Grad Garešnica je u ožujku 2014. godine donio 

odluku o osnivanju Poduzetničkog centra Garešnica te isti osnovao u svibnju 2015. godine. Danas 

Poduzetnički centar zapošljava 5 visokoobrazovanih stručnih osoba s dugogodišnjim iskustvom u 

pripremi i provedbi projekata financiranih EU sredstvima. 

Turistička zajednica Sjeverna Moslavina obuhvaća Grad Garešnicu i općine Hercegovac i Velika 

Trnovitica. Program rada Turističke zajednice Sjeverna Moslavina temelji se na odredbama Zakona o 

promicanju turističkih zajednica i promicanju hrvatskog turizma odnosno na zadaćama vezanim za 

unapređivanje općih uvjeta boravka turista na području grada, očuvanju i unapređenju svih 

elemenata turističkih proizvoda, informativnoj djelatnosti, kao i razvijanju svijesti o važnosti i 

učincima turizma.   
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3.2.4. Općina Berek 

Broj aktivnih obrta registriranih na području Općine Berek u 2018. godini bio je 7. Obrti su registrirani 

u Obrtnom registru iz području djelatnosti: 

 cestovni prijevoz robe, 

 mješovita proizvodnja, 

 piljenje i blanjanje drva. 

U Općini Berek 2018. godine registriran je 21 poslovni subjekt, od čega 8 jednostavnih društava s 

ograničenom odgovornošću i 13 društava s ograničenom odgovornošću. Na području Bereka 

registrirano je 17 udruga i zadruga i 4 ustanove.  

 

Općina Berek Broj 

Obrti 7 

Jednostavno društvo s  

ograničenom odgovornošću 

8 

Društvo s ograničenom odgovornošću 13 

Dioničko društvo / 

Javno trgovačko društvo / 

Udruge i zadruge 17 

Ustanove 4 

Ostali 3 

Tablica 21: Podatci o poslovnim subjektima u Općini Berek (Izvor: Registar poslovnih subjekata, Registar udruga RH, 
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, registar obrta, 2018.) 

 

Na području Općine Berek se nalaze dvije poduzetničke zone, međutim niti jedna od njih nije u 

funkciji. Dio zemljišta „Poduzetničke zone Oštri Zid“, a koji je vlasništvo Općine, u cijelosti je 

raspoloživ za prodaju (0,56 ha). Dijelovi zemljišta obje zone su još uvijek u vlasništvu Republike 

Hrvatske s obzirom da Općina Berek nije podnijela zahtjev za dodjelu zemljišta u vlasništvu Republike 

Hrvatske, jer zbog nedostatka financijskih sredstava nije pokretala postupke za stavljanje 

poduzetničkih zona u funkciju. 

S obzirom na važnost obiteljskih gospodarstava za ukupno gospodarstvo Općine Berek, vrlo važnu 

ulogu u budućem razvoju Općine ima i transformacija tradicionalne poljoprivredne proizvodnje 

prema zahtjevima potrošača, odnosno bržeg prilagođavanja obiteljskih gospodarstava tržnom 

gospodarskom sustavu, a sve u okvirima koncepta održivog razvoja. 
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3.2.5. Općina Hercegovac 

Broj aktivnih obrta registriranih na području Općine Hercegovac u 2018. godini bio je 24. Obrti 

suregistrirani u Obrtnom registru iz području djelatnosti: 

 uzgoj žitarica (osim riže), mahunarki i uljanog sjemenja, 

 mješovita proizvodnja, 

 cestovni prijevoz robe. 

U Općini Hercegovac 2018. godine registrirano je 29 poslovnih subjekata, od čega 12 jednostavnih 

društava s ograničenom odgovornošću, 16 društava s ograničenom odgovornošću i jedno trgovačko 

društvo. Na području Hercegovca registrirano je 36 udruga i zadruga i 10 ustanova.  

 

Općina Hercegovac Broj 

Obrti 24 

Jednostavno društvo s  

ograničenom odgovornošću 

12 

Društvo s ograničenom odgovornošću 16 

Dioničko društvo / 

Javno trgovačko društvo 1 

Udruge i zadruge 36 

Ustanove 10 

Ostali 4 

Tablica 22: Podatci o poslovnim subjektima u Općini Hercegovac (Izvor: Registar poslovnih subjekata, Registar udruga RH, 
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, registar obrta, 2018.) 

 

Osim redovitih poticaja i subvencija za poljoprivredna gospodarstva, Općina Hercegovac u svom 

programu rada nema predviđen sustav poticaja za gospodarstvenike (poduzetnike i obrtnike). 

Okosnica gospodarstva su prerađivačka djelatnost te poljoprivreda i stočarstvo. Ovisnost o jednoj 

grani stvara nužnost za djelovanje i pronalazak specifične, prepoznatljive niše, koja će svojim 

razvojem pozitivno utjecati na turizam. Okosnicu prehrambene industrije Općine Hercegovac čini 

tvornica za preradu krumpira Adria Snack Company - ASC Hercegovac koja je jedan od najuspješnijih 

hrvatskih i regionalnih proizvođača i izvoznika prehrambenih proizvoda s vodećom pozicijom u 

kategorijama snacka i grickalica. 

Na području Općine Hercegovac obrađuje se 3158,5152 ha poljoprivrednog zemljišta, koje obrađuje 

371 obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo. Na oraničnim površinama najzastupljenija je proizvodnja 

žitarica, krmnoga i industrijskog bilja, povrća i voća te sve više i ljekovitoga bilja. Područje Općine je 

zbog klimatskih karakteristika i karakteristika tla pogodno za povrćarsku i voćarsku proizvodnju. U 

posljednjih nekoliko godina zabilježeno je povećanje nasada različitih voćnih vrsta te graha. 

 

  



47 
 

3.2.6. Općina Ivanska 

Broj aktivnih obrta registriranih na području Općine Ivanska u 2018. godini bio je 16. Obrti su 

registrirani u Obrtnom registru iz području djelatnosti: 

 mješovita proizvodnja, 

 cestovni prijevoz robe, 

 djelatnosti koje se obavljaju nakon žetve usjeva (priprema usjeva za primarna tržišta). 

U Općini Ivanska 2018. godine registrirano je 45 poslovnih subjekata, od čega 19 jednostavnih 

društava s ograničenom odgovornošću, 25 društava s ograničenom odgovornošću i jedno dioničko 

društvo. Na području Ivanske registrirano je 29 udruga i zadruga i 13 ustanova.  

 

Općina Ivanska Broj 

Obrti 16 

Jednostavno društvo s  

ograničenom odgovornošću 

19 

Društvo s ograničenom odgovornošću 25 

Dioničko društvo 1 

Javno trgovačko društvo / 

Udruge i zadruge 29 

Ustanove 13 

Ostali 6 

Tablica 23: Podatci o poslovnim subjektima u Općini Ivanska (Izvor: Registar poslovnih subjekata, Registar udruga RH, 
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, registar obrta, 2018.) 

 

Okosnica gospodarstva je malo i srednje poduzetništvo, poglavito u poljoprivredi, preradi drveta te 

uslugama u šumarstvu. Najvažniji gospodarski subjekt je Šumarija Ivanska koja gospodari na ukupnoj 

površini od 7,800 ha. Najznačajnije kulture u proizvodnji su ratarske kulture – žitarice, dok se 

povrćarstvo i voćarstvo u najvećem broju proizvodi isključivo za osobne potrebe. Glavni smjerovi 

gospodarskog razvoja Općine Ivanska idu prema oporavku i razvoju poljoprivrede te ruralnog i lovnog 

turizma, koji se, na ovom području, mogu međusobno nadopunjavati. 

Općina Ivanska nema dostatne kapacitete za smještaj turista, što upućuje na to da se uglavnom radi o 

individualnim aktivnostima i tranzitnim turistima. Tranzitni turisti dolaze iz okolnih većih gradskih 

središta – Bjelovar, Čazma, Ivanić Grad, pri čemu je potrebno oblikovati prepoznatljive proizvode i 

usluge zbog kojih će se tranzitni turisti zadržati na području Općine. 
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3.2.7. Općina Štefanje 

Broj aktivnih obrta registriranih na području Općine Štefanje u 2018. godini bio je 15. Obrti su 

registrirani u Obrtnom registru iz području djelatnosti: 

 uzgoj žitarica (osim riže), mahunarki i uljanog sjemenja, 

 caffe barovi, noćni barovi, noćni klubovi, disco barovi i disco clubovi, 

 cestovni prijevoz robe. 

U Općini Štefanje 2018. godine registrirana su 23 poslovna subjekta, od čega 8 jednostavnih društava 

s ograničenom odgovornošću i 15 društava s ograničenom odgovornošću. Na području Općine 

registrirano je 19 udruga i zadruga i 10 ustanova.  

 

Općina Štefanje Broj 

Obrti 15 

Jednostavno društvo s  

ograničenom odgovornošću 

8 

Društvo s ograničenom odgovornošću 15 

Dioničko društvo / 

Javno trgovačko društvo / 

Udruge i zadruge 19 

Ustanove 10 

Ostali 4 

Tablica 24: Podatci o poslovnim subjektima u Općini Štefanje (Izvor: Registar poslovnih subjekata, Registar udruga RH, 
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, registar obrta, 2018.) 

 

Glavne djelatnosti na području Općine Štefanje su poljoprivredna proizvodnja, tov svinja i junadi, 

proizvodnja mlijeka, trgovina poljoprivrednim proizvodima i sirovinama potrebnim za poljoprivrednu 

proizvodnju, te usluge u obradi poljoprivrednim zemljištima. Zemljište oko naselja je uglavnom 

obrađeno. Na poljima su najviše zastupljene sljedeće kulture: kukuruz, krumpir, pšenica, zob, ječam i 

djetelina. Klimatski uvjeti za kukuruz su veoma povoljni, osobito količina i raspored padalina, što 

omogućuje razvoj stočarstva i drugih vrsta poljodjelskih kultura. Zbog naprednog stočarstva, livade se 

dobro održavaju i iskorištavaju. Zbog posljedice malobrojne, staračke, radne snage pojavljuje se 

mjestimično neobrađeno zemljište.  
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3.2.8. Općina Velika Trnovitica 

Broj aktivnih obrta registriranih na području Općine Velika Trnovitica u 2018. godini bio je 9. Obrti su 

registrirani u Obrtnom registru iz području djelatnosti: 

 caffe barovi, noćni barovi, noćni klubovi, disco barovi i disco clubovi, 

 cestovni prijevoz robe, 

 djelatnosti žičane telekomunikacije. 

U Općini Velika Trnovitica 2018. godine registrirano je 19 poslovnih subjekata, od čega 4 jednostavna 

društva s ograničenom odgovornošću i 15 društava s ograničenom odgovornošću. Na području 

Općine registrirano je 20 udruga i zadruga i 6 ustanova.  

 

Općina Velika Trnovitica Broj 

Obrti 9 

Jednostavno društvo s  

ograničenom odgovornošću 

4 

Društvo s ograničenom odgovornošću 15 

Dioničko društvo / 

Javno trgovačko društvo / 

Udruge i zadruge 20 

Ustanove 6 

Ostali 6 

Tablica 25: Podatci o poslovnim subjektima u Općini Velika Trnovitica (Izvor: Registar poslovnih subjekata, Registar 
udruga RH, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, registar obrta, 2018.) 

 

Okosnica gospodarstva su sektori trgovine te poljoprivreda i stočarstvo. Ovisnost o jednoj grani 

stvara nužnost za djelovanje i pronalazak specifične, prepoznatljive niše, koja će svojim razvojem 

pozitivno utjecati na turizam. Na području Općine Velika Trnovitica obrađuje se 2673,9293 ha 

poljoprivrednog zemljišta, koje obrađuje 279 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Područje 

Općine Velika Trnovitica, zbog svojih očuvanih šuma, ima mogućnosti za razvoj lovstva. Na području 

Općine Velika Trnovitica postoji tradicija pčelarstva i proizvodnja proizvoda u ovom području. Pored 

koristi koju donose pčele u medu i vosku, još je neusporedivo veća ona koja se dobiva time što pčele 

oprašivanjem voćaka i drugih kultura povećavaju prinos i kvalitetu plodova. 

Na području Općine Velika Trnovitica ne postoje kapaciteti za smještaj turista, no pretpostavka 

razvoja turizma povlači za sobom i potrebu opremanja i nadogradnje smještajnih kapaciteta. Uz 

ruralni turizam, veliki potencijal na području Općine nalazi se u lovnom te turizmu temeljenom na 

zdravoj prehrani. U cilju aktiviranja ruralnog prostora i njegove autohtonosti potrebno je povezati 

turizam i poljoprivredu kroz proizvodnju zdrave hrane (voća i povrća). 
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3.3. Analiza korisničkog potencijala na ciljanom području provedbe projekta, prema 

kategorijama korisnika (privatni, poslovni i javni) 

3.3.1. Razvijenost digitalnog gospodarstva i društva u RH 

Među 28 država članica EU-a Hrvatska zauzima 22. mjesto. Općenito, prošle je godine ostvarila dobar 

napredak. Hrvatski građani internetom se koriste više od prosjeka, a i poduzeća spremno uvode 

digitalne tehnologije. Najveći izazov u pogledu digitalizacije za Hrvatsku predstavljaju loši rezultati u 

području povezivosti (27. mjesto). Dostupnost širokopojasne veze u ruralnim područjima i 

pokrivenost brzom širokopojasnom mrežom ograničene su. Osim toga, cijene fiksnog širokopojasnog 

pristupa i dalje su među najvišima u Europi. Pozicionirani operator (zajedno sa svojim društvima 

kćerima) ima veoma visok tržišni udio. U području e-uprave Hrvatska ostvaruje spor napredak te je i 

dalje na 25. mjestu. Broj je korisnika usluga e-uprave iznad prosjeka EU-a, ali nije ostvaren napredak 

u pružanju tih usluga. Hrvatska ostvaruje dobre rezultate u pogledu otvorenih podataka i usluga 

ezdravstva. Kako bi u potpunosti iskoristila prednosti digitalne transformacije, Hrvatska mora 

poboljšati svoju širokopojasnu infrastrukturu. Hrvatska pripada skupini manje uspješnih zemalja 

Sljedeća slika prikazuje položaj RH u odnosu na ostale članice EU s obzirom na indeks povezivosti, 

ljudski kapital, integraciju digitalnih tehnologija u poslovne svrhe te digitalne javne usluge. Iz slike je 

vidljivo kako je RH na u zadnjoj četvrtini ljestvice po indeksu digitalnog gospodarskog društva koji 

određuje Europska komisija za sve članice EU.  

 

 

Slika 14: Prikaz povezivosti, ljudskog kapitala, korištenja internetskih usluga, integracije digitalnih usluga i javnih 
digitalnih usluga RH u odnosu na ostale članice EU (Izvor: EC Digital Scoreboard, 2018.) 
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Slika 15: Usporedba DESI indeksa sa EU prosjekom (Izvor: EC Digital Scoreboard, 2018.) 

 

 

Iako je u odnosu na 2017. poboljšala svoju opću uspješnost, Hrvatska u području povezivosti nije 

ostvarila znatan napredak. Rezultati Hrvatske u području pokrivenosti kućanstava fiksnim 

širokopojasnim pristupom (99 %) bolji su od prosjeka EU-a (97 %) te je u toj kategoriji prošle godine 

ostvareno najveće poboljšanje. Međutim, i dalje se bilježi slaba pokrivenost brzom i ultrabrzom 

širokopojasnom vezom. Širokopojasne usluge dostupne su u cijeloj zemlji, no unatoč prilično širokoj 

dostupnosti (67 %), potražnja je za brzim širokopojasnim pristupom niska (14 %). Toj niskoj potražnji 

pridonose različiti čimbenici, među ostalim i niska razina upotrebe interneta i relativno visoke cijene 

za (brzi) širokopojasni pristup (indeks cijena širokopojasnog pristupa iznosi 63, dok je prosjek EU-a 

87). U većini potkategorija kategorije povezivosti Hrvatska je tijekom prošle godine zadržala isto ili 

pala na niže mjesto, osim u slučaju pokrivenosti fiksnom širokopojasnom i brzom širokopojasnom 

mrežom. Pokrivenost ultrabrzom širokopojasnom mrežom brzine 100 Mbps ili veće od toga također 

je niska (34,1 %), uz iznimno nisku potražnju (1,4 %). 

 

Kad je riječ o ljudskom kapitalu, Hrvatska ostvaruje dobar napredak. Broj stručnjaka za IKT povećao 

se s 2,7 % na 3,3 %, a udio osoba s diplomom iz područja prirodnih znanosti, tehnologije, inženjerstva 

i matematike (STEM) u dobnoj skupini 20–29 također se povećao i sada iznosi 1,7 % 

 

Kad je riječ o sklonosti građana upotrebi internetskih usluga, Hrvatska je tijekom prošle godine 

nastavila ostvarivati dobar napredak te je s 14. skočila na 11. mjesto. To je i dalje kategorija u kojoj 

Hrvatska ostvaruje najbolje rezultate, koji su znatno iznad prosjeka EU-a. Hrvatski internetski korisnici 

na internetu čitaju vijesti (91 %, na 2. mjestu u Europi), slušaju glazbu, gledaju videozapise, igraju 

igre, gledaju filmove i obavljaju videopozive. Koriste se društvenim mrežama i internetskim 

bankarstvom te kupuju na internetu. 

 

Hrvatska je tijekom prošle godine ostvarila spor napredak u kategoriji integracije digitalne 

tehnologije u poslovnom sektoru, ali je sa 17. pala na 21. mjesto jer su ostale države brže 

napredovale. Hrvatska se poduzeća iznadprosječno koriste tehnologijama oblaka i iskorištavaju 

mogućnosti internetske trgovine: 17,1 % MSP-ova nudi usluge internetske prodaje (što nije daleko od 

prosjeka EU-a koji iznosi 17,2 %). Polagano se povećava popularnost e-računa i 17 % poduzeća ima 
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visoku razinu digitalnog intenziteta (u odnosu na prosjek EU-a od 21,5 %, vidjeti pregled digitalnih 

rezultata). 

U području e-uprave Hrvatska ostvaruje napredak te je prema DESI-ju 2018. i dalje na 25. mjestu. 

Broj korisnika usluga e-uprave pokriva 66 % internetskih korisnika koji trebaju podnijeti obrasce 

javnoj upravi, što je iznad prosjeka EU-a. No nije ostvaren napredak u pružanju tih usluga i usluga za 

poduzeća. U području otvorenih podataka Hrvatska je prošle godine nastavila ostvarivati znatan 

napredak te je i dalje nešto iznad europskog prosjeka. U području usluga e-zdravstva Hrvatska ima 

dobre rezultate i zauzima 10. mjesto među državama članicama EU-a kad je riječ o osobama koje se 

koriste zdravstvenim uslugama i uslugama skrbi koje su dostupne na internetu i za koje nije potrebno 

ići u bolnicu ili liječničku ordinaciju (primjerice, preuzimanje recepta ili savjetovanje na internetu). 

Na platformi e-građani, koja je s radom započela 2014., u 2017. bile su dostupne 43 različite e-usluge, 

a platforma se nastavlja razvijati i obogaćivati novim elementima. Više od 1,5 milijuna građana ima 

elektroničku osobnu iskaznicu s identifikacijskim i potpisnim certifikatom. Od listopada 2017. 

Hrvatska primjenjuje načelo „samo jednom”. Strategijom eHrvatska 2020. i Akcijskim planom za 

provedbu Strategije te e-upravom i planom informatizacije uprave (svibanj 2017.) namjeravaju se 

poduprijeti pozitivne razvojne promjene u tom području, uključujući interoperabilne sustave i usluge 

upravljanja radi smanjenja birokracije. Važna značajka jest uspostava Zajedničkog centra za usluge u 

oblaku, koji bi trebao koordinirati i upravljati svim IKT aplikacijama različitih državnih institucija (u 

projekt bi trebalo biti uključeno 2300 javnih tijela). Hrvatska planira razviti dodatne e-aplikacije za 

potrebe građana. Alat za poduzeća „e-poslovanje” nije još dostupan. Primanje i obrada elektroničkih 

računa (e-računi) za sve središnje javne naručitelje i subjekte obvezni su od 28. veljače 2016. 

Pripremljeno je novo zakonodavstvo o izdavanju e-računa u javnoj nabavi i trenutačno je u 

zakonodavnom postupku. Kad je riječ o uslugama e-zdravstva, Hrvatska ostvaruje dobre rezultate. 

Centralni zdravstveni informacijski sustav Republike Hrvatske (CEZIH) ima više od 17 000 korisnika i 

velik broj informacijskih sustava, što čini dobar temelj za informatizaciju cjelokupnog sustava 

zdravstvene zaštite u Hrvatskoj. Na CEZIH su povezane sve ordinacije liječnika opće/obiteljske 

medicine, pedijatrijske ordinacije, ginekološke ordinacije, ordinacije dentalne medicine, ljekarne, 

laboratoriji primarne zdravstvene zaštite, ordinacije liječnika školske medicine (153), ustanove 

izvanbolničke specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite (oko 800) i informacijski sustavi 

Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Svi navedeni sudionici sustava dostavljaju podatke u 

središnju bazu podataka u stvarnom vremenu i iz nje primaju napredna izvješća o funkcioniranju 

sustava zdravstvene zaštite. Hrvatska je u siječnju 2011. uvela uslugu e-recepata. Usluge e-uputnice i 

telemedicine, odnosno medicinske usluge koje se pružaju s udaljenosti s pomoću informacijsko-

komunikacijskih tehnologija, trenutačno su dostupne na nekoliko razina sustava zdravstvene zaštite. 
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3.3.2. Telekomunikacijske usluge u RH 

U RH postoji nekoliko vodećih trgovačkih društava registriranih za obavljanje djelatnosti 

telekomunikacijskih usluga u nepokretnim i pokretnim mrežama. Te tvrtke su: HT d.d., A1 Hrvatska 

d.o.o., Tele2 d.o.o., OT-Optima Telekom d.d., Iskon Internet d.d. te Odašiljači i veze d.o.o. 

Od navedenih, sve tvrtke pružaju i maloprodajne usluge prema krajnjem korisniku i veleprodajne 

usluge ostalim opertorima, osim Odašiljača i veza d.o.o. (OiV). OiV odlukom Vlade RH upravlja 

svjetlovodnom telekomunikacijskom infrastrukturom javnih poduzeća RH (HEP, HŽ, HAC, HC, ...) i 

pruža usluge najma kapaciteta opertorima ili velikim poslovnim korisnicima. 

   

Također bitno je napomenuti i da je: 

1. Metronet d.d. 2016. preuzet od strane Vipnet-a, danas A1 

2. H1 Telekom d.d. 2017. preuzet od strane Optima Telekoma 

3. Iskon Telekom d.d. 100% u vlasništvu HT-a 

4. Optima Telekom operativno upravljana od strane HT-a po provedenoj predstečajnoj 

nagodbi 

5. Tele2 je dominantno aktivan u segmentu bežičnih komunikacija. 

6. HT d.d. je iskazao namjeru preuzimanja Evo TV usluge Hrvatske pošte, preuzimanje 

još nije odobreno od strane regulatornih tijela RH. 

Treba napomenuti da HT d.d. je u većinskom vlasništvu Deutsche Telekom AG dok je A1 Hrvatska u 

100% vlasništvu Telekom Austria Group AG. 

Iz navednog slijedi kako u području nepokretnih telekomunikacijskih usluga prema krajnjem korisniku 

kategorije kućanstva na tržištu velikim dijelom prevladava HT te tvrtke pod vlasničkom ili 

upravljačkom kontrolom HT d.d. Uz tvrtke HT grupe samo je još jedan operator na tržištu žičanih 

komunikacija prisutan na nacionalnoj razini, A1 Hrvatska (prije Vipnet). Velika je tržišna koncentracija 

HT grupe na tržištu telekomunikacijskih usluga nepokretnih mreža. 

 Nacionalna pristupna mreža prema krajnjem korisniku u vlasništvu je HT d.d. dok A1 Hrvatska ima 

vlastitu infrastrukturu pristupne mreže u 20ak najvećih gradova RH.  
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Prevladava mreža bazirana na bakrenim paricama s limitiranim mogućnostima širokopojasnog 

pristupa preko koje i ostali operatori pružaju usluge bazirane na veleprodajnom modelu. Samo u 

najvećim gradovima, na ograničenim područjima pokrivanja, dostupne su širokopojasne usluge 

nepokretne mreže bazirane na svjetlovodnoj tehnologiji. Gustoća priključaka širokopojsanog pristupa 

internetu putem nepokretne mreže dosegla je nešto više od 25%, dok broj priključka zadnjih nekoliko 

godina raste po prosječnoj godišnjoj stopi prirasta od 50.000 priključaka. 

Na tržištu bežičnih komunikacija tri su operatora, HT d.d., A1 Hrvatska d.o.o. i Tele2 Hrvatska d.o.o. 

Mreže mobilnih opertora dobro su razvijene i osobito u urbanim područjima nude usluge prijenosa 

podataka preko 4G (LTE) tehnologije. Sva 3 operatora usluge pružaju preko infrastrukture vlastitih 

mreža. Tri opertora nude usluge preko matičnih brandova ali i dodatnih brandova (Tomato, Simpa, 

BonBon, ...) 
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Za razliku od duopola prisutnog na tržištu telekomunikacijskih usluga putem nepokretnih mreža s vrlo 

dominantnom pozicijom tvrtki u sklopu HT grupe, na segmentu tržišta pokretnih mreža tržišni udjeli 

su ravnomjernije raspoređeni između 3 operatora/koncesionara frekvencijskog spektra. Ponovno je 

HT dominantan u tržišnom udjelu, s nešto više od 46% tržišta. A1 Hrvatska ima nešto više od 1/3 

tržišnog udjela a Tele2 Hrvatska nešto manje od 1/5. 

Broj korisnika telekomunikacijskih usluga pokretne mreže je relativno stabilan i saturiran pri čemu 

krajem 2017. više od 71% korisnika koristi usluge širokopojasnog interneta putem mobilnih telefona 

a oko 10% korisnika pokretnih mreža isključivo koristi uslugu putem podatkovnih kartica. To je još 

jedan pokazatelj relativno loše infrastrukture širokopojasnog pristupa internetu nepokretnih mreža 

pri čemu se korisnici orijentiraju ka jedino dostupnim širokopojasnim uslugama iz pokretne mreže. 

U nastavku je detaljnija analiza prometa, broja priključaka i prihoda od usluga pristupa internetu. 

Ostale telekomunikacijske usluge nisu detaljnije analizirane zbog samog predmeta ovog Plana a to je 

širokopojasni pristup internetu. Potrebno je naglasiti da dostupnost širokopojasnog pristupa 

osigurava i pojačano korištenje ostalih telekomunikacijskih usluga, najčešće u paketima internet+TV 

ili internet+TV+telefon. Time se ostvaruju preduvjeti za dodatni porast prihoda telekomunikacijskih 

operatora i kompenzaciju istovremenog pada prihoda od tradicionalnih telekomunikacijskih usluga ili 

reguliranih cijena roaminga i operatorske interkonekcije. 

Sukladno HAKOM podacima navedenim u nastavku, postoji kontinuirani godišnji porast prihoda od 

usluga pristupa internetu, s time da je u razdoblju 2016./2017. godina taj porast gotovo 12%. Porast 

broja priključaka u nepokretnim mrežama je 5%, dok je značajniji rast broja priključaka preko 

kabelske mreže, čak više od 8%. 

Posljedica je to pojačane izgradnje mreža baziranih na HFC tehnologiji u urbanim područjima 20ak 

velikih gradova u RH. Time su se stekli i preduvjeti za pad broja xDSL priključaka po svim načinima 

korištenja veleprodajnih modela. 

Najveći rast broja priključaka pristupa internetu je preko pokretnih mreža, pri čemu prednjači pristup 

preko dediciranih podatkovnih kartica od gotov 12%. Porast broja priključaka preko mobilnih 

telefona značajno je manji i iznosi oko 2%. 

Očekivano, porast ukupnog podatkovnog prometa na godišnjoj razini je enorman. Gotovo 

udvostručen je ukupni promet u pokretnim mrežama u odnsou na godinu prije i sada iznosi gotovo 

10% ukupnog podatkovnog prometa. Porast prometa u nepokretnim mrežama je nešto veći od 30%. 

Posljedica je to sve značajnijeg udjela video sadržaja u internetskom podatkovnom prometu. 
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U prilogu svi podaci detaljno navedeni, izvor HAKOM:  

       2017.  2016.  % promjene 

Ukupan prihod od usluga pristupa internetu (HRK)  4.313.787.043  3.858.972.449  11,79% 

Broj priključaka putem nepokretnih mreža   1.095.881  1.043.795  4,99% 

Broj xDSL priključaka      768.021 802.174 -4,26% 

Broj xDSL priključaka putem vlastite mreže  436.884 448.882 -2,67% 

Broj xDSL priključaka, izdvojena lokalna petlja  174.485 188.911 -7,64% 

Broj xDSL priključaka putem dijeljene lokalne petlje 65  124  -47,58% 

Broj xDSL priključaka "bitstream"   156.587 164.257 -4,67% 

Broj priključaka putem kabelskih mreža   155.421 143.545 8,27% 

Broj priključaka putem ostalih tehnologija pristupa 172.439 98.076  75,82% 

Broj priključaka putem podatkovnih kartica   436.996 390.843 11,81% 

Broj priključaka putem mobilnih telefona  3.052.723 2.989.898 2,10% 

Broj korisnika paketa usluga    946.991 921.859 2,73% 

Ukupan promet po svim tehnologijama (GB)   961.446.272 709.720.991 35,47% 

Podatkovni promet u nepokretnim mrežama (GB) 867.204.755 660.547.056 31,29% 

Podatkovni promet u pokretnim mrežama (GB) 94.241.517 49.173.935 91,65% 

 

  



57 
 

3.3.3. Trend korisničkog potencijala 

Za analizu korisničkog potencijala korišteni su podaci koji su raspoloživi na razini Hrvatske. Za 

očekivati je da su navike dobnih skupina i skupina razvrstanih po radnom statusu slične na cijeloj 

teritoriji Hrvatske, pa ih smatramo relevantnim i za promatrane gradove i općine.  

 

 

2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 

osobno računalo 64 68 66 65 77 76 74 76 

pristup internetu 61 66 65 68 77 77 76 82 

Tablica 26: Pristup internetu / posjedovanje osobnog računala po kućanstvima kroz godine (u postotcima) (Izvor: Državni 
zavod za statistiku) 

 

 

2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 

uporaba računala 97 97 98 96 90 92 96 97 

pristup internetu 96 96 98 96 90 91 96 97 

web stranica 66 65 68 66 71 69 71 73 

Korištenjeusluge računalnog oblaka - - - - - - 31 31 

Tablica 27: Korištenje informatičkih resursa u poduzećima kroz godine (u postotcima) (Izvor: Državni zavod za statistiku) 

 

 

 

 

Slika 16: Upotreba računala po dobnim skupinama i radnom statusu u 2018. (Izvor: Državni zavod za statistiku) 
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Slika 17: Upotreba interneta po dobnim skupinama i radnom statusu u 2018. (Izvor: Državni zavod za statistiku) 

 

 

 

 

Slika 18: Namjena upotrebe interneta kod pojedinaca u 2018. (Izvor: Državni zavod za statistiku) 
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Iz prikazanih podataka može se zaključiti da mlađe dobne skupine kod kojih korištenje računala i 

interneta iznosi 100% očekuju pristup širokopojasnom internetu kao i bilo kojem komunalnom 

resursu (voda, struja, kanalizacija...). Upravo ta skupina će vršiti pritisak za dostupnošću 

širokopojasnog pristupa internetu, a njihovim prelaskom u radno aktivno stanovništvo, moći će 

plaćati potreban pristup internetu. Paralelno s tim, sada radno aktivno stanovništvo prijeći će u 

skupinu umirovljenika, ali kako su tijekom rada naučili koristiti internet (> 85%) nastavit će ga koristiti 

i u mirovini, posebno servise koji će biti usmjereni njihovoj životnoj dobi. 

Dostupnost širokopojasnog pristupa (i usluga i sadržaja koje su time dostupne) može smanjiti ili čak 

okrenuti negativne demografske i socijalne trendove: 

 podizanje digitalnog standarda življenja u gradu ili općini na razinu velikih gradova u 

Hrvatskoj, 

 omogućavanje razvitak gospodarskih djelatnosti ili rada od kuće (mlađa populacija), 

 uvođenja usluga e-zdravstva (manji troškovi i brže usluge – starija populacija), 

 dostupnost usluga e-obrazovanja (učenje na daljinu – svi segmenti populacije). 

Vrlo je važno poštivati činjenicu da sve veći broj aplikacija zahtjeva veliku brzinu pristupa u oba 

smjera, pa se očekuje da će u budućnosti korisnici vršiti veliki pritisak na povećanje brzina u uploadu. 

Taj trend će zahtjevati brze i simetrične širokopojasne priključke. Taj trend nameće FTTH P2P kao 

infrastrukturno rješenje koje će potrajati dulje vremensko razdoblje. Korištenje drugih tehnologija 

implicira potrebu za modernizacijom infrastrukture u vremenskom intervalu manjem od 10 godina od 

izgradnje. 
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3.3.4. Analiza i poticanje potražnje na lokalnoj razini 

Potražnju na lokalnoj razini treba analizirati po kategorijama korisnika. Krajnji korisnici usluga 

širokopojasnog pristupa podijeljeni su u tri osnovne kategorije korisnika: 

 Kategorija privatnih korisnika - obuhvaća sva privatna kućanstva1 na području grada ili 

općine koja posjeduju računalo. 

 Kategorija gospodarskih subjekata - obuhvaća sve obrte, mikro, male, srednje i velike tvrtke 

koje obavljaju djelatnost na području grada ili općine, neovisno o tome da li im je sjedište na 

području grada ili općine ili na istom području djeluju samo njihove podružnice ili ispostave. 

 Kategorija javnih korisnika - obuhvaća sve korisnike unutar sustava javne uprave i pratećih 

javnih usluga: tijela državne i regionalne (županijske) uprave (koje mogu imati sjedišta ili 

ispostave na području JLS-a), tijela lokalne uprave, obrazovne ustanove (vrtići, osnovne i 

srednje škole, više škole i fakulteti, učenički i studentski domovi), zdravstvene ustanove 

(liječničke ordinacije, domovi zdravlja, ljekarne), ustanove socijalne skrbi (domovi za starije i 

nemoćne, domovi za djecu) i kulturne ustanove (muzeji, knjižnice, kazališta). U javne 

korisnika spadaju također i inteligentni sustavi, odnosno svi sustavi koji za svoj rad koriste 

kapacitete širokopojasne mreže (npr. sustavi video nadzora javnih površina, sustavi nadzora i 

upravljanja prometom, sustavi daljinskog očitanja brojila i sustavi besplatnog pristupa 

Internetu putem Wi-Fi tehnologije i sl.). 

                                                           
1
 Kućanstvom se smatra svaka obiteljska ili druga zajednica osoba koje zajedno stanuju i zajednički troše svoje 

prihode za podmirivanje osnovnih životnih potreba (stanovanje, prehrana i sl.). Kućanstvom se smatra i svaka 
osoba koja živi sama, tzv. samačko kućanstvo. [14] 
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Slika 19: Pregled svih mogućih korisnika 

 

Privatni korisnici su najbrojniji i cilj je da njihovo korištenje interneta poraste sa sadašnjih cca. 65% na 

100%. S druge strane, gospodarski subjekti i javni korisnici već danas imaju imperativ korištenja 

interneta i njihovo korištenje je u pravilu 100%. Problem asimetričnog pristupa širokopojasnom 

internetu upravo poslovni korisnici najjače osjećaju u svakodnevnom radu (npr. pristupanje njihovim 

web stranicama traži brzu vezu u upstreamu). 

Kod privatnih korisnika potražnju će uzrokovati isporuka televizijskih i video sadržaja. U EU već danas 

privlačni komercijalni audiovizualni i zabavni sadržaj ima glavni utjecaj na porast broja širokopojasnih 

priključaka. Razvoj usluga u video segmentu ide prema HDTV i 3D video sadržajima i prema video 

uslugama na zahtjev (eng. video on demand) a svi ovi trendovi bitno podižu zahtjeve na prijenosne 

kapacitete, tj. brzine širokopojasnih priključaka. Pitanje je trenutka kada će se pojaviti aplikacije koje 

će relativizirati izvor i primatelja informacije i time veliku brzinu zahtijevati u oba komunikacijska 

smjera (upload i download) – dakle simetrično brzi priključak. 

Gospodarski subjekti i javni korisnici zbog potreba poslovanja već danas zahtijevaju veće kapacitete 

zbog potreba poslovanja (npr. smještaja web servera, povezivanja u VPN mrežu između podružnica 

itd.) intenzitet i potreba za brzinom pristupa u upstream smjeru značajno su veći i zahtijevaju 

simetrične širokopojasne priključke, odnosno priključke s istom brzinom u downstream i upstream 

smjeru. Danas se za to koriste iznajmljene, vrlo skupe, linije koje ne pružaju uvijek tražene 

performanse. Važan je čimbenik i ubrzani razvoj usluga u oblaku (cloud services) koje omogućuju 

bitno smanjenje troškova vezanih uz nabavku računalne i programske opreme no i te usluge 

zahtijevaju brze i simetrične veze. Rješenje predstavljaju NGA brzi širokopojasni priključci, a očekivani 

razvoj cloud usluga nametnut će potreba za ultrabrzim NGA priključcima. 
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3.3.5. Procijenjeni broj izvedenih priključaka i očekivana penetracija 

Uzevši u obzir ciljeve projekta (analizirane u poglavlju 4.4. u kontekstu ciljanih vrijednosti 

pokrivenosti širokopojasnim internetom), uočene trendove (porast broja korisnika interneta kroz 

prethodne godine, povećanje korištenja informatičkih resursa u poduzećima kroz prethodne godine) 

te očekivani porast dostupnih sadržaja i usluga uvođenjem širokopojasnog pristupa u nastavku su 

iznesene projekcije očekivane penetracije u promatranom području u odnosu na broj izvedenih 

priključaka širokopojasnog pristupa internetu. 

 

JLS Korištenje brzina <30 Mbit/s Ukupno korištenje širokopojasnog pristupa 

Grad Čazma 31,79% 36,03% 

Grad Garešnica 28,7% 33,6% 

Općina Berek 22,66% 25,53% 

Općina Hercegovac 30,58% 36,87% 

Općina Ivanska 24,63% 27,36% 

Općina Štefanje 25,11% 28,97% 

Općina Velika Trnovitica 27,66% 32,08% 
Tablica 28: Korištenje širokopojasnog pristupa (Izvor: Hakom, ožujak 2018.) 

 

Gornja tablica pokazuje kako širokopojasni pristup koristi manje od polovice stanovnika u gradovima i 

općinama na projektnom području. Većina kućanstava koristi brzine ispod 30 Mbit/s, te na čitavom 

projektnom području nema kućanstava s pristupom brzinama većim od 100 Mbit/s. 

Izgradnjom nove širokopojasne infrastrukture omogućit će se njenim stanovnicima prelazak na veće 

brzine širokopojasnog pristupa. Može se zaključiti kako će stanovnici biti zainteresirani za korištenje 

nove širokopojasne infrastrukture kako zbog njenih većih brzina, tako i zbog kvalitetnije usluge. Tome 

će pridonijeti i činjenica da će novi paketi usluga imati nižu cijenu u usporedbi s onima koje stanovnici 

trenutno koriste i za koje im je dostupna sporija i lošija kvaliteta pristupa. 

Upravo ova kućanstva, koja su trenutno spojena na brzine manje od 30 Mbit/s ali i ona koja uopće 

nemaju pristup internetu bit će zainteresirana za korištenje nove NGA mreže. 

Planirani broj izvedenih priključaka predstavlja ukupni zbroj kućanstava, gospodarskih subjekata i 

javnih ustanova koja se nalaze u područjima bez (ili s ograničenom razinom) usluga širokopojasnog 

pristupa. 

Očekivana razina penetracije predstavlja broj aktivnih priključaka u fazi stabilnog operativnog 

poslovanja (penetracija će u prvih nekoliko godina rasti do ove brojke), a temelji se na trenutnoj 

potražnji i analizi potencijala buduće potražnje. Pretpostavke su konzervativne, pogotovo na 

područjima općina te se zasnivaju na činjenici da će biti moguće postići konverziju postojećih 

korisnika osnovnog širokopojasnog pristupa i privući dodatan broj novih korisnika kako bi se postigao 

zadani cilj DAE (minimalno 50% korisnika NGA infrastrukture). 

Očekivana razina penetracije ujedno predstavlja i mjerljive ciljeve projekta. 
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Tablica 29: Procijenjeni broj izvedenih priključaka i očekivana penetracija 
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3.4. Analiza demografskih, socijalnih i gospodarskih koristi koje projekt donosi 

unutar ciljanih područja provedbe projekta 

Dostupnost širokopojasnog pristupa predstavlja jedan od ključnih preduvjeta za daljnji razvoj 

gospodarstva, ali i unaprjeđenje društva u cijelosti.  

Suvremeno gospodarstvo sve više se oslanja na poslovanje putem elektroničkih komunikacijskih 

usluga i usluga informacijskog društva. Uvođenje širokopojasnih usluga u sve segmente društva 

(obrazovanje, zdravstvo, kultura, turizam) pridonosi poboljšanju njihove učinkovitosti. Uvođenje 

novih informacijsko-komunikacijskih tehnologija te usluga za koje su potrebne velike brzine pristupa 

nezamislive su bez razvijenog širokopojasnog pristupa internetu i izgrađene širokopojasne 

infrastrukture koje omogućavaju uvođenje mnogobrojnih elektroničkih komunikacijskih usluga 

javnog i privatnog sektora, na dobrobit potrošača i društva općenito kako je istaknuto u Strategiji 

razvoja širokopojasnog interneta za razdoblje od 2016. do 2020. godine . 

Prema ONP-u, koristi koje proizlaze iz Projekta mogu se promatrati iz sljedećih kroz nekoliko 

aspekata: 

 kroz izgradnju širokopojasne infrastrukture i mreže, kojima se kratkoročno povećava 

gospodarska aktivnost na lokalnoj razini, vezana uz poslove izgradnje i stavljanja u operativni 

status širokopojasne mreže (uobičajeno jedna do tri godine); 

 kroz održavanje i upravljanje širokopojasnom mrežom, odnosno sve povezane aktivnosti 

kojima se dugoročno održava operativno stanje infrastrukture i mreže (očekivano razdoblje 

od barem 20 godina, u pravilu i duže); 

 kroz samu dostupnost napredne širokopojasne infrastrukture, kao jednog od osnovnih 

preduvjeta za ostvarivanje pozitivnih učinaka u dužem razdoblju u lokalnoj zajednici, i to: 

- gospodarskih, povećanjem konkurentnosti postojećih i potencijalom otvaranja novih 

gospodarskih subjekata, odnosno razvoja novih djelatnosti u okviru informacijsko-

komunikacijskih tehnologija (dalje u tekstu: IKT); 

- socijalnih i demografskih, povećanjem kvalitete života za sve građane (kroz 

mogućnost korištenja elektroničkih usluga javne uprave, zdravstvenih i obrazovnih 

elektroničkih usluga itd.). 

Razvoj širokopojasne infrastrukture u ruralnim krajevima ima još i veći utjecaj – očekuje se da će isti 

potaknuti rast svih ekonomskih aktivnosti (prvenstveno kroz jačanje konkurentnosti postojećih 

gospodarskih subjekata), te konačno zaustaviti izrazito negativne demografske pokazatelje (starenje 

stanovništva i iseljavanje) i dovesti do smanjivanja u nejednakostima regija. 

Koristi koje donosi širokopojasni pristup analizirane su kroz brojna praktična istraživanja i studije. 

Navedene koristi rezultiraju pozitivnim promjenama sljedećih ključnih pokazatelja:  

- povećanje BDP-a – procjene stopa rasta BDP-a variraju od 0,47% do 1,38% u razdoblju od 

nekoliko godina u kojem dolazi do značajnog povećanja broja korisnika širokopojasnog 

pristupa;  
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- otvaranje novih radnih mjesta vezanih uz izgradnju širokopojasne infrastrukture – za 

Hrvatsku procjene govore o novih 40.000 radnih mjesta u razdoblju ostvarenja ciljeva DAE-a 

do kraja 2020.; 

- povećanje udjela populacije s najvišim dosegnutim stupnjem obrazovanja u prosjeku za 4,5%, 

kao dugoročna posljedica dostupnosti naprednih širokopojasnih usluga povezanih s 

obrazovanjem. 

Prilikom provedbe financijske i socio-ekonomske analize korištene su službene smjernice JASPERS-a 

sažete u dokumentu Cost-benefit analysis framework for broadband connectivity projects izdanom u 

listopadu 2013. godine. 

Prema metodologiji JASPERS-a društvene koristi projekta su sljedeće: 

 Uštede eDržave (odnosno e-Uprave), 

 Povećan broj zaposlenosti radi upotrebe IKT-a, 

 Povećana dodana vrijednost u gospodarstvu zbog upotrebe IKT-a, 

 Dodana vrijednost novim i postojećim korisnicima, 

 Uštede eZdravstva. 

Vrijednost društvenih koristi koje će se indirektno postići kroz jačanje obrazovnog sustava i općenito 

kvalitete života u projektnom području ovdje nisu prikazane, ali se iste ne smiju zanemariti zbog 

njihovog iznimnog utjecaja na smanjenje digitalne nejednakosti u ruralnim krajevima. 

Sažetak izračuna vrijednosti ukupne društvene koristi je prikazan u sljedećim poglavljima. 

 

3.4.1. Uštede eDržave 

Uštede eDržave temelje se na izračunu ušteda po stanovniku u skladu s metodologijom JASPERS-a 

kako je i navedeno u sljedećoj tablici: 

 

 

Tablica 30: Pregled ušteda eDržave za područje projekta 

 

Metodologija JASPERS-a primijenjena je u nedostatku preciznijih nacionalnih izračuna o uštedama 

eDržave, a temelji se na ukupnim procijenjenim uštedama eDržave na razini EU kako slijedi: 
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1. Procjena ušteda eDržave po stanovniku EU 
98,39 EUR 

Procjena ukupnih ušteda (Izvor: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/public-

services) 
50 mld. EUR 

Populacija EU28 na dan 1. siječanj 2015. 

(Izvor: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Population_and_population_change_statistics) 

508,2 mil. stanovnika 

2. Omjer nacionalnog BDP-a u odnosu na prosjek EU28 59% 

GDP Hrvatske iznosi 59% GDP-a EU28 u PPP (Izvor: 

http://ec.europa.eu/eurostat)   

3. Izračun ušteda eDržave prilagođen nacionalnom standardu = [1] × [2] × 

populacija RH 
245,3 mil. EUR 

Populacija Republike Hrvatske na dan 1. siječanj 2015. 4.225.300 stanovnika 

4. Izračun očekivanih ušteda eDržave u javnom sektoru prema JASPERS-u = [3] x 

25% 
61,3 mil. EUR 

Prema JASPERS-u, većina ušteda eDržave će biti realizirano unutar privatnog 

sektora i u kućanstvima, što je u ekonomskom modelu već kvantificirano kroz 

druge iznose 

  

5. Izračun ukupnih ušteda eDržave u ruralnim područjima RH, odnosno ciljnim 

područjima uvođenja širokopojasnog interneta = [4] × 20% 
12,3 mil. EUR 

Prema JASPERS-u, većina ušteda eDržave od uvođenja širokopojasnog interneta 

će biti realizirana u urbanim područjima. Stoga se za potrebe studije izvedivosti 

izgradnje širokopojasne infrastrukture u područjima izvan velikih gradova 

primjenjuje korektivni faktor i procjenjuje da u navedenim područjima uštede 

eDržave iznose 20% ukupnih procijenjenih ušteda    

6. Izračun procijenjenih ušteda eDržave po stanovniku RH 2,9 EUR 

Tablica 31: Metodologija izračuna ušteda eDržave 

 

Procjena je da ušteda eDržave po stanovniku iznosi 2,9 EUR dok je ukupna procjena ušteda eDržave 

od uvođenja širokopojasnog Interneta u svim ruralnim područjima RH procijenjena na 12,3 milijuna 

EUR.  

Navedena ušteda će se u potpunosti početi ostvarivati u 2026. godini dok je za 2023. godinu 

projicirano 30% od godišnjeg procijenjenog iznosa uštede u 2024. godini je projicirano 50% i u 2025. 

godini je projicirano 80% od godišnjeg procijenjenog iznosa uštede. 
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3.4.2. Povećanje zaposlenosti radi upotrebe IKT-a 

Ocjenjuje se da će, zbog izgradnje širokopojasne infrastrukture, te putem veće upotrebe IKT-a, doći 

do povećanja zaposlenosti, posebice u segmentu gospodarstva (npr. proizvodnja, turizam i dr.). U 

analizi je uzet u obzir povećani broj zaposlenih od 7. Koristi jednog zaposlenog dobivene su 

preračunom fiktivne plaće po formuli: 

 

FP = TP × (1 — u) × (1 — t) 

 

FP – fiktivna plaća: 4.443,49 

TP – financijska tržišna plaća (bruto): 7.900 kn 

u – stopa nezaposlenosti2: 8,2 %  

t – stopa naknade za doprinose i ostale poreze: 38,76 % 

 

Korist se procjenjuje na HRK 385.950 godišnje. Navedena korist će se u potpunosti početi ostvarivati 

u 2026. godini dok je za 2023. godinu projicirano 30% od godišnjeg procijenjenog iznosa koristi u 

2024. godini je projicirano 50% i u 2025. godini je projicirano 80% od godišnjeg procijenjenog iznosa 

koristi. 

 

3.4.3. Povećana dodana vrijednost u gospodarstvu zbog upotrebe IKT-a 

Bolji uvjeti na području IKT-a pridonose većoj upotrebi IKT-a, a samim time i većem obujmu 

poslovanja putem IKT-a, te veće i bolje poslovne aktivnosti i veću dodanu vrijednost u uslugama i 

proizvodima. U analizi se predviđa da će postojeće tvrtke koje posluju na području područja realno 

prosječno povećati dodanu vrijednost na godišnjem nivou za 7.000 kn/godinu. Na projektnom 

području je razvijeno malo i srednje poduzetništvo s 468 tvrtki i obrtnika. Povećana dodana 

vrijednost se procjenjuje na polovini ukupnog broja poduzetnika i iznosi 1.638.000 HRK godišnje. 

Navedena ušteda će se u potpunosti početi ostvarivati u 2026. godini dok je za 2023. godinu 

projicirano 30% od godišnjeg procijenjenog iznosa uštede u 2024. godini je projicirano 50% i u 2025. 

godini je projicirano 80% od godišnjeg procijenjenog iznosa koristi. 

 

 

 

                                                           
2
 Stopa nezaposlenosti za područje grada područja izračunata je kao omjer broja nezaposlenih iz svibnja 2017. 

(http://statistika.hzz.hr) i broja radno sposobnog stanovništva iz Popisa stanovništva iz 2011. godine. 

http://statistika.hzz.hr/
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3.4.4. Uštede korištenjem usluga eZdravstva 

Uštede korištenjem usluga eZdravstva se temelji na troškovima zdravstva za područje jedinice lokalne 

samouprave na koje je primijenjena formula u skladu s metodologijom JASPERS-a. Metodologija 

predviđa uštede od 1% ukupnih troškova zdravstva u obuhvaćenom području u prvih pet godina 

provedbe projekta te dodatnih 3% uštede u narednim godinama.  

Dom zdravlja Bjelovarsko – bilogorske županije osnovan je Zaključkom Županijskog poglavarstva i 

Upravnog vijeća Doma zdravlja o spajanju Doma zdravlja Bjelovar iz Bjelovara, Doma zdravlja Daruvar 

iz Daruvara, Doma zdravlja Grubišno Polje iz Grubišnog Polja, Dom zdravlja Čazma iz Čazme, Dom 

zdravlja Garešnica iz Garešnice i upisan je u registar trgovačkog suda u Bjelovaru.  Dom zdravlja 

Bjelovarsko -bilogorske županije je zdravstvena ustanova koja pruža zdravstvenu zaštitu stanovnika 

određenog područja u sklopu zdravstvene djelatnosti na primarnoj razini. Kako ne postoje podaci za 

troškove zdravstvenih usluga za projektno područje, koristili smo zajedničke financijske izvještaje za 

domove zdravlja Bjelovarsko -bilogorske županije. Izračun uštede eZdravstva prikazan je u sljedećoj 

tablici: 

 

 

Tablica 32: Izračun troškova domova zdravlja za promatrano područje 

 

 

Tablica 33: Izračun ušteda eZdravstva 

 

Navedena ušteda će se u potpunosti početi ostvarivati u 2026. godini dok je za 2023. godinu 

projicirano 30% od godišnjeg procijenjenog iznosa uštede u 2024. godini je projicirano 50% i u 2025. 

godini je projicirano 80% od godišnjeg procijenjenog iznosa koristi. 
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3.4.5. Dodana korist postojećim i novim korisnicima 

Dodana korist se izračunava temeljem broja postojećih i predviđenog broja novih korisnika kojima je 

dodana vrijednost u skladu s JASPERS metodologijom. Metodologija predviđa generiranje dodane 

koristi u iznosu od 8 EUR po korisniku u slučaju postojećih korisnika (koji prelaze s osnovnog na brzi 

širokopojasni pristup internetu) te dodatnu korist od 12 EUR po korisniku u slučaju novih korisnika. 

Analiza dodatne koristi u skladu s navedenom metodologijom prikazana je u sljedećoj tablici: 

 

 

Tablica 34: Izračun dodane koristi postojećim i novim korisnicima 

 

Navedena korist će se u potpunosti početi ostvarivati u 20246 godini dok je za 2023. godinu 

projicirano 30% od godišnjeg procijenjenog iznosa koristi u 2024. godini je projicirano 50% i u 2025. 

godini je projicirano 80% od godišnjeg procijenjenog iznosa koristi. 

 

3.4.6. Ukupne nominalne ekonomske koristi 

U nastavku su prikazane ukupne nominalne ekonomske koristi. 

 

 

Tablica 35: Pregled izračuna nominalnih ekonomskih koristi 
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4. Okvirna analiza stanja postojeće širokopojasne infrastrukture i mreža te 

usluga koje nude operatori 

 

4.1. Analiza stanja postojeće širokopojasne infrastrukture i mreža 

Ovo poglavlje daje prikaz postojećeg stanja širokopojasne infrastrukture i mreža u Gradu Čazmi i 

Gradu Garešnica te Općinama Berek, Hercegovac, Ivanska, Štefanje i Velika Trnovitica. Analiza je 

bazirana prema podacima dostupnim na HAKOM interaktivnom GIS portalu te pokazuje dostupnost 

mrežne infrastrukture jednog ili više operatora. Ujedno su prikazane i brzine pristupa širokopojasnim 

uslugama za krajnje korisnike. Svi prikazi HAKOM interaktivnog GIS portala bazirani su na podacima 

koje su dostavili operatori.  

Analiza brzina pristupa podijeljena je u 3 osnovne kategorije:  

 područja za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog pristupa pristupnim 

brzinama od 2 Mbit/s do 30 Mbit/s putem vlastite infrastrukture, odnosno područja na 

kojima pojedini operatori mogu u kratkom roku i bez značajnih ulaganja spojiti korisnike na 

vlastitu širokopojasnu infrastrukturu  

 područja za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog pristupa pristupnim 

brzinama od 30 Mbit/s do 100 Mbit/s putem vlastite infrastrukture, odnosno područja na 

kojima pojedini operatori mogu u kratkom roku i bez značajnih ulaganja spojiti korisnike na 

vlastitu širokopojasnu infrastrukturu  

 područja za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog pristupa pristupnim 

brzinama većim od 100 Mbit/s putem vlastite infrastrukture, odnosno područja na kojima 

pojedini operatori mogu u kratkom roku i bez značajnih ulaganja spojiti korisnike na vlastitu 

širokopojasnu infrastrukturu.  

Iz podataka na slikama vidljiv je i broj operatora koji na promatranom području posjeduju vlastitu 

mrežnu infrastrukturu. 
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4.1.1. Širokopojasna infrastruktura telekomunikacijskih operatora 

4.1.1.1. Grad Čazma 

Širokopojasna infrastruktura telekomunikacijskih operatora u Gradu Čazma prikazana je na nekoliko 

slika kako slijedi. 

Sljedeća slika obuhvaća područja za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog 

pristupa pristupnim brzinama od 2 Mbit/s do 30 Mbit/s putem vlastite infrastrukture, odnosno 

područja na kojima pojedini operatori mogu u kratkom roku i bez značajnih ulaganja spojiti korisnike 

na vlastitu širokopojasnu infrastrukturu.  

 

 
Slika 20: Područja Grada Čazme za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog pristupa pristupnim 
brzinama od 2 Mbit/s do 30 Mbit/s 

 

Sljedeća slika obuhvaća područja za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog 

pristupa pristupnim brzinama od 30 Mbit/s do 100 Mbit/s putem vlastite infrastrukture, odnosno 

područja na kojima pojedini operatori mogu u kratkom roku i bez značajnih ulaganja spojiti korisnike 

na vlastitu širokopojasnu infrastrukturu. 
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Slika 21: Područja Grada Čazme za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog pristupa pristupnim 
brzinama od 30 Mbit/s do 100 Mbit/s 

 

Sljedeća slika obuhvaća područja za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog 

pristupa pristupnim brzinama većim od 100 Mbit/s putem vlastite infrastrukture, odnosno područja 

na kojima pojedini operatori mogu u kratkom roku i bez značajnih ulaganja spojiti korisnike na 

vlastitu širokopojasnu infrastrukturu. 

 

 
Slika 22: Područja Grada Čazme za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog pristupa pristupnim 
brzinama većim od 100 Mbit/s 

 

 



73 
 

Analizom je utvrđeno da samo jedan operator na području Grada Čazme raspolaže vlastitom 

nepokretnom pristupnom telekomunikacijskom infrastrukturom. Obzirom na ponuđene brzine gdje 

prevladavaju brzine do 30 Mbit/s razvidno je da se radi o tehnologiji baziranoj na bakrenim paricama. 

Samo je za mani broj korisnika u samom središtu Grada Čazme i naseljima Donji Lipovčani, Palančani,  

Gornji Draganec i Gornji Miklouš omogućena brzina pristupa od 30 do 100 Mbit/s. Radi se o 

korisnicima koji se nalaze na manjim udaljenostima od lokalnih telefonskih centrala. 

Osim jednog izoliranog korisnika u naselju Gornji Miklouš ne postoje korisnici koji imaju mogućnost 

širokopojasnog pristupa brzinama većim od 100 Mbit/s. 

Na području Grada Čazme nije prisutna mreža nekog kabelskog operatora (koaksijalna ili HFC mreža) 

kao ni optička pristupna mreža. Dodatno, na području Grada ne postoji niti jedno planirano područje 

obuhvata optičke/svjetlovodne distribucijske mreže. 

Analiza jasno pokazuje da trenutno ne postoji infrastruktura nepokretne mreže koja bi omogućila 

ultrabrzi pristup široj korisničkoj bazi.  

Zaključno, u nepokretnoj mreži na cijelom području Grada prisutna je infrastruktura samo jednog 

operatora čija mreža nudi sljedeće brzine pristupa: 

 Većina priključaka omogućuje isključivo osnovni širokopojasni pristup (2 - 30 Mbit/s). 

 Mali broj priključaka u samom središtu Grada Čazme i naseljima Donji Lipovčani, Palančani,  

Gornji Draganec i Gornji Miklouš omogućuje brzi pristup (od 30 – 100 Mbit/s). 

 Mogućnost priključka brzinom većom od 100 Mbit/s (ultrabrzi pristup) ne postoji. 

 Ostali operatori pružaju uslugu preko bakrene infrastrukture dominantnog operatora. 

 

 
Slika 23: Područja Grada Čazme za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog pristupa pristupnim 
brzinama prema legendi i bojama 
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4.1.1.2. Grad Garešnica 

Širokopojasna infrastruktura telekomunikacijskih operatora u Gradu Garešnica prikazana je na 

nekoliko slika kako slijedi. 

Sljedeća slika obuhvaća područja za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog 

pristupa pristupnim brzinama od 2 Mbit/s do 30 Mbit/s putem vlastite infrastrukture, odnosno 

područja na kojima pojedini operatori mogu u kratkom roku i bez značajnih ulaganja spojiti korisnike 

na vlastitu širokopojasnu infrastrukturu.  

 

 
Slika 24: Područja Grada Garešnice za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog pristupa pristupnim 
brzinama od 2 Mbit/s do 30 Mbit/s 

 

Sljedeća slika obuhvaća područja za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog 

pristupa pristupnim brzinama od 30 Mbit/s do 100 Mbit/s putem vlastite infrastrukture, odnosno 

područja na kojima pojedini operatori mogu u kratkom roku i bez značajnih ulaganja spojiti korisnike 

na vlastitu širokopojasnu infrastrukturu. 
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Slika 25: Područja Grada Garešnice za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog pristupa pristupnim 
brzinama od 30 Mbit/s do 100 Mbit/s 

 

Sljedeća slika obuhvaća područja za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog 

pristupa pristupnim brzinama većim od 100 Mbit/s putem vlastite infrastrukture, odnosno područja 

na kojima pojedini operatori mogu u kratkom roku i bez značajnih ulaganja spojiti korisnike na 

vlastitu širokopojasnu infrastrukturu. 

 

 
Slika 26: Područja Grada Garešnice za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog pristupa pristupnim 
brzinama većim od 100 Mbit/s 
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Analizom je utvrđeno da samo jedan operator na području Grada Garešnice raspolaže vlastitom 

nepokretnom pristupnom telekomunikacijskom infrastrukturom. Obzirom na ponuđene brzine gdje 

prevladavaju brzine do 30 Mbit/s razvidno je da se radi o tehnologiji baziranoj na bakrenim paricama. 

Samo je za mani broj korisnika u samom središtu Grada Garešnice i naseljima Trnovitički Popovac, 

Dišnik, Garešnički Brestovac, Tomašica i Kaniška Iva omogućena brzina pristupa od 30 do 100 Mbit/s. 

Radi se o korisnicima koji se nalaze na manjim udaljenostima od lokalnih telefonskih centrala u 

navedenim naseljima. 

Ne postoje korisnici koji imaju mogućnost širokopojasnog pristupa brzinama većim od 100 Mbit/s. 

Na području Grada Garešnice nije prisutna mreža nekog kabelskog operatora (koaksijalna ili HFC 

mreža) kao ni optička pristupna mreža. Dodatno, na području Grada ne postoji niti jedno planirano 

područje obuhvata optičke/svjetlovodne distribucijske mreže. 

Analiza jasno pokazuje da trenutno ne postoji infrastruktura nepokretne mreže koja bi omogućila 

ultrabrzi pristup široj korisničkoj bazi.  

Zaključno, u nepokretnoj mreži na cijelom području Grada prisutna je infrastruktura samo jednog 

operatora čija mreža nudi sljedeće brzine pristupa: 

 Većina priključaka omogućuje isključivo osnovni širokopojasni pristup (2 - 30 Mbit/s). 

 Mali broj priključaka u Gradu Garešnica i naseljima Trnovitički Popovac, Dišnik, Garešnički 

Brestovac, Tomašica i Kaniška Iva omogućuje brzi pristup (od 30 – 100 Mbit/s). 

 Mogućnost priključka brzinom većom od 100 Mbit/s (ultrabrzi pristup) ne postoji. 

 Ostali operatori pružaju uslugu preko bakrene infrastrukture dominantnog operatora. 

 

 
Slika 27: Područja Grada Garešnice za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog pristupa pristupnim 
brzinama prema legendi i bojama 
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4.1.1.3 Općina Berek 

Širokopojasna infrastruktura telekomunikacijskih operatora u Općini Berek prikazana je na nekoliko 

slika kako slijedi. 

Sljedeća slika obuhvaća područja za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog 

pristupa pristupnim brzinama od 2 Mbit/s do 30 Mbit/s putem vlastite infrastrukture, odnosno 

područja na kojima pojedini operatori mogu u kratkom roku i bez značajnih ulaganja spojiti korisnike 

na vlastitu širokopojasnu infrastrukturu.  

 

 
Slika 28: Područja Općine Berek za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog pristupa pristupnim 
brzinama od 2 Mbit/s do 30 Mbit/s 

 

Sljedeća slika obuhvaća područja za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog 

pristupa pristupnim brzinama od 30 Mbit/s do 100 Mbit/s putem vlastite infrastrukture, odnosno 

područja na kojima pojedini operatori mogu u kratkom roku i bez značajnih ulaganja spojiti korisnike 

na vlastitu širokopojasnu infrastrukturu. 
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Slika 29: Područja Općine Berek za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog pristupa pristupnim 
brzinama od 30 Mbit/s do 100 Mbit/s 

 

Sljedeća slika obuhvaća područja za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog 

pristupa pristupnim brzinama većim od 100 Mbit/s putem vlastite infrastrukture, odnosno područja 

na kojima pojedini operatori mogu u kratkom roku i bez značajnih ulaganja spojiti korisnike na 

vlastitu širokopojasnu infrastrukturu. 
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Slika 30: Područja Općine Berek za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog pristupa pristupnim 
brzinama većim od 100 Mbit/s 

 

Analizom je utvrđeno da samo jedan operator na području Općine Berek raspolaže vlastitom 

nepokretnom pristupnom telekomunikacijskom infrastrukturom. Obzirom na ponuđene brzine gdje 

prevladavaju brzine do 30 Mbit/s razvidno je da se radi o tehnologiji baziranoj na bakrenim paricama. 

Samo je za mani broj korisnika u naseljima Berek, Šimljana i Gornja Grešnica omogućena brzina 

pristupa od 30 do 100 Mbit/s. Radi se o korisnicima koji se nalaze na manjim udaljenostima od 

lokalnih telefonskih centrala u navedenim naseljima. 

Osim jednog izoliranog korisnika u naselju Šimljanica ne postoje korisnici koji imaju mogućnost 

širokopojasnog pristupa brzinama većim od 100 Mbit/s. 

Na području Općine Berek nije prisutna mreža nekog kabelskog operatora (koaksijalna ili HFC mreža) 

kao ni optička pristupna mreža. Dodatno, na području Općine ne postoji niti jedno planirano područje 

obuhvata optičke/svjetlovodne distribucijske mreže. 

Analiza jasno pokazuje da trenutno ne postoji infrastruktura nepokretne mreže koja bi omogućila 

ultrabrzi pristup široj korisničkoj bazi.  

Zaključno, u nepokretnoj mreži na cijelom području Općine prisutna je infrastruktura samo jednog 

operatora čija mreža nudi sljedeće brzine pristupa: 

 Većina priključaka omogućuje isključivo osnovni širokopojasni pristup (2 - 30 Mbit/s). 

 Mali broj priključaka u naseljima Berek, Šimljana i Gornja Grešnica omogućuje brzi pristup (od 

30 – 100 Mbit/s). 
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 Mogućnost priključka brzinom većom od 100 Mbit/s (ultrabrzi pristup) ne postoji. 

 Ostali operatori pružaju uslugu preko bakrene infrastrukture dominantnog operatora. 

 

 
Slika 31: Područja Općine Berek za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog pristupa pristupnim 
brzinama prema legendi i bojama 

 

4.1.1.4. Općina Hercegovac 

Širokopojasna infrastruktura telekomunikacijskih operatora u Općini Hercegovac prikazana je na 

nekoliko slika kako slijedi. 

Sljedeća slika obuhvaća područja za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog 

pristupa pristupnim brzinama od 2 Mbit/s do 30 Mbit/s putem vlastite infrastrukture, odnosno 

područja na kojima pojedini operatori mogu u kratkom roku i bez značajnih ulaganja spojiti korisnike 

na vlastitu širokopojasnu infrastrukturu.  
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Slika 32: Područja Općine Hercegovac za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog pristupa pristupnim 
brzinama od 2 Mbit/s do 30 Mbit/s 

 

Sljedeća slika obuhvaća područja za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog 

pristupa pristupnim brzinama od 30 Mbit/s do 100 Mbit/s putem vlastite infrastrukture, odnosno 

područja na kojima pojedini operatori mogu u kratkom roku i bez značajnih ulaganja spojiti korisnike 

na vlastitu širokopojasnu infrastrukturu. 
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Slika 33: Područja Općine Hercegovac za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog pristupa pristupnim 
brzinama od 30 Mbit/s do 100 Mbit/s 

 

Sljedeća slika obuhvaća područja za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog 

pristupa pristupnim brzinama većim od 100 Mbit/s putem vlastite infrastrukture, odnosno područja 

na kojima pojedini operatori mogu u kratkom roku i bez značajnih ulaganja spojiti korisnike na 

vlastitu širokopojasnu infrastrukturu. 
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Slika 34: Područja Općine Hercegovac za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog pristupa pristupnim 
brzinama većim od 100 Mbit/s 

 

Analizom je utvrđeno da samo jedan operator na području Općine Hercegovac raspolaže vlastitom 

nepokretnom pristupnom telekomunikacijskom infrastrukturom. Obzirom na ponuđene brzine gdje 

prevladavaju brzine do 30 Mbit/s razvidno je da se radi o tehnologiji baziranoj na bakrenim paricama. 

Samo je za mani broj korisnika u naseljima Hercegovac, Ladislav i Palešnik omogućena brzina pristupa 

od 30 do 100 Mbit/s. Radi se o korisnicima koji se nalaze na manjim udaljenostima od lokalnih 

telefonskih centrala u navedenim naseljima. 

Ne postoje korisnici koji imaju mogućnost širokopojasnog pristupa brzinama većim od 100 Mbit/s. 

Na području Općine Hercegovac nije prisutna mreža nekog kabelskog operatora (koaksijalna ili HFC 

mreža) kao ni optička pristupna mreža. Dodatno, na području Općine ne postoji niti jedno planirano 

područje obuhvata optičke/svjetlovodne distribucijske mreže. 

Analiza jasno pokazuje da trenutno ne postoji infrastruktura nepokretne mreže koja bi omogućila 

ultrabrzi pristup široj korisničkoj bazi.  

Zaključno, u nepokretnoj mreži na cijelom području Općine prisutna je infrastruktura samo jednog 

operatora čija mreža nudi sljedeće brzine pristupa: 

 Većina priključaka omogućuje isključivo osnovni širokopojasni pristup (2 - 30 Mbit/s). 

 Mali broj priključaka u naseljima Hercegovac, Ladislav i Palešnik omogućuje brzi pristup (od 

30 – 100 Mbit/s). 
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 Mogućnost priključka brzinom većom od 100 Mbit/s (ultrabrzi pristup) ne postoji. 

 Ostali operatori pružaju uslugu preko bakrene infrastrukture dominantnog operatora. 

 

 
Slika 35: Područja Općine Hercegovac za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog pristupa pristupnim 
brzinama prema legendi i bojama 

 

4.1.1.5. Općina Ivanska 

Širokopojasna infrastruktura telekomunikacijskih operatora u Općini Ivanska prikazana je na nekoliko 

slika kako slijedi. 

Sljedeća slika obuhvaća područja za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog 

pristupa pristupnim brzinama od 2 Mbit/s do 30 Mbit/s putem vlastite infrastrukture, odnosno 

područja na kojima pojedini operatori mogu u kratkom roku i bez značajnih ulaganja spojiti korisnike 

na vlastitu širokopojasnu infrastrukturu.  
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Slika 36: Područja Općine Ivanska za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog pristupa pristupnim 
brzinama od 2 Mbit/s do 30 Mbit/s 

 

Sljedeća slika obuhvaća područja za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog 

pristupa pristupnim brzinama od 30 Mbit/s do 100 Mbit/s putem vlastite infrastrukture, odnosno 

područja na kojima pojedini operatori mogu u kratkom roku i bez značajnih ulaganja spojiti korisnike 

na vlastitu širokopojasnu infrastrukturu. 

 

 
Slika 37: Područja Općine Ivanska za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog pristupa pristupnim 
brzinama od 30 Mbit/s do 100 Mbit/s 
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Sljedeća slika obuhvaća područja za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog 

pristupa pristupnim brzinama većim od 100 Mbit/s putem vlastite infrastrukture, odnosno područja 

na kojima pojedini operatori mogu u kratkom roku i bez značajnih ulaganja spojiti korisnike na 

vlastitu širokopojasnu infrastrukturu. 

 

 
Slika 38: Područja Općine Ivanska za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog pristupa pristupnim 
brzinama većim od 100 Mbit/s 

 

Analizom je utvrđeno da samo jedan operator na području Općine Ivanska raspolaže vlastitom 

nepokretnom pristupnom telekomunikacijskom infrastrukturom. Obzirom na ponuđene brzine gdje 

prevladavaju brzine do 30 Mbit/s razvidno je da se radi o tehnologiji baziranoj na bakrenim paricama. 

Samo je za mani broj korisnika u naseljima Ivanska, Paljevina i Gornja Petrička omogućena brzina 

pristupa od 30 do 100 Mbit/s. Radi se o korisnicima koji se nalaze na manjim udaljenostima od 

lokalnih telefonskih centrala u navedenim naseljima. 

Ne postoje korisnici koji imaju mogućnost širokopojasnog pristupa brzinama većim od 100 Mbit/s. 

Na području Općine Ivanska nije prisutna mreža nekog kabelskog operatora (koaksijalna ili HFC 

mreža) kao ni optička pristupna mreža. Dodatno, na području Općine ne postoji niti jedno planirano 

područje obuhvata optičke/svjetlovodne distribucijske mreže. 

Analiza jasno pokazuje da trenutno ne postoji infrastruktura nepokretne mreže koja bi omogućila 

ultrabrzi pristup široj korisničkoj bazi.  

Zaključno, u nepokretnoj mreži na cijelom području Općine prisutna je infrastruktura samo jednog 

operatora čija mreža nudi sljedeće brzine pristupa: 
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 Većina priključaka omogućuje isključivo osnovni širokopojasni pristup (2 - 30 Mbit/s). 

 Mali broj priključaka u naseljima Ivanska, Paljevina i Gornja Petrička omogućuje brzi pristup 

(od 30 – 100 Mbit/s). 

 Mogućnost priključka brzinom većom od 100 Mbit/s (ultrabrzi pristup) ne postoji. 

 Ostali operatori pružaju uslugu preko bakrene infrastrukture dominantnog opertora. 

 

 
Slika 39: Područja Općine Ivanska za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog pristupa pristupnim 
brzinama prema legendi i bojama 

 

4.1.1.6. Općina Štefanje 

Širokopojasna infrastruktura telekomunikacijskih operatora u Općini Štefanje prikazana je na 

nekoliko slika kako slijedi. 

Sljedeća slika obuhvaća područja za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog 

pristupa pristupnim brzinama od 2 Mbit/s do 30 Mbit/s putem vlastite infrastrukture, odnosno 

područja na kojima pojedini operatori mogu u kratkom roku i bez značajnih ulaganja spojiti korisnike 

na vlastitu širokopojasnu infrastrukturu.  
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Slika 40: Područja Općine Štefanje za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog pristupa pristupnim 
brzinama od 2 Mbit/s do 30 Mbit/s 

 

Sljedeća slika obuhvaća područja za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog 

pristupa pristupnim brzinama od 30 Mbit/s do 100 Mbit/s putem vlastite infrastrukture, odnosno 

područja na kojima pojedini operatori mogu u kratkom roku i bez značajnih ulaganja spojiti korisnike 

na vlastitu širokopojasnu infrastrukturu. 
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Slika 41: Područja Općine Štefanje za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog pristupa pristupnim 
brzinama od 30 Mbit/s do 100 Mbit/s 

 

Sljedeća slika obuhvaća područja za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog 

pristupa pristupnim brzinama većim od 100 Mbit/s putem vlastite infrastrukture, odnosno područja 

na kojima pojedini operatori mogu u kratkom roku i bez značajnih ulaganja spojiti korisnike na 

vlastitu širokopojasnu infrastrukturu. 
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Slika 42: Područja Općine Štefanje za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog pristupa pristupnim 
brzinama većim od 100 Mbit/s 

 

Analizom je utvrđeno da samo jedan operator na području Općine Štefanje raspolaže vlastitom 

nepokretnom pristupnom telekomunikacijskom infrastrukturom. Obzirom na ponuđene brzine gdje 

prevladavaju brzine do 30 Mbit/s razvidno je da se radi o tehnologiji baziranoj na bakrenim paricama. 

Samo je za mani broj korisnika u naseljima Štefanje, Narta, Laminac, Donja Šušnjara i Blatnica 

omogućena brzina pristupa od 30 do 100 Mbit/s. Radi se o korisnicima koji se nalaze na manjim 

udaljenostima od lokalnih telefonskih centrala u navedenim naseljima. 

Ne postoje korisnici koji imaju mogućnost širokopojasnog pristupa brzinama većim od 100 Mbit/s. 

Na području Općine Štefanje nije prisutna mreža nekog kabelskog operatora (koaksijalna ili HFC 

mreža) kao ni optička pristupna mreža. Dodatno, na području Općine ne postoji niti jedno planirano 

područje obuhvata optičke/svjetlovodne distribucijske mreže. 

Analiza jasno pokazuje da trenutno ne postoji infrastruktura nepokretne mreže koja bi omogućila 

ultrabrzi pristup široj korisničkoj bazi.  

Zaključno, u nepokretnoj mreži na cijelom području Općine prisutna je infrastruktura samo jednog 

operatora čija mreža nudi sljedeće brzine pristupa: 

 Većina priključaka omogućuje isključivo osnovni širokopojasni pristup (2 - 30 Mbit/s). 

 Mali broj priključaka u naseljima Štefanje, Narta, Laminac, Donja Šušnjara i Blatnica 

omogućuje brzi pristup (od 30 – 100 Mbit/s). 

 Mogućnost priključka brzinom većom od 100 Mbit/s (ultrabrzi pristup) ne postoji. 
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 Ostali operatori pružaju uslugu preko bakrene infrastrukture dominantnog opertora. 

 

 
Slika 43: Područja Općine Štefanje za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog pristupa pristupnim 
brzinama prema legendi i bojama 

 

4.1.1.7. Općina Velika Trnovitica 

Širokopojasna infrastruktura telekomunikacijskih operatora u Općini Velika Trnovitica prikazana je na 

nekoliko slika kako slijedi. 

Sljedeća slika obuhvaća područja za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog 

pristupa pristupnim brzinama od 2 Mbit/s do 30 Mbit/s putem vlastite infrastrukture, odnosno 

područja na kojima pojedini operatori mogu u kratkom roku i bez značajnih ulaganja spojiti korisnike 

na vlastitu širokopojasnu infrastrukturu.  
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Slika 44: Područja Općine Velika Trnovitica za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog pristupa 
pristupnim brzinama od 2 Mbit/s do 30 Mbit/s 

 

Sljedeća slika obuhvaća područja za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog 

pristupa pristupnim brzinama od 30 Mbit/s do 100 Mbit/s putem vlastite infrastrukture, odnosno 

područja na kojima pojedini operatori mogu u kratkom roku i bez značajnih ulaganja spojiti korisnike 

na vlastitu širokopojasnu infrastrukturu. 
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Slika 45: Područja Općine Velika Trnovitica za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog pristupa 
pristupnim brzinama od 30 Mbit/s do 100 Mbit/s 

 

Sljedeća slika obuhvaća područja za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog 

pristupa pristupnim brzinama većim od 100 Mbit/s putem vlastite infrastrukture, odnosno područja 

na kojima pojedini operatori mogu u kratkom roku i bez značajnih ulaganja spojiti korisnike na 

vlastitu širokopojasnu infrastrukturu. 
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Slika 46: Područja Općine Velika Trnovitica za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog pristupa 
pristupnim brzinama većim od 100 Mbit/s 

 

Analizom je utvrđeno da samo jedan operator na području Općine Velika Trnovitica raspolaže 

vlastitom nepokretnom pristupnom telekomunikacijskom infrastrukturom. Obzirom na ponuđene 

brzine gdje prevladavaju brzine do 30 Mbit/s razvidno je da se radi o tehnologiji baziranoj na 

bakrenim paricama. 

Samo je za mani broj korisnika u naseljima Velika Trnovitica i Nova Ploščica omogućena brzina 

pristupa od 30 do 100 Mbit/s. Radi se o korisnicima koji se nalaze na manjim udaljenostima od 

lokalnih telefonskih centrala u navedenim naseljima. 

Ne postoje korisnici koji imaju mogućnost širokopojasnog pristupa brzinama većim od 100 Mbit/s. 

Na području Općine Velika Trnovitica nije prisutna mreža nekog kabelskog operatora (koaksijalna ili 

HFC mreža) kao ni optička pristupna mreža. Dodatno, na području Općine ne postoji niti jedno 

planirano područje obuhvata optičke/svjetlovodne distribucijske mreže. 

Analiza jasno pokazuje da trenutno ne postoji infrastruktura nepokretne mreže koja bi omogućila 

ultrabrzi pristup široj korisničkoj bazi.  
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Zaključno, u nepokretnoj mreži na cijelom području Općine prisutna je infrastruktura samo jednog 

operatora čija mreža nudi sljedeće brzine pristupa: 

 Većina priključaka omogućuje isključivo osnovni širokopojasni pristup (2 - 30 Mbit/s). 

 Mali broj priključaka u naseljima Velika Trnovitica i Nova Ploščica omogućuje brzi pristup (od 

30 – 100 Mbit/s). 

 Mogućnost priključka brzinom većom od 100 Mbit/s (ultrabrzi pristup) ne postoji. 

 Ostali operatori pružaju uslugu preko bakrene infrastrukture dominantnog opertora. 

 

 
Slika 47: Područja Općine Velika Trnovitica za koja operatori imaju mogućnost pružanja širokopojasnog pristupa 
pristupnim brzinama prema legendi i bojama 
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4.2. Ponuda širokopojasnih usluga 

4.2.1. Grad Čazma 

4.2.1.1. Usluge xDSL pristupa putem bakrenih parica 

Kako je opisano u prethodnom poglavlju, analiza podataka operatora pokazuje da samo jedan 

operator posjeduje vlastitu nepokretnu pristupnu mrežnu infrastrukturu baziranu na tehnologiji 

bakrenih parica na području Grada Čazma. Većini korisnika tako je omogućen širokopojasni pristup 

nepokretnom mrežom preko ADSL tehnologije. Time su i brzine širokopojasnog pristupa ograničene i 

na niskim razinama. 

Samo korisnici i kućanstva u blizini izdvojenih pretplatničkih stupnjeva telefonskih centrala imaju 

mogućnost širokopojasnog pristupa nešto većih brzina, baziranih na VDSL tehnologiji. 

 

4.2.1.2. Usluge pristupa putem pokretnih mreža 

Pokretne telekomunikacijske mreže na području Grada Čazma dobro su razvijene. Ovo vrijedi za 

cjelokupno područje osim istočnih i jugoistočnih brdovitih područja koje pokriva administrativna 

granica Grada. 

Više operatora pruža pokretnu telekomunikacijsku uslugu na području Grada koja uključuje i 

širokopojasni pristup. Na područjima pokrivanja brzine pristupa prema podacima operatora su od 2 

Mbit/s do 30 Mbit/s. 

Brzinama 30-100 Mbit/s više operatora pruža uslugu pristupa internetu putem pokretnih mreža na 

širem području Grada. 

 

4.2.2. Grad Garešnica 

4.2.2.1. Usluge xDSL pristupa putem bakrenih parica 

Kako je opisano u prethodnom poglavlju, analiza podataka operatora pokazuje da samo jedan 

operator posjeduje vlastitu nepokretnu pristupnu mrežnu infrastrukturu baziranu na tehnologiji 

bakrenih parica na području Grada Garešnica. Većini korisnika tako je omogućen širokopojasni 

pristup nepokretnom mrežom preko ADSL tehnologije. Time su i brzine širokopojasnog pristupa 

ograničene i na niskim razinama. 

Samo korisnici i kućanstva u blizini izdvojenih pretplatničkih stupnjeva telefonskih centrala imaju 

mogućnost širokopojasnog pristupa nešto većih brzina, baziranih na VDSL tehnologiji. 

 

4.2.2.2. Usluge pristupa putem pokretnih mreža 

Pokretne telekomunikacijske mreže na području Grada Garešnica dobro su razvijene. Ovo vrijedi za 

cjelokupno područje uključujući sva naselja kao i okolna ruralna područja i prometnice. 
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Više operatora pruža pokretnu telekomunikacijsku uslugu na području Grada koja uključuje i 

širokopojasni pristup. Na većem dijelu područja okolnih naselja i ruralnih područja unutar 

administrativnih granica Grada brzine pristupa prema podacima operatora su od 2 Mbit/s do 30 

Mbit/s. 

Brzinama 30-100 Mbit/s više operatora pruža uslugu pristupa internetu putem pokretnih mreža na 

širem području Grada. 

 

4.2.3. Općina Berek 

4.2.3.1. Usluge xDSL pristupa putem bakrenih parica 

Kako je opisano u prethodnom poglavlju, analiza podataka operatora pokazuje da samo jedan 

operator posjeduje vlastitu nepokretnu pristupnu mrežnu infrastrukturu baziranu na tehnologiji 

bakrenih parica na području Općine Berek. Većini korisnika tako je omogućen širokopojasni pristup 

nepokretnom mrežom preko ADSL tehnologije. Time su i brzine širokopojasnog pristupa ograničene i 

na niskim razinama. 

Samo korisnici i kućanstva u blizini izdvojenih pretplatničkih stupnjeva telefonskih centrala imaju 

mogućnost širokopojasnog pristupa nešto većih brzina, baziranih na VDSL tehnologiji. 

 

4.2.3.2. Usluge pristupa putem pokretnih mreža 

Pokretne telekomunikacijske mreže na području Općine Berek srednje dobro su razvijene. Postoje 

šumovita i ruralna područja koja nisu pokrivena signalom pokretnih mreža. 

Više operatora pruža pokretnu telekomunikacijsku uslugu na području Općine koja uključuje i 

širokopojasni pristup. Na dijelu gdje postoji pokrivanje brzine pristupa prema podacima operatora su 

od 2 Mbit/s do 30 Mbit/s. 

Brzinama 30-100 Mbit/s više operatora pruža uslugu pristupa internetu putem pokretnih mreža na 

širem području sjedišta Općine tj. naselja Berek. 

 

4.2.4. Općina Hercegovac 

4.2.4.1. Usluge xDSL pristupa putem bakrenih parica 

Kako je opisano u prethodnom poglavlju, analiza podataka operatora pokazuje da samo jedan 

operator posjeduje vlastitu nepokretnu pristupnu mrežnu infrastrukturu baziranu na tehnologiji 

bakrenih parica na području Općine Hercegovac. Većini korisnika tako je omogućen širokopojasni 

pristup nepokretnom mrežom preko ADSL tehnologije. Time su i brzine širokopojasnog pristupa 

ograničene i na niskim razinama. 

Samo korisnici i kućanstva u blizini izdvojenih pretplatničkih stupnjeva telefonskih centrala imaju 

mogućnost širokopojasnog pristupa nešto većih brzina, baziranih na VDSL tehnologiji. 
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4.2.4.2. Usluge pristupa putem pokretnih mreža 

Pokretne telekomunikacijske mreže na području Općine Hercegovac dobro su razvijene. Ovo vrijedi 

za cjelokupno područje uključujući sva naselja kao i okolna ruralna područja i prometnice. 

Više operatora pruža pokretnu telekomunikacijsku uslugu na području Općine koja uključuje i 

širokopojasni pristup.  

Brzinama 30-100 Mbit/s jedan operator pruža uslugu pristupa internetu putem pokretnih mreža na 

većem dijelu administrativnih granica područja Općine. 

Više mobilnih operatora na ostalim područjima Općine nudi usluge pristupa internetu koje prema 

podacima operatora su od 2 Mbit/s do 30 Mbit/s. 

 

4.2.5. Općina Ivanska 

4.2.5.1. Usluge xDSL pristupa putem bakrenih parica 

Kako je opisano u prethodnom poglavlju, analiza podataka operatora pokazuje da samo jedan 

operator posjeduje vlastitu nepokretnu pristupnu mrežnu infrastrukturu baziranu na tehnologiji 

bakrenih parica na području Općine Ivanska. Većini korisnika tako je omogućen širokopojasni pristup 

nepokretnom mrežom preko ADSL tehnologije. Time su i brzine širokopojasnog pristupa ograničene i 

na niskim razinama. 

Samo korisnici i kućanstva u blizini izdvojenih pretplatničkih stupnjeva telefonskih centrala imaju 

mogućnost širokopojasnog pristupa nešto većih brzina, baziranih na VDSL tehnologiji. 

 

4.2.5.2. Usluge pristupa putem pokretnih mreža 

Pokretne telekomunikacijske mreže na području Općine Ivanska dobro su razvijene. Ovo vrijedi za 

cjelokupno područje uključujući sva naselja kao i okolna ruralna područja i prometnice, osim nekoliko 

manjih šumovitih područja na jugu administrativnih granica Općine. 

Više operatora pruža pokretnu telekomunikacijsku uslugu na području Općine koja uključuje i 

širokopojasni pristup.  

Brzinama 30-100 Mbit/s više operatora pruža uslugu pristupa internetu putem pokretnih mreža na 

sjevernom i središnjem područja administrativnih granica Općine. 

Na južnim područjima Općine gdje postoji pokrivanje više mobilnih operatora nudi usluge pristupa 

internetu koje prema podacima operatora su od 2 Mbit/s do 30 Mbit/s. 
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4.2.6. Općina Štefanje 

4.2.6.1. Usluge xDSL pristupa putem bakrenih parica 

Kako je opisano u prethodnom poglavlju, analiza podataka operatora pokazuje da samo jedan 

operator posjeduje vlastitu nepokretnu pristupnu mrežnu infrastrukturu baziranu na tehnologiji 

bakrenih parica na području Općine Štefanje. Većini korisnika tako je omogućen širokopojasni pristup 

nepokretnom mrežom preko ADSL tehnologije. Time su i brzine širokopojasnog pristupa ograničene i 

na niskim razinama. 

Samo korisnici i kućanstva u blizini izdvojenih pretplatničkih stupnjeva telefonskih centrala imaju 

mogućnost širokopojasnog pristupa nešto većih brzina, baziranih na VDSL tehnologiji. 

 

4.2.6.2. Usluge pristupa putem pokretnih mreža 

Pokretne telekomunikacijske mreže na području Općine Štefanje srednje dobro su razvijene. Postoje 

područja Opčine oko naselja Laminac, Gornja Šušnjara i Starine bez pokrivanja signalom pokretnih 

mreža. 

Na područjima gdje postoji pokrivanje više operatora pruža pokretnu telekomunikacijsku uslugu na 

području Općine koja uključuje i širokopojasni pristup.  

Brzinama 30-100 Mbit/s jedan operator pruža uslugu pristupa internetu putem pokretnih mreža na 

širem području naselja Štefanje, Dakatica i Donja Šušnjara. 

Na ostalim područjima administrativnog područja Općine i u ostalim naseljima gdje postoji pokrivanje 

više mobilnih operatora nudi usluge pristupa internetu koje prema podacima operatora su od 2 

Mbit/s do 30 Mbit/s. 

 

4.2.7. Općina Velika Trnovitica 

4.2.7.1. Usluge xDSL pristupa putem bakrenih parica 

Kako je opisano u prethodnom poglavlju, analiza podataka operatora pokazuje da samo jedan 

operator posjeduje vlastitu nepokretnu pristupnu mrežnu infrastrukturu baziranu na tehnologiji 

bakrenih parica na području Općine Velika Trnovitica. Većini korisnika tako je omogućen 

širokopojasni pristup nepokretnom mrežom preko ADSL tehnologije. Time su i brzine širokopojasnog 

pristupa ograničene i na niskim razinama. 

Samo korisnici i kućanstva u blizini izdvojenih pretplatničkih stupnjeva telefonskih centrala imaju 

mogućnost širokopojasnog pristupa nešto većih brzina, baziranih na VDSL tehnologiji. 

 

4.2.7.2. Usluge pristupa putem pokretnih mreža 

Pokretne telekomunikacijske mreže na području Općine Velika Trnovitica loše su razvijene. Postoje 

velika područja koja nisu pokrivena signalom operatora koji pružaju usluge pokretnih mreža. 
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Na područjima gdje postoji pokrivanje više operatora pruža pokretnu telekomunikacijsku uslugu koja 

uključuje i širokopojasni pristup. Prema podacima operatora brzine su ograničene od 2 Mbit/s do 30 

Mbit/s. 

Ne postoje područja na kojima se nude brzine pristupa pokretnim mrežama veće od 30 Mbit/s. 

 

4.3. Potražnja za širokopojasnim pristupom 

4.3.1. Grad Čazma 

Potražnja za širokopojasnim pristupom povezana je s dostupnim tehnologijama nepokretne 

telekomunikacijske mreže na području Grada Čazme. Podaci koji se analiziraju dostupni su na 

HAKOM interaktivnom GIS portalu a izvor podataka su Državni zavod za statistiku i podaci operatora. 

 

4.3.1.1. Kategorije krajnjih korisnika usluga širokopojasnog pristupa 

Na području Grada ukupno je 8.038 stanovnika u 2.784 kućanstava. Samo nešto više od 36% 

kućanstava koristi širokopojasni pristup a gotovo 90% tih kućanstava ima ugovoren pristup brzinama 

do 20 Mbit/s ili manjim. Prema dostupnim podacima ne postoje korisnici kategorije kućanstva koji 

koriste brzine veće od 100 Mbit/s. 

Na području Grada Čazma djeluje i čitav niz gospodarskih subjekata i javnih ustanova koje zbog 

ograničenja dostupne infrastrukture pristupne telekomunikacijske nepokretne mreže na području 

obuhvata projekta većim dijelom koriste niže brzine širokopojasnog pristupa. Mali je broj korisnika 

koji koriste brzine širokopojasnog pristupa od 10 Mbit/s ili veće. 

 

4.3.1.2. Pokazatelji upotrebe širokopojasnog pristupa 

Na sljedećoj slici dan je grafički prikaz korisnika širokopojasnog pristupa prema ugovorenim 

brzinama. Slika obuhvaća prikaz podataka o postocima korištenja nepokretnog širokopojasnog 

pristupa (kućanstva) brzinama 2 Mbit/s i većih, po ugovorenim brzinama. 
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Slika 48: Prikaz korištenja brzina širokopojasnog pristupa za Grad Čazmu 

 

 
Slika 49: Pristupne brzine u kućanstvima – usporedni pokazatelji za Grad Čazmu, Bjelovarsko-bilogorsku županiju i RH 

 

Iz analize je jasan korisnički potencijal za širokopojasnim pristupom jer gotovo 2/3 kućanstava 

trenutno ne koristi širokopojasni pristup iz nepokretne mreže. Jednako tako zbog niskih brzina 

širokopojasnog pristupa postojećih korisnika velik je potencijal nadogradnje na širokopojasne brzine 

pristupa viših razina, u slučaju dostupne infrastrukture i odgovarajućih tehnologija. 
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U usporedbi s podacima na državnoj razini, za sve brzine Grad Čazma ima lošije rezultate. Podaci 

pokazuju vrlo veliki zaostatak Grada Čazma u korištenju širokopojasnog pristupa internetu. Isto se 

odnosi na usporedne podatke sa županijom za sve brzine, osim za osnovne brzine 2-4 Mbit/s. 

 

4.3.1.3. Pojam tržišnog neuspjeha 

Tržišni neuspjeh širokopojasnog pristupa na području Grada Čazma je razvidan iz činjenice da samo 

jedan operator na području Grada posjeduje nepokretnu mrežnu infrastrukturu širokopojasnog 

pristupa, baziranu na bakrenim paricama i tehnologiji xDSLa. Ostali operatori koji pružaju usluge 

širokopojasnog pristupa nepokretne mreže koriste spomenutu mrežnu infrastrukturu i pružaju usluge 

na veleprodajnom modelu. 

 

4.3.2. Grad Garešnica 

Potražnja za širokopojasnim pristupom povezana je s dostupnim tehnologijama nepokretne 

telekomunikacijske mreže na području Grada Garešnice. Podaci koji se analiziraju dostupni su na 

HAKOM interaktivnom GIS portalu a izvor podataka su Državni zavod za statistiku i podaci operatora. 

 

4.3.2.1. Kategorije krajnjih korisnika usluga širokopojasnog pristupa 

Na području Grada ukupno je 10.433 stanovnika u 3.610 kućanstava. Samo nešto više od 33% 

kućanstava koristi širokopojasni pristup a gotovo 90% tih kućanstava ima ugovoren pristup brzinama 

do 20 Mbit/s ili manjim. Prema dostupnim podacima ne postoje korisnici kategorije kućanstva koji 

koriste brzine veće od 100 Mbit/s. 

Na području Grada Garešnica djeluje i čitav niz gospodarskih subjekata i javnih ustanova koje zbog 

ograničenja dostupne infrastrukture pristupne telekomunikacijske nepokretne mreže na području 

obuhvata projekta većim dijelom koriste niže brzine širokopojasnog pristupa. Mali je broj korisnika 

koji koriste brzine širokopojasnog pristupa od 10 Mbit/s ili veće. 

 

4.3.2.2. Pokazatelji upotrebe širokopojasnog pristupa 

Na sljedećoj slici dan je grafički prikaz korisnika širokopojasnog pristupa prema ugovorenim 

brzinama. Slika obuhvaća prikaz podataka o postocima korištenja nepokretnog širokopojasnog 

pristupa (kućanstva) brzinama 2 Mbit/s i većih, po ugovorenim brzinama. 
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Slika 50: Prikaz korištenja brzina širokopojasnog pristupa za Grad Garešnicu 

 

 
Slika 51: Pristupne brzine u kućanstvima – usporedni pokazatelji za Grad Garešnicu, Bjelovarsko-bilogorsku županiju i RH 

 

Iz analize je jasan korisnički potencijal za širokopojasnim pristupom jer 2/3 kućanstava trenutno ne 

koristi širokopojasni pristup iz nepokretne mreže. Jednako tako zbog niskih brzina širokopojasnog 

pristupa postojećih korisnika velik je potencijal nadogradnje na širokopojasne brzine pristupa viših 

razina, u slučaju dostupne infrastrukture i odgovarajućih tehnologija. 
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U usporedbi s podacima na državnoj razini, za sve brzine Grad Garešnica ima lošije rezultate. Podaci 

pokazuju vrlo veliki zaostatak Grada Garešnica u korištenju širokopojasnog pristupa internetu. Isto se 

odnosi na usporedne podatke sa županijom za sve brzine, osim za osnovne brzine 2-4 Mbit/s. 

 

4.3.2.3. Pojam tržišnog neuspjeha 

Tržišni neuspjeh širokopojasnog pristupa na području Grada Garešnica je razvidan iz činjenice da 

samo jedan operator na području Grada posjeduje nepokretnu mrežnu infrastrukturu širokopojasnog 

pristupa, baziranu na bakrenim paricama i tehnologiji xDSLa. Ostali operatori koji pružaju usluge 

širokopojasnog pristupa nepokretne mreže koriste spomenutu mrežnu infrastrukturu i pružaju usluge 

na veleprodajnom modelu. 

 

4.3.3. Općina Berek 

Potražnja za širokopojasnim pristupom povezana je s dostupnim tehnologijama nepokretne 

telekomunikacijske mreže na području Općine Berek. Podaci koji se analiziraju dostupni su na 

HAKOM interaktivnom GIS portalu a izvor podataka su Državni zavod za statistiku i podaci operatora. 

 

4.3.3.1. Kategorije krajnjih korisnika usluga širokopojasnog pristupa 

Na području Općine ukupno je 1.443 stanovnika u 521 kućanstava. Samo 25% kućanstava koristi 

širokopojasni pristup a gotovo 85% tih kućanstava ima ugovoren pristup brzinama do 10 Mbit/s ili 

manjim. Prema dostupnim podacima ne postoje korisnici kategorije kućanstva koji koriste brzine 

veće od 100 Mbit/s. 

Na području Općine Berek djeluje i čitav niz gospodarskih subjekata i javnih ustanova koje zbog 

ograničenja dostupne infrastrukture pristupne telekomunikacijske nepokretne mreže na području 

obuhvata projekta većim dijelom koriste niže brzine širokopojasnog pristupa. Mali je broj korisnika 

koji koriste brzine širokopojasnog pristupa od 10 Mbit/s ili veće. 

 

4.3.3.2. Pokazatelji upotrebe širokopojasnog pristupa 

Na sljedećoj slici dan je grafički prikaz korisnika širokopojasnog pristupa prema ugovorenim 

brzinama. Slika obuhvaća prikaz podataka o postocima korištenja nepokretnog širokopojasnog 

pristupa (kućanstva) brzinama 2 Mbit/s i većih, po ugovorenim brzinama. 

 



105 
 

 
Slika 52: Prikaz korištenja brzina širokopojasnog pristupa za Općinu Berek 

 

 
Slika 53: Pristupne brzine u kućanstvima – usporedni pokazatelji za Općinu Berek, Bjelovarsko-bilogorsku županiju i RH 

 

Iz analize je jasan korisnički potencijal za širokopojasnim pristupom jer 3/4 kućanstava trenutno ne 

koristi širokopojasni pristup iz nepokretne mreže. Jednako tako zbog niskih brzina širokopojasnog 

pristupa postojećih korisnika velik je potencijal nadogradnje na širokopojasne brzine pristupa viših 

razina, u slučaju dostupne infrastrukture i odgovarajućih tehnologija. 
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U usporedbi s podacima na državnoj razini, za sve brzine Općina Berek ima lošije rezultate. Podaci 

pokazuju vrlo veliki zaostatak Općine Berek u usporedbi s podacima za državnu razinu za sve brzine. 

Isto se odnosi na usporedne podatke sa županijom, jedanko za sve brzine. 

 

4.3.3.3. Pojam tržišnog neuspjeha 

Tržišni neuspjeh širokopojasnog pristupa na području Općine Berek je razvidan iz činjenice da samo 

jedan operator na području Općine posjeduje nepokretnu mrežnu infrastrukturu širokopojasnog 

pristupa, baziranu na bakrenim paricama i tehnologiji xDSLa. Ostali operatori koji pružaju usluge 

širokopojasnog pristupa nepokretne mreže koriste spomenutu mrežnu infrastrukturu i pružaju usluge 

na veleprodajnom modelu. 

 

4.3.4. Općina Hercegovac 

Potražnja za širokopojasnim pristupom povezana je s dostupnim tehnologijama nepokretne 

telekomunikacijske mreže na području Općine Hercegovac. Podaci koji se analiziraju dostupni su na 

HAKOM interaktivnom GIS portalu a izvor podataka su Državni zavod za statistiku i podaci operatora. 

 

4.3.4.1. Kategorije krajnjih korisnika usluga širokopojasnog pristupa 

Na području Općine ukupno je 2.383 stanovnika u 811 kućanstava. Samo nešto više od 37% 

kućanstava koristi širokopojasni pristup a gotovo 90% tih kućanstava ima ugovoren pristup brzinama 

do 20 Mbit/s ili manjim. Prema dostupnim podacima ne postoje korisnici kategorije kućanstva koji 

koriste brzine veće od 100 Mbit/s. 

Na području Općine Hercegovac djeluje i čitav niz gospodarskih subjekata i javnih ustanova koje zbog 

ograničenja dostupne infrastrukture pristupne telekomunikacijske nepokretne mreže na području 

obuhvata projekta većim dijelom koriste niže brzine širokopojasnog pristupa. Mali je broj korisnika 

koji koriste brzine širokopojasnog pristupa od 10 Mbit/s ili veće. 

 

4.3.4.2. Pokazatelji upotrebe širokopojasnog pristupa 

Na sljedećoj slici dan je grafički prikaz korisnika širokopojasnog pristupa prema ugovorenim 

brzinama. Slika obuhvaća prikaz podataka o postocima korištenja nepokretnog širokopojasnog 

pristupa (kućanstva) brzinama 2 Mbit/s i većih, po ugovorenim brzinama. 
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Slika 54: Prikaz korištenja brzina širokopojasnog pristupa za Općinu Hercegovac 

 

 
Slika 55: Pristupne brzine u kućanstvima – usporedni pokazatelji za Općinu Hercegovac, Bjelovarsko-bilogorsku županiju i 
RH 

 

Iz analize je jasan korisnički potencijal za širokopojasnim pristupom jer gotovo 2/3 kućanstava 

trenutno ne koristi širokopojasni pristup iz nepokretne mreže. Jednako tako zbog niskih brzina 

širokopojasnog pristupa postojećih korisnika velik je potencijal nadogradnje na širokopojasne brzine 

pristupa viših razina, u slučaju dostupne infrastrukture i odgovarajućih tehnologija. 
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U usporedbi s podacima na državnoj razini, za sve brzine Općina Hercegovac ima lošije rezultate. 

Podaci pokazuju vrlo veliki zaostatak Općine Hercegovac u usporedbi s podacima za državnu razinu za 

sve brzine. Isto se odnosi na usporedne podatke sa županijom za sve brzine, osim za osnovne brzine 

2-4 Mbit/s. 

 

4.3.4.3. Pojam tržišnog neuspjeha 

Tržišni neuspjeh širokopojasnog pristupa na području Općine Hercegovac je razvidan iz činjenice da 

samo jedan operator na području Općine posjeduje nepokretnu mrežnu infrastrukturu 

širokopojasnog pristupa, baziranu na bakrenim paricama i tehnologiji xDSLa. Ostali operatori koji 

pružaju usluge širokopojasnog pristupa nepokretne mreže koriste spomenutu mrežnu infrastrukturu i 

pružaju usluge na veleprodajnom modelu. 

 

4.3.5. Općina Ivanska 

Potražnja za širokopojasnim pristupom povezana je s dostupnim tehnologijama nepokretne 

telekomunikacijske mreže na području Općine Ivanska. Podaci koji se analiziraju dostupni su na 

HAKOM interaktivnom GIS portalu a izvor podataka su Državni zavod za statistiku i podaci operatora. 

 

4.3.5.1. Kategorije krajnjih korisnika usluga širokopojasnog pristupa 

Na području Općine ukupno je 2.911 stanovnika u 954 kućanstava. Samo nešto više od 27% 

kućanstava koristi širokopojasni pristup a gotovo 95% tih kućanstava ima ugovoren pristup brzinama 

do 10 Mbit/s ili manjim. Prema dostupnim podacima ne postoje korisnici kategorije kućanstva koji 

koriste brzine veće od 100 Mbit/s. 

Na području Općine Ivanska djeluje i čitav niz gospodarskih subjekata i javnih ustanova koje zbog 

ograničenja dostupne infrastrukture pristupne telekomunikacijske nepokretne mreže na području 

obuhvata projekta većim dijelom koriste niže brzine širokopojasnog pristupa. Mali je broj korisnika 

koji koriste brzine širokopojasnog pristupa od 10 Mbit/s ili veće. 

 

4.3.5.2. Pokazatelji upotrebe širokopojasnog pristupa 

Na sljedećoj slici dan je grafički prikaz korisnika širokopojasnog pristupa prema ugovorenim 

brzinama. Slika obuhvaća prikaz podataka o postocima korištenja nepokretnog širokopojasnog 

pristupa (kućanstva) brzinama 2 Mbit/s i većih, po ugovorenim brzinama. 
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Slika 56: Prikaz korištenja brzina širokopojasnog pristupa za Općinu Ivanska 

 

 
Slika 57: Pristupne brzine u kućanstvima – usporedni pokazatelji za Općinu Ivanska, Bjelovarsko-bilogorsku županiju i RH 

 

Iz analize je jasan korisnički potencijal za širokopojasnim pristupom jer gotovo 3/4 kućanstava 

trenutno ne koristi širokopojasni pristup iz nepokretne mreže. Jednako tako zbog niskih brzina 

širokopojasnog pristupa postojećih korisnika velik je potencijal nadogradnje na širokopojasne brzine 

pristupa viših razina, u slučaju dostupne infrastrukture i odgovarajućih tehnologija. 
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U usporedbi s podacima na državnoj razini, za sve brzine Općina Ivanska ima lošije rezultate. Podaci 

pokazuju vrlo veliki zaostatak Općine Ivanska u usporedbi s podacima za državnu razinu za sve brzine. 

Isto se odnosi na usporedne podatke sa županijom za sve brzine. 

 

4.3.5.3. Pojam tržišnog neuspjeha 

Tržišni neuspjeh širokopojasnog pristupa na području Općine Ivanska je razvidan iz činjenice da samo 

jedan operator na području Općine posjeduje nepokretnu mrežnu infrastrukturu širokopojasnog 

pristupa, baziranu na bakrenim paricama i tehnologiji xDSLa. Ostali operatori koji pružaju usluge 

širokopojasnog pristupa nepokretne mreže koriste spomenutu mrežnu infrastrukturu i pružaju usluge 

na veleprodajnom modelu. 

 

4.3.6. Općina Štefanje 

Potražnja za širokopojasnim pristupom povezana je s dostupnim tehnologijama nepokretne 

telekomunikacijske mreže na području Općine Štefanje. Podaci koji se analiziraju dostupni su na 

HAKOM interaktivnom GIS portalu a izvor podataka su Državni zavod za statistiku i podaci operatora. 

 

4.3.6.1. Kategorije krajnjih korisnika usluga širokopojasnog pristupa 

Na području Općine ukupno je 2.030 stanovnika u 673 kućanstava. Samo nešto više od 28% 

kućanstava koristi širokopojasni pristup a gotovo 85% tih kućanstava ima ugovoren pristup brzinama 

do 10 Mbit/s ili manjim. Prema dostupnim podacima ne postoje korisnici kategorije kućanstva koji 

koriste brzine veće od 100 Mbit/s. 

Na području Općine Štefanje djeluje i čitav niz gospodarskih subjekata i javnih ustanova koje zbog 

ograničenja dostupne infrastrukture pristupne telekomunikacijske nepokretne mreže na području 

obuhvata projekta većim dijelom koriste niže brzine širokopojasnog pristupa. Mali je broj korisnika 

koji koriste brzine širokopojasnog pristupa od 10 Mbit/s ili veće. 

 

4.3.6.2. Pokazatelji upotrebe širokopojasnog pristupa 

Na sljedećoj slici dan je grafički prikaz korisnika širokopojasnog pristupa prema ugovorenim 

brzinama. Slika obuhvaća prikaz podataka o postocima korištenja nepokretnog širokopojasnog 

pristupa (kućanstva) brzinama 2 Mbit/s i većih, po ugovorenim brzinama. 
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Slika 58: Prikaz korištenja brzina širokopojasnog pristupa za Općinu Štefanje  

 

 
Slika 59: Pristupne brzine u kućanstvima – usporedni pokazatelji za Općinu Štefanje, Bjelovarsko-bilogorsku županiju i RH 

 

Iz analize je jasan korisnički potencijal za širokopojasnim pristupom jer gotovo 3/4 kućanstava 

trenutno ne koristi širokopojasni pristup iz nepokretne mreže. Jednako tako zbog niskih brzina 

širokopojasnog pristupa postojećih korisnika velik je potencijal nadogradnje na širokopojasne brzine 

pristupa viših razina, u slučaju dostupne infrastrukture i odgovarajućih tehnologija. 

U usporedbi s podacima na državnoj razini, za sve brzine Općina Štefanje ima lošije rezultate. Podaci 

pokazuju vrlo veliki zaostatak Općine Štefanje u usporedbi s podacima za državnu razinu za sve 

brzine. Isto se odnosi na usporedne podatke sa županijom za sve brzine. 
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4.3.6.3. Pojam tržišnog neuspjeha 

Tržišni neuspjeh širokopojasnog pristupa na području Općine Štefanje je razvidan iz činjenice da samo 

jedan operator na području Općine posjeduje nepokretnu mrežnu infrastrukturu širokopojasnog 

pristupa, baziranu na bakrenim paricama i tehnologiji xDSLa. Ostali operatori koji pružaju usluge 

širokopojasnog pristupa nepokretne mreže koriste spomenutu mrežnu infrastrukturu i pružaju usluge 

na veleprodajnom modelu. 

 

4.3.7. Općina Velika Trnovitica 

Potražnja za širokopojasnim pristupom povezana je s dostupnim tehnologijama nepokretne 

telekomunikacijske mreže na području Općine Velika Trnovitica. Podaci koji se analiziraju dostupni su 

na HAKOM interaktivnom GIS portalu a izvor podataka su Državni zavod za statistiku i podaci 

operatora. 

 

4.3.7.1. Kategorije krajnjih korisnika usluga širokopojasnog pristupa 

Na području Općine ukupno je 1.364 stanovnika u 452 kućanstava. Samo nešto više od 31% 

kućanstava koristi širokopojasni pristup a više od 90% tih kućanstava ima ugovoren pristup brzinama 

do 20 Mbit/s ili manjim. Prema dostupnim podacima ne postoje korisnici kategorije kućanstva koji 

koriste brzine veće od 100 Mbit/s. 

Na području Općine Velika Trnovitica djeluje i čitav niz gospodarskih subjekata i javnih ustanova koje 

zbog ograničenja dostupne infrastrukture pristupne telekomunikacijske nepokretne mreže na 

području obuhvata studije većim dijelom koriste niže brzine širokopojasnog pristupa. Mali je broj 

korisnika koji koriste brzine širokopojasnog pristupa od 10 Mbit/s ili veće. 

 

4.3.7.2. Pokazatelji upotrebe širokopojasnog pristupa 

Na sljedećoj slici dan je grafički prikaz korisnika širokopojasnog pristupa prema ugovorenim 

brzinama. Slika obuhvaća prikaz podataka o postocima korištenja nepokretnog širokopojasnog 

pristupa (kućanstva) brzinama 2 Mbit/s i većih, po ugovorenim brzinama. 
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Slika 60: Prikaz korištenja brzina širokopojasnog pristupa za Općinu Velika Trnovitica 

 

 
Slika 61: Pristupne brzine u kućanstvima – usporedni pokazatelji za Općinu Velika Trnovitica, Bjelovarsko-bilogorsku 
županiju i RH 

 

Iz analize je jasan korisnički potencijal za širokopojasnim pristupom jer više od 2/3 kućanstava 

trenutno ne koristi širokopojasni pristup iz nepokretne mreže. Jednako tako zbog niskih brzina 

širokopojasnog pristupa postojećih korisnika velik je potencijal nadogradnje na širokopojasne brzine 

pristupa viših razina, u slučaju dostupne infrastrukture i odgovarajućih tehnologija. 
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U usporedbi s podacima na državnoj razini, za sve brzine Općina Velika Trnovitica ima lošije rezultate. 

Podaci pokazuju vrlo veliki zaostatak Općine Velika Trnovitica u usporedbi s podacima za državnu 

razinu za sve brzine. Isto se odnosi na usporedne podatke sa županijom za sve brzine, osim za 

osnovne brzine 2-4 Mbit/s i 10-20 Mbit/s koje su gotovo na istoj razini. 

 

4.3.7.3. Pojam tržišnog neuspjeha 

Tržišni neuspjeh širokopojasnog pristupa na području Općine Velika Trnovitica je razvidan iz činjenice 

da samo jedan operator na području Općine posjeduje nepokretnu mrežnu infrastrukturu 

širokopojasnog pristupa, baziranu na bakrenim paricama i tehnologiji xDSLa. Ostali operatori koji 

pružaju usluge širokopojasnog pristupa nepokretne mreže koriste spomenutu mrežnu infrastrukturu i 

pružaju usluge na veleprodajnom modelu. 
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4.4. Ciljevi projekta 

Glavni cilj projekta je izgradnja NGA širokopojasne mreže temeljene na tehnologiji kojom će se 

osigurati pokrivanje brzim i ultrabrzim širokopojasnim pristupom na projektnom području gustoćama 

pokrivanja kako su definirane u DAE, SRŠP i ONP-u: 

 

Parametar  Pokazatelj Rok 

Dostupnost brzog (min 40 Mbit/s / 5 Mbit/s) 
širokopojasnog pristupa 

100% 
stanovništva 

2020. 

Korisnici ultrabrzog (min 100 Mbit/s) 
širokopojasnog pristupa 

> 50 % 
kućanstava 

2020. 

Tablica 36: Ciljne vrijednosti pokazatelja pokrivenosti širokopojasnim pristupom 

 

Cilj projekta je realizirati mrežu koja omogućuje brzi i ultrabrzi širokopojasni pristup prema gornjim 

pokazateljima i koja je otvorena na veleprodajnoj razini, kako na aktivnom tako i na pasivnom 

mrežnom sloju. 

Mjerljivi ciljevi projekta prikazani su u poglavlju 3.3.5 kao očekivana razina penetracije. 
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5. Rezultati inicijalnog postupka određivanja boja s obzirom na osnovni i NGA 

pristup 

 

5.1. Postupak određivanja boja 

Postupak određivanja boja proveden je u skladu s pravilima definiranim u ONP. Mapiranje boja 

provodi se obzirom na osnovni pristup i NGA pristup. Za sam plan važne su boje područja obzirom na 

NGA pristup, no mapiranje obzirom na osnovni pristup pomaže u identificiranju bijelih NGA područja 

jer su bijela područja za osnovni pristup ujedno i bijela područja za NGA. Korišteni su podaci DZS, 

podaci iz ONP-a i podaci iz PPDŠP-a. Zbog duljeg vremenskog razdoblja unutar kojeg se razvijaju 

planovi prije provedbe projekta nužno je provjeriti inicijalno određene boje područja (verifikacija 

boja područja). Postupak verifikacije definiran je u ONP sljedećim procesom: 

 

 

Slika 62: Proces verifikacije boja područja  

 

To znači da će mapiranje boja koje se ovdje definira biti pravovaljano tek nakon provedene javne 

rasprave i verifikacije boja područja. Za mapiranje boja korišteni su podaci za nepokretne mreže jer 

se smatra da cijene i kvaliteta pristupa putem mobilnih mreža još nisu usporedive s fiksnim 

pristupom što je istaknuto u ONP-u.  
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5.2. Mapiranje boja – osnovni pristup 

Za osnovni širokopojasni pristup, definirana je sljedeća metodologija određivanja boja: 

 Bijela područja: ne postoji odgovarajuća mrežna infrastruktura te niti jedan operator ne 

planira graditi istu u razdoblju od iduće tri godine od trenutka pokretanja projekta.  

 Siva područja: postoji mreža jednog operatora te niti jedan drugi operator ne planira graditi 

dodatnu mrežu u razdoblju od iduće tri godine 

 Crna područja: postoje barem dvije mrežne infrastrukture koje pripadaju dvama različitim 

operatorima (ili će iste biti izgrađene u razdoblju od iduće tri godine).  

 

Boja područja 

/oznaka 

Obuhvaćena područja Najmanji prostorni obuhvat kod 

određivanja boja (granulacija) 

Bijela / B1osn - bez širokopojasne infrastrukture koja omogućuje 

minimalnu brzinu od 2 Mbit/s 

- operatori ne planiraju izgradnju širokopojasne 

infrastrukture u iduće tri godine 

- naselja s manje od 50 stanovnika 

- adresa (ulica i kućni broj) 

- naselje (u slučaju da su podaci na 

razini adrese nedostupni ili nedovoljno 

pouzdani) – boja područja utvrđuje se 

prema dostupnosti infrastrukture koja 

vrijedi za većinu područja  naselja 

Bijela / B2osn - bez širokopojasne infrastrukture koja omogućuje 

minimalnu brzinu od 2 Mbit/s 

- operatori ne planiraju izgradnju širokopojasne 

infrastrukture u iduće tri godine 

- sva ostala naselja i područja naselja s više od 50 

stanovnika 

- adresa (ulica i kućni broj) 

- naselje (u slučaju da su podaci na 

razini adrese nedostupni ili nedovoljno 

pouzdani, za naselja s manje od 500 

stanovnika) – boja područja utvrđuje 

se prema dostupnosti infrastrukture 

koja vrijedi za većinu područja naselja 

Siva / S1osn - HT pruža širokopojasne usluge s minimalnom 
brzinom od 2 Mbit/s 

- niti jedan drugi operator ne planira 

izgradnju širokopojasne mreže u iduće tri 

godine 

- niti jedan drugi operator ne ostvaruje pristup 

putem izdvojenih lokalnih petlji 

- adresa (ulica i kućni broj) 

- naselje (u slučaju da su podaci na 

razini adrese nedostupni ili nedovoljno 

pouzdani, vrijedi samo kod naselja s 
manje od 500 stanovnika) – boja 
područja utvrđuje se prema dostupnosti 
usluga koja vrijedi za većinu područja 
naselja 

Siva / S2osn - HT pruža širokopojasne usluge s minimalnom 
brzinom od 2 Mbit/s 

- niti jedan drugi operator ne planira izgradnju 

širokopojasne mreže u iduće tri godine 

- barem jedan drugi operator ostvaruje pristup 

putem izdvojenih lokalnih petlji 

- adresa (ulica i kućni broj) 

- naselje (u slučaju da su podaci na 

razini adrese nedostupni ili nedovoljno 

pouzdani, vrijedi samo kod naselja s 

manje od 500 stanovnika) – boja 

područja utvrđuje se prema 

dostupnosti usluga koja vrijedi za 

većinu područja naselja 

Crna / Cosn - uz HT, barem još jedan operator (putem vlastite 

infrastrukture) pruža usluge s minimalnom 

brzinom od 2 Mbit/s ili će iste usluge pružati u 

iduće tri godine 

- adresa (ulica i kućni broj) 

- naselje (u slučaju da su podaci na 

razini adrese nedostupni ili nedovoljno 

pouzdani, vrijedi samo kod naselja s 

manje od 500 stanovnika) – boja 

područja utvrđuje se prema 

dostupnosti usluga koja vrijedi za većinu 
područja naselja 

Tablica 37: Pravila određivanja boja – osnovni širokopojasni pristup  
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Slijedom navedenog, mapiranje osnovnog pristupa prikazano je u tablici koja slijedi: 

 

JLS ukupno bijelo sivo bijelo (%) sivo (%) 

Čazma 4060 735 3325 18% 82% 

Garešnica 4684 648 4036 14% 86% 

Berek 1026 444 582 43% 57% 

Hercegovac 1106 42 1064 4% 96% 

Ivanska 1445 373 1072 26% 74% 

Štefanje 1040 270 770 26% 74% 

Velika trnovitica 722 89 633 12% 88% 
Tablica 38: Mapiranje boja – osnovni širokopojasni pristup 
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5.3. Mapiranje boja – NGA pristup 

Za NGA širokopojasni pristup, definirana je sljedeća metodologija određivanja boja: 

 Bijela područja: ne postoji odgovarajuća mrežna infrastruktura te niti jedan operator ne 

planira graditi istu u razdoblju od iduće tri godine  

 Siva područja: postoji mreža jednog operatora te niti jedan drugi operator ne planira graditi 

dodatnu mrežu u razdoblju od iduće tri godine 

 Crna područja: postoje barem dvije mrežne infrastrukture koje pripadaju dvama različitim 

operatorima (ili će iste biti izgrađene u razdoblju od iduće tri godine).  

 

Boja područja 

/oznaka 

Obuhvaćena  područja Najmanji prostorni obuhvat kod 

određivanja boja (granulacija) 

Bijela - bez NGA širokopojasnih mreža 

- operatori ne planiraju izgradnju NGA širokopojasnih 

mreža u iduće tri godine 

- adresa (ulica i kućni broj) 

- naselje (u slučaju da su podaci na 

razini adrese nedostupni ili 

nedovoljno precizni, vrijedi samo kod 

naselja s manje od 500 stanovnika
3
) – 

boja područja utvrđuje se prema 

dostupnosti infrastrukture koja 

vrijedi za većinu područja naselja 

Siva - s jednom NGA mrežom 

- niti jedan drugi operator ne planira izgradnju NGA 

mreže u iduće tri godine 

- adresa (ulica i kućni broj) 

- naselje (u slučaju da su podaci na 

razini adrese nedostupni ili 

nedovoljno precizni, vrijedi samo kod 

naselja s manje od 500 stanovnika) – 

boja područja utvrđuje se prema 

dostupnosti infrastrukture koja 

vrijedi za većinu područja naselja 

Crna - s barem dvije NGA mreže različitih operatora ili će 

barem dvije NGA mreže različitih operatora biti 

izgrađene u iduće tri godine 

- adresa (ulica i kućni broj) 

- naselje (u slučaju da su podaci na 

razini adrese nedostupni ili 

nedovoljno precizni, vrijedi samo kod 

naselja s manje od 500 stanovnika) – 

boja područja utvrđuje se prema 

dostupnosti infrastrukture koja 

vrijedi za većinu područja naselja 

Tablica 39: Pravila određivanja boja – NGA širokopojasni pristup 

 

                                                           
3
 Prag od 500 stanovnika po naselju postavljen je na temelju pretpostavke da će podaci na adresnoj razini biti 

dostupni za sva naselja s više od 500 stanovnika. U slučaju da podaci na adresnoj razini nisu dostupni ili nisu 
dovoljno precizni u naseljima s više od 500 stanovnika, NP-ovi moraju obrazložiti postupak kojim su odredili 
boju naselja. 
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U skladu s ONP-om najmanji prostorni obuhvat kod određivanja boja trebao bi se odnositi na razinu 

adresa (ulica i kućnih brojeva), budući da takav pristup osigurava najpreciznije rezultate određivanja 

boja ciljanog područja. 

U fazi izrade nacrta Plana za sva naselja je provedena analiza podataka o ulicama i kućnim brojevima4 

Državne geodetske uprave (dalje u tekstu: DGU) zajedno sa podacima o dostupnosti širokopojasne 

infrastrukture HAKOM-a za projektno područje5. 

Temeljem podataka prikupljenih tijekom javne rasprave određene su boje na razini adresa (ulica, 

kućni broj) za cijelo projektno područje. Podaci za svaku pojedinu adresu nalaze se u prilogu 19.1, a 

sumarni podaci po naseljima i općinama i gradovima, prikazani su u tablicama u nastavku. 

  

                                                           
4
 Datum stvaranja podataka DGU: 23.5.2018. 

5
 Datum stvaranja podataka (shapefile datoteke) HAKOM: 29.5.2018. 
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Tablica 40: Rezultati adresne analize za Općinu Berek 

 

 
Tablica 41: Rezultati adresne analize za Grad Čazmu 
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Tablica 42: Rezultati adresne analize za Grad Garešnicu 

 

 

Tablica 43: Rezultati adresne analize za Općinu Hercegovac 

 

 
Tablica 44: Rezultati adresne analize za Općinu Ivanska 
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Tablica 45: Rezultati adresne analize za Općinu Štefanje 

 

 
 
Tablica 46: Rezultati adresne analize za Općinu Velika Trnovitica 

 

 

Tablica 47: Rezultati adresne analize – pregled po JLS-ovima 
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Slika 63: Pregledna karta rezultata adresne analize na projektnom području 

 

5.3.1. Zaključak analize i mapiranja boja 

Temeljem detaljne analize na adresnoj razini razvidno je da gotovo ne postoje adrese na kojima je 

dostupan ultrabrzi pristup.  

Novoizgrađena mreža na cijelom području obuhvata projekta treba omogućiti korisnicima brzine 

veće od 100 Mbit/s sukladno cilju DAE kojim je definirano da 50% korisnika koristi brzine veće od 100 

Mbit/s. 

 

Prethodno provedena adresna analiza verificirana je još jednom i tijekom javne rasprave. 
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6. Ciljana područja provedbe projekta 

Ciljano područje provedbe projekta su sve adrese koje nemaju dostup NGA mreži na cjelokupno 

promatranom području koje obuhvaća sve jedinice lokalne samouprave (gradove Garešnica i Čazma 

te općine Berek, Hercegovac, Ivanska, Štefanje i Velika Trnovitica).  

 

6.1. Ciljana razina podržanog širokopojasnog pristupa (značajni iskorak) 

Analiza postojećeg stanja širokopojasne infrastrukture i shodno tome određivanje boja područja 

referentni su podaci za definiranje minimalnih karakteristika širokopojasnog pristupa koja mora biti 

podržana u projektu. Minimalne karakteristike koje su definirane u ONP-u, odnose se na podržane 

brzine pristupa prema korisniku (download) i od korisnika (upload) potrebne za ostvarenje značajnog 

iskoraka (step change) u odnosu na postojeće stanje infrastrukture i dostupnih usluga. 

 

Zahtjev u pogledu ostvarenja značajnog iskoraka s obzirom na minimalne 

brzine prema korisniku (download) i od korisnika (upload) 

Brzina prema korisniku (download) 40 Mbit/s 

Brzina od korisnika (upload) 5 Mbit/s 

Tablica 48: Minimalne brzine na NGA mrežama izgrađenim unutar ONP-a 

 

Iako definirani minimalni uvjeti potrebni za značajan iskorak osim brzine pristupa ne postavljaju 

dodatne zahtjeve, opredijeljenost NP prema otvorenoj mreži koja podržava ultrabrzi pristup, navodi 

na osiguravanje oštrijih uvjeta. Cilj projekta je realizirati mrežu koja omogućuje ultrabrzi 

širokopojasni pristup i koja je otvorena na veleprodajnoj razini, kako na aktivnom tako i na pasivnom 

mrežnom sloju. Implementacijom mreže koja zadovoljava takve uvjete ostvarila bi se puna 

konkurentnost na maloprodajnoj razini što bi za posljedicu imalo sve razvojne efekte razmatrane u 

ovom planu. Ujedno se izgradnjom ovakve mreže osiguravaju oba cilja DAE zacrtana do 2020. godine. 
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6.2. Lokacije svih potencijalnih korisnika koji moraju biti obuhvaćeni mrežom 

Potencijalni korisnici NGA mreže su svi privatni korisnici (kućanstva), gospodarski subjekti i javni 

korisnici u svim naseljima na području obuhvata projekta. Kako je ranije definirano, mreža će 

pokrivati 100% lokacija i time ispuniti ciljeve ONP-a i DAE. 

Broj potencijalnih korisnika prema njihovoj vrsti i naselju prikazan je u tablicama u nastavku. Izvor 

podataka o adresama za poslovne korisnike (trgovačka društva, zadruge), javne korisnike (ustanove, 

ostali) i udruge je Državni zavod za statistiku6, a za obrte Obrtni registar Ministarstva gospodarstva7. 

Izvor podataka o stanovima su baze podataka obveznika komunalne naknade JLS-ova u projektu. 

  

                                                           
6
 Datum stvaranja podataka DZS: 28.5.2018. 

7
 Datum stvaranja podataka MINGO: 1.6.2018. 
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Tablica 49: Broj korisnika prema njihovoj vrsti i naselju – Općina Berek 
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Tablica 50: Broj korisnika prema njihovoj vrsti i naselju – Grad Čazma  
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Tablica 51: Broj korisnika prema njihovoj vrsti i naselju – Grad Garešnica 

 

 

Tablica 52: Broj korisnika prema njihovoj vrsti i naselju – Općina Hercegovac 
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Tablica 53: Broj korisnika prema njihovoj vrsti i naselju – Općina Ivanska 

 

 

Tablica 54: Broj korisnika prema njihovoj vrsti i naselju – Općina Štefanje 

 

 

Tablica 55: Broj korisnika prema njihovoj vrsti i naselju – Općina Velika Trnovitica 
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Slika 64: Pregledna karta stanova na projektnom području 

 

 
Slika 65: Pregledna karta poslovnih korisnika na projektnom području 
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Slika 66: Pregledna karta javnih korisnika na projektnom području 
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7. Lokacije demarkacijskih točaka prema agregacijskoj mreži 

Širokopojasna mreža strukturirana je u 3 hijerarhijske razine: 

 jezgrena mreža (eng. core ili backbone) 

 agregacijska mreža (eng. backhaul, middle-mile) 

 pristupna mreža (eng. access, last mile) 

 

 
Slika 67: Prikaz strukture širokopojasne mreže 

 

Različite hijerarhijske razine mreže imaju bitno različite prijenosne kapacitete i geografsku 

rasprostranjenost, a posljedično se razlikuju i u drugim bitnim parametrima. 

Agregacijske veze moraju svojim kapacitetom, zemljopisnom rasprostranjenošću te tržišnom 

dostupnošću i otvorenošću omogućiti svim operatorima dostup do pristupnih mreža, a time i do 

korisnika.  

ONP definira demarkacijske točke kao točke između pristupne i agregacijske mreže, odnosno čvorova 

agregacijske mreže u kojima je moguće agregirati promet iz pristupne mreže. U tom smislu, 

demarkacijske točke definiraju se kao točke spoja izmedu pristupne širokopojasne mreže i 

agregacijske mreže NP-BBI programa ili agregacijske mreže trećeg operatora. Demarkacijske točke 

prema agregacijskoj mreži određuje korisnik državne potpore ( NP u modelu B, a u modelima A i C i 

izabrani operator) i to u fazi projektiranja pristupne mreže. 
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Planirane trase agregacijske infrastrukture dijele se na: 

 nove agregacijske trase – trase na kojima se planira izgradnja nove kabelske kanalizacije sa 

svjetlovodnim kabelom  

 postojeće trase – trase iz projekta OSI (Objedinjavanje svjetlovodne infrastrukture u 

trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske, NN 159/2013) i ostale 

trase s dovoljno raspoloživog prostora u postojećoj kabelskoj kanalizaciji na kojima se planira 

izgraditi nova agregacijska mreža. 

Agregacijski čvorovi ujedno su i demarkacijske točke između pristupne i agregacijske mreže. 

 

Agregacijski čvor će biti smješten u odgovarajuće infrastrukturno opremljenom kolokacijskom 

prostoru u kojem je operatorima omogućen pristup neosvijetljenim agregacijskim nitima preko 

svjetlovodnog distribucijskog razdjelnika (engl. optical distribution frames). 

 

  



135 
 

Prema NP-BBI programu čvorovi agregacijske mreže i prioriteti izgradnje po naseljima su: 

N0 – prijelazni čvorovi, označavaju čvorove prijelaza između jezgrene i agregacijske mreže. Mikro-

lokacije prijelaznih čvorova unutar naselja bit će određene u fazi projektiranja. 

N1 – agregacijski čvorovi. Po jedan čvor agregacijske infrastrukture bit će smješten u svakom 

opravdanom naselju NP-BBI programa do kojeg će biti implementirana agregacijska infrastruktura. 

Agregacijski čvorovi će biti izgrađeni u naseljima prioritetne skupine 1. U naseljima prioritetne 

skupine 2 i 3 agregacijski čvorovi će biti izgrađeni ako se ta naselja nalaze na planiranim trasama za 

povezivanje naselja prioritetne skupine 1 ili su u blizini tih trasa. 

 

Demarkacijske točke prema agregacijskoj mreži moraju se nalaziti u svim naseljenim mjestima na 

području obuhvata projekta u kojima postoje bijele NGA adrese, sukladno provedbi NP-BBI programa 

izgradnje agregacijske mreže. 

Na području obuhvata ovog Plana kroz NP-BBI program planira se izgraditi pasivna agregacijska 

infrastruktura (pasivna svjetlovodna infrastruktura) sa čvorovima prema tablici: 

JLS Naselje Opravdanost intervencije NP-BBI-jem 
Prioritetna 

skupina 

Općina Berek Berek Opravdana 1 

Grad Čazma Čazma Opravdana 1 

Grad Čazma Grabovnica Opravdana 2 

Grad Čazma Sišćani Opravdana 2 

Grad Čazma Zdenčec Opravdana 2 

Grad Garešnica Garešnica Opravdana 1 

Grad Garešnica Garešnički Brestovac Opravdana 2 

Grad Garešnica Zdenčac opravdana 2 

Općina Hercegovac Hercegovac opravdana 1 

Općina Hercegovac Palešnik opravdana 2 

Općina Ivanska Ivanska opravdana 1 

Općina Štefanje Laminac opravdana 2 

Općina Štefanje Staro Štefanje opravdana 2 

Općina Štefanje Štefanje opravdana 1 

Općina Velika Trnovitica Velika Trnovitica opravdana 1 

 
Tablica 56: Lokacije planiranih demarkacijskih točaka i prioriteti agregacijskih čvorova (Izvor: HAKOM, OiV) 
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Slika 68 Prikaz planirane agregacijske infrastrukture (Izvor: HAKOM, OiV) 
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Proces koordinacije s projektom izgradnje nacionalne agregacijske infrastrukture (NP-BBI) 

Nositelj NP-BBI programa je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Odašiljači i veze d.o.o. 

(dalje u tekstu: OIV) je nositelj tehničke provedbe NP-BBI programa koji je, u ime i za račun Republike 

Hrvatske, nadležan za tehničku provedbu NP-BBI programa, odnosno za izgradnju, održavanje i 

upravljanje agregacijskom infrastrukturom širokopojasnog pristupa. 

Prije dodjele bespovratnih sredstava za provedbu NP-BBI programa, program mora proći postupak 

prijave i odobrenja velikog projekta u tijelima Europske komisije (major project notification), a tek 

potom će se pristupiti projektiranju, ishođenju dozvola i u konačnici gradnji agregacijske 

infrastrukture. 

 

Zbog gore navedenoga, proces koordinacije je definiran na slijedeći način: 

 

 za područje obuhvata ovog Plana, OIV dostavlja NOP-u inicijalni plan izgradnje agregacijske 

mreže, koji sadrži popis naselja u kojima se planira uspostaviti agregacijski čvor te planirane 

trase za povezivanje tih čvorova na kartografskoj podlozi.  

 podatke iz inicijalnog plana OIV,  NOP dostavlja nositelju projekta (NP) 

 koordinacija NOP — OIV i NOP — NP odvija se kontinuirano i prema potrebi ovog Plana 

 Svi podatci o trasama i obuhvaćenim naseljima koje OIV dostavlja NOP-u za pojedini PRŠI 

temelje se na planu agregacijske mreže, a prije prijave i odobrenja NP-BBI programa kao 

velikog projekta (major project). Tijekom postupka odobrenja velikog projekta, kao i u 

fazama projektiranja i izgradnje moguće su promjene obuhvata i prioriteta opravdanih 

naselja ili planiranih trasa. U slučaju promjene obuhvata opravdanih naselja moguće je da 

neka od naselja budu izostavljena. U slučaju promjene planiranih trasa moguće je da neka 

naselja prioriteta 2 ili 3 budu izostavljena, a neka druga naselja budu ukljućena. MMPI će kao 

nositelj NP-BBI programa uz podršku OIV-a te u suradnji s NOP-om odrediti prioritete 

izgradnje ciljanih područja NP-BBI programa, uzimajući u obzir i provedbu ONP programa. 

OIV će o svakoj promjeni u odnosu na dostavljene podatke u najkraćem roku obavijestiti 

NOP, slijedom čega će NOP obavijestiti nositelje PRŠI-ja i/ili korisnike državne potpore. 

 

 

Obveze Nositelja Projekta (NP) 

 NP će u konačnoj verziji PRŠI-ja prikazati dostavljeni mu plan izgradnje NP-BBI agregacijske 

infrastrukture, koji sadrži popis naselja iz obuhvata PRŠI-ja u kojima se planira uspostaviti 

agregacijski čvor i planirane trase za povezivanje tih čvorova na kartografskoj podlozi 

 NP će u konačnoj verziji PRŠI-ja prikazati predložene lokacije demarkacijskih točaka (na razini 

naselja) od strane operatora zainteresiranih za gradnju pristupnih mreža kroz ONP, koji su se 

javili na javnim raspravama za taj PRŠI 

 

Obveze Korisnika državne potpore 
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Korisnik državne potpore (JL(R)S u modelu B, a u modelima Ai Ci izabrani operator) za izgradnju 

pristupne mreže na području obuhvata ovog Plana mora u fazi projektiranja: 

 

 Za područje obuhvata optimalno planirati jedan ili više čvorova pristupne mreže, koji će 

ujedno biti i demarkacijske točke, na način da se mora moći pristupiti svim korisnicima u 

obuhvatu PRŠI-ja. 

 Ukoliko se planirani pristupni čvor nalazi u istom naselju u kojem je i planirani NP-BBI 

agregacijski čvor, s nositeljem tehničke provedbe NP-BBI programa (OIV) u fazi projektiranja i 

izgradnje infrastrukture usuglasiti uvjete i odgovornosti kako bi se osiguralo smještanje oba 

navedena čvora na istu mikrolokaciju. Pri tome će korisnik državne potpore osigurati 

transparentne informacije o lokaciji svog pristupnog čvora, a OIV specificirati svoje potrebe 

koje mora zadovoljavati agregacijski čvor (ukupna kvadratura, procjene vezane uz smještaj 

aktivne opreme operatora koji će kolocirati u agregacijskom čvoru i sl.). 

 U koordinaciji s OIV-om osigurati transparentno planiranje i gradnju novih ili proširenje 

postojećih trasa/kapaciteta kabelske kanalizacije na području obuhvata projekta kako bi 

strana koja prva gradi kabelsku kanalizaciju, na zajedničkim dijelovima trase osigurala 

dostatan kapacitet i za potrebe druge strane. 

 U najmanje jednoj demarkacijskoj točki postaviti aktivnu opremu kojom će se omogućiti 

pristup agregacijskoj mreži u čvoru prioritetne razine 1 na aktivnom sloju. 

 

 

Navedeni postupak usuglašavanja o odredivanju točnog polozaja (mikrolokacije) agregacijskih 
čvorova, temelji se na smjernicama definiranim NP-BBI programom o načinu odabira lokacija NP- BBI 
čvorova (poglavlje 2.1): 

a) čvorovi će se smijestiti u zatvorene prostore (engl. indoor), gdje god to bude moguće,  

b) agregacijski čvorovi bit će smješteni u postojećim čvorovima pristupne mreže s dostatnim 
raspoloživim kolokacijskim prostorom, ako će takvi čvorovi takoder služiti i kao NGA mrežni 
čvorovi (tj. takvi čvorovi bit će definirani kao demarkacijske točke prema NGA mrežama 
izgrađenima u okviru ONP-a), 

c) agregacijski čvorovi bit će smješteni u nove NGA mrežne čvorove s dostatnim raspoloživim 
kolokacijskim prostorom (pod pretpostavkom da takvi NGA čvorovi budu definirani kao 
demarkacijske točke prema NGA mrežama izgrađenima u okviru ONP-a), 

d) agregacijski čvorovi bit će smješteni u blizini postojecih čvorova pristupnih mreža ili čvorova 
nove NGA mreže, definiranih kao demarkacijske točke prema NGA mrežama izgrađenima u 
okviru ONP-a (vidi prethodne b) i c) slučajeve), u slučaju da neće biti tehnički moguće 
zaključiti neosvijetljene niti NP-BBI programa u ovim pristupnim čvorovima i/ili u slučaju da 
neće biti dovoljno kolokacijskog prostora na raspolaganju u ovim pristupnim čvorovima (u 
ovom će se slučaju kolokacijski prostor izgraditi u okviru NP-BBI programa), 

e) ako neće biti moguće smjestiti agregacijske čvorove u postojeće ili nove pristupne čvorove, ili 
u njihovoj blizini; ili ako neće biti moguće odrediti demarkacijsku točku za određena 
opravdana naselja, npr. zbog toga što povezani NGA projekt(i) neće biti pokrenuti u ovim 
opravdanim naseljima, agregacijski čvorovi će se smjestiti u središtima naselja, kako bi se 
osigurali optimalni tehnički preduvjeti za pokrivanje svih krajnjih korisnika u NGA mrežama 
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koje će se izgraditi u određenom naselju — u ovom slučaju će se nastojati agregacijske 
čvorove smjestiti u prostore u javnom vlasništvu. 
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8. Postojeća infrastruktura koja može biti iskorištena u projektu 

U potpoglavlju 8.1. dan je osnovni pregled širokopojasnih tehnologija te izvršena analiza tehnologija 

kojima je projekt ostvariv u promatranom projektnom području. U kontekstu primjerenih tehnologija 

za ovaj projekt, u potpoglavlju 8.2. popisana je postojeća infrastruktura koja može biti iskorištena u 

projektu te su navedeni drugi infrastrukturni projekti čija je provedba uskoro planirana. 

 

8.1. Širokopojasne tehnologije 

8.1.1. Pregled širokopojasnih tehnologija 

Tehnologije kojima ostvarujemo pristup širokopojasnoj mreži mogu se podijeliti u tri područja: 

 bežične, 

 žičane i  

 optičke. 

Bežične tehnologije možemo podijeliti na pokretne i nepokretne tehnologije. Nepokretne bežične 

tehnologije su WiMAX (802.16-2004) i satelitski pristup dok su pokretne bežične tehnologije WiMAX 

(802.16e), 3G i 4G. 

Medij u kojem se za vođenje elektromagnetskog vala, odnosno struje elektrona, ne koristi slobodni 

prostor naziva se vođeni medij. Kao što je ranije navedeno dijeli se na žičane (bakreni medij se koristi 

za prijenos podataka) i optičke medije (svjetlovod). Tehnologije koje koriste žičane medije su ADSL, 

VDSL i kabelska mreža dok svjetlovode koriste različite FTTx tehnologije. 

ADSL (engl. Asynchronous Digital Subscriber Line) koristi bakrene parice, odnosno lokalne petlje za 

svoj rad. Ovakve mreže najraširenije su u Europi. Nedostatak ADSL-a je što povećanjem broja 

korisnika se smanjuje stabilnost veze i korisnička brzina jer raste preslušavanje između parica. Osim 

preslušavanja problem kod nadzemnih instalacija može predstavljati smanjenje stabilnosti veze ili 

potpuni prekid uslijed atmosferskih utjecaja na infrastrukturi (npr. elektrostatsko pražnjenje). Nije 

potrebno značajno ulaganje u ovakvu mrežu jer se koristi postojeća izgrađena infrastruktura. Brzine 

dobivene ovakvom tehnologijom su u prosjeku 4 Mbit/s čime se omogućava samo osnovni pristup 

širokopojasnoj mreži i brzine u odlaznom smjeru su za red veličine manje. 

VDSL (engl. Very high bit rate DSL) ostvaruje veće brzine u odnosu na ADSL postavljanjem novih 

pristupnih čvorova bliže korisniku s ciljem smanjenja petlje na manje od 1 km. Ova tehnologija se u 

praksi ne koristi sama nego se pristupni čvorovi povezuju svjetlovodima, a pristupni dio mreže ide po 

postojećoj paričnoj infrastrukturi. Unatoč tome što je dio mreže izveden optikom, susjedne parice 

koje idu prema korisnicima i dalje smetaju jedna drugoj pa se i ovdje nastavlja problem preslušavanja 

iz ADSL-a. Ovaj problem je značajnije manji u odnosu na ADSL i uvođenjem vektorizirane VDSL 

tehnologije dodatno se smanjuje. Ostvarive brzine VDSL-om su od 50 Mbit/s do 100 Mbit/s. 

Kabelske mreže primarno su izgrađene za distribuciju TV signala, a s vremenom su nadograđene za 

prijenos podataka za širokopojasne mreže. Ova nadogradnja povlači prijelaz na tzv. hibridnu mrežu u 

kojoj se dio mreže izvodi svjetlovodima (jezgreni dio mreže) dok dio ostaje kao koaksijalni kabel 

(pristupna mreža). DOCSIS standard 2.0 omogućava osnovni širokopojasni pristup dok noviji DOCSIS 

3.0 standard omogućava brzi širokopojasni pristup. Brzine nisu simetrične, odlazne su najčešće duplo 

manje. 
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GPON (engl. Gigabit Passive Optical Network), poznat i pod nazivom FTTH P2MP, je standard za 

pasivne FTTH (engl. Fiber To The Home) mreže u točka – više točaka topologiji. U ovakvoj mreži do 

pasivnog elementa mreže koji se zove razdjelnik (engl. splitter) dolazi manje svjetlosnih vlakana nego 

što ima korisnika, a od razdjelnika prema svakom korisniku ide po jedno vlakno. Ovakav način izvedbe 

mreže je pogodan zbog nižih troškova implementacije, dok zadržava mogućnost nadogradnje kroz 

vrijeme prelaskom na 10G–PON te WDM PON (engl. Wavelength Division Multiplexing PON). GPON 

podržava brzine preko 100 Mbit/s u dolaznom smjeru te prosječno dvostruko manje u odlaznom 

smjeru. Napredne tehnologije nudit će brzine bitno veće od 100 Mbit/s. 

FTTH P2P koristi točka – točka topologiju što znači da svakom korisniku ide barem jedno vlakno. U 

ovim mrežama se koristi aktivna oprema čime su ostvarive brzine ovisne o njoj, a iznose tipično od 

nekoliko desetaka Mbit/s do 1 Gbit/s uz simetrični prijenos. Ovakva izvedba mreže skuplja je od 

GPON-a, ali razvojem aktivne opreme prosječne brzine rasti će iznad 1 Gbit/s čime su dugoročno 

gledano prikladno rješenje. 

3G pokretna mreža koristi UMTS/HSPA (engl. Universal Mobile Telecommunications System/High 

Speed Packet Access) za ostvarivanje brzina najviše 20 do 30 Mbit/s u silaznom smjeru, dok uzlazni 

smjer je nekoliko puta manji. Nedostatak ove tehnologije kao i svih pokretnih bežičnih mreža je 

dijeljeni propusni pojas što znači da brzina veze i njezina kvaliteta opadaju povećanjem broja 

korisnika na području pokrivanja neke bazne postaje. Nedostatak mogućnosti osiguranja kvalitete 

usluge (QoS) kao zajamčene brzine za korisnika prisutna je u svim komercijalnim pokretnim bežičnim 

mrežama. Korištenjem 900 MHz frekvencijskog spektra povećava se pokrivenost područja i smanjuje 

problem propagacije signala u zatvorenim prostorima, dok problem dijeljenja kapaciteta, a time i 

opadanje brzine širokopojasnog pristupa za krajnjeg korisnika nije riješen. 

4G predstavlja tehnološki i generacijski iskorak bežičnog širokopojasnog pristupa u kojem se koristeći 

napredne modulacijske postupke osigurava značajno veći propusni pojas u odnosu na 3G. Teoretske 

ostvarive brzine su do 300 Mbit/s dok su u praksi manje čime se ostvaruje brzi širokopojasni pristup. 

U budućnosti, korištenjem 800 MHz frekvencijskog spektra oslobođenog napuštanjem analogne 

televizije (digitalna dividenda), značajno se povećava pokrivenost područja i smanjuje problem 

propagacije signala u zatvorenim prostorima. Kao i u slučaju 3G pokretnih bežičnih mreža, 

korisnicima 4G mreža zbog fizikalnih ograničenja zračnog sučelja i dijeljenja propusnog pojasa nisu 

omogućene zajamčene brzine širokopojasnog pristupa internetu, u slučaju više korisnika na području 

pokrivanja neke bazne postaje. 

WiMAX (engl. Worldwide Interoperability for Microwave Access) je bežična tehnologija po tehničkim 

mogućnostima usporediva s 3G mrežama. Po brzinama ovakva tehnologija omogućava osnovni 

širokopojasni pristup. Veći razvoj nikad nije zaživjela zbog toga što su se operatori odlučili za razvoj 

3G, odnosno 4G mreža. 

Satelitski pristup koristi geostacionarne satelite za komunikaciju. Ovakav pristup je jednostavan za 

ostvariti u područjima u kojima niti jedna ranije navedena tehnologija nije pogodna za izvedbu, tj. u 

iznimnim slučajevima. Cijela infrastruktura se sastoji od primopredajne antene kod krajnjeg korisnika. 

Brzine se kreću oko 10 Mbit/s u silaznom smjeru čime se ostvaruje osnovni širokopojasni pristup. 
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8.1.2. Kategorizacija širokopojasnih tehnologija prema brzini pristupa 

Pristup ostvaren širokopojasnim tehnologijama dijeli se na tri skupine: 

 osnovni pristup, 

 brzi pristup i 

 ultrabrzi pristup. 

Osnovni pristup ima najveću brzinu do 30 Mbit/s, brzi pristup je između 30 Mbit/s i 100 Mbit/s te 

ultrabrzi pristup s podržanim brzinama iznad 100 Mbit/s. Iako osnovni pristup podrazumijeva brzine 

do 30 Mbit/s, točniji opis je od 2 Mbit/s do 30 Mbit/s jer se brzine manje od 2 Mbit/s ne smatraju 

širokopojasnim pristupom. Navedene brzine odnose se na brzine u dolaznom smjeru za nepokretne 

tehnologije, odnosno u silaznom smjeru za bežične tehnologije. 

Brzi i ultrabrzi pristup podržavaju samo pristupne mreže sljedeće generacije NGA (engl. Next 

Generation Access Network). Kategorizacija brzina ne ovisi o tehnologiji kojom se pristupna brzina 

ostvaruje. 

U tehnologije osnovnog pristupa ubrajaju se: 

 ADSL, 

 pokretne mreže 3. generacije (3G, UMTS/HSPA), 

 satelitski pristup, 

 kabelska mreža (DOCSIS 2.0 standard) i 

 WiMAX. 

NGA mrežama pripadaju sljedeće tehnologije: 

 VDSL, 

 kabelska mreža (minimalno DOCSIS 3.0), 

 FTTx mreže (FTTH, FTTC,FTTB) i 

 pokretne mreže 4. generacije (4G ili LTE). 

 

8.1.3. Infrastrukturni zahtjevi širokopojasnih tehnologija 

Razmatrane širokopojasne tehnologije namijenjene su radu putem kabelskog pristupa (optičkog ili 

bakrenog medija) i putem radiofrekvencijskog spektra za bežične tehnologije.  

Kabelske tehnologije bitno su zahtjevnije u pogledu potrebe za infrastrukturnim objektima i potrebni 

su im sljedeći objekti: 

 Kabelska kanalizacija (podzemna mreža cijevi i zdenaca za razvod kabela), 

 Nadzemna mreža – nadzemnu mrežu stupova o koje su ovješeni kabeli (svjetlovodni, 

bakreni); Nadzemnu mrežu, prema propisima prostornog uređenja, u pravilu je dozvoljeno 

graditi u ruralnim područjima zbog smanjenja troškova izgradnje, 

 Kabineti – vanjski objekti ograničenih dimenzija koji se smještaju uz glavne trase kabelske 

mreže, a služe za smještaj pasivnih razdjelnika i aktivne opreme (ovisno o potrebama), 

 Lokalni čvor – infrastrukturni objekt u kojem je smješteno sučelje između pristupne i 

agregacijske mreže. Koristi se i za smještaj pasivnih razdjelnika i aktivne opreme za agregaciju 

prometa iz pristupne mreže i usmjeravanje prometa prema agregacijskoj mreži. Zbog većih 



143 
 

prostornih zahtjeva, uobičajeno je smješten u posebno uređenim i odvojenim prostorima 

unutar postojećih ili u zasebnim građevinama.  

 

Bežične tehnologije puno su skromnije obzirom na zahtjeve na infrastrukturne objekte i zahtijevaju 

samo: 

 Antenski stup – služi za smještaj vanjskih jedinica bazne stanice no obično je i ostatak 

postrojenja bazne stanice smješten uz lokaciju antenskog stupa. 

 

Navedeni infrastrukturni zahtjevi imaju za posljedicu zahtjeve vezane uz prostorno uređenje i 

građevinsku regulativu. Dodatno, korištenje bežičnih tehnologija zahtijeva dozvole za korištenje RF 

(radiofrekvencijskog) spektra. 

Pregled zahtjeva na infrastrukturu i relevantne dozvole u ovisnosti o tehnologiji prikazan je u tablici u 

nastavku: 

 

Tehnologija 
Medij pristupne 

mreže 
Infrastrukturni potrebni 

objekti 
Regulatorne 

dozvole 

Dozvole iz domene 
prostornog 

uređenja i gradnje 

ADSL (DSL) bakrene parice 
kabelska kanalizacija i/ili nadzemna 

mreža, prostor lokalnog čvora 
- 

potrebne za sve nove 
objekte 

VDSL (FTTC) 

bakrene parice (u 
završnom segmentu), 
svjetlovodna vlakna (u 

dovodu) 

kabelska kanalizacija i/ili nadzemna 
mreža, (ulični) kabineti, prostor 

lokalnog čvora 
- 

potrebne za sve nove 
objekte 

GPON (FTTH 
P2MP) 

svjetlovodna vlakna 
kabelska kanalizacija i/ili nadzemna 
mreža, prostor distribucijskog čvora, 

prostor lokalnog čvora 
- 

potrebne za sve nove 
objekte 

FTTH P2P svjetlovodna vlakna 
kabelska kanalizacija i/ili nadzemna 
mreža, prostor distribucijskog čvora, 

prostor lokalnog čvora 
- 

potrebne za sve nove 
objekte 

Kabelski 
pristup 

(DOCSIS, HFC) 

koaksijalni kablovi, 
svjetlovodna vlakna 

kabelska kanalizacija i/ili nadzemna 
mreža, prostor HFC čvora 

- 
potrebne za sve nove 

objekte 

UMTS/HSPA 
(3G) 

radiofrekvencijski 
spektar 

antenski stupovi 

dozvola za 
uporabu 

radiofrekv. 
spektra 

nisu potrebne kod 
postavljanja na 

postojeće građevine 
(tipski projekti) 

LTE (4G) 
radiofrekvencijski 

spektar 
antenski stupovi 

dozvola za 
uporabu 

radiofrekv. 
spektra 

nisu potrebne kod 
postavljanja na 

postojeće građevine 
(tipski projekti) 

WiMAX 
radiofrekvencijski 

spektar 
antenski stupovi 

dozvola za 
uporabu 

radiofrekv. 
spektra 

nisu potrebne kod 
postavljanja na 

postojeće građevine 
(tipski projekti) 

Satelitski 
pristup 

radiofrekvencijski 
spektar 

korisnička antena1 

dozvola za 
uporabu 

radiofrekv. 
spektra 

nisu potrebne 

Tablica 57: Pregled zahtjeva na infrastrukturu i relevantne dozvole u ovisnosti o tehnologiji 
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8.1.4. Tržišni razvoj tehnologija 

Pregled zastupljenosti tehnologija i očekivanja za buduće razdoblje prikazan je u sljedećoj tablici: 

Tehnologija  
Podrška 

proizvođača 
opreme  

Zastupljenost na razini 
EU  

Očekivana zastupljenost u EU u 
razdoblju od 5 god.  

ADSL (DSL)  velika izuzetno velika opadajuća (zbog supstitucije s bržim 

tehnologijama – VDSL i FTTH) 

VDSL (FTTC)  velika u porastu srednja 

GPON (FTTH P2MP)  velika u porastu srednja 

FTTH P2P  velika u porastu srednja 

Kabelski pristup 

(DOCSIS, HFC)  

 
srednja 

ograničena (na 
postojeće kabelske 

mreže, nova izgradnja 
nije izgledna) 

ograničena (na postojeće 
kabelske mreže, nova izgradnja 

nije izgledna) 

UMTS/HSPA (3G)  velika velika (u urbanim i 

suburbanim područjima) 
opadajuća (zbog migracije na LTE/4G) 

LTE (4G)  velika u porastu u porastu/srednja (ovisno o brzini 

migracije i supstitucije 3G mreža) 

WiMAX  srednja 

ograničena (na tržišne 

niše – prostore bez 
adekvatne postojeće 

nepokretne infrastrukture) 

ograničena (na tržišne niše – prostore 

bez adekvatne postojeće nepokretne 
infrastrukture) 

Satelitski pristup  
ograničena (vezanost 

pružatelja usluga i 
proizvođača opreme)  

ograničena (na vrlo rijetko 

naseljena i teško dostupna 
područja) 

ograničena (na vrlo rijetko naseljena i 

teško dostupna područja) 

Tablica 58: Pregled zastupljenosti tehnologija i očekivanja za buduće razdoblje 

 

Kabelski pristup (DOCSIS, HFC). Trenutno na razmatranom području ne postoji kabelski pristup 

(DOCSIS, HFC) pa se navedena tehnologije neće razmatrati. Kako postavljanje mreže koaksijalnih 

kabela nije ništa jeftinije od postavljanja optičkih mreža (PON ili P2P), nema relevantnog razloga za 

daljnje razmatranje ove tehnološke opcije na područjima gdje trenutno nema kabelskih operatora. Uz 

isti trošak postavljanja, optičke mreže predstavljaju infrastrukturu koja dugoročno podržava rastuće 

prometne zahtjeve. 

ADSL je tehnologija koja omogućuje isključivo osnovni širokopojasni pristup i to izrazito asimetričnim 

brzinama. Osim malih brzina u downstreamu veliki je problem što su brzine u upstreamu deset puta 

niže. Dodatni problem je osjetljivost na šum i smetnje koja raste povećanjem postotka korištenja 

usluge. Zbog svega navedenoga, u budućnosti se očekuje opadanje zastupljenosti ove tehnologije u 

pristupnim mrežama i konačno odumiranje. 

Satelitski pristup ima loše osobine u smislu očekivanog tržišnog razvoja, podrška proizvođača 

opreme je ograničena, a uz visoku cijenu problematične su i ostvarive brzine prijenosa te se neće 

dalje razmatrati u studiji.  
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Za realizaciju brzog pristupa mogu se razmatrati sljedeće pristupne tehnologije: 

 FTTH P2P, 

 GPON, 

 WDM PON, 

 VDSL i 

 Bežične mreže (LTE/4G, WiMax). 

 

FTTH P2P – infrastrukturno najzahtjevnija tehnologija istovremeno predstavlja superiorno rješenje 

koje omogućuje simetrične brzine za buduće zahtjeve na brzine veće za red veličine. Na jednom 

izgrađenoj P2P infrastrukturi, podizanje brzina vrlo se lako implementira bez potrebe za ikakvim 

zahvatima u infrastrukturu ugrađenu u objekte i javne prostore (ulice, stupove, lokacije 

telekomunikacijskih čvorova). Održavanje infrastrukture je relativno jednostavno. Omogućuje brzine 

preko 100 Mbit/s i zadovoljava sve zahtjeve iz DAE. 

FTTH P2MP (GPON, WDM PON) – tehnologija bazirana na optičkim kabelima u kojoj se pristupni 

kapaciteti dijele među korisnicima. Omogućuje zahtijevane brzine za brzi i ultrabrzi pristup uz sve 

prednosti koje optika nosi. Ipak, po prirodi je ta tehnologija nesimetrična što u budućnosti rezultirati 

potrebom za dodatnim ulaganjima u modernizaciju infrastrukture (i veće troškove). Operativno 

održavanje je kompleksno (osobito u području mjerenja gdje zahtjeva skuplju opremu i višu razinu 

znanja kod tehničkog osoblja). 

VDSL – omogućuje brzi pristup, ali ne i ultrabrzi pristup. Primjenom VDSL-a neće biti moguće ostvariti 

cilj DAE od 50% korisnika ultrabrzog pristupa. Dodatno, očekivane brzine praktično je moguće postići 

samo na kratkim pretplatničkim petljama (definiranima kao kraćim od 1.000 m) i to na udaljenostima 

osjetno kraćim od najduljih petlji u toj kategoriji (primjerice 300m) pa je kod implementacije VDSL-a 

potrebno uvesti veći broj novih pristupnih čvorova. Kada se ova svojstva tehnologije preslikaju na 

niske gustoće naseljenosti u ruralnom području, jasno je da bi zahtijevani broj čvorova bio velik, a 

pokrivanje kućanstava iz prosječnog čvora krajnje neefikasno. Cijena održavanja postojeće parične 

mreže te potreba za izgradnjom optičkih ruta (FTTC) i čvorova neki su od protuargumenata za 

korištenje ove tehnologije. 

Bežične pokretne mreže (4G, LTE) – iako relativno brzo rješenje za implementaciju, spadaju u 

kategoriju mreža u kojima korisnici međusobno dijele pristupni kapacitet. Kvaliteta, a samim time i 

brzina širokopojasnog pristupa internetu u bežičnim mrežama može uvelike varirati ovisno o: 

 gustoći korisnika (koja može sezonski varirati), 

 gustoći baznih postaja, 

 konfiguraciji terena na području pokrivanja, 

 dostupnoj širokopojasnoj (optičkoj) infrastrukturi za spajanje nepokretne postaje na mrežu 

(engl. „backhauling“). 

 

Primjena bežičnih tehnologija ne omogućuje ostvarenje cilja DAE od 50% korisnika ultrabrzog 

pristupa. 
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Bežične nepokretne mreže (WiMax) – uslijed vrlo ograničene razine podrške i ograničenih ulaganja u 

daljnji razvoj od strane proizvođača komunikacijskih mreža i terminalnih uređaja WiMax tehnologije, 

ova tehnologija nije prikladna za širokopojasni pristup internetu i neće biti razmatrana kao moguća 

tehnološka opcija u studiji. 

 

8.2. Iskorištavanje postojeće infrastrukture 

Prilikom izgradnje širokopojasne infrastrukture izuzetno je važno maksimalno iskoristiti postojeće 

resurse koji su adekvatni za zadovoljavanje potreba, ovisno o odabranoj tehnologiji. Pojedina 

tehnologija ima svoje specifične zahtjeve na infrastrukturne objekte, no ukratko, kod kabelskih mreža 

važno je koristiti kabelsku kanalizaciju i/ili mrežu nadzemnih stupova. Kod implementacije bežičnih 

tehnologija koriste se postojeći antenski stupovi za postavljanje novih baznih stanica. 

Ovisno o pojedinoj tehnologiji, u tablici se nalazi detaljan prikaz mogućnosti korištenja postojećih 

infrastrukturnih objekata. 

 

Tehnologija Postojeći infrastrukturni objekti koje je moguće iskoristiti 

ADSL (DSL) - 

VDSL (FTTC) 
kabelska kanalizacija i nadzemna mreža stupova (za dovod pristupne mreže 

(feeder)) 

GPON (FTTH P2MP) 
kabelska kanalizacija i nadzemna mreža stupova (za razvod pristupne mreže); 

prostori u postojećim građevinama (za smještaj distribucijskih čvorova) 

FTTH P2P 
kabelska kanalizacija i nadzemna mreža stupova (za razvod pristupne mreže); 

prostori u postojećim građevinama (za smještaj distribucijskih čvorova) 

UMTS/HSPA (3G) antenski stupovi (za nove bazne stanice) 

LTE (4G) antenski stupovi (za nove bazne stanice) 

WiMAX antenski stupovi (za nove bazne stanice) 

Satelitski pristup - 

Tablica 59: Mogućnosti korištenja postojećih infrastrukturnih objekata 

 

Dakle, infrastrukturni objekti koje je moguće iskoristiti prilikom izgradnje novih širokopojasnih mreža 

su:  

 kabelska kanalizacija - mreža podzemnih kanala i zdenaca, 

 nadzemna mrežu stupova za vođenje kablova, 

 antenski stupovi u bežičnim mrežama i 1 

 svi ostali zatvoreni prostori koji mogu poslužiti kao lokalni čvorovi novoizgrađenih mreža.  
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Kabelska kanalizacija i nadzemna mreža stupova 

Značajni dio mreže kabelske kanalizacije u Hrvatskoj, a koji se odnosi na pristupni dio mreže, izgrađen 

je za potrebe razvoda pristupne mreže bakrenih parica u većim naseljima. Izuzev u najvećim 

hrvatskim naseljima, kabelska kanalizacija u pristupnim mrežama u pravilu nije izvedena u svim 

segmentima pristupnih mreža te su dijelovi pristupnih mreža bakrenih parica vođeni po nadzemnoj 

mreži stupova. U manjim naseljima, odnosno ruralnim predjelima, razvod bakrene pristupne mreže 

isključivo je izveden putem nadzemne mreže.  

Korištenja postojeće kabelske kanalizacije i nadzemne infrastrukture može smanjiti troškove 

izgradnje širokopojasnih mreža u iznosu od preko 50% pa je stoga važno analizirati potencijale 

korištenja postojeće infrastrukture, vodeći računa o:  

 Prostornoj pokrivenosti, stanju i slobodnim kapacitetima infrastrukture  

 Formalno-pravne mogućnosti korištenja infrastrukture  

Antenski stupovi u bežičnim mrežama 

Antenski stupovi u ruralnim područjima najčešće su izvedeni kao samostojeći objekti, a pri korištenju 

postojećih stupova za implementaciju novih mreža, treba provjeriti nosivost stupova i trenutnu 

zauzetost. 

Zatvoreni prostori za smještaj lokalnog čvora  

Lokalni čvor u mrežnom smislu je točka iz koje se grana razvod pristupne mreže (npr. svjetlovodna 

vlakna do svakog potencijalnog korisnika). U smjeru prema centru, ovdje se nalazi i sučelje prema 

agregacijskoj mreži. Oprema lokalnog čvora treba biti smještena u zatvorenoj prostoriji, s 

odgovarajućim uvjetima (napajanje, klimatizacija). Poželjno je čvorove smjestiti u prostore postojećih 

građevina, po mogućnosti u javnom vlasništvu, radi izbjegavanja izgradnje novih građevina ili 

plaćanja najma i time optimiziranja troškova projekta. Iskorištavanje postojećih infrastrukturnih 

lokacija koje mogu odgovarati potrebama smještaja lokalnog čvora eventualnih privatnih partnera u 

projektu opravdano je samo ako odabrani investicijski model uključuje sudjelovanje privatnog 

partnera. Kao u praksi najizglednije slučajeve iskorištenja postojeće infrastrukture treba uzeti u obzir 

implementaciju FTTH mreža, kod koje će biti moguće iskoristiti postojeću mrežu nadzemnih stupova 

za polaganje svjetlovodnih kablova te implementaciju bežičnih tehnologija kod kojih lokacije 

postojećih antenskih stupova mogu biti iskorištene za postavljanje novih baznih stanica (neovisno o 

bežičnim tehnologijama koje su prethodno implementirane na istim antenskim stupovima). 

8.3. Planirani infrastrukturni projekti na području obuhvata projekta 

Sve infrastrukturne radove koji slijede kao realizacija PRŠI potrebno je maksimalno uskladiti s 

planiranim infrastrukturnim radovima izgradnje ili rekonstrukcija u područjima: 

 Cestogradnje 

 Vodoopskrbe i odvodnje 

 Energetskih sustava distribucijske mreže 

 Plinoopskrbe 

 Gospodarskih zona 

 Ostalih telekomunikacijskih infrastrukturnih radova 
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Na taj način moguće je ostvariti značajne uštede u investicijski najintenzivnijem dijelu projekta, a koji 

se odnosi na iskope trasa kabela.  

Konkretne projekte kroz koje su mogući sinergijski efekti ušteda potrebno je identificirati tijekom 

javne rasprave. 

Neki od do sada identificiranih infrastrukturnih projekata uključuju: 

 

Infrastrukturne projekte sustava odvodnje i pročišćavanja vode, te vodoopskrbnih sustava čija se 

izgradnja planira su:  

NP nije zaprimio nikakve podatke o gore navedenim infrastrukturnim projektima tijekom provedbe 

javne rasprave. 

 

Planirane infrastrukturne radove izgradnje ili rekonstrukcija cesta: 

NP nije zaprimio nikakve podatke o gore navedenim infrastrukturnim radovima tijekom provedbe 

javne rasprave. 

 

Ostali infrastrukturni projekti (gospodarske zone, plinoopskrba): 

NP nije zaprimio nikakve podatke o gore navedenim ostalim infrastrukturnim projektima tijekom 

provedbe javne rasprave. 
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9. Odabir investicijskog modela 

Prema ONP-u predviđena su tri investicijska modela s obzirom na investicijske udjele tijela javnih 

vlasti (države ili JLS-ova) te raspodjelu odgovornosti za projektiranje i izgradnju mreže, kasniji 

operativni rad i održavanje mreže. To su privatni DBO (Model A), javni DBO (Model B) te kombinirano 

javno-privatni model (Model C). 

Iz analiza stanja postojeće širokopojasne infrastrukture i usluga koje nude operatori na promatranom 

području jasno proizlazi da se radi o području tržišnog neuspjeha. Stoga sva tri investicijska modela 

pretpostavljaju korištenje državnih potpora kao jednog od izvora financiranja projekta s obzirom da 

se radi o području tržišnog neuspjeha. 

Prema ONP-u, kod izbora najpovoljnijeg od tri predviđena modela javni partner treba odabrati onaj 

model koji uz najmanja moguća javna ulaganja osigurava najpovoljnije rezultate u smislu gradnje i 

upravljanja širokopojasne infrastrukture, a istovremeno osigurava minimalnu moguću distorziju 

tržišta.  

Jedan od ciljeva održane Javne rasprave na temu predmetnog Nacrta plana razvoja infrastrukture 

širokopojasnog pristupa upravo je bilo prikupljanje ulaznih informacija zainteresiranih dionika koji 

uključuju i potencijalne privatne partnere – operatore. 

Uz osvrt na financijske aspekte, u nastavku su predviđeni modeli analizirani uzevši u obzir i postojeće 

stanje infrastrukture na obuhvaćenom području. 

 

9.1. Izvori financiranja 

Izvore financiranja u projektima poticane izgradnje širokopojasne infrastrukture, moguće je podijeliti 

u tri osnovne skupine: 

 Javna sredstva – obuhvaćaju sva proračunska sredstva na nacionalnoj razini, razini 

regionalne (područne) samouprave (županije) te lokalnoj razini (gradovi i općine), kao i 

sva sredstva koja su investirana od strane tvrtki u javnom vlasništvu. Javnim sredstvima 

smatraju se i sredstva iz EU strukturnih i investicijskih fondova (ESI fondovi). 

 Privatna sredstva – obuhvaćaju sredstva privatnih operatora na tržištu elektroničkih 

komunikacija te, eventualno, sredstva krajnjih korisnika koji mogu biti uključeni u 

sufinanciranje izgradnje širokopojasne infrastrukture (uobičajeno krajnjih segmenata 

pristupne mreže na manjim područjima). 

 Sredstva institucionalnih investitora – institucionalnim investitorima smatraju se banke 

te razni oblici investicijskih fondova, uključujući i socijalne i mirovinske fondove. Budući 

da je njihov primarni interes ostvarenje ekonomske dobiti, institucionalni investitori 

pojavljuju se kao suinvestitori projekata izgradnje širokopojasne infrastrukture samo u 

najgušće naseljenim područjima (u pravilu crna područja) u kojima postoje održivi 

poslovni modeli. Banke mogu općenito biti uključene u projekte kao kreditori proračuna, 

iz kojih se osiguravaju javna sredstva potrebna za izvođenje projekata. 

Glavni izvor financiranja u fazi provedbe projekta predstavljat će sredstva strukturnih fondova EU koji 

će biti dodijeljeni kao državna potpora, a alocirani su u sklopu prioritetne osi 2, specifičnog cilja 2a1 
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Razvoj infrastrukture širokopojasne mreže sljedeće generacije u područjima bez infrastrukture 

širokopojasne mreže sljedeće generacije i bez dovoljno komercijalnog interesa, za maksimalno 

povećanje socijalne i ekonomske dobrobiti Operativnog programa konkurentnost i kohezija. Najveći 

dozvoljeni udio sufinanciranja sredstvima iz strukturnih fondova EU iznosi 85%. 

Prema ONP-u predviđena su tri moguća investicijska modela s obzirom na investicijske udjele tijela 

javnih vlasti (države ili JLS-ova), odgovornosti za projektiranje i izgradnju mreže te kasniji operativni 

rad i održavanje mreže. Uz državne potpore, preostali izvori financiranja u fazi realizacije ovise o 

odabranom investicijskom modelu. 

Uz okvirni pregled pojmova i pravila vezanih za dodjelu državne potpore u nastavku je dan pregled 

mogućih izvora financiranja u ovisnosti o odabranom investicijskom modelu. Detaljna analiza 

financijskih aspekata investicijskih modela iznesena je u poglavlju 14. 

Uz navedene izvore financiranja glavnog projekta, trošak pripreme projektne dokumentacije 

sukladno ONP-u (predmetna studija izvedivosti i plan razvoja širokopojasne infrastrukture) je u 

potpunosti financiran javnim sredstvima, odnosno iz proračuna Grada Garešnice, Grada Čazme i 

općina Berek, Hercegovac, Ivanska, Štefanje i Velika Trnovitica. 

 

9.1.1. Državne potpore 

Dodjela državnih potpora uređena je pravilima na razini EU. Unutar ONP-a dan je okvirni pregled i 

objašnjenje temeljnih pojmova vezanih za dodjelu državnih potpora. Isti su ukratko navedeni i u 

nastavku: 

 Financijska isplativost projekata koji obuhvaćaju izgradnju i pružanje usluga putem 

telekomunikacijskih mreža uobičajeno se analizira u referentnom vremenskom razdoblju 

(između 7 i 10 godina) pri čemu financijski isplativi projekti ostvaruju dobit najkasnije na 

kraju navedenog referentnog razdoblja. Suprotno tome, projekti koji ne mogu ostvariti 

dobit u referentnom razdoblju, smatraju se financijski neisplativim. Neisplativost utječe 

na odluku operatera da ne ulažu u izgradnju infrastrukture što za posljedicu ima 

negativan ekonomski učinak na društvo u cjelini jer krajnji korisnici nemaju mogućnost 

dostupa do NGA širokopojasnih priključaka. Opisana situacija predstavlja tržišni neuspjeh 

širokopojasne infrastrukture. U tom slučaju državne potpore (stimuliranje ponude) su 

opravdane, uz naglašavanje potrebe zadovoljenja kriterija poticajnog učinka kojeg one 

trebaju imati (ulaganja u širokopojasnu infrastrukturu se ne bi dogodila bez potpora), kao 

i ograničavanja negativnog učinka istih (ublažavanje poremećaja kompetitivnosti tržišta 

do kojih može doći zbog provođenja mjera potpora). 

 Financijska održivost projekta podrazumijeva situaciju u kojoj je ostvarenim prihodima iz 

projekta, odnosno od pruženih usluga na širokopojasnoj mreži, moguće pokriti sve 

operativne troškove vezane uz rad i održavanje mreže u dužem vremenskom razdoblju 

rada mreže. Financijski neisplativi projekti, sufinancirani sredstvima državnih potpora 

unutar Okvirnog programa, moraju biti financijski održivi u dugoročnom razdoblju. 

Dugoročna održivost neophodna je kako naknadni troškovi održavanja izgrađene mreže 

koji ne bi bili pokriveni ostvarenim prihodima ne bi predstavljali opterećenje za nositelje 
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projekata što bi u konačnici moglo ugroziti operativnost izgrađenih širokopojasnih mreža, 

odnosno u širem smislu ugroziti i dostizanje zadanih ciljeva ONP-a. 

 Udio potpore označava udio javnih sredstava koja su kao državne potpore uložena u 

projekt, u odnosu na ukupni iznos ulaganja. Prema pravilima dodjele državnih potpora, 

udio potpore u pojedinom projektu dozvoljen je najviše u iznosu financijskog jaza – 

odnosno samo do one razine sufinanciranja ukupnog ulaganja koja je potrebna da bi 

projekt bio financijski isplativ, odnosno financijski održiv. 

 Pri tome se udio sufinanciranja kao pojam odnosi na onaj udio državnih potpora koji 

dolazi iz sredstava fondova EU-a. Preostali financijski udio javnih sredstava koji dolazi iz 

javnih sredstava koje osigurava država članica EU-a i/ili tijela regionalne ili lokalne 

samouprave (županije, JLS-ovi) se uobičajeno označava pojmom nacionalni udio 

sufinanciranja. Najveći dozvoljeni udio sufinanciranja iz strukturnih fondova EU-a iznosi 

85% dok se ostatak sredstava mora osigurati iz drugih financijskih izvora. 

Ukratko, financijski neisplative projekte dozvoljeno je sufinancirati putem potpora do iznosa 

financijskog jaza, ali uz uvjet da je projekt u svojoj operativnoj fazi financijski održiv. 

 

9.2. Model A – Privatni DBO model 

Model privatnog planiranja, izgradnje i upravljanja (engl. private design, build and operate – DBO, u 

nastavku: privatni DBO model) podrazumijeva da određeni (putem javne nabave) privatni operator 

ima pravo i obvezu projektiranja i izgradnje širokopojasne infrastrukture na ciljanim područjima 

sredstvima državnih potpora. Sredstva državnih potpora u pravilu nikad ne pokrivaju puni iznos 

potrebnih investicija te privatni operator sudjeluje u investiciji djelomično s vlastitim sredstvima. 

Osiguranje vlastitih sredstava u potpunosti je odgovornost privatnog operatora, a razina 

sufinanciranja operatora bit će određena u fazi provedbe javne nabave. 

Preostali iznos javnih sredstava ovisit će o postignutoj razini sufinanciranja od strane privatnog 

operatora i iz ESI fondova. Mogući izvori financiranja za preostali dio javnih sredstava su: 

 Sredstva iz nacionalnog, županijskog i/ili gradskog odnosno općinskog proračuna.  

 Sredstva institucionalnih investitora, primarno kao kreditori proračuna. 

o Primarno, ova mogućnost se odnosi na subvencionirani kredit Hrvatske banke za 

obnovu i razvitak. Bitno je uzeti u obzir da subvencionirani krediti HBOR-a također 

unutar sebe nose komponentu državne potpore koja se mora uzeti u obzir prilikom 

izračuna maksimalnog dozvoljenog intenziteta državne potpore za širokopojasnu 

infrastrukturu. 

o Sekundarno, ova mogućnost se odnosi na komercijalni kredit poslovne banke. S 

obzirom na ograničene proračune i moguće kolaterale nositelja projekta, upitan je 

maksimalni iznos kredita. S obzirom na nepostojanje programa jamstava koji bi 

omogućili izdavanje namjenskog komercijalnog kredita za svrhe izgradnje 

širokopojasne infrastrukture, vjerojatnost realizacije kredita po prihvatljivim uvjetima 

u potrebnom iznosu je upitna. 
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Dodatno, pošto operativne procedure sufinanciranja iz fondova EU-a ne dozvoljavaju isplatu 

nepovratnih sredstava prije nastanka prihvatljivih izdataka, potrebno je osigurati i potrebna sredstva 

za pokrivanje svih troškova projekta do trenutka isplate nepovratnih sredstava iz fondova EU-a te 

tako zatvoriti financijsku konstrukciju projekta. U slučaju Modela A, odgovornost za premošćivanje 

financiranja bit će na privatnom operatoru. 

 

9.2.1. Model A – tehnološke opcije u promatranom području 

Prema ONP-u, najprikladnije tehnologije za primjenu modela A su:  

- Satelitski pristup, 

- UMTS/HSPA (3G), 

- LTE (4G), 

- WiMAX, 

- ADSL (DSL), 

- Kabelski pristup (DOCSIS, HFC), 

- VDSL (FTTC), 

- FTTH. 

 

Zbog načela tehnološke neutralnosti moguć je odabir i ostalih tehnologija. 

 

9.3. Model B – Javni DBO model 

Model javnog planiranja, izgradnje i upravljanja (u nastavku: javni DBO model) pretpostavlja da su svi 

poslovi vezani uz projektiranje, izgradnju i upravljanje širokopojasnom infrastrukturom u ovom 

modelu vođeni od strane nositelja projekta odnosno tijela javne vlasti (JLS-ova, odnosno komunalnih 

ili drugih tvrtki u vlasništvu JLS-ova). JLS-ovi u pravilu nisu uključeni u pružanje usluga krajnjim 

korisnicima već se kapaciteti infrastrukture izgrađene po modelu javnog DBO-a iznajmljuju na 

veleprodajnom tržištu svim ostalim operatorima koji su onda pružatelji usluga krajnjim korisnicima. 

U slučaju primjene javnog DBO modela, cjelokupni projekt financira se javnim sredstvima. U tom 

slučaju, uz sredstva iz fondova EU-a, Grad Garešnica, Grad Čazma, Općina Berek, Općine Hercegovac, 

Općina Ivanska, Općina Štefanje i Općina Velika Trnovitica, morat će osigurati i preostala sredstva 

potrebna za pokrivanje ulaganja što obuhvaća i razdoblje međufinanciranja (između početka projekta 

i isplate bespovratnih sredstava iz fondova EU). 

Mogući financijski izvori za pokrivanje preostalih troškova projekta su: 

 Središnji proračun, 

 Proračun Bjelovarsko-bilogorske županija, 

 Proračun Grada Čazme, 

 Proračun Grada Garešnice, 

 Proračun općina Berek, Hercegovac, Ivanska, Štefanje i Velika Trnovitica, 
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 Institucionalni ulagači (EIB, EBRD, Svjetska banka) 

o Kredit HBOR-a ili drugih supranacionalnih kreditnih institucija 

o Direktna investicija u kapital investicijskog fonda ili fonda rizičnog kapitala 

 Komercijalni kredit u poslovnoj banci 

 

9.3.1. Model B – tehnološke opcije u promatranom području 

Model B osobito je prikladan kod izgradnje novih FTTH mreža, uključujući i izgradnju infrastrukture 

kabelske kanalizacije i/ili nadzemnih stupova za razvod svjetlovodnih kablova (pri čemu potonji mogu 

biti iskorišteni kao postojeća infrastruktura, ukoliko su dostupni NP-ovima i posjeduju dostatne 

slobodne kapacitete). 

Premda je tehnologija FTTH, a time implicitno i model B, primarno preporučen za područja srednjih i 

većih gradova, ONP ne isključuje i mogućnost primjene i u slučaju slabije naseljenih područja kao što 

je i promatrano područje. 

 

9.4. Model C – Kombinirani javno-privatni model 

Kombinirani javno-privatni model je skupni naziv za sve investicijske modele koji uključuju podjelu 

odgovornosti za izgradnju i/ili upravljanje širokopojasnom infrastrukturom između tijela javne vlasti 

(JLS-ova) i privatnih partnera (operatora). Unutar ovog modela postoji veći broj praktičnih načina 

provedbe projekata, uključujući javno-privatno partnerstvo – JPP  te koncesiju. 

Uzevši u obzir navedeno, mogući izvori financiranja uz državne potpore su kao i u slučaju Javnog DBO 

modela, osim što će ukupno opterećenje za Nositelja projekta biti manje. 

Prema ONP-u, analiza isplativosti ulaganja u modelu C vezana je prvenstveno uz odluku o ulasku u 

JPP, kao model ulaganja, naspram modela javnog ulaganja koji je obuhvaćen investicijskim modelom 

B. Formalni koraci pripreme projekta po modelu JPP-a propisani su općim pravilima JPP-a 

specificiranim unutar referentnog zakonodavnog okvira Zakona o javno-privatnom partnerstvu (dalje 

u tekstu: ZJPP), što obuhvaća i odobrenje pojedinačnog projekta od strane Agencije za javno privatno 

partnerstvo (dalje u tekstu: AJPP). Pri tome je veći dio potrebnih pripremnih analiza i proračuna u 

modelu C zajednički s modelom B, odnosno u konačnici je odluka o ulasku u JPP vezana uz proračun 

koji ukazuje da je model JPP-a dugoročno financijski povoljnija opcija provedbe projekta od 

neposrednog javnog ulaganja kroz model B, što je izraženo kroz komparator troškova javnog sektora 

(PSC). 

Nadalje, unutar ONP-a se JLS-ovim preporuča programa da kao javni partneri u JPP-u u modelu C, u 

svim slučajevima rizik raspoloživosti izgrađene mreže, te rizik potražnje prenesu na privatnog 

partnera jer preuzimanje rizika potražnje od strane javnog partnera može dugoročno rezultirati 

prevelikim financijskim obvezama za JLS-ove u slučaju slabije potražnje za uslugama. 
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9.5. Analiza investicijskih modela pomoću nefinancijskih kriterija 

U tablici u nastavku prikazana je analiza investicijskih modela pomoću nefinancijskih kriterija. Vrijednošću svakog kriterija ocijenjen je utjecaj pojedinog 

investicijskog modela na izgradnju širokopojasne infrastrukture na projektnom području (svaki kriterij može poprimiti vrijednosti od 1 do 5, pri čemu 

vrijednost kriterija 5 znači da odabir dotičnog modela ima najveći mogući pozitivan utjecaj na izgradnju širokopojasne infrastrukture na projektnom 

području). Važnost kriterija za projekt širokopojasne infrastrukture na projektnom području određena je ponderima, a optimalni investicijski model je onaj 

koji ima najveći ukupni broj bodova. 

 

  Privatni DBO model Javni DBO model Javno- privatni model 

Kriterij Ponder 
Vrijednost 

kriterija 
Ukupno Ponder 

Vrijednost 

kriterija 
Ukupno Ponder 

Vrijednost 

kriterija 
Ukupno 

Vrijednost ulaganja 0,05 4 0,2 0,05 4 0,2 0,05 4 0,2 

Operativni prihodi i troškovi  0,05 4 0,2 0,05 4 0,2 0,05 4 0,2 

Korištenje javnih sredstava 0,1 5 0,5 0,1 2 0,2 0,1 2 0,2 

Optimalni prostorni obuhvat 0,05 3 0,15 0,05 3 0,15 0,05 3 0,15 

Prikladnost s obzirom na skupine područja 0,1 3 0,3 0,1 3 0,3 0,1 3 0,3 

Prijenos rizika na privatni sektor 0,1 5 0,5 0,1 1 0,1 0,1 4 0,4 

Vlasništvo / kontrola nad infrastrukturom 0,15 1 0,15 0,15 5 0,75 0,15 4 0,6 

Korištenje postojeće infrastrukture 0,1 4 0,4 0,1 3 0,3 0,1 4 0,4 

Brzina izgradnje mreže 0,05 4 0,2 0,05 4 0,2 0,05 4 0,2 

Korištenje različitih tehnologija 0,05 4 0,2 0,05 2 0,1 0,05 3 0,15 

Uvođenje inovacija 0,05 5 0,25 0,05 3 0,15 0,05 4 0,2 

Društvene koristi 0,15 3 0,45 0,15 5 0,75 0,15 3 0,45 

Ukupno 1   3,5 1   3,4 1   3,45 

Tablica 60: Analiza investicijskih modela pomoću nefinancijskih kriterija
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Iz ove analize može se zaključiti da postoji blaga prevaga u korist modela A i C, iako ne značajna. Što 

se tiče operativnih prihoda i troškova nema razlika između pojedinačnih investicijskih modela jer se 

smatra da će tržišni uvjeti biti pristupačni na isti način, bez obzira na vlasničku strukturu odnosno 

odabrani investicijski model. Razlika u operativnim troškovima može se pojaviti samo u slučaju da NP 

(ili privatni partner) ne raspolaže dostatnim vlastitim sredstvima te će ista pribaviti putem kredita 

poslovnih ili razvojnih banaka. U tom slučaju pojavljuje se i kamatni trošak.  
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9.6. Odabir investicijskog modela 

Područja obuhvaćena ovim Planom razvoja područja su tržišnog neuspjeha jer do sada nije postojao 

dovoljan interes tržišnih operatora za izgradnjom NGA infrastrukture. Iz tog razloga je razvidno da je 

za dostizanje ciljeva DAE potrebno ulaganje javnih sredstava.  

Kod izbora najpovoljnijeg od tri predviđena modela NP treba odabrati onaj model koji uz najmanja 

moguća javna ulaganja osigurava najpovoljnije rezultate u smislu gradnje i upravljanja širokopojasne 

infrastrukture, a istovremeno osigurava minimalnu moguću distorziju tržišta.  

Prethodno održana javna rasprava pokazala je da postoji interes privatnih investitora (operatora) za 

investicijski model A, te da ne postoji interes za investicijski model C. Osim toga, predstavnici NP 

iskazali su interes da se projekt provede po investicijskom modelu A. 
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10. Specifikacija zahtijevane minimalne razine pruženih maloprodajnih usluga 

Planom je predviđeno da se širokopojasnom mrežom upravlja isključivo po veleprodajnom 

poslovnom modelu i time omogući jednake uvjete pristupa mreži i pružanja usluga krajnjim 

korisnicima na maloprodajnom razini čime su osigurani uvjeti za maksimalnu kompetitivnost 

operatora, a time i dobrobit za krajnje korisnike usluga na maloprodajnom tržištu. Stoga su 

otvorenost mreže i tehnološka neutralnost značajni kako bi se omogućio rad svim zainteresiranim 

operatorima. Jasno da ovaj pristup moraju pratiti i veleprodajne cijene koje omogućuju ponudu 

maloprodajnih usluga svim profilima korisnika. 

Obzirom na navedeno, očekuje se da će osnovna usluga biti pristup internetu velikim brzinama u oba 

smjera (downstream i upstream). 

Za kategoriju privatnih korisnika očekuje se ponuda video usluga (IPTV) u standardnom formatu (SD), 

u visokoj rezoluciji (HD) kao i razni novi koncepti konzumiranja video sadržaja (smart TV). Za 

kategoriju poslovnih korisnika očekuje se ponuda poslovanja u oblaku (engl. cloud) i razne usluge 

povezane s tim konceptom (back-up and data recovery i slično) te usluge videa na zahtjev, a za koje 

je presudno važna velika brzina prijenosa u oba smjera. 

 

U nastavku je prikazan prosječan paket 3D usluga u sadašnjim širokopojasnim mrežama. 

 

 Usluga 
Telefon neograničeno u fiksnoj mreži 

Internet 35/7 Mbit/s 

TV 90 programa 

Tablica 61: Prosječan paket 3D usluga 

 

Nastavno na činjenicu da će biti izgrađena nova NGA mreža, minimalne razine pruženih usluga su 

prikazane u sljedećoj tablici. 

 

 Privatni korisnici Poslovni korisnici Javni korisnici 
Telefon neograničeno u fiksnoj mreži neograničeno u fiksnoj mreži neograničeno u fiksnoj mreži 

Internet 40 Mbit/s 40 Mbit/s 40 Mbit/s 

TV 120+ programa 120+ programa 120+ programa 

Napredne 
usluge 

HDTV, video na zahtjev, cloud 
usluge 

HDTV, video na zahtjev, cloud 
usluge 

HDTV, video na zahtjev, cloud 
usluge 

Tablica 62: Minimalne razine pruženih usluga u NGA mreži 
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Struktura maloprodajnih paketa je usporediva sa strukturom maloprodajnih paketa u NGA sivim i 

NGA crnim područjima danas. Paketi koji danas omogućuju usluge gore definirane kao minimalne 

razine u NGA mreži imaju maloprodajnu cijenu u rasponu od 280 kn do 320 kn (analizirane su cijene 

operatora: HT i A1; siječanj 2019.). 

Stoga je definirana cijena maloprodajnog paketa, za sva tri tipa korisnika, u iznosu od 300 

kn/mjesečno. 
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11. Specifikacija minimalnog skupa podržanih veleprodajnih usluga te pravila 

određivanja i nadzora veleprodajnih naknada i uvjeta pristupa izgrađenoj 

mreži 

Maksimalni učinak cijelog projekta i ulaganja u razvoj širokopojasne infrastrukture moguć je samo uz 

uvjet da se širokopojasna mreža koncipira na način da bude maksimalno otvorena za pristup svih 

zainteresiranih operatora. Na taj način se osigurava kompetitivnost svih operatora na tržištu što u 

konačnosti rezultira bogatstvom ponude i dobrobiti za krajnje korisnike usluga.  
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ADSL (DSL) 

   

• • 

 VDSL (FTTC) • • • 

 

• 

 GPON (FTTH P2MP) • • • 

 

• 

 FTTH P2P • • 

 

• • 

 Kabelski pristup (DOCSIS, HFC) • 

   

• 

 UMTS/HSPA (3G) 

    

• • 

LTE (4G) 

    

• • 

WiMAX 

    

• • 

Satelitski pristup 

    

• 

 Tablica 63: Mogući veleprodajni proizvodi (pristupne točke) po tehnologijama 

 

Obveza veleprodajnog pristupa pasivnoj mrežnoj infrastrukturi izgrađenoj u projektu je trajna. 
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11.1. Pravila određivanja i nadzora veleprodajnih naknada 

Operator koji će upravljati mrežom i pružati veleprodajne usluge dužan je predložiti naknade i uvjete 

pristupa za sve veleprodajne usluge koje će imati u ponudi. Naknade moraju biti određene 

primjenom sljedećih metoda: 

1. metodom usporedivih cijena (engl. benchmarking) – usporedba za Hrvatsku 

2. metodom usporedivih cijena (engl. benchmarking) – usporedba za EU 

3. metodom troškovno usmjerenih cijena 

Predložene veleprodajne naknade, uz detaljno obrazloženje primijenjene metode i postupka kojom 

su iste formirane, operator, zajedno s pripadajućim uvjetima pružanja usluga, dostavlja HAKOM-u. U 

slučaju potrebe, HAKOM vraća operatoru na doradu i korekciju uvjeta i naknada kako bi se uskladile s 

odlukom HAKOM-a. 

 

 

Slika 69: Postupak određivanja veleprodajnih naknada i uvjeta u projektima 

 

U slučaju da HAKOM ponovi negativno mišljenje, operator je dužan konzultirati se s NOP-om te 

uvažavajući mišljenje HAKOM-a, a uz suglasnost NOP-a, donijet će konačnu odluku. 

Nakon inicijalnog odobrenja veleprodajnih naknada i pripadajućih uvjeta korištenja usluga, što je 

uvjet da mreža postane operativna, naknadno je potrebno redovito provjeravati važeće veleprodajne 

naknade i uvjete, jednom godišnje.  
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12. Specifikacija postupka i kriterija javne nabave koji će se primjenjivati kod 

odabira operatora privatnog partnera u projektu (vrijedi za investicijske 

modele A i C), uključujući i prijedlog ugovora koji će biti sklopljen s 

odabranim operatorom 

 

12.1. Postupak javne nabave 

Naručitelj u postupku javne nabave, u slučaju investicijskih modela A i C, bit će nositelj projekta Grad 

Čazma. 

Odabir operatora privatnog partnera u projektu bit će izvršen u otvorenom postupku javne nabave u 

skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (dalje u tekstu: ZJN) i pripadajućim podzakonskim aktima 

(pravilnicima i uredbama) na koje se referencira ZJN i koji će biti važeći u trenutku provedbe projekta. 

 

12.1.1. Objava javne nabave 

Postupak javne nabave bit će objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave (dalje u tekstu: 

EOJN), u slučaju nabava velike vrijednosti i u Dodatku Službenog lista EU, kao i na središnjim mrežnim 

stranicama NOP-a, te službenim mrežnim stranicama Grada. 

 

12.1.2. Predmet nabave 

Predmet nabave u otvorenom postupku javne nabave bit će projektiranje, izgradnja i upravljanje 

širokopojasnom infrastrukturom na cijelom projektnom području. 

 

12.1.3. Uvjeti sposobnosti 

Radi utvrđivanja sposobnosti gospodarskog subjekta naručitelj će tražiti dokaze o sposobnosti koji su 

navedeni u ZJN-u. Obvezne i dodatne uvjete o sposobnosti naručitelj će navesti u dokumentaciji za 

nadmetanje i u objavi javne nabave. 

Neki od uvjeta sposobnosti gospodarskog subjekta bit će: 

 sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, 

 ekonomska i financijska sposobnost sukladno čl. 258 ZJN, 

 tehnička i stručna sposobnost 

Ponuditelj će priložiti izvornike, ovjerene ili neovjerene preslike dokaza sposobnosti, sukladno 

traženju naručitelja. 
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12.1.4. Tehnološka neutralnost 

NP će omogućiti svim ponuditeljima da u svojim ponudama predvide implementaciju različitih 

tehnologija (engl. technology mix), sukladno optimalnim ekonomskim i tehničkim karakteristikama 

primjene pojedinih tehnologija koje predviđaju ponuditelji na određenom području. 

Međutim kod odabira tehnologija ključni kriterij će biti da iste zadovolje ciljeve koje je postavila 

Digitalna agenda za Europu. 

 

12.1.5. Osiguranje vlastitih i sredstava za predfinanciranje 

Zbog prirode sufinanciranja projekata iz sredstava ESI fondova (u većini slučajeva se svodi na isplatu 

potpora u nekoliko tranši tijekom provedbe projekta ili nakon završetka projekta), operator privatni 

partner će morati osigurati dovoljna potrebna sredstva kako za pokrivanje svih troškova projekta 

(npr. izrada projektne dokumentacije, ishođenje svih potrebnih dozvola i suglasnosti), tako i za 

predfinanciranje provedbe projekta do trenutka isplate potpora. 

Osim ovih sredstava, operator privatni partner mora imati i vlastita investicijska sredstva koja će 

uložiti u projekt te treba nedvosmisleno navesti izvore istih (npr. vlastita novčana sredstva, kredit 

poslovne ili razvojne banke i dr.). 

 

12.1.6. Kriteriji za odabir ponude 

Kriterij za odabir privatnog partnera koji će graditi širokopojasnu infrastrukturu bit će ekonomski 

najpovoljnija ponuda, pri čemu će traženi iznos potpora biti jedan od glavnih kriterija i imat će najveći 

relativni značaj u odnosu na ostale kriterije. 

Kriteriji odabira ekonomski najpovoljnije ponude prikazani su u sljedećoj tablici. 
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Tablica 64: Kriteriji odabira ekonomski najpovoljnije ponude
8
 

 

U okviru svojih ponuda Ponuditelji će morati priložiti i okvirne poslovne planove projekta u skladu s 

Uputama za prijavitelje Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja mreže sljedeće generacije 

(NGN)/pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima“, iz kojih će biti razvidni 

proračuni ukupnih ulaganja u infrastrukturu, proračuni traženih iznosa potpora te planirani dio 

vlastitog sufinanciranja ulaganja. Ovi podaci su ključni kako za kasnije sklapanje ugovora s odabranim 

privatnim partnerom, tako i za izradu detaljnih financijskih planova potrebnih za prijavu na natječaje 

za korištenje sredstava iz ESI fondova te za kasnije revizije projekta i eventualnu provjeru povrata 

potpora. 

Unutar postupka javne nabave, kroz specifikaciju predmeta nabave, NP će precizno navesti i sve 

druge zahtjeve koje izgrađena širokopojasna infrastruktura, odnosno budući operator iste mora 

ispunjavati, a s obzirom na strukturna pravila ONP-a i lokalne potrebe.  

 

12.2. Odabir ponude 

Po odabiru operatora privatnog partnera isti će sklopiti Ugovor o javnim radovima za projektiranje, 

izgradnju i upravljanje širokopojasnom infrastrukturom na projektnom području s NP-om.  

 

  

                                                           
8
 Definicija stanova, poslovnih i javnih korisnika određuje se u skladu s Uputama za prijavitelje Poziva na 

dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja mreže sljedeće generacije (NGN)/pristupnih mreža sljedeće generacije 
(NGA) u NGA bijelim područjima“. 
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13. Specifikacija postupka provjere povrata potpora 

Prema pravilima dodjele državnih potpora, udio potpore u pojedinom projektu dozvoljen je do one 

razine sufinanciranja ukupnog ulaganja koja je potrebna da bi projekt bio financijski isplativ, odnosno 

financijski održiv. 

Budući da su financijska isplativost, odnosno održivost projekata razvoja širokopojasne 

infrastrukture, većinom vezani uz prethodne poslovne planove koji nastaju prilikom pripreme 

projekata i planiranja potrebnih iznosa potpora te samim time uvijek sadrže određenu razinu 

nepouzdanosti, relevantne financijske pokazatelje projekta i stvarno potrebne iznose potpora 

potrebno je praktično provjeriti, prvo nakon završetka izgradnje mreže (u nastavku početni postupak 

provjere potpora) te naknadno nakon sedmogodišnjeg razdoblja operativnog rada mreže (u nastavku 

naknadni postupak provjere potpora).  

Okvirni nacionalni program za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne 

postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja na temu povrata potpora (eng. claw-back 

mechanism) u predviđa sljedeće:  

„Strukturna pravila Okvirnog programa, odnosno obveze operatora mreže vezane uz naknadni 

postupak provjere potpora, specificirane u ovom poglavlju, potrebno je na odgovarajući način 

formalizirati kroz ugovore s privatnim partnerima u modelima A i C. Pri tome je potrebno, u slučaju 

provedbe naknadnog postupka provjere potpora unutar ugovora specificirati i odgovarajuće 

referentne vrijednosti iz poslovnog plana operatora priloženog tijekom javne nabave, jer su tako 

definirane vrijednosti referentne za provedbu samog postupka naknadne provjere potpora.“ 

 

Postupak je obavezan samo za projekte u kojima je inicijalno dodijeljeni iznos potpora veći od 10 

milijuna EUR. Ukupni investicijski troškovi prelaze vrijednost od 10 milijuna EUR samo za tehnologiju 

FTTH P2P. Međutim, vrijednost potpora ne prelazi vrijednost od 10 milijuna EUR kod niti jedne 

tehnologije iz čega proizlazi da mehanizmi provjere povrata potpora neće biti neophodni za projekt. 
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14. Analiza troškova implementacije pojedinih infrastrukturnih i tehnoloških 

rješenja, te detaljna financijska analiza isplativosti projekta 

Financijska analiza implementacije projekta temelji se na analizi očekivanih prihoda i rashoda 

pojedinih tehnologija koje će se koristiti na temelju kojih se računaju traženi pokazatelji. 

Metodologija primijenjena u analizi temelji se na:  

• „Guide to Cost Benefit Analysis of Investment projects, - Economic appraisal tool for 

Cohesion Policy 2014-2020“ („Vodič“) izdanom od strane Europske komisije., Prosinac 

2014 

• „Cost-benefit analysis framework for broadband connectivity projects. JASPERS Network 

Platform“ 

 

14.1. Analiza projektnih opcija u ovisnosti o donošenju odluke o investiciji i 

prisutnosti elementa državne potpore (intervencije) 

U ovom potpoglavlju je provedena osnovna analiza projektnih opcija ovisnosti o donošenju odluke o 

investiciji i prisutnosti elementa državne potpore (intervencije) kao početnog uvjeta koji određuje 

parametre financijske analize. 

 

14.1.1. Analiza opcije „bez investicije“ 

Opcija „bez investicije“ pretpostavlja izostanak bilo kakvih zahvata i rezultira neizmijenjenim stanjem 

širokopojasne infrastrukture, odnosno predstavlja minimalnu razinu dostupnosti širokopojasnih 

priključaka. Opcija „bez investicije“ predstavlja neizmijenjeno stanje koje nije u skladu s DAE i 

nacionalnim razvojnim strategijama razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa te kao takva 

izravno utječe na neispunjenje temeljnog cilja 100%-ne pokrivenosti pristupnim mrežama sljedeće 

generacije koje omogućuju pristup internetu brzinama većim od 30 Mbit/s za sve stanovnike 

Republike Hrvatske. Istovremeno, ova opcija nije usklađena niti sa strateškim razvojnim ciljevima 

vezanima za uravnoteženi regionalni razvoj RH jer negativno utječe na standard i razvojne 

mogućnosti prostora projektnog područja u odnosu na ostatak regije i države.  

Iz navedenog proizlazi da izostanak ulaganja u širokopojasnu infrastrukturu nije prihvatljiva opcija te 

se u nastavku studije više neće razmatrati. 

 

14.1.2. Analiza opcije „s investicijom“ i „bez intervencije“ 

Ova opcija pretpostavlja investiranje u razvoj širokopojasne infrastrukture, ali bez intervencije javnih 

tijela – niti na nacionalnoj, niti na lokalnoj razini – u proces realizacije pristupne širokopojasne mreže 

sljedeće generacije. Time je inicijativa prepuštena privatnim operatorima te eventualna izgradnja 

širokopojasne mreže isključivo ovisi njihovim o komercijalnim planovima i financijskim sredstvima. U 

promatranom vremenskom razdoblju (do 2020. godine, s obzirom na ciljeve strategije širokopojasnog 

razvoja i DAE) izvjesna su manja ulaganja u postojeću nepokretnu infrastrukturu čime bi se samo 
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određenom broju korisnika, koji se nalaze na manjim udaljenostima od postojećih čvorova osigurao 

brzi širokopojasni pristup.   

Međutim, postojeći trendovi dobiveni kroz analizu postojećeg stanja širokopojasne infrastrukture te 

uvidom u dostupne planove gradnje svjetlovodne distribucijske mreže i objedinjeni plan razvoja 

pokretne komunikacijske infrastrukture na obuhvaćenom području jasno pokazuju nedostatan 

komercijalni interes privatnih operatora, a koji bi rezultirao s razinom investiranja koja osigurava 

širokopojasni pristup brzinama većim od 30 Mbit/s za sve stanovnike obuhvaćenog područja do 2020. 

godine. 

Obuhvaćena područja su područja tržišnog neuspjeha gdje, sudeći prema dosadašnjim aktivnostima 

komercijalnih operatora, ne postoji dostatan interes za privatna ulaganja u NGA infrastrukturu.  

Stoga se i ova projektna opcija odbacuje, a u nastavku studije se analiziraju opcije koje predviđaju 

izgradnju širokopojasne pristupne mreže s intervencijom od strane javnih tijela. 

 

14.1.3. Analiza opcije „s investicijom“ i „s intervencijom“ 

Dosadašnja analiza dovodi do zaključka da opisana situacija na obuhvaćenim područjima predstavlja 

tržišni neuspjeh širokopojasne infrastrukture. U tom je slučaju dozvoljena intervencija javnih tijela, 

odnosno u tom su slučaju državne potpore opravdane. Pri tome je udio potpore dozvoljen na razini 

financijskog jaza odnosno samo do one razine sufinanciranja ukupnog ulaganja koja je potrebna da bi 

projekt bio financijski isplativ, odnosno financijski održiv. 

Nastavak studije razmatra upravo ovu opciju kao jedinu realnu te se u daljnjem tekstu razmatraju 

financijski troškovi implementacije projekta s ciljem izračuna financijskog jaza u ovisnosti o 

pojedinom investicijskom modelu. 

 

  



167 
 

14.2. Temeljne pretpostavke financijske analize 

14.2.1. Pretpostavke vezane uz investicijski model 

Studija odabira najpovoljnijih modela financiranja i poticajnih mjera za ulaganja u infrastrukturu 

širokopojasnog pristupa obrađuje prednosti i nedostatke različitih investicijskih modela provedbe 

projekata poticane izgradnje širokopojasne infrastrukture. Modeli se međusobno razlikuju s obzirom 

na investicijske udjele tijela javnih vlasti: 

Model A – privatni DBO model koji se odnosi na model gdje privatni operator sufinanciran od strane 

EU investira u projekt. U privatnom DBO modelu ili modelu A privatni operator preuzima zadatak 

planiranja, izgradnje i upravljanja širokopojasnom infrastrukturom, pri čemu izgrađena infrastruktura 

ostaje u njegovom trajnom vlasništvu 

Model B – javni DBO model gdje odgovornost za projektiranje, izgradnju i upravljanje mrežom u 

potpunosti preuzima tijelo javne vlasti gdje izgrađena mrežna infrastruktura ostaje u trajnom javnom 

vlasništvu. U tom slučaju također je prikladno udruživanje više JLS-a u zajednički projekt. 

Model C – javno privatno partnerstvo ujedinjuje pojedinačne prednosti investicijskih modela A i B, u 

kojem se odgovornost za izgradnju i/ili upravljanje širokopojasnom infrastrukturom raspodjeljuje 

između tijela javne vlasti i privatnih partnera (operatora). Unutar ovog modela postoji veći broj 

praktičnih načina provedbe projekata (javno-privatno partnerstvo - JPP, koncesija, itd.). Poradi 

pobuđivanja ekonomskog interesa privatnih operatora za suradnju u takvim projektima, kod ovog 

investicijskog modela moraju biti osigurana dovoljna sredstva iz javnih izvora. 

U svim scenarijima bilo je pretpostavljeno da će: 

 se osnovati zasebno trgovačko društvo koje će obavljati poslovanje i koje će biti u sustavu 

PDV-a, 

 se po potrebi angažirati specijalizirane privatne tvrtke za pojedine aktivnosti projektiranja, 

izgradnje ili upravljanja mrežom, 

 operator koji upravlja otvorenom širokopojasnom mrežom poslovati isključivo po 

veleprodajnom poslovnom modelu i nuditi usluge pristupa mreži svim zainteresiranim 

operatorima pod jednakim uvjetima. 

Ove pretpostavke mogu se, ali ne moraju odnositi na model A. 

Iz perspektive operativnih prihoda i troškova nema razlika između pojedinačnih modela jer se smatra 

da će tržišni uvjeti biti pristupačni na isti način, bez obzira na vlasničku strukturu projekta.  

Bez obzira na to hoće li investicijski projekt biti u privatnom vlasništvu, ostati pod ingerencijom javne 

uprave ili svoju djelatnost temeljiti na modelu javno-privatnog partnerstva, u modelu se mora 

osigurati konkurentna sposobnost, ekonomska efikasnost i kvaliteta poslovnosti.  

Uvažavajući specifičnosti koje utvrđuju posebni zakoni o komunalnim poduzećima i djelatnostima od 

posebnog društvenog interesa, sva trgovačka društva i društva kapitala u javnom i/ili mješovitom 

vlasništvu trebaju praksu korporativnog upravljanja i društvene odgovornosti usuglasiti s 

obvezujućim normama i standardima Zakona o trgovačkim društvima i Zakona o radu, ali i s 

europskim smjernicama društvene odgovornosti poduzeća. 
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Modeli se međusobno razlikuju s obzirom na investicijske udjele tijela javnih vlasti te u segmentu 

troškova upravljanja. 

Po završetku prethodne javne rasprave odabran je investicijski model A. 

 

14.2.2. Vijek projekta 

Za potrebe financijske analize i projekcija budućih koristi, prihoda i troškova projekta potrebno je 

odabrati vremensko razdoblje (vremenski horizont) trajanja projekta koji uključuje razdoblje 

pripreme i razdoblje aktivacije projekta. Vremenski horizont projekta može imati značajan utjecaj na 

indikatore povrata, a samim time i na stopu sufinanciranja od strane EU. Vremenski horizont za 

potrebe financijske analize podrazumijeva maksimalan broj godina za koje se vrše projekcije 

parametara projekta. Projekcije su formulirane za razdoblje prikladno ekonomsko korisnom vijeku 

projekta kako bi se obuhvatio srednjoročni i dugoročni učinak projekta.  

Iako je vremenski horizont investicije nerijetko neograničen, za potrebe financijske analize 

pretpostavlja se na kraju razdoblja projekta nastanak trenutka u kojem se istovremeno likvidira sva 

preostala imovina i obveze projekta, kako bi se donio zaključak o uspješnosti investicije (povratu) pri 

čemu se uzima u obzir rezidualna vrijednost projekta.  

Kako je očekivani vijek trajanja izgrađene mreže uz adekvatno održavanje 20 godina, ova studija je 

pripremljena za taj period. U nastavku se nalazi pregled preporučenog vremenskog okvira trajanja, 

sukladno djelatnosti i industriji, odnosno sektoru u kojoj projektni kapaciteti pripadaju. 

 

Sektor 
Vremenski okvir u 

godinama 

opskrba i pročišćavanje vode 30 

zbrinjavanje otpada 25-30 

energija 15-25 

telekomunikacije 15-20 

istraživanje i inovacije 15-25 

poslovna infrastruktura 10-15 

ostali sektori 10-15 

Tablica 65: Pregled preporučenog vremenskog okvira trajanja projekta 

 

Za analizu je odabrano razdoblje 2020. – 2039. godine, a koje osim razdoblja pripreme investicije koje 

traje do kraja 2022. godine, obuhvaća i aktivni vijek projekta od preostalih 17 godina. Izgradnja će se 

odvijati u dvije glavne faze: 
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 Prva faza radova: 40% ukupne vrijednosti radova tijekom 2021. godine 

 Druga faza radova: 60% ukupne vrijednosti radova tijekom 2022. godine. 

Na kraju eksplicitnog vremenskog horizonta, sva rezidualna vrijednost imovine koja je proizašla iz 

inicijalne investicije, uključujući dugotrajnu fiksnu imovinu, opremu i ulaganja u trajna obrtna 

sredstva uključena je u financijske projekcije. 

 

14.2.3. Cijene proizvodnih faktora i rezultata projekta 

Cijene uključene u izračunima za potrebe financijske, ali i kasnije analize društvenih koristi i troškova 

u pravilu su denominirane u kunama (HRK). Sve projekcije u analizi izražene su u nominalnim 

terminima i nisu prilagođene za inflaciju. 

 

14.2.4. Realna financijska diskontna stopa 

Financijska diskontna stopa predstavlja oportunitetni trošak kapitala, te se definira kao očekivani 

povrat na potencijalne propuštene investicijske aktivnosti. Novčani tokovi diskontiraju se natrag na 

sadašnju vrijednost tako da se koristi financijska diskontna stopa od 8,73%9 u realnim iznosima kao 

indikativna referentna vrijednost za operacije javnih investicija koje se sufinanciraju iz EU strukturnih 

i investicijskih fondova.  

Diskontne stope koje se upotrebljavaju u nastavku financijske analize za period trajanja projekta 

navedene su u nastavku: 

 

                                                           
9
 Odluka HAKOM-a o stopi povrata uloženog kapitala (KLASA: UP/I-344-01/16-05/03; URBROJ: 376-11-16-9) od 

31.05.2016 
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Tablica 66: Financijske diskontne stope 

 

14.2.5. Utjecaj PDV-a na financijsku analizu projekta 

Općenito, utjecaj PDV-a na ukupne investicijske troškove, operativne troškove, operativne prihode i 

tražena sredstva od EU-a u nekim slučajevima može biti značajan što ovisi o poreznom okruženju u 

kojem djeluje investitor i njegovom poreznom statusu.  

Utjecaj PDV-a, odnosno pretporeza na projekt ovisi o specifičnom poreznom položaju investitora. 

Općenito, ako je investitor obveznik PDV-a, tada za sve ulazne troškove u kojima je zaračunat PDV, 

obveznik PDV-a ima pravo odbitka pretporeza. Ako investitor nije obveznik PDV-a, tada nema pravo 

odbitka pretporeza iskazanog na ulaznim računima. Ako investitor nema pravo odbitka pretporeza 

iskazanog na ulaznim računima, odnosno ako bespovratno snosi cijeli trošak iznosa iskazanih na 

ulaznim računima, tada PDV mora biti iskazan u svim prikazanim troškovima, no tada takav trošak 

može biti kvalificiran za pokriće sredstvima EU-a. U prihodovnom smislu, PDV mora biti isključen bez 

obzira na PDV status investitora. PDV kao indirektni porez također mora biti isključen iz svih procjena 

u ekonomskoj analizi. 

Pretpostavka je da se za navedene nabavke PDV u potpunosti može odbiti odnosno da će poduzetnik 

biti u sustavu PDV-a. 
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14.2.6. Dugotrajna imovina 

Realizacija projekta zahtjeva značajne investicije u dugotrajnu imovinu. Dugotrajna imovina 

predstavlja najznačajniji dio ukupnih investicijskih ulaganja (troškova).  

Ukupni iznos ulaganja koji uključuje ulaganja u mrežu i opremu navedena su u sljedećim tablicama: 

 

 

Tablica 67: Pregled ulaganja u dugotrajnu imovinu i opremu 

 

 

Tablica 68: Pregled investicijskih troškova
10

 prema pojedinoj tehnologiji 

 

  

                                                           
10

 Pregled okvirnih investicijskih troškova po izvedenom priključku temelji se na podacima iz ONP-a (MPPI, 
2014.). 
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14.2.7. Dinamika ulaganja 

Inicijalna investicija pretpostavlja ulaganja u opremu te odabranu mrežu. Cjelokupna investicija izvodi 

se u dvije faze. Detaljniji pregled investicijskih ulaganja s pripadajućim vremenskim okvirom prikazan 

je u nastavku. 

 

 

Tablica 69: Pregled inicijalnih ulaganja po godinama 
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14.3. Prihodi i rashodi 

U nastavku su prikazani projicirani operativni prihodi i operativni troškovi.  Kod izračuna troškova i 

prihoda u obzir se uzimaju samo novčani troškovi za koje se očekuje da će projekt isplatiti ili primiti. 

Novčani tokovi utvrđuju se za svaku godinu u kojoj su zaprimljeni ili isplaćeni u okviru operacije u 

referentnom razdoblju. Negotovinske računovodstvene stavke kao što su amortizacija, rezerve za 

buduće troškove zamjene te krizne rezerve, ne uzimaju se u obzir prilikom izračuna. Radovi na mreži 

će biti dovršeni u zadnjem kvartalu 2022. godine, a prihodi u punoj razini bit će dosegnuti 2026. 

godine. U 2023. godini bit će realizirano 30% projiciranog prihoda (zbog postepenog rasta korisnika), 

u 2024. godini bit će realizirano 50% prihoda dok će u 2025. godini biti realizirano 80% ukupnih 

projiciranih prihoda. Navedenom dinamikom projicirani su i operativni troškovi. Troškovi upravljanja 

u potpunosti se realiziraju od 2023. godine neovisno o dostignutoj penetraciji. 

 

14.3.1. Projekcije operativnih prihoda projekta 

Na temelju ulaznih informacija, formiraju se prihodi ostvareni na planiranom broju korisnika kako je 

navedeno u nastavku:  

 

 

Tablica 70: Izračun godišnjih prihoda poslovanja 

 

Projekcije mjesečnih prihoda po priključku temelje se na veleprodajnim naknadama koje su određene 

na način da omogućavaju održivo financijsko poslovanje budućeg operatora otvorene mreže uz 

konkurentnu veleprodajnu cijenu koja neće izazvati tržišne distorzije jer se radi o komercijalno 

nepokrivenim i nezanimljivim područjima slabijeg ekonomskog kapaciteta, nego će olakšati 

penetraciju i postizanje projektnih ciljeva.  

Ostali godišnji prihodi se temelje na uslugama spajanja i odspajanja krajnjih korisnika (do 5% od 

ukupne penetracije) i kolokacije opreme drugih telekom operatora. 



174 
 

 

Tablica 71: Ostali godišnji prihodi poslovanja (Izvor: Corellia) 

 

Broj pruženih usluga spajanja i odspajanja krajnjih korisnika procijenjen je za potrebe izračuna ostalih 

godišnjih prihoda. Privatni operatori mogu ponuditi i drugačije cijene za ove usluge od gore 

navedenih. 

Pretpostavljena usluga kolokacije opreme uključuje pristup lokaciji i opremi 24×7×365, te potrošnju 

električne energije do 2 kW što uključuje i potrošnju električne energije za grijanje odnosno hlađenje 

prostora u kojem se oprema nalazi. Privatni operatori mogu ponuditi i drugačije strukturirane usluge 

kolokacije opreme sa drugačijim cijenama od gore navedenih. Broj agregacijskih točaka na kojima će 

se pružati usluge kolokacije opreme procijenjen je za potrebe izračuna ostalih godišnjih prihoda iz 

tržišnih aktivnosti. 

 

Temeljem gore navedenih pretpostavki izračunati su godišnji nominalni operativni prihodi kako je i 

navedeno u sljedećoj tablici: 
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Tablica 72: Godišnji nominalni operativni prihodi 
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14.3.1.1 Projekcije rezidualnih (terminalnih) prihoda 

Prihodi od rezidualne vrijednosti u terminalnom periodu implementacije projekta predstavljaju 

metodološku nužnost radi usklađivanja sa smjernicama EU za analizu troškova i koristi investicijskih 

projekata. Navedeni segment prihoda stoga predstavlja potencijalni prihod od likvidacije sve 

preostale imovine i obveza koje proizlaze od inicijalnog investicijskog troška. Rezidualna vrijednost 

mreže jednaka inicijalnoj vrijednosti umanjenoj za godišnje stope amortizacije od 5% (uporabni rok 

mreže 20 godina). Za aktivnu opremu je procijenjen uporabni vijek od 7 godina te se za istu koristi 

amortizacija od 14,28%. Dakle, s obzirom na značajna dugotrajna ulaganja, u projektu se predviđa i 

rezidualna vrijednost investicije koja se pojavljuje na kraju 2039. godine, a koja aproksimira potencijal 

ostvarenja prihoda u razdoblju koje se proteže nakon isteka vremenskog horizonta projekta za 

najznačajniji dio opreme. Sažetak izračuna rezidualnih prihoda koji će se realizirati u posljednjoj 

godini prema pojedinoj tehnologiji nalazi se u sljedećoj tablici: 

 

 

Tablica 73: Rezidualne vrijednosti imovine 

 

Rezidualna vrijednost projekta nakon odbitka obveza pripada projektu. 
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14.3.2. Projekcije operativnih rashoda projekta 

Za svrhu financijske analize, u prikazu rashoda uključeni su samo oni izdaci nužni za poslovanje 

projekta a koji nemaju obilježje investicijskog izdatka, odnosno koji se troše u jednom 

računovodstvenom razdoblju. 

 

 

Tablica 74: Izračun godišnjih troškova poslovanja 

 

Projekcije mjesečnih troškova održavanja po priključku uzimaju u obzir redovno godišnje održavanje 

aktivne i pasivne opreme, te investicijsko održavanje same mreže. Predviđeno je da će usluge 

održavanja biti u potpunosti ugovorene od strane za to specijaliziranih tvrtki. 

Godišnji troškovi upravljanja temelje se na pretpostavci da će za normalno i održivo poslovanje 

društva koje bi bilo osnovano za razvoj i odvijanje projekta biti potrebna tri zaposlenika, 

računovodstvo će biti vanjsko i ne očekuje se veliki broj mjesečnih transakcija što se tiče izlaznih 

računa (zbog veleprodajnog načina poslovanja), a društvo će biti i obveznik revizije (zbog osiguranja 

najvišeg stupnja transparentnosti poslovanja). U sljedećoj tablici su analizirani troškovi prema 

pojedinoj vrsti: 
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Tablica 75: Struktura godišnjih troškova upravljanja 

 

Ukupni operativni troškovi poslovanja projekta su sažeti u sljedećoj tablici: 

 

Tablica 76: Nominalni operativni troškovi 
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14.3.2.1. Projekcije rashoda za kapitalne izdatke 

Trošak kapitalnih aktivnosti, odnosno kapitalnih ulaganja prvenstveno je povezan uz inicijalnu 

investiciju za pojedinu tehnologiju. Točnije, sve kapitalne aktivnosti u potpunosti su vezane uz 

investiciju do trenutka implementacije projekta, nakon čega kapitalne aktivnosti predstavljaju 

troškove vezane uz reinvestiranje u opremu nakon potpune amortizacije postojeće. Stoga se, rashodi 

kapitalnih aktivnosti dijele na razdoblje izgradnje, odnosno inicijalne investicije, te razdoblje 

implementacije tj. održavanja i reinvestiranja. U tablici u nastavku sažeti su podaci o investicijama i 

naknadnom reinvestiranju u opremu:  

 

 

Tablica 77: Nominalni investicijski troškovi i troškovi reinvestiranja 
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14.4. Neto sadašnja vrijednost FNPV (C) i interna stopa povrata FRR (C) 

Neto sadašnja vrijednost izračunava se kao razlika prihoda i troškova bez utjecaja amortizacije. 

Investicijski troškovi, godišnji prihodi i operativni troškovi po različitim tehnologijama detaljno su 

objašnjeni u prethodnim poglavljima. Izgradnja širokopojasne infrastrukture predviđena je u 2021. te 

2022. godini, početak operativnog poslovanja mreže krajem 2022.  

Sažetak izračuna neto sadašnje vrijednost (FNPV (C)) i interne stope povrata (FRR (C)) nalazi se u 

sljedećoj tablici: 

 

 

Tablica 78: Pregled FNPV(C) i FRR(C)  

 

Negativna vrijednost financijske neto sadašnje vrijednosti (FNPV (C)) na kraju referentnog razdoblja 

implicira financijsku neisplativost projekta i potrebu da se projekt sufinancira sredstvima iz fondova 

EU-a. Zbog visokih ulaganja i preniskih neto prihoda poslovanja za pokrivanje tih ulaganja unutar 

ekonomskog razdoblja, svi dinamični financijski indikatori (osim kod VDSL tehnologije) su negativni i 

ukazuju na financijsku neisplativost projekta. 
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14.5. Izračun stope iznosa sufinanciranja EU 

Rezultat prihoda i rashoda koristi se u izračunu financijskog jaza potrebnog za određivanje stope i 

iznosa EU sufinanciranja pojedine tehnologije, ali na diskontiranoj osnovi. U sljedećoj tablici prikazani 

su prihvatljivi troškovi investicija. U izračunu jaza financiranja prihvatljivi troškovi investicije su 

diskontirani s relevantnim diskontnim stopama koje u korištene za izračun FNPV (C) i FNPV (K). U 

obzir se uzeo omjer prihvatljivih i ukupnih troškova investicije na diskontiranoj osnovi.  

Sažetak izračuna stope iznosa sufinanciranja EU nalazi se u sljedećoj tablici: 

 

 

Tablica 79: Izračun sufinanciranja EU u ukupnoj investiciji 

 

Najveći financijski jaz nastaje prilikom investiranja u FTTH P2P tehnologiju pa je samim time udio 

financiranja od EU u slučaju te tehnologije najviši. 
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14.6. Izvori financiranja 

Uz prihode u kasnijoj fazi, izvori financiranja investicije su kombinacija vlastitih (privatnih – model A) 

ulaganja i EU sredstava. U sljedećoj tablici sažeti su izvori financiranja prema svakoj pojedinoj vrsti 

investicije: 

 

 

Tablica 80: Pregled izvora financiranja  
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14.7. Izračun prinosa dioničkog kapitala FNPV (K) i interne stope rentabilnosti FRR 

(K) 

Sažetak izračuna neto sadašnje vrijednost (FNPV (K)) i interne stope povrata (FRR (K) prema pojedinoj 

tehnologiji nalazi se u sljedećoj tablici: 

 

 

Tablica 81: Usporedba pokazatelja FNPV(K) i FRR (K) 

 

Kada se promatra povrat samo na nacionalnu komponentu investicije, tehnologija producira 

negativnu neto sadašnju vrijednost i internu stopu rentabilnosti na privatnu/javnu komponentu. 

Iako u uobičajenim tržišnim uvjetima navedeni indikatori ne bi rezultirali investicijom, financijska 

neprofitabilnost investicije nije prepreka za financiranje. Važan i presudan kriterij u kontekstu 

prihvaćanja financiranja od strane EU-a jest zaključak analize društvenih troškova i koristi, koji moraju 

biti pozitivni kako bi se pokazala opravdanost ulaganja sredstava poreznih obveznika. S obzirom da 

zbog negativnih povrata privatni kapital ne bi sudjelovao u investiciji, projekti javnog karaktera koji 

generiraju značajne društvene koristi razmatraju se za sufinanciranje. 
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15. Socio-ekonomska analiza troškova i koristi 

 

15.1. Obračun i diskontna stopa analize troškova 

U socio-ekonomskoj analizi koristi se diskontna stopa od 5%, preporučena od strane Europske 

komisije u publikaciji „Guide to Cost Benefit Analysis of Investment projects - Economic appraisal tool 

for Cohesion Policy 2014-2020“ (dalje u tekstu: „Vodič“) izdanom od strane Europske komisije, 

prosinac 2014 kao i „Cost-benefit analysis framework for broadband connectivity projects“ izdanom 

od strane JASPERS-a u listopadu 2013. godine. 

Diskontne stope koje se upotrebljavaju u nastavku ekonomske analize za period trajanja projekta 

navedene su u nastavku: 

 

 
Tablica 82: Ekonomske diskontne stope 
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15.2. Analiza društvenih koristi 

Analiza i kvantifikacija društvenih koristi detaljno je provedena u poglavlju 3.4 te se u nastavku 

koriste sljedeći podaci: 

Analiza društvenih koristi projekta očituje se kroz: 

 Uštede eDržave 

 Povećan broj zaposlenosti radi upotrebe IKT-a 

 Povećana dodana vrijednost u gospodarstvu zbog upotrebe IKT-a 

 Dodana vrijednost novim i postojećim korisnicima 

 Uštede eZdravstva 

Sažetak izračuna vrijednosti ukupne društvene koristi je prikazan u sljedećim poglavljima. 

 

 

Tablica 83: Pregled izračuna nominalnih ekonomskih koristi 
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15.3. Ekonomski povrat na investiciju (ENPV) i ekonomska stopa povrata (ERR) 

Pokazatelji društvenog prinosa na ukupan trošak investicije prikazani su u tablici u nastavku. U 

navedenoj tablici nema fiskalnih korekcija, a to znači da transferi, subvencije ili indirektni porezi nisu 

bili uključeni u financijskoj analizi. Sažetak izračuna ekonomskog povrata na investiciju (ENPV) i 

ekonomske stope povrata (ERR) nalazi se u sljedećoj tablici: 

 

 

Tablica 84: ENPV i ERR pokazatelji 

 

Pozitivna ekonomska neto sadašnja vrijednost (ENPV) te ekonomska interna stopa povrata (ERR) 

iznad diskontne stope od 5% ukazuju na opravdanost izvedbe investicije s društveno-ekonomskog 

stajališta. Ekonomska neto sadašnja vrijednost (ENPV) je razlika između diskontiranog ekonomskog 

tijeka svih priljeva i diskontiranog ekonomskog tijeka svih odljeva investicije. Kad je ENPV kod 

definirane diskontne stope 5% veća od nule, investicija je opravdana. Ekonomska interna stopa 

povrata (ERR) označava onu diskontnu stopu kod koje je ekonomska neto sadašnja vrijednost 0. 

Kriterijski zahtjev opravdanosti investicije je da je ERR ≥ 5% što je ostvareno. Koeficijent koristi i 

troškova (koji je veći od 1) ukazuje na ekonomsku održivost projekta i podrazumijeva situaciju u kojoj 

su ekonomske koristi projekta veće od troškova. 

Na temelju rezultata ekonomske analize može se zaključiti da je investicija razvoja infrastrukture 

širokopojasnog pristupa opravdana. 
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16. Analiza rizika 

 

16.1. Analiza osjetljivosti 

U svrhu analize osjetljivosti odabrane su sljedeće ključne varijable koje su ujedno identificirane od 

strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, te će stoga biti i implementirane u 

ovom segmentu analize: 

 Promjena prihoda projekta (% promjena +/- 10%); 

 Promjena operativnih troškova (% promjena +/- 10%), i 

U sažetku u nastavku analizirane su kritične varijable projekta prema pojedinom modelu i pojedinoj 

vrsti tehnologije. Te varijable zajedno s njihovim promjenama imaju pozitivan ili negativan utjecaj na 

ključne pokazatelje uspješnosti projekta koji su prikazani u prethodnim poglavljima.  U nastavku 

ćemo samo obraditi negativan utjecaj na projekt koji proizlazi iz promjene  kritičnih varijabli prihoda i 

troškova. Pretpostavka je da se inicijalna vrijednost investicije neće mijenjati. 
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Ukoliko analiziramo samo negativne posljedice, s obzirom na činjenicu da pozitivne posljedice ne predstavljaju rizike za projekt, osnovni indikatori 

uspješnosti projekta će biti kako slijedi: 

 

 

Tablica 85: Pregled kretanja glavnih pokazatelja za izdvojene negativne posljedice 
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16.2. Kvalitativna analiza rizika 

Kvalitativna analiza rizika se temelji na definiranju nepovoljnih događaja koji se mogu dogoditi 

tijekom odvijanja projekta, a to su: 

 Zastoji u nabavi 

 Zastoji u izgradnji 

 Podcjenjivanje troškova investicije 

 Podcjenjivanje troškova projekta (osiguranje, ostali troškovi) 

 Neučinkovito upravljanje projektom i loša koordinacija 

 Neostvarivanje planiranih pozitivnih učinaka projekta 

 Neučinkovito održavanje i upravljanje širokopojasnom infrastrukturom 

 Neostvarivanje planiranih prihoda 

 Financijski rizici 

 Ostali rizici 

Vjerojatnost da će se neki događaj zaista dogoditi dodijeljen je svakom od nepovoljnih događaja na 

sljedeći način: 

 

Oznaka Mogućnost Vjerojatnost 

A nemoguće 0-10% 

B teško moguće 10-33% 

C više moguće nego nemoguće 33-66% 

D moguće 66-90% 

E vrlo moguće 90-100% 

Tablica 86: Vjerojatnost rizika projekta 

 

Za svaki od nepovoljnih događaja dodijeljena je jačina utjecaja koja se nalazi u rangu od one da nema 

efekta do katastrofalnog utjecaja: 

 

Oznaka Jačina utjecaja 

I nema efekta  

II mali gubitak, potrebne korektivne aktivnosti 

III srednji gubitak financijske prirode 

IV kritičan utjecaj 

V katastrofalan utjecaj 

Tablica 87: Utjecaj rizika na projekt 
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Nakon što je utvrđena razina rizika, bitno je odrediti mjere kojima se rizici otklanjaju odnosno smanjuju. U nastavku slijedi tablica rizika i mjera smanjenja 

rizika: 

 

Nepovoljni događaj Varijabla Uzrok Posljedica Trajanje Vjerojatnost 
Jačina 

utjecaja 
Smanjenje rizika Ostatak rizika 

Kašnjenje u provedbi 

nabave za radove, uslugu 

nadzora i uslugu 

upravljanja projektom 

investicijski 

trošak 

Žalbe koje uzrokuju 

ponavljanje natječaja 

Troškovi viši 

od planiranih 

kratko C II Svi članovi projektnog tima 

svjesni su potrebe 

pravovremene provedbe 

svih planiranih aktivnosti i 

podaktivnosti u pripremi i 

provedbi nabave. 

Provodit će se aktivna i 

pravovremena komunikacija 

s uredom zaduženim za 

javnu nabavu. 

niski 

Kašnjenje u provođenju 

građevinskih radova ili 

loša kvaliteta izvedenih 

radova 

investicijski 

trošak 

Problemi kod 

dobavljača 

Troškovi viši 

od planiranih 

kratko C II Projekt će se provoditi u 

skladu sa svim relevantnim 

procedurama i standardima. 

Uspostavit će se kvalitetan 

interni i vanjski nadzor nad 

radovima. 

Provest će se pažljivo 

planiranje radova s obzirom 

na godišnja doba. 

Vremenski plan aktivnosti 

projekta predvidio je 

dovoljno vremena za 

provedbu javne nabave i 

niski 
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izvođenje radova. 

Projektni tim će u suradnji s 

nadzornim inženjerom blisko 

pratiti sve faze izvođenja 

radova na terenu i 

poštivanje vremenskog 

plana. 

Nadzorni inženjer će pratiti i 

redovito izvještavati 

projektni tim o tome 

odgovaraju li izvedeni radovi 

količinom i kvalitetom 

ugovornim odredbama i 

troškovniku. 

NP će uredno izvršavati 

svoje obveze kao naručitelj 

prema izvođačima radova. 
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Nepovoljni događaj Varijabla Uzrok Posljedica Trajanje Vjerojatnost 
Jačina 

utjecaja 
Smanjenje rizika Ostatak rizika 

Podcjenjivanje troškova 

investicije 

investicijski 

trošak 

Neadekvatne 

projekcije troškova 

Troškovi viši 

od planiranih 

kratko B II Poslovni plan i izvedbeni 

troškovnici će biti dodatno 

provjereni. 

niski 

Podcjenjivanje troškova 

projekta (osiguranje, 

ostali troškovi) 

operativni 

troškovi 

Neadekvatne 

projekcije troškova 

Troškovi viši 

od planiranih 

dugoročno B II Projektom je predviđena 

edukacija rukovodećeg 

kadra u upravljanju 

troškovima i implementaciji 

internih kontrola. 

niski 

Kašnjenje u isporuci roba 

i/ili opreme 

investicijski 

trošak 

Problemi kod 

dobavljača 

Troškovi viši 

od planiranih 

kratko C II S dobavljačima opreme 

sklopit će se ugovori koji će 

sadržavati odredbe kojima 

će se osigurati 

pravovremena isporuka 

robe. 

Projektni tim će biti u 

aktivnoj komunikaciji s 

dobavljačima, pratiti plan 

izvršenja usluge i isporuke. 

niski 
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Nepovoljni događaj Varijabla Uzrok Posljedica Trajanje Vjerojatnost 
Jačina 

utjecaja 
Smanjenje rizika Ostatak rizika 

Neučinkovito upravljanje 

projektom i loša 

koordinacija 

investicijski 

trošak 

Problemi s 

izvođačima i 

dobavljačima, 

financijska 

nestabilnost projekta 

Troškovi viši 

od planiranih 

kratko C II Na provedbi projekta bit će 

uključeni vanjski stručnjaci 

za provedbu projekta s 

dokazanim iskustvima u 

vođenju projekata slične 

složenosti. 

Unutar NP-a odabrat će se 

tim kvalitetnih stručnjaka sa 

svim potrebnim 

referencama za učinkovitu 

provedbu projekta. 

Provodit će se redoviti 

sastanci projektnog tima, 

pravovremena dostava 

izvješća i kontrola od strane 

voditelja projekta. 

niski 
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Nepovoljni događaj Varijabla Uzrok Posljedica Trajanje Vjerojatnost 
Jačina 

utjecaja 
Smanjenje rizika Ostatak rizika 

Neostvarivanje planiranih 

pozitivnih učinaka 

projekta 

ekonomski i 

operativni 

prihodi 

Nedostatak potražnje Smanjeni 

prihodi i 

smanjene 

ekonomske 

koristi 

dugoročno C II Projektom je predviđena 

vanjska evaluacija projekta 

koja će se provoditi i tijekom 

trajanja projekta (interim 

evaluacija) i po završetku 

projekta, a koja će 

procjenjivati ostvarenje 

planiranih učinaka projekta. 

Provesti će se dopunske 

mjere promocije o 

mogućnostima koje donosi 

širokopojasna 

infrastruktura. 

niski 

Neučinkovito održavanje 

i upravljanje 

širokopojasnom 

infrastrukturom 

operativni 

troškovi 

Zastarijevanje 

tehnološke opreme 

Smanjene 

ekonomske 

koristi 

dugoročno B II Prilikom odabira opreme 

definirat će se viši tehnološki 

standardi, te će se 

zahtijevati mogućnost 

nadogradnje. 

niski 
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Nepovoljni događaj Varijabla Uzrok Posljedica Trajanje Vjerojatnost 
Jačina 

utjecaja 
Smanjenje rizika Ostatak rizika 

Neučinkovito održavanje 

i upravljanje 

širokopojasnom 

infrastrukturom 

operativni 

troškovi 

Povećanje 

operativnih troškova 

(najam, el. energija, 

plaće) 

Troškovi viši 

od planiranih 

dugoročno C II Bit će primijenjeno aktivno 

praćenje financijskog dijela 

poslovanja. 

Projektom je predviđena 

edukacija rukovodećeg 

kadra u upravljanju 

troškovima i implementaciji 

internih kontrola. 

niski 

Neostvarivanje planiranih 

prihoda 

operativni 

troškovi 

Nedostatak potražnje Smanjeni 

prihodi i 

smanjene 

ekonomske 

koristi 

kratko C III Provesti će se dopunske 

mjere promocije o 

mogućnostima koje donosi 

širokopojasna 

infrastruktura. 

niski 

Financijski rizici investicijski 

trošak 

Smanjenje izvora 

financiranja 

Troškovi viši 

od planiranih 

dugoročno C III Ukoliko će biti potrebno 

pronaći će se novi izvori 

financiranja kroz 

dokapitalizaciju ili kreditno 

zaduženje. 

niski 

Financijski rizici operativni 

troškovi 

Povećanje kamatnih 

stopa 

Troškovi viši 

od planiranih 

dugoročno D III U slučaju kreditnog 

sufinanciranja investicije 

potrebno je ugovoriti fiksnu 

kamatnu stopu ili rizik 

umanjiti primjenom 

kamatnog SWAP-a. 

niski 
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Nepovoljni događaj Varijabla Uzrok Posljedica Trajanje Vjerojatnost 
Jačina 

utjecaja 
Smanjenje rizika Ostatak rizika 

Financijski rizici operativni 

troškovi 

Promjena tečaja EUR Troškovi viši 

od planiranih 

kratko D II U slučaju kreditnog 

sufinanciranja investicije 

kreditom vezanim uz EUR 

preporuka je ugovoriti kredit 

vezan uz HRK ili rizik 

umanjiti FWD ugovorom (u 

slučaju kraće ročnosti) 

niski 

Financijski rizici operativni 

troškovi 

Zastoji u plaćanju 

računa (nelikvidnost 

posl. partnera) 

Troškovi viši 

od planiranih 

kratko C II Razmotrit će se uzimanje 

kredita za premošćivanje 

nelikvidnosti ili factoringa. 

niski 

Financijski rizici operativni 

troškovi 

Promjena porezne 

politike (npr. nove 

naknade za 

korištenje 

telekomunikacijske 

infrastrukture, 

povećanje PDV-a) 

Troškovi viši 

od planiranih 

dugoročno C III  niski 

Ostali rizici  Promjena 

relevantnih zakona i 

pravilnika 

 dugoročno C II Svi eventualni prijedlozi  

izmjena zakonskih promjena 

će se pratiti, te će se 

uspostaviti direktna 

komunikacija s relevantnim 

ministarstvima i državnim 

agencijama. 

niski 
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Nepovoljni događaj Varijabla Uzrok Posljedica Trajanje Vjerojatnost 
Jačina 

utjecaja 
Smanjenje rizika Ostatak rizika 

Ostali rizici  Nedobivanje raznih 

dozvola 

Troškovi viši 

od planiranih 

kratko C II Projekt je prošao verifikaciju 

NOP-a, te ima odgovarajuću 

projektnu dokumentaciju 

koja će biti dodatno 

provjerena. 

niski 

Ostali rizici  Protivljenje javnosti Troškovi viši 

od planiranih 

dugoročno B II Bit će provedeno početno 

upoznavanje javnosti s 

projektom i s koristima koje 

širokopojasna infrastruktura 

donosi. 

niski 

Tablica 88: Pregled rizika i mjera smanjenja 
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17. Implementacija 

 

17.1. Pregled projektnih faza 

Projektne faze odnosno implementacijski plan projekta definiran je sukladno pravilima i smjernicama 

ONP-a za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan 

komercijalni interes za ulaganja, te uputama NOP-a. 

Također, za analizu cijelog projektnog ciklusa u slučaju investicijskog modela A pretpostavljen je 

sljedeći scenarij:  

- po zaprimljenom odobrenju od strane NOP-a, te dobivenim suglasnostima za pokretanje 

projekta od strane svih predstavničkih vijeća JLS-ova u projektu, projekt će se prijaviti u 

MRRFEU na Pred-odabir za Ograničeni poziv, 

- MRRFEU će potom objaviti javni poziv za dostavu ponuda privatnih operatora koji može 

trajati 60 kalendarskih dana, 

- nakon toga slijedi provedba postupka Pred-odabira u trajanju od  60 kalendarskih dana, 

- po provedbi postupka Pred-odabira slijedi objava Ograničenog Poziva na dostavu projektnih 

prijedloga koji će trajati 90 kalendarskih dana,  

- prema Uputama postupak dodjele bespovratnih sredstava može trajati maksimalno 120 

kalendarskih dana (računajući od prvog sljedećeg dana od dana isteka roka za podnošenje 

projektnih prijedloga), a završava danom donošenja Odluke o financiranju (uz 

pretpostavljenu uspješnost prijave projekta na Poziv). 

Prema gore navedenim pretpostavkama, provedba projekta može krenuti najranije početkom drugog 

tromjesečja 2020. godine. 

Očekuje se da će odabrani privatni operator pokrenuti procese nabava (ili izvođenja ukoliko raspolaže 

potrebnim resursima) projektantskih usluga, vođenja projekta, stručnog nadzora, građevinskih 

radova, te postavljanja aktivne i pasivne mrežne opreme odmah po potpisivanju Ugovora o dodjeli 

bespovratnih sredstava.  

Potpisivanjem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava EU započinje projekt u dijelu projektiranja i 

izgradnje mreže za koju je pretpostavljeno da bi trajala 12 odnosno 24 mjeseca (ukupno 3 godine). 

Moguća su određena odstupanja u dijelu izgradnje mreže ovisno o pojavljivanju i brzini rješavanja 

imovinsko-pravnih problema.  

Sukladno Uputama djelovanje nove otvorene širokopojasne mreže započelo bi najkasnije 48 mjeseci 

od potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Krajnji datum početka djelovanja nove 

otvorene širokopojasne mreže je 31. prosinca 2023. godine. 

Tijekom provedbe projekta izvršit će se i vanjska revizija projekta jednom svake godine tijekom 

trajanja projekta (tzv. interim revizije) kao i završna revizija na kraju projekta. Na kraju projekta će se 

izraditi i završno izvješće. 
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17.2. Organizacijska struktura projekta 

Za potrebe upravljanjem projektom bit će formirana posebna projektna organizacija.  

Organizacijska struktura projekta sastojat će se od Projektnog ureda („Project office“) i Upravljačkog 

odbora projekta („Project steering committee“). 

Projektni ured bit će smješten u postojećim uredima operatora za vrijeme trajanja projekta. 

Projektni ured čine: 

 Voditelj projekta odgovoran za ukupno upravljanje projektom, te pravovremeno 

izvršenje svih procesa nabave, ishođenja potrebnih dozvola i 

suglasnosti (internih i vanjskih), te za koordinaciju s 

predstavnicima NP-a, nadležnim ministarstvima, državnim 

agencijama i drugim sudionicima u projektu (npr. predstavnici 

medija, HOK, HGK, budući korisnici) 

 Voditelj projektnih financija odgovoran za upravljanje projektnim proračunom, interno i 

vanjsko izvještavanje, planiranje novčanih tijekova, te 

koordinaciju s financijskim institucijama (npr. banke, 

osiguravajuća društva), revizijom i nadležnim ministarstvima i 

državnim agencijama 

 Projektni administrator odgovoran za projektnu administraciju i izvještavanje, te 

 upravljanje projektnim uredom i nabavom za ured, te 

 koordinaciju sa stručnim službama NP-a 

 

Osim ovih ovih članova Projektnog ureda, u radu istog sudjeluju i predstavnici stručnih službi NP-a 

koji pružaju podršku provedbi projekta unutar djelokruga svoje odgovornosti (npr. poslovi 

pribavljanja potrebnih dozvola i suglasnosti iz djelokruga gradnje, administriranje i isplata 

prihvatljivih izdataka u projektu iz bespovratnih sredstava prema odabranom privatnom operatoru). 

 

Projektni ured operativno prati izvođenje projekta, te će se sastajati najmanje jednom mjesečno, a 

po potrebi i češće. Prva dva člana Projektnog ureda sudjeluju i u radu Upravljačkog odbora projekta. 

Osim njih, u Upravljačkom odboru projekta nalazi se i jedan predstavnik NP-a te dva predstavnika 

odabranog privatnog partnera. 
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17.3. Grafički prikaz glavnih projektnih faza 

S obzirom na složenost projekta detaljno su prikazane samo glavne aktivnosti na projektu. 

 

 

Slika 70: Grafički prikaz glavnih projektnih faza (model A) 

 

Aktivnosti 7 - 10 mogu trajati i duže od procijenjenog, ali sve aktivnosti moraju završiti najkasnije do 31. prosinca 2023. godine.
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19. Prilozi 

 

19.1. Detaljni prikaz NGA dostupnosti za projektno područje 

Detaljni prikaz NGA dostupnosti za projektno područje nalazi se u elektroničkom formatu (u konačnoj 

verziji PRŠI). 

 

19.2. Detaljan prikaz korisnika za projektno područje 

Detaljni prikaz korisnika za projektno područje nalazi se u elektroničkom formatu (u konačnoj verziji 

PRŠI). 

 


